

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленности
«Точка роста»
в МБОУ СОШ № 6 в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Копылов Е.Ю., директор школы	приказ директора школы	14.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Копылов Е.Ю., директор школы	План первоочередных мероприятий	14.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Копылов Е.Ю., директор школы	медиаплан информационного сопровождения	14.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Копылов Е.Ю., директор школы	Положение о деятельности Центра	14.02.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Фомичева Е.А., зам. директора по УВР	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Копылов Е.Ю., директор школы	Проект зонирования	01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Копылов Е.Ю., директор школы	Приказ директора	14.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Копылов Е.Ю., директор школы	Приказ директора	14.02.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Власова Е.М., зам. директора по АХЧ Бороздина Т.М., главный бухгалтер	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Проведении закупок	Власова Е.М., зам.	Заключение	апрель- июль

	товаров, работ, услуг	директора по АХЧ Бороздина Т.М., главный бухгалтер	контрактов	2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Копылов Е.Ю., директор школы Власова Е.М., зам. директора по АХЧ	Проектно-сметная документация	До 01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Власова Е.М., зам. директора по АХЧ	отчеты	май – август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Власова Е.М., зам. директора по АХЧ	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Копылов Е.Ю., директор школы	акт	До 31.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Фомичева Е.А., зам. директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Фомичева Е.А., зам. директора по УВР Васильева И.В., зам. директора по ВР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Копылов Е.Ю., директор школы	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Копылов Е.Ю., директор школы	Утвержденные должностные инструкций	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале	Васильева И.В., зам.	новости,	март 2022

	реализации проекта	директора по ВР	статьи, репортажи	
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Васильева И.В., зам. директора по ВР	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск раздела сайта, посвящённого работе Центра образования «Точка роста»	Фомичева Е.А., зам. директора по УВР	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Васильева И.В., зам. директора по ВР	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Копылов Е.Ю., директор школы	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Фомичева Е.А., зам. директора по УВР Васильева И.В., зам. директора по ВР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Фомичева Е.А., зам. директора по УВР Васильева И.В., зам. директора по ВР	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Фомичева Е.А., зам. директора по УВР Васильева И.В., зам. директора по ВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Фомичева Е.А., зам. директора по УВР Васильева И.В., зам. директора по ВР	отчет	еженедельно