



План-график введения федеральной образовательной программы дошкольного образования в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду «МАЯЧОК» комбинированного вида

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Нормативное обеспечение введения ФОП ДО				
1.1.	Разработка и утверждение Плана-графика введения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – План)	февраль 2023	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б.	План-график введения ФОП ДО
1.2.	Подготовка организационно-распорядительных, локальных документов, регулирующих введение федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО)	февраль 2023; в течение года при необходимости	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б.	Пакет локальных документов, регулирующих процессы введения ФОП ДО
1.3.	Проведение самоаудита инфраструктуры структурных подразделений-детских садов МАДОУ «МАЯЧОК», анализ потребностей	февраль-март 2023	Давыдова Н.Д., Бахорина Н.А., Мякишева И.Б.	Информационно-аналитическая справка по определению дефицитов условий реализации ФОП ДО.

	Участников образовательного процесса в соответствии с рекомендациями по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях корректировки условий обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования			План мероприятий по совершенствованию инфраструктуры ДОО
1.4.	Разработка и утверждение образовательных программ дошкольного образования (далее – ОП ДО) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и ФОП ДО	май-август 2023	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б., Шалагинова Н.Б., рабочая группа	Образовательная программа дошкольного образования/Рабочая программа воспитания. Адаптированные основные образовательные программы
1.5.	Обеспечение доступности информационно-методических ресурсов для руководящих и педагогических работников	февраль-август 2023	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б.	Использование информационно-методических ресурсов для руководящих и педагогических работников

2. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО

2.1.	Организация заседаний рабочей группы по вопросам введения ФОП ДО	не менее 1 раза в месяц	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б., Базарова А.М., Шалагинова Н.Б.	Координация деятельности структурных подразделений – детских садов МАДОУ «МАЯЧОК» по вопросам введения ФОП ДО, разработки образовательных программ дошкольного образования
2.2.	Проведение информационных совещаний по организационно-управленческому сопровождению введения ФОП ДО: - планирование деятельности учреждения, структурного подразделения – детского сада, группы по введению ФОП ДО; - результаты самоаудита инфраструктуры структурных подразделений-детских садов МАДОУ «МАЯЧОК», условий введения ФОП ДО в ДОО; - обеспечение результатов реализации плана-графика введения ФОП ДО в ДОО; - инструктаж руководящих и педагогических работников по документированию процессов	февраль - июнь 2023	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б.	Синхронизация подходов и процессов введения ФОП ДО на уровне структурных подразделений – детских садов

	образовательной деятельности, в том числе по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФОП ДО			
2.3.	Участие в мероприятиях ГАОУ ДПО Свердловской области ИРО по вопросам методического сопровождения введения ФОП ДО: - Разработка ОП ДО на основе ФГОС ДО и ФОП ДО; - Семинар «Стратегия и тактика разработки НОД на достижение целевых ориентиров ОП ДО с учетом требований ФОП ДО и ФГОС ДО; - Вебинар «Организационно-содержательные условия реализации программы воспитания в ДОО: интеграция содержания ОП ДО/РПВ»; - «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы». Разработка АООП ДО /АОП на основе ФГОС ДО и АФОП ДО	апрель март февраль	Мякишева И.Б.	Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях плана областного методического объединения педагогов ДОО Свердловской области на 2023 год

3. Методическое обеспечение введения ФОП ДО

3.1.	Заседания рабочей группы по вопросам методического сопровождения введения ФОП ДО	не менее 1 раза в месяц	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б., Базарова А.М., Шалагинова Н.Б.	Координация деятельности педагогических работников структурных подразделений – детских садов МАДОУ «МАЯЧОК» по вопросам введения ФОП ДО, разработки рабочих программ, процессов документирования и структурирования образовательной деятельности, организации образовательного процесса. Единые методические подходы к введению ФОП ДО на уровне структурных подразделений – детских садов МАДОУ «МАЯЧОК». Своевременное выявление проблемных вопросов и оказание адресной помощи педагогическим работникам
------	--	-------------------------	---	---

3.2.	Постоянно действующий семинар для руководителей и педагогических работников МАДОУ «МАЯЧОК» «ФОП ДО: от условий к качеству дошкольного образования»	1 раз в месяц	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б.	Методические сопровождение и поддержка руководителей и педагогических работников учреждения на этапе введения ФОП ДО
3.3.	Организация участия: - в федеральных информационно-просветительских мероприятиях, семинарах и совещаниях регионального, муниципального уровня по вопросам введения ФОП ДО; - научно - практических конференциях, семинарах по вопросам введения ФОП ДО и других образовательных событиях	февраль - август 2023	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б., заведующие обособленными структурными подразделениями (детскими садами)	Информационная готовность руководителей и педагогических работников к введению ФОП ДО
3.4.	Участие в работе дискуссионной площадки в рамках августовской педагогической конференции «Введение и реализация ФОП ДО: перспективы»	август 2023	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б.	Обсуждение и поиск решений проблемных вопросов введения ФОП ДО

4. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО

4.1.	Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников, разрабатывающих ОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО	март-апрель 2023	Мякишева И.Б., Базарова А.М.	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников
------	--	------------------	---------------------------------	--

5. Мониторинг готовности учреждения к реализации ФОП ДО

5.1.	Мониторинг готовности структурных подразделений – детских садов к реализации ФОП ДО	май - август 2023	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б., заведующие обособленными структурными подразделениями (детскими садами)	Аналитическая справка по результатам мониторинга
5.2.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности структурных подразделений – детских садов к реализации ФОП ДО	май-август 2023	Давыдова Н.Д., Мякишева И.Б., заведующие обособленными	Промежуточный контроль готовности структурных подразделений – детских садов МАДОУ «МАЯЧОК» к введению и реализации ФОП ДО

6. Информационное обеспечение введения ФОП ДО

	структурными подразделениями (детскими садами)	
<p>6.1. Обновление информации в разделе «Образование» на официальном сайте МАДОУ «МАЯЧОК», информирование участников образовательных отношений о введении ФОП ДО в официальном сообществе МАДОУ «МАЯЧОК» социальной сети «ВКонтакте»</p>	<p>До 01.09.2023</p> <p>Мякишева И.Б., Румянцева О.В., заведующие обособленными структурными подразделениями (детскими садами)</p>	<p>Информационная открытость учреждения. Информационно-методическая готовность руководящих и педагогических работников МАДОУ «МАЯЧОК» к введению ФОП ДО</p>
<p>6.2. Организация функционирования информационного ресурса в разделе «Профессиональная деятельность педагогических работников» с целью методического сопровождения руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО</p>	<p>до 01.09.2023</p> <p>Мякишева И.Б., Румянцева О.В.</p>	