

Утверждаю
 Директор КГБ ПОУ ХАТ
Л. П. Куркина
 « 5 » _____ 2019г.

ПЛАН

мероприятий, направленных на введение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) КГБ ПОУ ХАТ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Формирование нормативно-правовой базы введения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	январь 2019 г.	Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе
2.	Обеспечение повышения квалификации преподавателей физической культуры в рамках реализации комплекса ГТО (участие в семинарах, конференциях)	Ежегодно 2019г., 2020г., 2021г.	Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.
3.	Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни техникума, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО	2019 г.	Директор, заместитель директора учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, ИПР
4.	Мониторинг материально-технического обеспечения введения комплекса ГТО Пополнение материально - технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта	Ежегодно	Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры. Директор. Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.

5.	Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной и военно - патриотической направленности для всех участников образовательного процесса	2019г.	Педагог дополнительного образования.
6.	Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО	2019г.	Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.
7.	Создание на сайте техникума страницы «Готов к труду и обороне» для размещения информации по реализации комплекса в техникуме. Ведение страницы	2016 г.	Программист. Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.
8.	Информирование участников образовательного процесса о реализации проекта	Постоянно	Директор
9.	Подготовка обучающихся техникума к сдаче норм комплекса ГТО	Постоянно	Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.
10.	Организация секций по различным видам спорта под руководством	Постоянно	Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.
11.	Проведение тренировок согласно утвержденным планам, графикам, методическим рекомендациям	Постоянно	Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.
12.	Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий	Постоянно	Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.
13.	Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая открытые тренировки, пробные забеги и т.д.	Постоянно	Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.

14.	Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для обучающихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д.	Постоянно	Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.
15.	Апробация внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в техникуме	2019-2020 учебный год	Директор. Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.
16.	Мониторинг результатов прохождения испытаний физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»	Июнь 2020 г. июнь 2021 г.	Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры.
17.	Разработка и внедрение в оценку деятельности образовательной организации критерии и показатели по эффективному внедрению Комплекса ГТО в техникуме.	Июнь 2020г.	Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе
18.	Создание условий для обеспечения работников физической культуры, педагогических работников необходимыми научными и учебно-методическими материалами для реализации деятельности, связанной с внедрением Комплекса ГТО, в том числе методическими рекомендациями Минобрнауки России, Минспорта России и Минздрава России, разработанными в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).	В течение учебного года	Методисты КГБ ПОУ ХАТ
19.	Разработка плана мероприятий по популяризации комплекса ГТО среди различных групп населения через физическое, духовно-нравственное, патриотическое воспитание и туристско-краеведческую деятельность; Организация обучения волонтеров, привлечение участников молодежных объединений, на краткосрочных курсах повышения квалификации для их дальнейшего привлечения к подготовке и проведению тестирования населения по	Ноябрь 2019г.	Педагог-организатор

	нормативам комплекса ГТО.		
20	Проведение социологического исследования вовлеченности обучающихся в занятия по дисциплине «Физическая культура»	Февраль 2020г.	Руководитель физ. воспитания. Преподаватель физической культуры. Методический отдел.