



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**П Р И К А З**

от 9 апреля 2021 г. № 115-ов

с. Холмогоры

**Об утверждении дорожной карты на 2021-2024 годы**

На основании федерального проекта «Успех каждого ребенка национального проекта «Образование» и решения межведомственного совета по внедрению целевой модели в Архангельской области от 11.12.2020 № 3 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить дорожную карту на 2021-2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования муниципального опорного центра дополнительного образования детей в МО «Холмогорский муниципальный район».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Начальник  
Управления образования**



**И.В. Макарова**

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Управления образования  
администрации муниципального образования  
«Холмогорский муниципальный район»  
Архангельской области  
от 09 апреля 2021 года № 115-ов

**План («Дорожная карта»)  
Дорожная карта на 2021-2024 годы  
по увеличению количества мест дополнительного образования**

**Описание:** «Дорожная карта» включает в себя показатели и мероприятия по их достижению в рамках, утвержденных на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

**Срок реализации:** 2021-2024 годы.

**Ответственные за реализацию:** Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, Управление образования администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова" - Районный Центр дополнительного образования.

**Цель:** обеспечение реализации мероприятий и достижение увеличения количества мест дополнительного образования детей в образовательных организациях с целью доведения к 2024 году до 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, реализуемых на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области.

## 1. Комплекс мер ("Дорожная карта") по увеличению количества мест дополнительного образования.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат реализации мероприятия	Срок реализации
<b>I. Развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с применением современных организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления</b>				
<b>1. Обеспечение информационного сопровождения деятельности МОЦ</b>				
1.1	Обновление страницы «МОЦ» на официальном сайте Управления образования МО «Холмогорский муниципальный район»	МОЦ	Информационная страница МОЦ на сайте учреждения	ежемесячно в течении года, по мере поступления новой информации
1.2	Публикация в социальных сетях с целью освещения деятельности МОЦ	МОЦ	Аккаунты в социальных сетях	ежемесячно в течении года
1.3	Организационные мероприятия, в том числе информационно-разъяснительная кампания в целях внедрения системы персонифицированного финансирования	МОЦ	Повышение охвата дополнительным образованием	ежемесячно
<b>2. Осуществление организационной, нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы дополнительного образования детей</b>				
2.1	Организационные мероприятия, семинары, совещания, по вопросам внедрения системы персонифицированного финансирования	МОЦ	Программы мероприятий	в течение года, далее - ежегодно
2.2	Взаимодействие с региональным модельным центром	МОЦ	Решение актуальных задач по внедрению ПФДО	в течение года, далее - ежегодно
2.3	Консультации для специалистов муниципальных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, специалистов негосударственного	МОЦ	Консультации	в течение года, далее - ежегодно

	сектора			
<b>3. Обеспечение доступности дополнительного образования с учетом региональной специфики</b>				
3.1	Мониторинг востребованности дополнительного образования	МОЦ, ОО	Информационная справка	ежегодно
3.2	Внедрение модели доступности дополнительного образования для различных категорий потребителей (удаленные, малочисленные образовательные учреждения, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья, талантливые дети и т.д.)	МОЦ, ОО	Модели доступности дополнительного образования	2021-2024гг.
<b>4. Подготовка аналитико-отчетной документации о деятельности МОЦ в соответствии с целевыми индикаторами</b>				
4.1	Мониторинг реализации комплекса мер по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	МОЦ, Управление образования	Информационные справки	май 2021г., далее - ежегодно
4.2	Презентация деятельности МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	МОЦ, Управление образования	отчет о деятельности МОЦ по внедрению целевой модели развития дополнительного образования детей	ежегодно
<b>II. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей в образовательных организациях</b>				
<b>1. Организация муниципальных методических мероприятий</b>				
1	Организация консультаций по разработке и апробации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе разноуровневых программ, дистанционных и сетевых программ.	МОЦ	Консультации	в течение года, далее - ежегодно

2	Формирование банка лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей в образовательных организациях	МОЦ	Банк лучших практик	Октябрь - ноябрь 2021г., далее - ежегодно
3	Организация участия в областных методических мероприятиях	МОЦ, Управление образования	Участие в областных методических мероприятиях	ежегодно
4	Трибуна опыта «Лучшие практики реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей в образовательных организациях»	МОЦ	Информационная справка	март 2022г., далее - ежегодно
<b>III. Выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей</b>				
1.	Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	МОЦ, ОО	Аналитическая справка	ежегодно
<b>IV. Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ в образовательных организациях</b>				
1.	Консультации по разработке и апробации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	МОЦ	Консультации	май – август 2021г., далее - ежегодно
2.	Договора о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ с интеллектуальными партнерами, бизнес-партнерами из реального сектора экономики, организаций культуры и спорта	МОЦ	Договора	май – август 2021г., далее - ежегодно

3.	Внедрение модели сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ	МОЦ, Управление образования	Модель сетевого взаимодействия	май – сентябрь 2021г., далее - ежегодно
<b>V. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников и других участников сферы дополнительного образования детей</b>				
1.	Повышение квалификации специалистов МОЦ, организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	МОЦ, Управление образования	Программы повышения квалификации	ежегодно (при необходимости)
2.	Муниципальные методические мероприятия	МОЦ, Управление образования	Программы мероприятий	ежегодно
<b>VI. Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей, в том числе содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора</b>				
1.	Актуализация информации по образовательным организациям и дополнительным общеобразовательным программам	МОЦ, Управление образования	Аналитическая справка	март – май 2021г., далее - ежегодно
2.	Наполнение сегментов муниципального навигатора	МОЦ, Управление образования, ОО	Методические материалы	ежемесячно, в течении календарного года
3.	Информационная кампания о функционировании АО ГИС «Навигатор»	МОЦ, Управление образования	Материалы информационного характера	ежемесячно, в течении календарного года
<b>VII. Развитие системы дополнительного образования детей, учитывающей демографические, социально-экономические и социокультурные особенности Архангельской области, с использованием механизмов независимой оценки</b>				
1.	Участие в организации независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ	МОЦ, ОО	Наличие дополнительных общеобразовательных программ, прошедших независимой оценки качества	Март-август 2021, далее - ежегодно

2.	Участие в составе региональной экспертной группы по сертификации дополнительных общеобразовательных программ	МОЦ	Участие педагогов в составе региональной экспертной группы по сертификации	ежегодно
<b>VIII. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей</b>				
1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, рабочих совещаниях	МОЦ, Управление образования, ОО	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, рабочих совещаниях	в течении календарного года
2.	Информационная кампания о реализации персонифицированного финансирования	МОЦ, Управление образования, ОО	Информационные материалы	в течении календарного года
3.	Аналитико-отчетная документация по итогам внедрения персонифицированного финансирования в 2021 – 2024 годы	МОЦ, Управление образования	Аналитико-отчетная документация	ноябрь-декабрь 2021, далее - ежегодно

### 3. Контрольные показатели (индикаторы) по увеличению количества мест дополнительного образования

Название показателя	Единицы измерения	Значение показателей по годам			
		2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	75	77	78	80