



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**П Р И К А З**

от 28 февраля 2024 г. № 72-ов

с. Холмогоры

**Об утверждении «дорожной карты» реализации проекта  
«Школа Минпросвещения России в Холмогорском муниципальном  
округе Архангельской области**

В соответствии с распоряжением министерства образования Архангельской области от 17 января 2024 года № 63 «Об утверждении «дорожной карты» реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Архангельской области в 2024 году, в целях реализации флагманского проекта «Школа Минпросвещения России» в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области в 2024 году

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить перечень школ – участников проекта «Школа Минпросвещения России» (Приложение 1).
2. Утвердить «дорожную карту» реализации проекта «Школа Минпросвещения России в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области (Приложение 2).

**Начальник  
Управления образования**



**И.В. Макарова**

**Перечень школ - участников проекта  
«Школа Минпросвещения России»  
в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области**

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белогорская средняя школа»;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брин-Наволоцкая средняя школа»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхне-Матигорская средняя школа»;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Двинская средняя школа»;
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова»;
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кехотская средняя школа»;
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ломоносовская средняя школа имени М.В. Ломоносова»;
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луковецкая средняя школа имени Я.В. Самоварова»;
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рембуеская средняя школа»;
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Светлозерская средняя школа»;
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Пинежская средняя школа»;
12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова».

**Приложение № 2**  
к приказу Управления администрации  
Холмогорского муниципального округа  
Архангельской области  
28 февраля 2024 года № 72-ов

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**  
**в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области в 2024 году**

**Цель:** методическое сопровождение образовательных организаций по реализации проекта «Школа Минпросвещения России на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

**Задачи:**

1. Эффективное взаимодействие региональных и муниципальных органов управления образования, образовательных организаций в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
2. Оказание адресной поддержки общеобразовательным организациям на основании дефицитарного портрета школы и результатов индивидуальных профессиональных дефицитов педагогических и управленческих кадров, а также реализации индивидуальных образовательных маршрутов.
3. Позиционирование лучшего управленческого опыта по участию в Проекте.
4. Информационное сопровождение Проекта.

№	Форма и тема мероприятия	Сроки	Ответственный
<b>1. Организационное сопровождение проекта</b>			
1.1	Утверждение перечня общеобразовательных организаций Холмогорского муниципального округа Архангельской области, участников Проекта	Февраль	Управление образования Холмогорского округа

1.2	Сбор информации о школьных координаторах Проекта	Февраль	Управление образования Холмогорского округа
1.3	Разработка и утверждение Дорожной карты по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта	февраль	Управление образования Холмогорского округа
1.4	Участие в семинаре «Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» на территории региона» в рамках августовской конференции работников образования Архангельской области	Август	Управление образования Холмогорского округа, образовательные организации
1.5	Участие в стратегической сессии «Школа Минпросвещения России: вызовы и перспективы»	Декабрь	Управление образования Холмогорского округа
1.6	Организация и проведение совещаний по вопросам реализации Проекта	В течение года (в соответствии с планом работы Управления образования)	Управление образования Холмогорского округа
1.7	Организация работы районных методических объединений в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года (в соответствии с планом работы Управления образования)	Управление образования Холмогорского округа
1.8	Сопровождение и консультирование (по запросу) ОО в ходе реализации программ развития	В течение года	Управление образования Холмогорского округа
1.9	Оказание содействия образовательным организациям в проведении диагностики профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников образовательных организаций	В течение года	Управление образования Холмогорского округа
1.10	Разработка и утверждение программ развития образовательных организаций с учетом результатов	В течение года	Управление образования Холмогорского округа,

	самодиагностики в рамках реализации Проекта (Для образовательных организаций, срок реализации программы развития которых завершается в 2023, 2024 годах)		образовательные организации
<b>2. Информационное сопровождение проекта</b>			
2.1	Участие образовательных организаций в онлайн-родительском собрании «»Проект «Школа Минпросвещения России»: точки взаимодействия»	сентябрь	Управление образования Холмогорского округа, образовательные организации
2.2	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте Управления образования и общеобразовательных организаций	В течение года	Управление образования Холмогорского округа, образовательные организации
2.3	Размещение методических материалов, пресс релизов, успешных практик на официальных сайтах УО и общеобразовательных организаций в разделе «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Управление образования Холмогорского округа, образовательные организации
<b>3. Мониторинг сопровождения Проекта</b>			
3.1	Анализ и оценка. Подготовка отчета по результатам реализации плана на 2024 года	Апрель, август, декабрь	Управление образования Холмогорского округа, образовательные организации
<b>4. Методическое сопровождение проекта</b>			
4.1	Повышение квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года (в соответствии с планом АО ИОО)	Управление образования Холмогорского округа, образовательные организации
4.2	Участие в вебинарах АО ИОО	В течение года (в соответствии с планом АО ИОО)	Управление образования Холмогорского округа, образовательные организации

4.3	Проведение муниципального конкурса лучших практик по управлению качеством образования в рамках реализации Проекта	Ноябрь	Управление образования Холмогорского округа
-----	---	--------	---