

П А С П О Р Т
федерального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Культура"		
Наименование национального проекта	Национальный проект "Культура"		
Краткое наименование федерального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голодец Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	Обрывалин Сергей Геннадиевич, Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Кононов Максим Владимирович, Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
Связь с государственными программами Российской Федерации	"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы		

2

2. Цели и показатели федерального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.
--

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), Единица	Основной показатель	721,00	01.01.2018	721,00	723,00	838,00	950,00	1 075,00	1 207,00	1 330,00
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), Единица	Основной показатель	789,00	01.01.2018	789,00	2 399,00	3 109,00	3 819,00	4 529,00	5 239,00	5 949,00
3	Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) (нарастающим итогом), Процент	Дополнительный показатель	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства	
1.1	Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек на 01.12.2020 - 8 ЕД	Утверждены 8 типовых комплектов документации строительства центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек. До 1 декабря 2020 г. утверждена проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек.

1.2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек на 31.12.2022 - 8 ЕД на 31.12.2023 - 23 ЕД на 31.12.2024 - 39 ЕД	Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР. Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).
-----	---	--

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1.3	Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды на 01.12.2019 - 0 ЕД на 01.12.2020 - 1 ЕД на 01.12.2021 - 2 ЕД на 01.12.2022 - 3 ЕД на 01.12.2023 - 4 ЕД на 01.12.2024 - 15 ЕД	Поддержаны проекты по реновации 15 федеральных учреждений отрасли культуры. Всего – 15 учреждений; 10 учреждений – бюджетные инвестиции; 5 учреждений – субсидии. В 2019 году – 1 проект (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 проектов, в 2021 году – 7 проектов, в 2022 году – 10 проектов, в 2023 году – 15 проектов по реновации федеральных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды. Мероприятия по реновации федеральных учреждений отрасли культуры предусматривают использование механизмов финансирования в виде бюджетных инвестиций и субсидий. Под реновацией понимается улучшение и преобразование учреждений отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

1.4	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды на 31.12.2024 - 15 ЕД	Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15 (нарастающим итогом).
1.5	Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства на 01.12.2024 - 4 ЕД	

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
2	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	
2.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на 31.12.2019 - 300 ЕД на 31.12.2020 - 600 ЕД на 31.12.2021 - 900 ЕД на 31.12.2022 - 1200 ЕД на 31.12.2023 - 1500 ЕД на 31.12.2024 - 1800 ЕД	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

2.2	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России на 31.12.2019 - 900 ЕД	В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 900 пианино в детские школы искусств.
-----	--	---

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
3	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек	
3.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на 31.12.2019 - 80 ЕД на 31.12.2020 - 180 ЕД на 31.12.2021 - 280 ЕД на 31.12.2022 - 380 ЕД на 31.12.2023 - 460 ЕД на 31.12.2024 - 560 ЕД	В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовый комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.
3.2	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на 31.12.2019 - 9 ЕД на 31.12.2020 - 17 ЕД	В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации). Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей

	на 31.12.2021 - 26 ЕД	и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет построено и реконструировано – 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 – 26 учреждений.
--	-----------------------	---

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
3.3	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации на 31.12.2019 - 100 ЕД на 31.12.2020 - 200 ЕД на 31.12.2021 - 300 ЕД на 31.12.2022 - 400 ЕД на 31.12.2023 - 500 ЕД на 31.12.2024 - 600 ЕД	К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовый комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, комплект ноутбука с USB устройством - модемом, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.
3.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту на 15.12.2019 - 134 ЕД на 15.12.2020 - 244 ЕД на 15.12.2021 - 354 ЕД на 15.12.2022 - 464 ЕД на 15.12.2023 - 574 ЕД на 01.12.2024 - 684 ЕД	К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
4	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	
4.1	Оснащены современным оборудованием кинотеатры в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов на 31.12.2019 - 200 шт на 31.12.2020 - 400 шт на 31.12.2021 - 600 шт на 31.12.2022 - 800 шт на 31.12.2023 - 1000 шт на 31.12.2024 - 1200 шт	К 2024 году будет создано 1 200 современных кинотеатров. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение пяти лет с момента начала показов в переоборудованном кинотеатре. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинотеатров. 20 млн. человек получают доступ к просмотру и современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинотеатров.
4.2	Оснащен Госфильмофонд России оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях . на 31.12.2021 - 1 ЕД	
4.3	Оцифрованы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России на 31.12.2020 - 2500 шт на 31.12.2021 - 7500 шт на 31.12.2022 - 12500 шт на 31.12.2023 - 17500 шт на 31.12.2024 - 22500 шт	В период с 2019 по 2024 гг. выделение субсидии позволит осуществить закупку и монтаж оборудования для оцифровки фильмовых материалов, а также перевести 22 500 наименований фильмовых материалов в цифровой формат на уже смонтированном оборудовании (в том числе: фильмы, находящиеся на хранении на горючей нитропленке; фильмы на пленке, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии; фильмы, находящиеся на хранении без позитивной копии; фильмы дореволюционной России; фильмы «немного фонда»; фильмы на 16 мм. пленке; фильмы широкоформатные (70 мм. пленка); фильмы «отечественного фонда»; фильмы «иностранный фонда»).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
-------	---------------------------------	---------------------------

[illegible][illegible]

1.2.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	368,00	1 426,00	2 116,00	1 499,60	5 409,60
1.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	368,00	1 426,00	2 116,00	1 499,60	5 409,60
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	400,00	1 550,00	2 300,00	1 630,00	5 880,00
1.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	410,01	1 000,00	3 500,00	4 300,00	4 300,00	4 542,80	18 052,81
1.3.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	федеральный бюджет	0,00	410,01	1 000,00	3 500,00	4 300,00	4 300,00	4 542,80	18 052,81

2	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами								
2.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9 000,00
2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	федеральный бюджет	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	8 280,00
2.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	8 280,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9 000,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

2.2.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	федеральный бюджет	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек								
3.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	3 500,00	3 151,86	3 154,54	3 155,21	2 900,00	2 900,00	18 761,61
3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	федеральный бюджет	0,00	2 900,00	2 919,86	2 922,54	2 923,21	2 668,00	2 668,00	17 001,61

3.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	2 900,00	2 919,86	2 922,54	2 923,21	2 668,00	2 668,00	17 001,61
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 500,00	3 151,86	3 154,54	3 155,21	2 900,00	2 900,00	18 761,61
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	332,55	372,54	329,19	0,00	0,00	0,00	1 034,27
3.2.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	федеральный бюджет	0,00	282,94	287,55	296,46	0,00	0,00	0,00	866,95
3.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	282,94	287,55	296,46	0,00	0,00	0,00	866,95
3.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	332,55	372,54	329,19	0,00	0,00	0,00	1 034,27

6.1.1	федеральный бюджет	0,00	0,00	100,00	100,00	104,00	100,00	100,00	504,00
6.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по федеральному проекту, в том числе:		0,00	9 958,98	10 788,40	13 685,63	16 980,91	17 467,00	16 379,30	85 260,21
федеральный бюджет		0,00	9 119,37	10 258,71	13 182,20	16 390,01	16 810,50	15 754,30	81 515,09
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта		0,00	6 733,36	7 074,71	7 872,20	10 266,01	10 700,50	10 111,50	52 758,28
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	7 572,97	7 604,40	8 375,63	10 856,91	11 357,00	10 736,50	56 503,40
из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23

0

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек					
1	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
2	Участник федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
3	Участник федерального проекта	Кононов М. В.	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		40
4	Участник федерального проекта	Ландышева Ю. А.	Заместитель директора - начальник отдела		40
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
5	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
6	Участник федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
7	Участник федерального проекта	Ландышева Ю. А.	Заместитель директора - начальник отдела		40

8	Участник федерального проекта	Кононов М. В.	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		40
---	-------------------------------	---------------	---	--	----

Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
9	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
10	Участник федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
11	Участник федерального проекта	Кононов М. В.	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		40
12	Участник федерального проекта	Ландышева Ю. А.	Заместитель директора - начальник отдела		40

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

13	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
14	Участник федерального проекта	Кононов М. В.	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		40
15	Участник федерального проекта	Карташев П. В.	Заместитель директора Департамента		40
16	Участник федерального проекта	Ландышева Ю. А.	Заместитель директора - начальник отдела		40

17	Участник федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
----	-------------------------------	-----------------	--	-----------------	----

Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства

18	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
19	Участник федерального проекта	Манилова А. Ю.	Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	100
20	Участник федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
21	Участник федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

22	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
23	Участник федерального проекта	Золотарева Н. М.	Директор департамента		100
24	Участник федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
25	Участник федерального проекта	Шмидт Д. Д.	Советник отдела образования и науки		30

26

26	Участник федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
----	-------------------------------	---------------	--	-----------------	----

Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России					
27	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кадырова Г. М.	Заместитель Министра	Мантуров Д. В.	10
28	Участник федерального проекта	Кадырова Г. М.	Заместитель Министра	Мантуров Д. В.	10
29	Участник федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
30	Участник федерального проекта	Шмидт Д. Д.	Советник отдела образования и науки		30
31	Участник федерального проекта	Гребнева О. С.	Консультант		100
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
32	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
33	Участник федерального проекта	Кононов М. В.	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		40
34	Участник федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
27					
35	Участник федерального проекта	Москалев А. В.	Референт отдела государственных и инвестиционных программ		40

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
36	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
37	Участник федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
38	Участник федерального проекта	Кононов М. В.	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		40
39	Участник федерального проекта	Москалев А. В.	Референт отдела государственных и инвестиционных программ		40

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

40	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
41	Участник федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
42	Участник федерального проекта	Алексеева Ж. В.	Заместитель директора департамента		40

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
43	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20

44	Участник федерального проекта	Ваньков В. В.	Директор		30
45	Участник федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов					
46	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
47	Участник федерального проекта	Любимова О. Б.	Министр культуры Российской Федерации		30
48	Участник федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
Оснащен Госфильмофонд России оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях .					
49	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
50	Участник федерального проекта	Любимова О. Б.	Министр культуры Российской Федерации		30
51	Участник федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20

Оцифрованы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России					
52	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
53	Участник федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20

54	Участник федерального проекта	Любимова О. Б.	Министр культуры Российской Федерации		30
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
55	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
56	Участник федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
57	Участник федерального проекта	Ландышева Ю. А.	Заместитель директора - начальник отдела		40
58	Участник федерального проекта	Косарева О. В.	Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		30
Утверждены инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций					
59	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
30					
60	Участник федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20

31

6. Дополнительная информация

1	Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (721 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии. В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры. Источник данных: формы федерального статистического наблюдения. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (789 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, а также детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году. Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга. Для каждого создаваемого объекта (центр культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры, передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы)) рассчитаны и приведены в дополнительных и обосновывающих материалах федерального проекта «Культурная среда» примерные показатели стоимости их последующего содержания.
2	Методика формирования показателей «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры, в %» и «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры, в %» 1. Исходными данными для формирования показателей общественного мнения являются результаты социологических опросов, проводимых 2 раза в год в рамках всероссийского социологического исследования (далее – исследование) в 85 субъектах Российской Федерации по выборочным совокупностям, репрезентативным для каждого из субъектов. 2. Метод исследования – личное формализованное уличное (в общественных местах) интервью. 3. Формирование выборочных совокупностей для проведения исследования в субъектах Российской Федерации осуществляется многоступенчатым квотным методом на основе данных, официально публикуемых Росстатом. Параметры для квотирования выборки (демографические и социальные признаки): - административно-территориальное деление субъекта Российской Федерации на городские и сельские муниципальные образования с последующей классификацией городских муниципальных образований на категории по численности населения; - пол респондентов; - принадлежность респондентов к определенной возрастной группе; - уровень образования; - социально-профессиональный статус респондентов. 4. Под результатами социологических опросов понимаются распределения частот ответов респондентов (в процентах от числа опрошенных) на вопросы представленные в п.п. 4.1 и 4.2.4.1. Значение показателя «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры, в %» представляет среднее арифметическое (по результатам двух опросов) сумм частот положительных ответов («да» и «скорее да») на вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством услуг, предоставляемых Вам (Вашим родственникам, друзьям, знакомым) в сфере культуры в субъекте Вашего проживания?». 4.2. Значение показателя «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры, в %» представляет среднее арифметическое (по результатам двух опросов) сумм частот положительных ответов («да» и «скорее да») на вопрос: «Удовлетворены ли Вы условиями для занятия творчеством в сфере культуры (художественным, театральным, хореографическим, вокально-инструментальным и т.п.) в населенном пункте, где Вы живете?». 5. Значения показателей направляются в Министерство культуры Российской Федерации до 15 декабря отчетного года, начиная с 2019 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Культурная среда

0

План мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры:	-
---	---	---	------------	--	--	---

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.	
1.1	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.3	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		

1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1.12	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
1.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
1.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.14	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.16	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2018	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП

1.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.17	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
1.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.18	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
1.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.19	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
1.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.20	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1.21	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.22	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов	-	31.12.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра	К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение пяти лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов. 20 млн. человек получают доступ к просмотру и современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.	-

2.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2019	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2020	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2021	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Степанов П. В., Заместитель Министра		

2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2022	Степанов П. В., Заместитель Министра		
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра		
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП

2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Степанов П. В., Заместитель Министра		
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Степанов П. В., Заместитель Министра		
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра		
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2019	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
2.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2020	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
2.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2021	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
2.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
2.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
2.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.18	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
2.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые	-

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят	

					модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых	
--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.	

3.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	19.12.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	30.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	26.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	10.12.2018	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	10.12.2023	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.6	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	18.12.2022	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	20.12.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------	--	---	---	--	--	--

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	22.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	11.12.2018	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.11	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	12.12.2023	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	18.12.2022	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2022	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

3.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.14	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.15	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.16	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	22.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2024	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2023	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

3.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.19	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	28.12.2022	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.21	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.22	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	24.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.23	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2024	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

3.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.24	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	23.12.2023	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.25	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	07.02.2022	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.26	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	07.02.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.27	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	07.02.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.28	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	02.02.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

3.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.29	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	07.02.2024	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.30	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	07.02.2023	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.31	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.32	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.33	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

3.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.34	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.35	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.12.2023	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.36	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.12.2022	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.36. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

63

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.37	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2022	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.38	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

3.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

64

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.39	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.39. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.40	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.41	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2024	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.41. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.42	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2023	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
3.42. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания ³ .	-
4.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.04.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РНП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.5	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РНП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Оборудование приобретено	-	01.11.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РНП

4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Оборудование установлено	-	10.11.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РНП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.10.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РНП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.10	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
4.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

71

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
4.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
4.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.13	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
4.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

72

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14	КТ: Техническая готовность объекта, 100%	-	01.12.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
4.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
4.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.16	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
4.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

73

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.17	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
4.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	27.12.2018	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

4.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
4.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

74

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.20	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
4.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.21	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

4.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
4.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

75

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.23	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2018	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
4.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.24	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
4.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.25	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
4.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

76

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.26	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
4.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.27	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
4.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.28	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
4.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

77

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.29	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		
4.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.30	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
4.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

78

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.31	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
4.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.32	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
4.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.33	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
4.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.34	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Обрывагин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
4.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.35	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		
4.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5	Утверждены инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	К 2024 году созданы условия для популяризации и возрождения 50 усадеб. Объемы внебюджетных источников, привлеченных в рамках государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, будут уточнены по мере утверждения инвестиционных паспортов усадеб. Усадьба – это объект культурного наследия, представляющий собой комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, составляющих единое целое. При разработке нормативно-правовой базы понятие усадьбы будет уточнено.	-
5.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

81

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		

5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.11.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.11.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

82

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5.6	КТ: Документ разработан	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Документ разработан	-	31.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

83

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.8	КТ: Документ разработан	-	15.11.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: Документ разработан	-	15.11.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Документ разработан	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

84

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.11	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.12	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5.13	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

85

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.14	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.15	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.16	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		

5.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

86

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.17	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.18	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		ПК
5.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.19	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		ПК
5.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

87

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
5.20	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.21	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.22	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.23	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.24	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.25	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		

5.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.28	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

90

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.29	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5.30	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.31	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

91

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.32	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5.33	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.34	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

92

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.35	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5.36	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.36. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.37	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

93

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.38	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5.39	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.03.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.39. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.40	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.03.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

94

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.41	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.41. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5.42	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.42. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.43	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	31.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.43. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

95

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.44	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
5.44. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.45	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

5.45. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.46	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
5.46. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

96

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	01.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Утверждены 8 типовых комплектов документации строительства центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек. До 1 декабря 2020 г. утверждена проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек.	-
6.1	КТ: Документ разработан	-	30.10.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

6.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	15.11.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

97

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	20.11.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.4	КТ: Документ опубликован	-	01.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

6.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.05.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

98

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.7	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------	--	---	---	--	--	--

99

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Оснащен Госфильмофонд России оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях .	-	31.12.2021	Степанов П. В., Заместитель Министра		-
7.1	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2019	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.2	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.03.2019	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.3	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2019	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП

7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------	--	---	---	--	--	--

100

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.4	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	-	31.12.2019	Кадырова Г. М., Заместитель Министра	В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 900 пианино в детские школы искусств.	-
8.1	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Кадырова Г. М., Заместитель Министра		РНП
8.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.2	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2019	Кадырова Г. М., Заместитель Министра		РНП
8.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	22.04.2019	Кадырова Г. М., Заместитель Министра		РНП
8.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.4	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.03.2019	Кадырова Г. М., Заместитель Министра		РНП
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации). Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет построено и реконструировано – 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 – 26 учреждений.	
9.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	09.12.2018	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
9.2	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	20.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.3	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	15.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

104

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.4	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.12.2018	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.5	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	21.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

105

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.6	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

9.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.7	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	19.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

106

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	24.12.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

9.9	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	20.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

107

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	22.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.11	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

9.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

108

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.12	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	30.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.13	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2018	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		РНП
9.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

109

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.14	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.15	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	07.02.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

110

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.16	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

9.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.17	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

111

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.18	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	30.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

9.19	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

112

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.20	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
9.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.21	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

9.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР.Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания.ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство,	-

					проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).	
--	--	--	--	--	---	--

114

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.2	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

10.3	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.04.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

115

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.4	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.04.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.5	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.07.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		РНП
10.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

10.6	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.07.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

116

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.7	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	15.12.2022	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		РНП
10.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.8	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	15.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

10.9	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	15.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

117

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.10	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	15.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.11	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	15.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.12	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		

10.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------------	--	---	---	--	--	--

118

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.13	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
10.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.14	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.15	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		

10.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------------	--	---	---	--	--	--

119

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.16	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.17	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.18	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		РНП
10.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

120

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.19	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.20	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
10.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.21	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
10.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

10.22	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
10.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.23	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
10.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11	Оцифрованы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России	-	31.12.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра	В период с 2019 по 2024 гг. выделение субсидии позволит осуществить закупку и монтаж оборудования для оцифровки фильмовых материалов, а также перевести 22 500 наименований фильмовых материалов в цифровой формат на уже смонтированном оборудовании (в том числе: фильмы, находящиеся на хранении	-

122

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					на горючей нитропленке; фильмы на пленке, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии; фильмы, находящиеся на хранении без позитивной копии; фильмы дореволюционной России; фильмы «немого фонда»; фильмы на 16 мм. пленке; фильмы широкоформатные (70 мм. пленка); фильмы «отечественного фонда»; фильмы «иностранный фонда»).	
11.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

123

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

11.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

124

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2023	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

11.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2022	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2021	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2020	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

125

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2024	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

11.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
11.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
11.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Степанов П. В., Заместитель Министра		ПК
11.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

126

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Степанов П. В., Заместитель Министра		ПК
11.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
11.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

11.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2023	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2022	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

127

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2021	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2020	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП

11.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2024	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

128

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.21	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.23	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП

11.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.24	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

129

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Любимова О. Б., Министр культуры Российской Федерации		РНП
11.25 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовый комплект оборудования.	-

					Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, комплект	
--	--	--	--	--	---	--

130

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					ноутбука с USB устройством - модемом, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.	
12.1	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

12.2	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

131

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.3	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.4	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.5	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

12.6	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10.02.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

132

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.7	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.8	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.9	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

12.10	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

133

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.11	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.12	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	10.02.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.13	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.14	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.15	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.16	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.17	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.18	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.19	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.20	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

136

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12.21	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.22	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.23	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
12.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.24	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
12.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13	Проведена реновация федеральных учреждений	-	01.12.202	Обрывалин С. Г.,	Поддержаны проекты по	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды		4	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	реновации 15 федеральных учреждений отрасли культуры. Всего – 15 учреждений; 10 учреждений – бюджетные инвестиции; 5 учреждений – субсидии. В 2019 году – 1 проект (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 проектов, в 2021 году – 7 проектов, в 2022 году – 10 проектов, в 2023 году – 15 проектов по реновации федеральных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды. Мероприятия по реновации федеральных учреждений отрасли культуры предусматривают использование механизмов финансирования в виде бюджетных инвестиций и субсидий. Под реновацией понимается улучшение и преобразование учреждений отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья,	
--	---	--	---	---	--	--

138

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.	
13.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
13.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

139

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.2	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

13.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.3	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.10.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
13.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
13.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

140

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.5	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.10.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
13.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

13.6	КТ: Оборудование приобретено	-	01.10.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
13.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.7	КТ: Оборудование установлено	-	10.10.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
13.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

141

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.8	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	10.10.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
13.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.9	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

13.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.10	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
13.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

142

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.11	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.12	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
13.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

13.13	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
13.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

143

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.14	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.15	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
13.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.16	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		

13.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------------	--	---	---	--	--	--

144

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.17	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.18	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.03.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
13.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.19	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

145

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.20	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.21	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.22	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.05.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
13.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13.23	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.24	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.25	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.25 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

147

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.26	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		

13.26 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.27	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.27 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.28	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.28 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

148

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.29	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.29 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

13.30	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2022	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.30 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.31	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.31 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

149

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.32	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	30.03.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
13.32 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

13.33	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.33 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.34	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.34 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

150

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.35	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
13.35 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.36	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2020	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		

13.36 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------------	--	---	---	--	--	--

151

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	-	01.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.	-
14.1	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	21.03.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.2	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.3	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.4	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.5	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
14.6	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.7	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.04.2019	Ваньков В. В., Директор		
14.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.8	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.9	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

14.10	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.11	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.12	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.13	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

155

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.14	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП

14.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.15	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.16	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.17	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

156

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.18	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

14.19	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.20	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.21	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.22	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

157

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.23	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.24	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
14.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

15	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15 (нарастающим итогом).	-
15.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.05.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
15.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

158

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.2	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.07.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
15.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.3	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.04.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
15.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

15.4	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.04.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
15.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

159

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.5	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
15.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.6	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.08.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
15.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.7	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

15.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

160

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	01.11.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
15.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.9	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
15.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.10	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
15.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

161

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.11	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
15.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.12	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
15.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.13	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.03.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
15.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.14	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.03.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
15.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.15	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кононов М. В., Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
15.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.16	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
15.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

16	Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства	-	01.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		-
16.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	02.08.2018	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
16.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	01.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
16.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.10.2023	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
16.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

164

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

Забайкальский край	5,00	01.01.2018	0,00	17,00	30,00	31,00	39,00	39,00	39,00
Камчатский край	2,00	01.01.2018	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	16,00	20,00
Магаданская область	2,00	01.01.2018	0,00	3,00	5,00	8,00	9,00	9,00	9,00
Приморский край	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	2,00	4,00	6,00	9,00
Республика Бурятия	3,00	01.01.2018	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	38,00
Республика Саха (Якутия)	20,00	01.01.2018	0,00	22,00	22,00	27,00	28,00	29,00	29,00
Сахалинская область	2,00	01.01.2018	0,00	7,00	16,00	17,00	20,00	21,00	22,00

166

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хабаровский край	3,00	31.12.2018	0,00	6,00	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00
Чукотский автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	2,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	4,00	01.01.2018	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Нижегородская область	9,00	01.01.2018	0,00	24,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Оренбургская область	19,00	01.01.2018	0,00	24,00	27,00	30,00	34,00	41,00	48,00
Пензенская область	0,00	01.01.2018	0,00	20,00	30,00	40,00	45,00	50,00	55,00

Калининградская область	4,00	01.01.2018	0,00	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Ленинградская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Мурманская область	5,00	01.01.2018	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	9,00	11,00	12,00	13,00
Новгородская область	1,00	01.01.2018	0,00	7,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Псковская область	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	5,00
Республика Карелия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00

168

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Республика Коми	7,00	01.01.2018	0,00	12,00	19,00	25,00	29,00	32,00	35,00
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	11,00	01.01.2018	0,00	17,00	28,00	29,00	31,00	31,00	31,00
Карачаево-Черкесская Республика	5,00	01.01.2018	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	33,00
Республика Дагестан	16,00	01.01.2018	0,00	22,00	28,00	32,00	33,00	33,00	33,00
Республика Ингушетия	10,00	01.01.2018	0,00	24,00	29,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Республика Северная Осетия - Алания	10,00	01.01.2018	0,00	16,00	34,00	46,00	57,00	69,00	79,00

Курганская область	7,00	01.01.2018	0,00	12,00	15,00	16,00	17,00	19,00	20,00
Свердловская область	1,00	01.01.2018	0,00	9,00	14,00	17,00	19,00	20,00	20,00
Тюменская область	2,00	01.01.2018	0,00	4,00	7,00	13,00	17,00	21,00	24,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	3,00	01.01.2018	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Челябинская область	15,00	01.01.2018	0,00	17,00	28,00	38,00	41,00	42,00	42,00
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	2,00	4,00	7,00	8,00	8,00	8,00

170

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	12,00	01.01.2018	0,00	14,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Брянская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	5,00	5,00	5,00	8,00	13,00
Владимирская область	5,00	01.01.2018	0,00	10,00	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Воронежская область	4,00	01.01.2018	0,00	7,00	10,00	13,00	16,00	19,00	22,00
город федерального значения Москва	1,00	01.01.2018	0,00	10,00	36,00	61,00	71,00	83,00	94,00
Ивановская область	11,00	01.01.2018	0,00	17,00	27,00	35,00	36,00	37,00	38,00
Калужская область	2,00	01.01.2018	0,00	8,00	20,00	21,00	21,00	22,00	22,00

Костромская область	4,00	01.01.2018	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Курская область	1,00	01.01.2018	0,00	10,00	19,00	29,00	39,00	50,00	61,00
Липецкая область	54,00	01.01.2018	0,00	57,00	57,00	57,00	59,00	59,00	59,00
Московская область	25,00	01.01.2018	0,00	37,00	49,00	65,00	85,00	92,00	92,00
Орловская область	13,00	01.01.2018	0,00	16,00	19,00	22,00	25,00	28,00	31,00
Рязанская область	6,00	01.01.2018	0,00	8,00	9,00	11,00	12,00	13,00	14,00

171

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Смоленская область	3,00	01.01.2018	0,00	10,00	16,00	25,00	31,00	31,00	31,00
Тамбовская область	7,00	01.01.2018	0,00	10,00	15,00	16,00	16,00	16,00	17,00
Тверская область	0,00	01.01.2018	0,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Тульская область	22,00	01.01.2018	0,00	28,00	28,00	28,00	29,00	30,00	30,00
Ярославская область	19,00	01.01.2018	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	22,00
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	4,00	01.01.2018	0,00	10,00	23,00	30,00	36,00	43,00	48,00
Волгоградская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	5,00
город федерального значения Севастополь	8,00	01.01.2018	0,00	8,00	8,00	8,00	10,00	12,00	13,00

Краснодарский край	12,00	01.01.2018	0,00	21,00	32,00	42,00	52,00	55,00	58,00
Республика Адыгея (Адыгея)	1,00	01.01.2018	0,00	9,00	19,00	29,00	39,00	49,00	59,00
Республика Калмыкия	1,00	01.01.2018	0,00	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00	19,00
Республика Крым	2,00	01.01.2018	0,00	7,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Ростовская область	32,00	01.01.2018	0,00	39,00	46,00	49,00	54,00	54,00	54,00

172

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) Единица									
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	19,00	01.01.2018	0,00	27,00	34,00	37,00	39,00	42,00	44,00
Еврейская автономная область	0,00	01.01.2018	0,00	5,00	5,00	6,00	6,00	9,00	9,00
Забайкальский край	6,00	01.01.2018	0,00	11,00	23,00	25,00	34,00	34,00	41,00
Камчатский край	6,00	01.01.2018	0,00	12,00	13,00	19,00	19,00	25,00	25,00
Магаданская область	1,00	01.01.2018	0,00	5,00	6,00	8,00	8,00	10,00	10,00
Приморский край	0,00	01.01.2018	0,00	19,00	19,00	32,00	32,00	45,00	45,00
Республика Бурятия	0,00	01.01.2018	0,00	9,00	25,00	25,00	41,00	41,00	58,00

Республика Саха (Якутия)	64,00	01.01.2018	0,00	81,00	83,00	93,00	99,00	108,00	108,00
Сахалинская область	3,00	01.01.2018	0,00	13,00	16,00	27,00	29,00	40,00	42,00
Хабаровский край	3,00	31.12.2018	0,00	19,00	19,00	23,00	23,00	27,00	27,00
Чукотский автономный округ	2,00	01.01.2018	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00

173

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	22,00	01.01.2018	0,00	22,00	46,00	46,00	70,00	72,00	96,00
Нижегородская область	62,00	01.01.2018	0,00	65,00	111,00	111,00	153,00	153,00	196,00
Оренбургская область	16,00	01.01.2018	0,00	100,00	114,00	119,00	133,00	141,00	155,00
Пензенская область	2,00	01.01.2018	0,00	3,00	5,00	10,00	17,00	17,00	19,00
Пермский край	22,00	01.01.2018	0,00	26,00	39,00	39,00	53,00	53,00	63,00
Республика Башкортостан	40,00	01.01.2018	0,00	127,00	158,00	187,00	214,00	258,00	285,00
Республика Марий Эл	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	4,00	12,00	22,00	22,00	27,00
Республика Мордовия	4,00	01.01.2018	0,00	10,00	14,00	14,00	18,00	19,00	35,00
Республика Татарстан (Татарстан)	44,00	01.01.2018	0,00	46,00	66,00	66,00	86,00	86,00	106,00

Самарская область	1,00	01.01.2018	0,00	73,00	92,00	100,00	120,00	128,00	148,00
Саратовская область	6,00	01.01.2018	0,00	28,00	60,00	65,00	100,00	105,00	144,00
Удмуртская Республика	1,00	01.01.2018	0,00	9,00	32,00	40,00	60,00	68,00	95,00
Ульяновская область	17,00	01.01.2018	0,00	22,00	46,00	49,00	70,00	73,00	94,00

174

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.01.2018	0,00	2,00	8,00	8,00	12,00	18,00	22,00
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.01.2018	0,00	13,00	14,00	18,00	18,00	31,00	31,00
Вологодская область	6,00	01.01.2018	0,00	11,00	18,00	25,00	31,00	41,00	48,00
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.01.2018	0,00	15,00	24,00	44,00	50,00	70,00	70,00
Калининградская область	22,00	01.01.2018	0,00	32,00	42,00	49,00	56,00	63,00	68,00
Ленинградская область	0,00	01.01.2018	0,00	12,00	12,00	26,00	29,00	45,00	47,00
Мурманская область	0,00	01.01.2018	0,00	8,00	8,00	13,00	13,00	19,00	20,00
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Новгородская область	9,00	01.01.2018	0,00	23,00	23,00	35,00	43,00	46,00	46,00

Псковская область	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	5,00
Республика Карелия	0,00	01.01.2018	0,00	5,00	11,00	15,00	15,00	19,00	19,00
Республика Коми	12,00	01.01.2018	0,00	38,00	41,00	57,00	58,00	75,00	77,00

175

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	1,00	01.01.2018	0,00	32,00	35,00	35,00	38,00	38,00	40,00
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00	6,00	16,00
Республика Дагестан	3,00	01.01.2018	0,00	10,00	14,00	14,00	18,00	18,00	22,00
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00
Республика Северная Осетия - Алания	4,00	01.01.2018	0,00	5,00	14,00	14,00	23,00	23,00	32,00
Ставропольский край	0,00	01.01.2018	0,00	11,00	23,00	25,00	39,00	39,00	51,00
Чеченская Республика	2,00	01.01.2018	0,00	6,00	12,00	12,00	19,00	23,00	25,00
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	11,00	01.01.2018	0,00	14,00	26,00	27,00	39,00	43,00	55,00
Иркутская область	4,00	01.01.2018	0,00	12,00	25,00	25,00	38,00	38,00	51,00

Кемеровская область - Кузбасс	8,00	01.01.2018	0,00	21,00	26,00	27,00	33,00	34,00	41,00
Красноярский край	4,00	01.01.2018	0,00	10,00	24,00	24,00	38,00	43,00	57,00

176

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Новосибирская область	139,00	01.01.2018	0,00	152,00	166,00	175,00	183,00	186,00	194,00
Омская область	21,00	01.01.2018	0,00	31,00	43,00	55,00	67,00	79,00	91,00
Республика Алтай	13,00	01.01.2018	0,00	21,00	28,00	31,00	37,00	38,00	44,00
Республика Тыва	23,00	01.01.2018	0,00	29,00	34,00	39,00	44,00	49,00	54,00
Республика Хакасия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	2,00	6,00	8,00	8,00	10,00
Томская область	4,00	01.01.2018	0,00	10,00	17,00	19,00	26,00	32,00	39,00
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.01.2018	0,00	9,00	10,00	17,00	18,00	30,00	31,00
Свердловская область	0,00	01.01.2018	0,00	46,00	49,00	82,00	86,00	116,00	118,00
Тюменская область	10,00	01.01.2018	0,00	29,00	31,00	45,00	47,00	60,00	62,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.01.2018	0,00	15,00	15,00	30,00	30,00	45,00	45,00
Челябинская область	16,00	01.01.2018	0,00	32,00	41,00	56,00	63,00	80,00	87,00

Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	8,00	10,00	24,00	26,00	39,00	40,00
---------------------------------	------	------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

177

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.01.2018	0,00	16,00	22,00	31,00	31,00	40,00	40,00
Брянская область	0,00	01.01.2018	0,00	11,00	14,00	37,00	43,00	68,00	70,00
Владимирская область	6,00	01.01.2018	0,00	20,00	20,00	32,00	32,00	54,00	54,00
Воронежская область	5,00	01.01.2018	0,00	23,00	26,00	44,00	47,00	65,00	68,00
город федерального значения Москва	72,00	01.01.2018	0,00	111,00	141,00	162,00	180,00	198,00	216,00
Ивановская область	10,00	01.01.2018	0,00	31,00	32,00	38,00	40,00	46,00	48,00
Калужская область	24,00	01.01.2018	0,00	45,00	45,00	51,00	51,00	57,00	57,00
Костромская область	4,00	01.01.2018	0,00	7,00	7,00	10,00	10,00	25,00	36,00
Курская область	14,00	01.01.2018	0,00	23,00	29,00	35,00	41,00	47,00	53,00
Липецкая область	39,00	01.01.2018	0,00	46,00	48,00	71,00	73,00	92,00	94,00
Московская область	6,00	01.01.2018	0,00	57,00	97,00	155,00	198,00	250,00	250,00
Орловская область	30,00	01.01.2018	0,00	44,00	44,00	58,00	63,00	76,00	76,00

Рязанская область	1,00	01.01.2018	0,00	14,00	16,00	30,00	33,00	46,00	48,00
-------------------	------	------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

178

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Смоленская область	9,00	01.01.2018	0,00	15,00	15,00	23,00	29,00	43,00	48,00
Тамбовская область	16,00	01.01.2018	0,00	28,00	32,00	40,00	43,00	52,00	54,00
Тверская область	0,00	01.01.2018	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	18,00	18,00
Тульская область	3,00	01.01.2018	0,00	8,00	8,00	12,00	12,00	16,00	16,00
Ярославская область	0,00	01.01.2018	0,00	6,00	9,00	18,00	21,00	30,00	33,00
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	4,00	01.01.2018	0,00	14,00	28,00	34,00	53,00	63,00	82,00
Волгоградская область	0,00	01.01.2018	0,00	6,00	10,00	17,00	25,00	25,00	29,00
город федерального значения Севастополь	5,00	01.01.2018	0,00	5,00	7,00	7,00	10,00	11,00	13,00
Краснодарский край	7,00	01.01.2018	0,00	9,00	36,00	37,00	63,00	63,00	88,00
Республика Адыгея (Адыгея)	6,00	01.01.2018	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00
Республика Калмыкия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	7,00
Республика Крым	17,00	01.01.2018	0,00	25,00	41,00	46,00	55,00	55,00	64,00
Ростовская область	0,00	01.01.2018	0,00	2,00	35,00	45,00	67,00	67,00	87,00

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Основной показатель: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)							
$(БМ_{2017} + КДУ_{2017} + Тд_{2017} + ЦКР_{2017}) + (\Delta БМ_{2019} + \Delta КДУ_{с2019} + \Delta Тд_{2019} + \Delta ЦКР_{2019})$							

1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных , ЕД Тд - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных , ЕД КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области			Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя
---	---	---	-------------------------------------	--	--	--	--

3

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		построенных, реконструированных и отремонтированных , ЕД Бм - количество муниципальных					и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и

		библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных , ЕД					отремонтированных за период с 2017 года
--	--	---	--	--	--	--	--

Основной показатель: Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)		-	-	Муниципальн ые образования субъектов РФ		ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год
---	---	--	---	---	--	--	--

4

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Дополнительный показатель: Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) (нарастающим итогом)

$$\Delta \Gamma_c = (\Gamma_c + / \Gamma_c) \times 100\%$$

5

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

3	Доля граждан Российской Федерации,удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры	Гс+ - число граждан Российской Федерации, принявших участие в опросе и удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры , ПРОЦ Гс - численность населения Российской Федерации, принявших участие в опросе, ЕД ΔГс - доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры , ПРОЦ	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальны е образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры
---	---	--	-------------------------------------	--	---	----------------------	--

6

Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	594,00	471,00	1 240,20
федеральный бюджет	0,00	1 152,95	492,27	477,63	638,63	594,00	471,00	3 826,47
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 152,95	492,27	477,63	638,63	594,00	471,00	3 826,47

Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	99,00	0,00	145,60
федеральный бюджет	0,00	91,18	64,79	0,00	46,60	99,00	0,00	301,57
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	91,18	64,79	0,00	46,60	99,00	0,00	301,57
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	99,00	0,00	145,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	97,00	136,00
федеральный бюджет	0,00	66,39	43,23	47,92	28,27	39,00	97,00	321,81
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	66,39	43,23	47,92	28,27	39,00	97,00	321,81
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	97,00	136,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	166,94	40,92	36,03	28,08	0,00	0,00	271,97
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	166,94	40,92	36,03	28,08	0,00	0,00	271,97
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	97,00	136,00
федеральный бюджет	0,00	24,20	22,21	36,61	31,55	39,00	97,00	250,57

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	48,42	27,19	0,00	52,26	0,00	0,00	127,87
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	48,42	27,19	0,00	52,26	0,00	0,00	127,87
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	86,63	35,00	34,15	33,36	0,00	0,00	189,14
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	86,63	35,00	34,15	33,36	0,00	0,00	189,14
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	40,17	28,35	30,16	40,89	0,00	0,00	139,57
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	40,17	28,35	30,16	40,89	0,00	0,00	139,57
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	83,00	122,00

федеральный бюджет	0,00	54,87	30,87	40,33	43,07	39,00	83,00	291,15
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	54,87	30,87	40,33	43,07	39,00	83,00	291,15
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	83,00	122,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	36,18	8,42	35,00	29,64	0,00	0,00	109,24
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	36,18	8,42	35,00	29,64	0,00	0,00	109,24
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	102,00	0,00	146,60
федеральный бюджет	0,00	51,28	12,16	18,07	75,46	102,00	0,00	258,97
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	51,28	12,16	18,07	75,46	102,00	0,00	258,97
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	102,00	0,00	146,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	99,00	0,00	143,40
федеральный бюджет	0,00	33,25	60,37	43,42	90,84	99,00	0,00	326,87
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	33,25	60,37	43,42	90,84	99,00	0,00	326,87

[illegible][illegible]

федеральный бюджет	0,00	85,30	32,13	0,00	52,91	0,00	0,00	170,35
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	85,30	32,13	0,00	52,91	0,00	0,00	170,35
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	99,00	0,00	145,60
федеральный бюджет	0,00	56,99	0,00	17,55	51,17	99,00	0,00	224,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	56,99	0,00	17,55	51,17	99,00	0,00	224,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	99,00	0,00	145,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	83,00	125,00
федеральный бюджет	0,00	39,04	0,00	46,42	0,00	42,00	83,00	210,46
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	39,04	0,00	46,42	0,00	42,00	83,00	210,46
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	83,00	125,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	38,12	18,62	32,78	13,07	0,00	0,00	102,58
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	38,12	18,62	32,78	13,07	0,00	0,00	102,58

[illegible][illegible]

Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	360,80	506,80
федеральный бюджет	0,00	310,84	246,52	234,55	283,87	146,00	360,80	1 582,58
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	310,84	246,52	234,55	283,87	146,00	360,80	1 582,58
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	360,80	506,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	96,80	130,80
федеральный бюджет	0,00	107,34	52,46	48,45	56,67	34,00	96,80	395,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	107,34	52,46	48,45	56,67	34,00	96,80	395,73
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	96,80	130,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17

Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	98,00	132,00
федеральный бюджет	0,00	56,73	29,38	53,08	41,74	34,00	98,00	312,92
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	56,73	29,38	53,08	41,74	34,00	98,00	312,92
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	98,00	132,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	27,28	30,08	41,98	44,21	0,00	0,00	143,55

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	56,94	69,91	51,70	52,45	0,00	0,00	231,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	56,94	69,91	51,70	52,45	0,00	0,00	231,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	143,00	334,80	99,00	0,00	576,80
федеральный бюджет	0,00	1 065,61	645,99	731,96	1 092,75	99,00	0,00	3 635,32
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 065,61	645,99	731,96	1 092,75	99,00	0,00	3 635,32
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	143,00	334,80	99,00	0,00	576,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	52,00	93,60	0,00	0,00	145,60

федеральный бюджет	0,00	137,69	59,49	122,20	187,15	0,00	0,00	506,53
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	137,69	59,49	122,20	187,15	0,00	0,00	506,53
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	52,00	93,60	0,00	0,00	145,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	189,04	100,49	75,43	107,29	0,00	0,00	472,25
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	189,04	100,49	75,43	107,29	0,00	0,00	472,25
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	41,00	100,60	0,00	0,00	141,60
федеральный бюджет	0,00	120,05	74,80	114,77	201,24	0,00	0,00	510,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	120,05	74,80	114,77	201,24	0,00	0,00	510,86
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	41,00	100,60	0,00	0,00	141,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	148,31	83,51	92,91	119,40	0,00	0,00	444,13
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	148,31	83,51	92,91	119,40	0,00	0,00	444,13

[illegible][illegible]

федеральный бюджет	0,00	113,22	33,14	40,39	50,61	0,00	0,00	237,37
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	113,22	33,14	40,39	50,61	0,00	0,00	237,37
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	36,06	33,52	36,61	25,90	0,00	0,00	132,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	36,06	33,52	36,61	25,90	0,00	0,00	132,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	99,00	0,00	145,60
федеральный бюджет	0,00	27,47	53,89	35,22	76,52	99,00	0,00	292,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	27,47	53,89	35,22	76,52	99,00	0,00	292,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	99,00	0,00	145,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	99,00	0,00	138,60
федеральный бюджет	0,00	17,66	84,04	44,67	97,41	99,00	0,00	342,78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	17,66	84,04	44,67	97,41	99,00	0,00	342,78

Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	15,43	14,52	20,61	0,00	0,00	0,00	50,56
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	15,43	14,52	20,61	0,00	0,00	0,00	50,56
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	98,00	137,00
федеральный бюджет	0,00	10,00	0,00	35,73	25,62	39,00	98,00	208,35
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	10,00	0,00	35,73	25,62	39,00	98,00	208,35
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	98,00	137,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	75,46	85,85	79,93	76,02	0,00	0,00	317,26
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	75,46	85,85	79,93	76,02	0,00	0,00	317,26
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	99,00	0,00	138,60
федеральный бюджет	0,00	123,32	67,64	31,92	78,88	99,00	0,00	400,76

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	123,32	67,64	31,92	78,88	99,00	0,00	400,76
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	99,00	0,00	138,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	31,39	42,37	45,24	52,29	0,00	0,00	171,29
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	31,39	42,37	45,24	52,29	0,00	0,00	171,29
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27

Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	297,00	0,00	422,80
федеральный бюджет	0,00	500,96	120,20	146,75	247,64	297,00	0,00	1 312,56
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	500,96	120,20	146,75	247,64	297,00	0,00	1 312,56
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	297,00	0,00	422,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	99,00	0,00	138,60
федеральный бюджет	0,00	131,01	44,10	56,44	98,59	99,00	0,00	429,15
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	131,01	44,10	56,44	98,59	99,00	0,00	429,15
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	99,00	0,00	138,60

федеральный бюджет	0,00	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	319,00	293,00	693,20
федеральный бюджет	0,00	601,08	406,03	509,47	452,83	319,00	293,00	2 581,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	601,08	406,03	509,47	452,83	319,00	293,00	2 581,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	319,00	293,00	693,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	99,00	0,00	138,60
федеральный бюджет	0,00	76,74	36,47	29,15	39,60	99,00	0,00	280,96
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	76,74	36,47	29,15	39,60	99,00	0,00	280,96

[illegible][illegible]

федеральный бюджет	0,00	88,18	62,30	54,60	54,60	0,00	0,00	259,68
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	88,18	62,30	54,60	54,60	0,00	0,00	259,68
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	88,45	105,58	141,44	90,10	0,00	0,00	425,56
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	88,45	105,58	141,44	90,10	0,00	0,00	425,56
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	77,96	12,10	17,15	0,00	0,00	0,00	107,21
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	77,96	12,10	17,15	0,00	0,00	0,00	107,21
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	184,00	394,40	82,00	193,80	854,20
федеральный бюджет	0,00	816,91	243,13	369,23	607,25	82,00	193,80	2 312,33
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	816,91	243,13	369,23	607,25	82,00	193,80	2 312,33

[illegible][illegible]

Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	50,00	99,60	0,00	0,00	149,60
федеральный бюджет	0,00	212,82	0,00	50,00	99,60	0,00	0,00	362,42
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	212,82	0,00	50,00	99,60	0,00	0,00	362,42
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	50,00	99,60	0,00	0,00	149,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	50,60	11,04	60,00	30,00	0,00	0,00	151,64
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	50,60	11,04	60,00	30,00	0,00	0,00	151,64
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	28,59	29,32	0,00	30,02	0,00	0,00	87,92
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28,59	29,32	0,00	30,02	0,00	0,00	87,92
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	41,00	99,60	0,00	0,00	140,60
федеральный бюджет	0,00	31,32	17,88	63,62	135,84	0,00	0,00	248,65

