

П А С П О Р Т
федерального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Культура"		
Наименование национального проекта	Национальный проект "Культура"		
Краткое наименование федерального проекта	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голодец Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	Ярилова Ольга Сергеевна, Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Ваньков Вадим Валерьевич, Директор		
Связь с государственными программами Российской Федерации	"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы		

2

2. Цели и показатели федерального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год)				
	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год

№ п/п			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.), Единица	Основной показатель	323,00	01.01.2018	323,00	403,00	483,00	563,00	643,00	723,00	823,00
2	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.), Единица	Основной показатель	100,00	01.01.2018	100,00	175,00	250,00	325,00	400,00	475,00	550,00
3	Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей (ед.), Единица	Основной показатель	0,00	01.01.2018	0,00	251,00	623,00	995,00	1 367,00	1 739,00	2 110,00
4	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.), Единица	Дополнительный показатель	0,00	01.01.2018	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации	
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). на 15.12.2019 - 80 ЕД	С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных

	на 15.12.2020 - 160 ЕД на 15.12.2021 - 240 ЕД на 15.12.2022 - 320 ЕД на 15.12.2023 - 400 ЕД на 01.12.2024 - 500 ЕД	залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.
2	Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны	
2.1	Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" на 30.12.2019 - 100 ЕД на 30.12.2020 - 200 ЕД на 30.12.2021 - 300 ЕД на 30.12.2022 - 400 ЕД на 30.12.2023 - 500 ЕД на 01.12.2024 - 600 ЕД	С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
2.2	Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи на 31.12.2019 - 251 ТЫС ЕД на 31.12.2020 - 981 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 1711 ТЫС ЕД на 31.12.2022 - 2441 ТЫС ЕД на 31.12.2023 - 3171 ТЫС ЕД на 31.12.2024 - 3901 ТЫС ЕД	К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров. Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров. Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей. Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц.

2.3	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на 31.12.2024 - 450 ЕД	С 2019 по 2024 годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.
-----	--	---

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
2.4	Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники на 31.12.2024 - 48000 ЕД	Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки.С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.
2.5	Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан на 01.12.2019 - 1 ЕД	В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан.
2.6	Проведены мероприятия по информационному освещению Национального проекта "Культура" в СМИ и сети "Интернет". на 31.12.2024 - 1 ЕД	Проведены мероприятия по информационному освещению НП "Культура" в СМИ и сети "Интернет".

[illegible]

№ п/п	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Всего
-------	---	-------

	Наименование результата и источники	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	федеральный бюджет	0,00	800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	800,00	800,00	11 400,00
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
2.3.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	федеральный бюджет	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
2.4.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	федеральный бюджет	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
2.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по федеральному проекту, в том числе:		0,00	1 180,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	1 130,00	1 130,00	13 430,00

федеральный бюджет	0,00	1 180,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	1 130,00	1 130,00	13 430,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	950,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	950,00
из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

0

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
1	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
2	Участник федерального проекта	Ваньков В. В.	Директор		40
Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"					
3	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20

4	Участник федерального проекта	Панин М. А.	заместитель директора департамента		30
5	Участник федерального проекта	Ваньков В. В.	Директор		40
Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи					
6	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А. В.	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Голикова Т. А.	100
7	Участник федерального проекта	Бугаев А. В.	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Голикова Т. А.	100

12

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности					
8	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
9	Участник федерального проекта	Ваньков В. В.	Директор		40
10	Участник федерального проекта	Панин М. А.	заместитель директора департамента		30
Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники					
11	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
12	Участник федерального проекта	Ваньков В. В.	Директор		40
13	Участник федерального проекта	Панин М. А.	заместитель директора департамента		30

Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан					
14	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
15	Участник федерального проекта	Ваньков В. В.	Директор		40
16	Участник федерального проекта	Панин М. А.	заместитель директора департамента		30

13

Проведены мероприятия по информационному освещению Национального проекта "Культура" в СМИ и сети "Интернет".					
17	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
18	Участник федерального проекта	Ваньков В. В.	Директор		40
19	Участник федерального проекта	Панин М. А.	заместитель директора департамента		30

14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
«Цифровая культура»

0

План мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1	Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	-	01.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн- трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайн- трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.	-
1.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2023			РНП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП

1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1.14	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.15	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.16	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.17	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.18	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
1.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.19	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2021	Ваньков В. В., Директор		ПК

1.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.20	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2020	Ваньков В. В., Директор		ПК
1.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.21	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2023	Ваньков В. В., Директор		ПК
1.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.22	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2019	Ваньков В. В., Директор		ПК
1.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.23	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2022	Ваньков В. В., Директор		ПК
1.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.24	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2024	Ваньков В. В., Директор		ПК

1.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	-	01.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.	-
2.1	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.03.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	15.04.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.10	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2022	Ваньков В. В., Директор		
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП

2.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.19	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2019	Ваньков В. В., Директор		ПК
2.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2020	Ваньков В. В., Директор		ПК
2.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.23	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.24	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
2.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3	Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи	-	31.12.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров. Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров. Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей. Тематика контента: распространение информации об эффективных	-
---	--	---	------------	---	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности,	

					повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц.	
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Заварзин Д. С., Генеральный директор		ПК
3.1.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по проведению конкурсного отбора организаций	01.01.2019	31.05.2019	Заварзин Д. С., Генеральный директор	Методические рекомендации Разработана и утверждена методика проведения конкурсного отбора	РНП

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2020	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет	ПК
3.2.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по проведению конкурсного отбора организаций	01.01.2020	30.06.2020	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет В отчете представлены документы необходимые для проведения конкурсного отбора	РНП

3.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2022	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.3.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по проведению конкурсного отбора организаций	01.01.2022	30.06.2022	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет В отчете представлены документы необходимые для проведения конкурсного отбора	РНП

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.4.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по проведению конкурсного отбора организаций	01.01.2024	30.06.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет В отчете представлены документы необходимые для проведения конкурсного отбора	РНП
3.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2023	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК

3.5.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по проведению конкурсного отбора организаций	01.01.2023	30.06.2023	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет В отчете представлены документы необходимые для проведения конкурсного отбора	РНП
-------	---	------------	------------	---	---	-----

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2021	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.6.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по проведению конкурсного отбора организаций	01.01.2021	30.06.2021	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет В отчете представлены документы необходимые для проведения конкурсного отбора	РНП
3.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.7.1	Для оказания услуги (выполнения работы) по созданию и размещению контента в сети «Интернет» по результатам проведенных конкурсных отборов подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2020	31.12.2020	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Создание и размещение контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составит не менее 623 млн просмотров	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.8.1	Для оказания услуги (выполнения работы) по созданию и размещению контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2023	31.12.2023	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Создан и размещен контент в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составит не менее 1739 млн просмотров	РНП
3.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Заварзин Д. С., Генеральный директор	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
3.9.1	Для оказания услуги (выполнения работы) по созданию и размещению контента в сети «Интернет» по результатам проведенных конкурсных отборов подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2019	31.12.2019	Заварзин Д. С., Генеральный директор	Отчет Создание и размещение контента в сети «Интернет» по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составит не менее 251 млн. просмотров.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.10. 1	Для оказания услуги (выполнения работы) по созданию и размещению контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2022	31.12.2022	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Создание и размещение контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составит не менее 1367 млн просмотров	РНП
3.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.11. 1	Для оказания услуги (выполнения работы) по созданию и размещению контента в сети «Интернет» по результатам проведенных конкурсных отборов подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2021	31.12.2021	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Создание и размещение контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составит не менее 995 млн просмотров	РНП

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.12. 1	Для оказания услуги (выполнения работы) по созданию и размещению контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2024	31.12.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Создан и размещен контент в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составит не менее 2110 млн просмотров	РНП
3.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.13. 1	Услуга по созданию и размещению контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов оказана (работы выполнены)	01.01.2020	31.12.2020	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Создан и размещен контент в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составляет не менее 623 млн просмотров	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.14. 1	Услуга по созданию и размещению контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов оказана (работы выполнены)	01.01.2021	31.12.2021	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Создан и размещен контент в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составляет не менее 995 млн просмотров	РНП
3.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.15. 1	Услуга по созданию и размещению контента в сети "Интернет" по результатам проведенных Конкурсных отборов оказана (работы выполнены)	01.01.2022	31.12.2022	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Создан и размещен контент в сети "Интернет" по результатам проведенных Конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составляет не менее 1367 млн просмотров	РНП

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.16. 1	Услуга по созданию и размещению контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов оказана (работы выполнены)	01.01.2023	31.12.2023	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Создание и размещение контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составляет не менее 1739 млн просмотров	РНП
3.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Заварзин Д. С., Генеральный директор	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
3.17. 1	Услуга по созданию и размещению контента в сети «Интернет» по результатам проведенных конкурсных отборов оказана (работы выполнены)	01.01.2019	31.12.2019	Заварзин Д. С., Генеральный директор	Отчет Создан и размещен контент в сети «Интернет» по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составляет не менее 251 млн. просмотров.	РНП

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.18. 1	Услуга по созданию и размещению контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов оказана (работы выполнены)	01.01.2024	31.12.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Создание и размещение контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составляет не менее 2110 млн просмотров	РНП
3.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.09.2022	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.19. 1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети "Интернет" (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети "Интернет" включено в реестр соглашений)	01.01.2022	15.09.2022	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Соглашение о предоставлении субсидии заключено	РНП

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.09.2023	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.20. 1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети "Интернет" (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети "Интернет" включено в реестр соглашений)	01.01.2023	15.09.2023	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Акт Заключено соглашение о предоставлении субсидии	РНП
3.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.09.2020	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.21. 1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» включено в реестр соглашений)	01.01.2020	15.09.2020	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Акт Соглашение о предоставлении субсидии заключено	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.22	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.09.2021	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК

3.22. 1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2021	15.09.2021	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Акт Соглашение о предоставлении субсидии заклучено	РНП
3.23	КТ: Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.09.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.23. 1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети "Интернет" (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети "Интернет" включено в реестр соглашений)	01.01.2024	15.09.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Акт Соглашение о предоставлении субсидии заклучено	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.24	КТ: Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.06.2019	Абрамов П. В., Начальник Финансово- экономического управления	Акт Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ПК

3.24. 1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» включено в реестр соглашений)	01.01.2019	15.06.2019	Абрамов П. В., Начальник Финансово- экономического управления	Акт Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО «ЦИСМ».	РНП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.25. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов	01.01.2020	31.12.2020	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Предоставлен отчет о созданном и размещенном контенте в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составил не менее 623 млн просмотров.	РНП
3.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК

3.26. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов	01.01.2021	31.12.2021	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Предоставлен отчет о созданном и размещенном контенте в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составил не менее 995 млн просмотров	РНП
------------	--	------------	------------	---	--	-----

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.27. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов	01.01.2022	31.12.2022	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Предоставлен отчет о созданном и размещенном контенте в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составил не менее 1367 млн просмотров	РНП

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.28	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.28. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов	01.01.2024	31.12.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Предоставлен отчет о созданном и размещенном контенте в сети "Интернет" по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составил не менее 2110 млн просмотров	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.29	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Заварзин Д. С., Генеральный директор	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
3.29. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» по результатам проведенных конкурсных отборов	01.01.2019	31.12.2019	Заварзин Д. С., Генеральный директор	Отчет Предоставлен отчет о созданном и размещенном контенте в сети «Интернет» по результатам проведенных конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составил не менее 251 млн. просмотров.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		ПК
3.30. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети "Интернет" по результатам проведенных Конкурсных отборов	01.01.2023	31.12.2023	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчет Предоставлен отчет о созданном и размещенном контенте в сети "Интернет" по результатам проведенных Конкурсных отборов. Совокупный охват аудитории составил не менее 1739 млн просмотров	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	С 2019 по 2024 годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.	-
4.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП

4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.8	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.12	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2024			

4.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.06.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
4.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2019	Ваньков В. В., Директор		ПК
4.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.20	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2020	Ваньков В. В., Директор		ПК
4.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.21	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2021	Ваньков В. В., Директор		ПК
4.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2022	Ваньков В. В., Директор		ПК

4.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2024			
4.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.24	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2023	Ваньков В. В., Директор		ПК
4.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки. С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую	-

					ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.	
--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП

5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП

5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.11	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.12	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2024	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5.13	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.14	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2020	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.15	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2021	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.16	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2022	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.17	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2023	Ваньков В. В., Директор		РНП
5.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.18	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2024			
5.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.19	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2019	Ваньков В. В., Директор		ПК
5.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.20	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2020	Ваньков В. В., Директор		ПК
5.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.21	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2021	Ваньков В. В., Директор		ПК
5.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.22	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2022	Ваньков В. В., Директор		ПК
5.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.23	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2023	Ваньков В. В., Директор		ПК
5.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.24	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2024			
5.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6	Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан	-	01.12.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан.	-
6.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	30.04.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	01.11.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	01.12.2019	Ваньков В. В., Директор		РНП
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.4	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	01.12.2019	Ваньков В. В., Директор		ПК
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Проведены мероприятия по информационному освещению Национального проекта "Культура" в СМИ и сети "Интернет".	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Проведены мероприятия по информационному освещению НП "Культура" в СМИ и сети "Интернет".	-
7.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-			
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-			
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	-			
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.) Единица									
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	5,00
Еврейская автономная область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Забайкальский край	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	3,00	5,00	7,00	7,00	7,00
Камчатский край	1,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00
Магаданская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Приморский край	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00
Республика Бурятия	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00
Сахалинская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

61

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хабаровский край	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Чукотский автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Нижегородская область	0,00	01.01.2018	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Оренбургская область	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Пензенская область	1,00	01.01.2018	0,00	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00

Пермский край	7,00	01.01.2018	0,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Республика Башкортостан	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Республика Марий Эл	0,00	01.01.2018	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Республика Мордовия	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.01.2018	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Самарская область	1,00	01.01.2018	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Саратовская область	0,00	01.01.2018	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

62

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Удмуртская Республика	3,00	01.01.2018	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Ульяновская область	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Вологодская область	3,00	01.01.2018	0,00	6,00	7,00	10,00	11,00	11,00	11,00
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00

Калининградская область	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ленинградская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Мурманская область	1,00	01.01.2018	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Новгородская область	0,00	01.01.2018	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Псковская область	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Республика Карелия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00

63

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Республика Коми	1,00	01.01.2018	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Республика Дагестан	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00

Курганская область	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00
Свердловская область	29,00	01.01.2018	0,00	38,00	41,00	45,00	51,00	54,00	58,00
Тюменская область	1,00	01.01.2018	0,00	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	3,00	01.01.2018	0,00	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00
Челябинская область	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,00	01.01.2018	0,00	4,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00

65

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	22,00	01.01.2018	0,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00
Брянская область	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Владимирская область	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Воронежская область	3,00	01.01.2018	0,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
город федерального значения Москва	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область	1,00	01.01.2018	0,00	4,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Калужская область	0,00	01.01.2018	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Костромская область	2,00	01.01.2018	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Курская область	1,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
Липецкая область	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
Московская область	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	3,00	6,00	12,00	20,00	22,00
Орловская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Рязанская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00

66

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Смоленская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Тамбовская область	0,00	01.01.2018	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Тверская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00
Тульская область	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Ярославская область	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	2,00	01.01.2018	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Волгоградская область	0,00	01.01.2018	0,00	2,00	2,00	2,00	3,00	4,00	5,00
город федерального значения Севастополь	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00

Краснодарский край	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Республика Калмыкия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Республика Крым	1,00	01.01.2018	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Ростовская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	3,00	5,00	8,00	8,00	8,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

«Цифровая культура»

2

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Типовой комплект оборудования для создания виртуальных концертных залов

1. для залов до 60 мест:

- ноутбук;
- коммутация;
- телевизионная панель;

- акустическая система.

2. для залов от 60 до 160 мест:

- ноутбук;

- коммутация;

- проектор;

- экран;

- акустическая система.

3. для залов свыше 160 мест:

- сервер;

- коммутация;

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Основной показатель: Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

ВКЗ

1	Количество созданных виртуальных концертных залов	ВКЗ - Количество виртуальный концертных залов созданных в городах РФ, ЕД	Количество виртуальных концертных залов, созданных в городах Новгородской области	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ			Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов для зрителей городов страны
---	---	--	---	--	--	--	--

4

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Основной показатель: Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.)							
ВП							
2	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами	ВП - Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, шт	Годовой отчет	-			Подсчет количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, обеспечивается цифровой платформой "Артефакт" путем прямого подсчета числа цифровых гидов, созданных музеями Российской Федерации.

5

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Основной показатель: Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей (ед.)							
$E_{\text{год}} = A + B + C + D$							
3	Количество просмотров	D - количество пользователей программного продукта, размещенного в сети «Интернет», ЧЕЛ С - количество просмотров контента, размещенного в блогосфере (социальные сети, мессенджеры), ПОСЕЩ В - количество просмотров видеоконтента, размещенного в сети «Интернет», ПОСЕЩ А - количество просмотров спецпроектов,	Статистические системы Yandex Metrica, Спутник, Медиалогия , встроенные системы статистики социальных сетей «ВКонтакте», Одноклассники, Facebook, Instagram	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	РФ	До 15 декабря Ежегодно	количество просмотров спецпроектов, размещенных в крупнейших интернет-СМИ+просмотров видеоконтента, размещенного в сети «Интернет»+количество просмотров контента, размещенного в блогосфере (социальные сети, мессенджеры)+количество пользователей программного продукта, размещенного в сети «Интернет»

федеральный бюджет	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60

[illegible][illegible]

федеральный бюджет	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60

[illegible][illegible]

федеральный бюджет	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36

Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30

