

П А С П О Р Т
федерального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Культура"		
Наименование национального проекта	Национальный проект "Культура"		
Краткое наименование федерального проекта	«Творческие люди»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голодец Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	Степанов Павел Владимирович, Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Косарева Оксана Валентиновна, Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		
Связь с государственными программами Российской Федерации	"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы		

2

2. Цели и показатели федерального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки				
	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год

№ п/п			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед), Единица	Основной показатель	0,00	01.01.2018	0,00	14,00	40,00	80,00	120,00	160,00	200,00
2	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом), Единица	Основной показатель	0,00	01.01.2018	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00
3	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом), Единица	Дополнительный показатель	0,00	01.01.2018	0,00	10 000,00	25 000,00	40 000,00	60 000,00	80 000,00	100 000,00
4	Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) (нарастающим итогом), Процент	Дополнительный показатель	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1	Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	

1.1	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел на 31.12.2019 - 100 ЕД на 31.12.2020 - 200 ЕД на 31.12.2021 - 300 ЕД на 31.12.2022 - 400 ЕД на 31.12.2023 - 500 ЕД на 31.12.2024 - 600 ЕД	В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.
1.2	Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства на 31.12.2024 - 60 ЕД	В период с 2019 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидий некоммерческим организациям позволит реализовать всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. (по 10 проектов ежегодно).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1.3	Проведены культурно-просветительские программы для школьников на 30.12.2019 - 25 ЕД на 30.12.2020 - 50 ЕД на 30.12.2021 - 75 ЕД на 30.12.2022 - 100 ЕД на 30.12.2023 - 125 ЕД на 30.12.2024 - 150 ЕД	За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников. (нарастающим итогом)

1.4	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации на 31.12.2019 - 8 ЕД на 31.12.2020 - 16 ЕД на 31.12.2021 - 24 ЕД на 31.12.2022 - 32 ЕД на 31.12.2023 - 40 ЕД на 31.12.2024 - 48 ЕД	В период с 2019 по 2024 гг. будет проведено 48 выставочных проекта федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской Федерации.
1.5	Созданы памятные места, связанные с военной историей России на 31.12.2024 - 180 ЕД	С 2019 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидии РВИО позволит создавать 30 памятных мест в год, связанных с военной историей России. (нарастающим итогом)

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1.6	Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации на 31.12.2019 - 3 ЕД на 31.12.2020 - 8 ЕД на 31.12.2021 - 13 ЕД на 31.12.2022 - 18 ЕД на 31.12.2023 - 23 ЕД на 31.12.2024 - 28 ЕД	В 2019 году выделение субсидии РВИО будет способствовать созданию сети военно-исторических лагерей в субъектах Российской Федерации (в 3 субъектах с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 400 человек). С 2020 по 2024 гг. - в 5 субъектах с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1000 человек (ежегодно). Таким образом, к 2024 году будет проведено 28 военно-
1.7	Реализованы культурно - просветительские программы для духовно - нравственного развития и патриотического воспитания школьников: школьники, охваченные программами , тыс. человек нарастающим итогом	За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников. (нарастающим итогом). Данные маршруты разработаны с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории, а также

	на 31.12.2019 - 80000 ЧЕЛ на 31.12.2020 - 160000 ЧЕЛ на 31.12.2021 - 240000 ЧЕЛ на 31.12.2022 - 320000 ЧЕЛ на 31.12.2023 - 400000 ЧЕЛ на 31.12.2024 - 500000 ЧЕЛ	культурно - просветительские программы предусматривают посещение школьниками среднего и старшего возраста историко-культурных и познавательских объектов показа, мероприятий по развитию интеллектуальных и творческих способностей. Программы также способствуют патриотическому и духовно - нравственному воспитанию детей и молодежи.
1.8	Введена в эксплуатацию база данных лучших практик некоммерческих организаций, реализуемых в сфере культуры на 31.12.2019 - 1 ЕД	В 2019 году будет введена в эксплуатацию база данных лучших практик некоммерческих организаций, реализуемых в сфере культуры.
2	Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра	
2.1	Создан национальный молодежный симфонический оркестр	До 31 декабря 2018 г. подготовлен доклад по результатам конкурсного отбора молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра.

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
	на 31.12.2018 - 1 ЕД на 01.06.2020 - 1 ЕД на 01.06.2021 - 1 ЕД на 01.06.2022 - 1 ЕД на 01.06.2023 - 1 ЕД на 01.06.2024 - 1 ЕД	До 31 декабря 2018 г. создан национальный молодежный симфонический оркестр. Московская государственная академическая филармония разработала уникальную общероссийскую программу - Национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия. Основной репетиционной базой коллектива станет Концертный комплекс "Филармония-2", располагающий всеми необходимыми помещениями. Реализация программы позволит решить острейшую проблему профессиональной реализации молодых музыкантов. Сегодня 90% выпускников российских консерваторий - это оркестровые исполнители, но возможности получить практические профессиональные навыки, необходимые для поступления в ведущие коллективы, они не имеют. Программа направлена на создание высокопрофессионального кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны, на преодоление существующей

		тенденции оттока талантливых музыкантов за рубеж, на привлечение к академической музыке широкой молодежной аудитории. За период с 2019 по 2023 гг. организованы и проведены на ежегодной основе конкурсные отборы молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра. Формирование персонального состава Национального молодежного симфонического оркестра - симфонической академии будет осуществляться на конкурсной основе. Зачисление в первый состав оркестра планируется по итогам Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра. Конкурс пройдет по 14 специальностям: струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот), медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба), ударные инструменты, арфа. Отбор кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра - симфонической академии будет осуществляться среди граждан Российской Федерации в возрасте 20 - 28 лет, являющихся выпускниками и студентами третьего и старших курсов высших музыкальных учебных заведений Российской Федерации. Участники конкурса будут оцениваться авторитетным жюри, которое отберет не более 180 конкурсантов для очного прослушивания. Участники проекта: артисты оркестра, административный состав оркестра, приглашенные дирижеры и солисты; педагоги-наставники Симфонической академии. Деятельность оркестра позволит ежегодно до 01.06 следующего года обновлять кадровый резерв.
--	--	--

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
2.2	Сформирован кадровый резерв из состава национального симфонического оркестра на 01.06.2019 - 1 ЕД на 01.06.2020 - 1 ЕД на 01.06.2021 - 1 ЕД на 01.06.2022 - 1 ЕД на 01.06.2023 - 1 ЕД на 01.06.2024 - 1 ЕД	Ежегодно в период до 01.06.2024 будет обновляться база данных кадрового резерва.

2.3	Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам на 01.12.2019 - 20 ЕД на 01.12.2020 - 40 ЕД на 01.12.2021 - 60 ЕД на 01.12.2022 - 80 ЕД на 01.12.2023 - 100 ЕД на 01.12.2024 - 120 ЕД	За период с 2019 по 2024 гг. будет проведено 6 фестивалей любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно).
2.4	Проведены фестивали детского творчества всех жанров на 01.12.2019 - 5 ЕД на 01.12.2020 - 10 ЕД на 01.12.2021 - 15 ЕД на 01.12.2022 - 20 ЕД на 01.12.2023 - 25 ЕД на 01.12.2024 - 30 ЕД	За период с 2019 по 2024 гг. проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
3	Подготовить кадры для отрасли культуры	
3.1	Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на 20.03.2019 - 1 ЕД	До 20 марта 2019 г. будет разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, целью деятельности которых является повышение квалификации специалистов отрасли культуры, совершенствование управленческих кадров посредством расширения компетенций работников организаций отрасли культуры.

3.2	Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры на 01.12.2019 - 1 ЕД	В 2019 году будет разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры, цель которой - обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым условием эффективного развития отрасли.
3.3	Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов. на 01.12.2019 - 7 ЕД на 01.12.2020 - 11 ЕД на 01.12.2021 - 15 ЕД	За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов - Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. (нарастающим итогом)

9

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
3.4	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. на 31.12.2024 - 200000 ЕД	С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал - 555 390 человек). (нарастающим итогом)
4	Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	

1.6.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра								
2.1	Создан национальный молодежный симфонический оркестр	0,00	400,00	400,00	500,00	507,74	500,00	500,00	2 807,74
2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	федеральный бюджет	0,00	400,00	400,00	500,00	507,74	500,00	500,00	2 807,74
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам	0,00	100,00	100,00	100,00	102,75	100,00	100,00	602,75

2.2.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	федеральный бюджет	0,00	100,00	100,00	100,00	102,75	100,00	100,00	602,75
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Проведены фестивали детского творчества всех жанров	0,00	121,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 121,86
2.3.	из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	федеральный бюджет	0,00	121,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 121,86

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21

0

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел					
1	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
2	Участник федерального проекта	Синенко О. Ю.	Заместитель директора Департамента		20
3	Участник федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
4	Участник федерального проекта	Табитуева Э. В.	Референт		20
5	Участник федерального проекта	Алексеева Ж. В.	Заместитель директора департамента		40
Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства					

6	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
---	---	----------------	----------------------	-----------------	----

22

7	Участник федерального проекта	Косарева О. В.	Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		40
8	Участник федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
9	Участник федерального проекта	Магдесиев Н. Л.	Референт сводно-аналитического отдела		20

Проведены культурно-просветительские программы для школьников

10	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
11	Участник федерального проекта	Синенко О. Ю.	Заместитель директора Департамента		20
12	Участник федерального проекта	Алексеева Ж. В.	Заместитель директора департамента		40
13	Участник федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20

Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации

14	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Манилова А. Ю.	Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	100
----	---	----------------	--	-----------------	-----

15	Участник федерального проекта	Кононов В. А.	Директор департамента		100
----	-------------------------------	---------------	-----------------------	--	-----

23

16	Участник федерального проекта	Аверьянова С. В.	Начальник планово-экономического отдела		30
17	Участник федерального проекта	Манилова А. Ю.	Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	100

Созданы памятные места, связанные с военной историей России

18	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
19	Участник федерального проекта	Барков А. В.	Исполнительный директор		100
20	Участник федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100

Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации

21	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
22	Участник федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
23	Участник федерального проекта	Барков А. В.	Исполнительный директор		100

Реализованы культурно - просветительские программы для духовно - нравственного развития и патриотического воспитания школьников: школьники, охваченные программами , тыс. человек нарастающим итогом

24	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
----	---	---------------	--	-----------------	----

25	Участник федерального проекта	Табитуева Э. В.	Референт		20
26	Участник федерального проекта	Алексеева Ж. В.	Заместитель директора департамента		40
27	Участник федерального проекта	Синенко О. Ю.	Заместитель директора Департамента		20
28	Участник федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20

Введена в эксплуатацию база данных лучших практик некоммерческих организаций, реализуемых в сфере культуры

29	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
30	Участник федерального проекта	Алексеева Ж. В.	Заместитель директора департамента		40
31	Участник федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20

Создан национальный молодежный симфонический оркестр

32	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
33	Участник федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
34	Участник федерального проекта	Шалашов А. А.	Генеральный директор		20

Сформирован кадровый резерв из состава национального симфонического оркестра					
35	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
36	Участник федерального проекта	Шалашов А. А.	Генеральный директор		20
37	Участник федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам					
38	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
39	Участник федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
40	Участник федерального проекта	Пуртова Т. В.	Директор		20
Проведены фестивали детского творчества всех жанров					
41	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
42	Участник федерального проекта	Степанов П. В.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	20
43	Участник федерального проекта	Косарева О. В.	Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		40

Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
44	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
45	Участник федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
46	Участник федерального проекта	Шмидт Д. Д.	Советник отдела образования и науки		20
47	Участник федерального проекта	Золотарева Н. М.	Директор департамента		100
Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры					
48	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
49	Участник федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
50	Участник федерального проекта	Шмидт Д. Д.	Советник отдела образования и науки		20
51	Участник федерального проекта	Золотарева Н. М.	Директор департамента		100
Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих					
52	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
53	Участник федерального проекта	Золотарева Н. М.	Директор департамента		100

54	Участник федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
55	Участник федерального проекта	Шмидт Д. Д.	Советник отдела образования и науки		20
Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.					
56	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
57	Участник федерального проекта	Золотарева Н. М.	Директор департамента		100
58	Участник федерального проекта	Овсиенко Н. П.	Заместитель Министра	Мединский В. Р.	100
59	Участник федерального проекта	Шмидт Д. Д.	Советник отдела образования и науки		20
Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре"					
60	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	100
61	Участник федерального проекта	Алексеева Ж. В.	Заместитель директора департамента		40
62	Участник федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20

Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий

63	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	100
64	Участник федерального проекта	Алексеева Ж. В.	Заместитель директора департамента		40
65	Участник федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
Проведена программа «Волонтеры культуры»					
66	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Обрывалин С. Г.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	100
67	Участник федерального проекта	Ярилова О. С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В. Р.	20
68	Участник федерального проекта	Алексеева Ж. В.	Заместитель директора департамента		40

29

6. Дополнительная информация

1	Федеральный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. В целях выявления талантливой молодежи и формирования кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов страны на основе конкурсного отбора будет создан молодежный симфонический оркестр. Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет субсидий система конкурсов и фестивалей всех жанров. Проект послужит социальным лифтом для одаренных детей. Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан (в форме субсидий) путем организации и проведения фестивалей любительских (самодельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодельных коллективов (до 6,5 млн. человек). Государственная поддержка в форме субсидий будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных и музыкальных фестивалей заключается в силе их эмоционального воспитательного и просветительского воздействия и является одним из инструментов неформального образовательного процесса посредством знакомства с лучшими образцами русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной программы и обеспечения преемственности исторических традиций между поколениями. Предоставление субсидий на создание инновационных театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографического и визуального видов искусства с использованием мультимедийных технологий и коммуникаций, применением интерактивных методов работы с аудиторией, новых форм творческого поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций и учреждений новыми произведениями. Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в форме
---	---

	субсидий некоммерческим организациям (далее – НКО), которые являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (НКО, созданные для удовлетворения духовных потребностей граждан, для достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. НКО могут создаваться в форме общественных организаций, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами). Будет поддержано проведение творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства. Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Эти масштабные проекты в регионах дадут мультипликативный эффект и станут драйверами культурного развития. Будет создана база данных лучших практик НКО. Будут предусмотрены мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов. Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в национальных и региональных музеях, планируется в рамках реализации выставочных проектов федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 20%. В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в результате чего 200 тыс. человек или 24% работников отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал – 555 390 человек) смогут пройти повышение квалификации. Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусства и культуры, в том числе в области современного менеджмента, а также для обучения технических специалистов (звукорежиссеров, светорежиссеров, работников театрального цеха и др.) с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.
--	---

30

2	Методика формирования показателей «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры, в %» и «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры, в %» 1. Исходными данными для формирования показателей общественного мнения являются результаты социологических опросов, проводимых 2 раза в год в рамках всероссийского социологического исследования (далее – исследование) в 85 субъектах Российской Федерации по выборочным совокупностям, репрезентативным для каждого из субъектов. 2. Метод исследования – личное формализованное уличное (в общественных местах) интервью. 3. Формирование выборочных совокупностей для проведения исследования в субъектах Российской Федерации осуществляется многоступенчатым квотным методом на основе данных, официально публикуемых Росстатом. Параметры для квотирования выборки (демографические и социальные признаки): - административно-территориальное деление субъекта Российской Федерации на городские и сельские муниципальные образования с последующей классификацией городских муниципальных образований на категории по численности населения; - пол респондентов; - принадлежность респондентов к определенной возрастной группе; - уровень образования; - социально-профессиональный статус респондентов. 4. Под результатами социологических опросов понимаются распределения частот ответов респондентов (в процентах от числа опрошенных) на вопросы представленные в п.п. 4.1 и 4.2. 4.1. Значение показателя «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры, в %» представляет среднее арифметическое (по результатам двух опросов) сумм частот положительных ответов («да» и «скорее да») на вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством услуг, предоставляемых Вам (Вашим родственникам, друзьям, знакомым) в сфере культуры в субъекте Вашего проживания?». 4.2. Значение показателя «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры, в %» представляет среднее арифметическое (по результатам двух опросов) сумм частот положительных ответов («да» и «скорее да») на вопрос: «Удовлетворены ли Вы условиями для занятия творчеством в сфере культуры (художественным, театральным, хореографическим, вокально-инструментальным и т.п.) в населенном пункте, где Вы живете?». 5. Значения показателей направляются в Министерство культуры Российской Федерации до 15 декабря отчетного года, начиная с 2019 года.
---	---

31

0

План мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	20.03.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра	До 20 марта 2019 г. будет разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, целью деятельности которых является повышение квалификации специалистов отрасли культуры, совершенствование управленческих кадров посредством расширения компетенций работников организаций отрасли культуры.	-
1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	21.01.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Документ разработан	-	15.03.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Документ согласован с членами рабочей группы по разработке Концепции	-	20.03.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	20.03.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы,	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных	-

	народных художественных промыслов и ремесел				ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.	
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.02.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.02.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.02.2020	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.02.2021	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.02.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.02.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2020	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2021	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

2.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		ПК
2.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

39

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		ПК
2.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		ПК
2.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.11.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.11.2020	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

2.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.11.2021	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.11.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.11.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.28	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

2.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.29	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
2.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Создан национальный молодежный симфонический оркестр	-	01.06.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра	До 31 декабря 2018 г. подготовлен доклад по результатам конкурсного отбора молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра. До 31 декабря 2018 г. создан национальный молодежный симфонический оркестр. Московская государственная академическая филармония разработала уникальную общероссийскую программу -	-

					Национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия. Основной репетиционной базой коллектива станет Концертный комплекс "Филармония-2", располагающий всеми необходимыми помещениями. Реализация программы позволит решить острейшую проблему профессиональной реализации молодых музыкантов. Сегодня 90% выпускников российских консерваторий - это	
--	--	--	--	--	--	--

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оркестровые исполнители, но возможности получить практические профессиональные навыки, необходимые для поступления в ведущие коллективы, они не имеют. Программа направлена на создание высокопрофессионального кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны, на преодоление существующей тенденции оттока	

					талантливых музыкантов за рубеж, на привлечение к академической музыке широкой молодежной аудитории. За период с 2019 по 2023 гг. организованы и проведены на ежегодной основе конкурсные отборы молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра. Формирование персонального состава Национального молодежного симфонического оркестра - симфонической академии будет осуществляться на конкурсной основе. Зачисление в первый состав оркестра планируется по итогам Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра. Конкурс пройдет по 14 специальностям: струнные	
--	--	--	--	--	--	--

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот), медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба), ударные инструменты, арфа. Отбор кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра - симфонической академии будет осуществляться	

					среди граждан Российской Федерации в возрасте 20 - 28 лет, являющихся выпускниками и студентами третьего и старших курсов высших музыкальных учебных заведений Российской Федерации. Участники конкурса будут оцениваться авторитетным жюри, которое отберет не более 180 конкурсантов для очного прослушивания. Участники проекта: артисты оркестра, административный состав оркестра, приглашенные дирижеры и солисты; педагоги-наставники Симфонической академии. Деятельность оркестра позволит ежегодно до 01.06 следующего года обновлять кадровый резерв.	
--	--	--	--	--	---	--

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2023	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Шалашов А. А., Генеральный директор		ПК
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2022	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2021	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП

3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2020	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.06.2024	Шалашов А. А., Генеральный директор		ПК
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

50

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2024	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Шалашов А. А., Генеральный директор		ПК
3.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2023	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
3.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.10.2018	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2018	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2018	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2022	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Шалашов А. А., Генеральный директор		ПК
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2022	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2021	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Шалашов А. А., Генеральный директор		ПК
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.20	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2021	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2020	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.23	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2020	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.24	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2024	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.25	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.06.2024	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.26	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2024	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.27	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2023	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.28	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Шалашов А. А., Генеральный директор		РФП
3.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.29	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	31.12.2018	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
3.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры	-	01.12.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра	В 2019 году будет разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры, цель которой - обеспечение организаций культуры высокопрофессиональным и кадрами, что является ключевым условием эффективного развития отрасли.	-
4.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	21.01.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП

4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Документ разработан	-	22.11.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Документ согласован с членами рабочей группы	-	01.12.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5	Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	-	31.12.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра	В период с 2019 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидий некоммерческим организациям позволит реализовать всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. (по 10 проектов ежегодно).	-
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2024	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2020	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2021	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2022	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2023	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.13	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
5.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.14	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	05.06.2019	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		
5.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.15	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.10.2019	Степанов П. В., Заместитель Министра		

5.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.16	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	10.06.2019	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
5.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2024	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
5.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2020	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
5.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2021	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП

5.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2022	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
5.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2023	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
5.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2024	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП

5.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.23	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.24	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

69

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
5.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.28	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	20.03.2019	Степанов П. В., Заместитель Министра		
5.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.29	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.03.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП

5.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.30	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2019	Степанов П. В., Заместитель Министра		
5.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

71

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.31	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2019	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
5.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6	Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре"	-	01.12.2019	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с	-

					целью сохранения культурного наследия в 2019 году создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре"	
6.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	01.03.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

72

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	-	25.11.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	01.12.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

6.4	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	01.12.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

73

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Сформирован кадровый резерв из состава национального симфонического оркестра	-	01.06.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра	Ежегодно в период до 01.06.2024 будет обновляться база данных кадрового резерва.	-
7.1	КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	01.06.2020	Степанов П. В., Заместитель Министра		
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.2	КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	01.06.2021	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.3	КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	01.06.2023	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

7.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2020	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

74

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2021	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2023	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.8	КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	01.06.2019	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

7.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2019	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

75

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2021	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2022	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.13	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2019	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

7.14	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	01.06.2021	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

76

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.15	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	01.06.2022	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.16	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	01.06.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.17	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	01.06.2019	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.18	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	01.06.2020	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

7.19	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	01.06.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

77

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.20	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	01.06.2019	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.21	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2020	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2022	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.23	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2023	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

7.24	КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	01.06.2022	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

78

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.25	КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	01.06.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.26	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	01.06.2020	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.27	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	01.06.2023	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.28	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	01.06.2021	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

7.29	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	01.06.2022	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

79

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.30	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	01.06.2023	Степанов П. В., Заместитель Министра		РНП
7.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8	Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий	-	01.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	С 2020 по 2024 гг. в рамках международного лагеря на ежегодной основе будут реализованы образовательные программы для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия.	-
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

8.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

80

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

8.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		ПК
8.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

81

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2024	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2023	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2022	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

8.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

82

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.09.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		ПК
8.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2024	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2023	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

8.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2022	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
8.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

83

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		ПК
8.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9	Проведены культурно-просветительские программы для школьников	-	30.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников. (нарастающим итогом)	-
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

9.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

84

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		ПК
9.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		ПК
9.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

9.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------	--	---	---	--	--	--

85

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
9.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП

9.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------	--	---	---	--	--	--

86

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
9.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		ПК

9.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

87

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	23.12.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
9.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		ПК
9.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

9.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

88

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.19	КТ: Закупка включена в план закупок	-	14.03.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
9.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.20	КТ: Закупка включена в план закупок	-	14.03.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.21	КТ: Закупка включена в план закупок	-	14.03.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП

9.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

89

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.22	КТ: Закупка включена в план закупок	-	14.03.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
9.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.23	КТ: Закупка включена в план закупок	-	14.03.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.24	КТ: Закупка включена в план закупок	-	14.03.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.25	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	13.05.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП

9.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

90

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.26	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	13.05.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.27	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	13.05.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
9.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.28	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	13.05.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
9.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.29	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	13.05.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП

9.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

91

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.30	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	13.05.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.31	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
9.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.32	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.33	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП

9.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

92

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.34	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2020	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.35	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.36	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.36. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

93

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
9.37	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
9.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.38	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.39	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
9.39. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.40	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
9.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

1	2	3	4	5	6	7
9.41	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.41. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.42	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
9.42. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10	Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам	-	01.12.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра	За период с 2019 по 2024 гг. будет проведено 6 фестивалей любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно).	-
10.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2019	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

1	2	3	4	5	6	7
10.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2020	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2021	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2022	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2024	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

1	2	3	4	5	6	7
10.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.05.2019	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.05.2020	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.05.2021	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.05.2022	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.05.2023	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

1	2	3	4	5	6	7
10.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.05.2024	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Пуртова Т. В., Директор		РФП

10.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
10.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

99

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2020	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП

10.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2021	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
10.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

100

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.22	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2022	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
10.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

10.23	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2023	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
10.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

101

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2024	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
10.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Пуртова Т. В., Директор		РФП

10.25 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2020	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.26 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

102

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2022	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.27 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.28	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.28 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.29	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2023	Пуртова Т. В., Директор		РФП
10.29 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2024	Пуртова Т. В., Директор		РФП

10.30 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------------	--	---	---	--	--	--

103

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.31	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.12.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра		
10.31 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11	Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов.	-	01.12.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра	За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов - Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных	-

					институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского,	
--	--	--	--	--	---	--

104

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Пермского государственных институтов культуры будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. (нарастающим итогом)	

11.1	КТ: Принято решение о создании структурного подразделения	-	20.01.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

105

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2	КТ: Принято решение о создании структурного подразделения	-	20.01.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.3	КТ: Принято решение о создании структурного подразделения	-	20.01.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.4	КТ: Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры)	-	10.04.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.5	КТ: Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры)	-	10.04.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

11.6	КТ: Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры)	-	10.04.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

106

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.7	КТ: Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (имущество, финансы)	-	20.02.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.8	КТ: Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (имущество, финансы)	-	20.02.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.9	КТ: Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (имущество, финансы)	-	20.02.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.10	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.04.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

11.11	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.04.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

107

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.12	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.04.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
11.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.	-	31.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра	С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал - 555 390 человек). (нарастающим итогом)	-

12.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

108

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

12.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

109

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

12.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

110

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

12.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

111

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

12.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

112

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.23	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

12.24	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

113

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.25	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.25 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.26	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	20.02.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.26 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.27	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	20.02.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.27 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.28	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	20.02.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.28 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.29	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.29 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.30	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.30 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12.31	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.31 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.32	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	20.02.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.32 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.33	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	20.02.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.33 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12.34	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	20.02.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.34 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.35	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.35 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.36	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.36 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12.37	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.37 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.38	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.38 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.39	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.39 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12.40	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
12.40 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.41	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.41 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.42	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
12.42 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13	Проведена программа «Волонтеры культуры»	-	31.12.2024	Обрывалин С. Г., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	За период с 2019 по 2024 гг. в программе "Волонтеры культуры", направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, примут участие 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия.	-
13.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2024	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

120

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2022	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

121

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2023	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

122

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2024	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

123

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		ПК
13.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		ПК
13.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		ПК
13.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2022	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

124

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2023	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	10.04.2024	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	10.04.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

125

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	10.04.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

13.22	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	10.04.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.23	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	10.04.2022	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

126

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	10.04.2023	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.05.2024	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.25 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

13.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.26 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.05.2020	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.27 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

127

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.28	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.05.2021	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.28 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.29	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.05.2022	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.29 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

13.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.05.2023	Алексеева Ж. В., Заместитель директора департамента		РНП
13.30 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

128

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	-	31.12.2024	Манилова А. Ю., Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации	В период с 2019 по 2024 гг. будет проведено 48 выставочных проекта федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской Федерации.	-
14.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.05.2024	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.05.2019	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

14.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.05.2020	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

129

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.05.2021	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.05.2022	Манилова А. Ю., Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации		РНП
14.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.05.2023	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

14.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

130

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		ПК
14.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		ПК
14.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

14.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

131

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.13	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.11.2024	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.11.2019	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.15	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.11.2020	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.11.2021	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.11.2022	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

14.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.11.2023	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.19	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.21	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

134

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

14.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		
14.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.23	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.24	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Аверьянова С. В., Начальник планово-экономического отдела		РНП
14.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

135

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15	Проведены фестивали детского творчества всех жанров	-	01.12.2024	Степанов П. В., Заместитель Министра	За период с 2019 по 2024 гг. проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно).	-

15.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2024	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

136

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

15.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2020	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

137

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2021	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

15.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2022	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

138

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2023	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.07.2019	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП

15.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

139

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

140

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
15.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

141

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

15.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

142

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2024	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП

15.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.15	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2019	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
15.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2020	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
15.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

143

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2021	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
15.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

15.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2022	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
15.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2023	Махмутова А. В., Начальник отдела управления контрактами		РФП
15.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

144

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2024	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

15.21	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

145

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

15.23	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

146

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.24	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

15.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Косарева О. В., Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		РФП
15.25 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

147

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16	Созданы памятные места, связанные с военной историей России	-	31.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра	С 2019 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидии РВИО позволит создавать 30 памятных мест в год, связанных с военной историей России. (нарастающим итогом)	-
16.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
16.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

16.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
16.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2019	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
16.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

148

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

16.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2021	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
16.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2020	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
16.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

149

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2019	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
16.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

16.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Барков А. В., Исполнительный директор		ПК
16.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

150

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Барков А. В., Исполнительный директор		ПК
16.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Барков А. В., Исполнительный директор		ПК
16.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

16.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

151

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
16.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
16.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.05.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
16.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

16.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

152

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.23	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.24	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.25	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.25 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

16.26	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.26 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

153

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.27	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		
16.27 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.28	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
16.28 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16.29	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
16.29 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

16.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
16.30 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

154

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17	Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации	-	31.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра	В 2019 году выделение субсидии РВИО будет способствовать созданию сети военно-исторических лагерей в субъектах Российской Федерации (в 3 субъектах с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 400 человек). С 2020 по 2024 гг. - в 5 субъектах с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1000 человек (ежегодно). Таким образом к 2024 году будет проведено 28 военно-исторических лагерей (нарастающим итогом)	-

17.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

155

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

17.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

156

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2022	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2021	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

17.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2020	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

157

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2019	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.11.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.11.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.11.2022	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

17.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.11.2021	Барков А. В., Исполнительный директор		ПК
17.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

158

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.11.2020	Барков А. В., Исполнительный директор		ПК
17.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.11.2019	Барков А. В., Исполнительный директор		ПК
17.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	20.05.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

17.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	20.05.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

159

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	20.05.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.22	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	20.05.2021	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.23	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	20.05.2020	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП

17.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------------	--	---	---	--	--	--

160

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.05.2019	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.25 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.26 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Овсиенко Н. П., Заместитель Министра		РНП
17.27 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

161

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.28	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.28 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.29	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.29 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
17.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Барков А. В., Исполнительный директор		РНП
17.30 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18	Реализованы культурно - просветительские программы для духовно - нравственного развития и патриотического воспитания школьников: школьники, охваченные программами , тыс. человек нарастающим итогом	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников. (нарастающим итогом). Данные маршруты разработаны с целью популяризации культурного наследия народов Российской	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Федерации и приобщения молодежи к истории, а также культурно - просветительские программы предусматривают посещение школьниками среднего и старшего возраста историко-культурных и познавательских объектов показа, мероприятий по развитию интеллектуальных и творческих способностей. Программы также способствуют патриотическому и духовно - нравственному воспитанию детей и молодежи.	
18.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
18.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.03.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РФП
18.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

164

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

18.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

165

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		

18.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

166

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

18.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.13 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

167

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		

18.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

168

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.17	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РФП
18.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.18	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.08.2021	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РФП
18.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

18.19	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РФП
18.19 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

169

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.20	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.08.2020	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РФП
18.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2021	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РФП
18.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.22	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2024	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РФП

18.22 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------------	--	---	---	--	--	--

170

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.23	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
18.24	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
18.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
19	Введена в эксплуатацию база данных лучших практик некоммерческих организаций, реализуемых в сфере культуры	-	31.12.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В 2019 году будет введена в эксплуатацию база данных лучших практик некоммерческих организаций, реализуемых в сфере культуры.	-
19.1	КТ: Акт разработан	-	05.02.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РФП

19.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
------------	--	---	---	--	--	--

171

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.2	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	05.02.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РФП
19.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
19.3	КТ: Акт вступил в силу	-	05.02.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		РФП
19.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
19.4	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2019	Ярилова О. С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации		
19.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

172

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед) Единица									
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.01.2018	0,00	77,00	196,00	378,00	560,00	743,00	925,00
Еврейская автономная область	0,00	01.01.2018	0,00	16,00	46,00	92,00	138,00	184,00	230,00
Забайкальский край	0,00	01.01.2018	0,00	111,00	315,00	629,00	943,00	1,257,0000	1,571,0000
Камчатский край	0,00	01.01.2018	0,00	44,00	123,00	245,00	367,00	489,00	610,00
Магаданская область	0,00	01.01.2018	0,00	50,00	101,00	180,00	258,00	337,00	416,00
Приморский край	0,00	01.01.2018	0,00	121,00	348,00	698,00	1,047,0000	1,397,0000	1,747,0000
Республика Бурятия	0,00	01.01.2018	0,00	102,00	301,00	607,00	913,00	1,218,0000	1,524,0000
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.01.2018	0,00	155,00	447,00	897,00	1,347,0000	1,797,0000	2,247,0000
Сахалинская область	0,00	01.01.2018	0,00	60,00	181,00	367,00	553,00	739,00	925,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Хабаровский край	0,00	01.01.2019	0,00	112,00	323,00	647,00	972,00	1,296,0000	1,621,0000
Чукотский автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	11,00	33,00	67,00	102,00	136,00	170,00
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.01.2018	0,00	143,00	413,00	829,00	1,244,0000	1,660,0000	2,075,0000
Нижегородская область	0,00	01.01.2018	0,00	306,00	896,00	1,803,0000	2,710,0000	3,617,0000	4,524,0000
Оренбургская область	0,00	01.01.2018	0,00	159,00	465,00	937,00	1,408,0000	1,879,0000	2,350,0000
Пензенская область	0,00	01.01.2018	0,00	112,00	329,00	663,00	997,00	1,331,0000	1,665,0000
Пермский край	0,00	01.01.2018	0,00	225,00	643,00	1,287,0000	1,931,0000	2,575,0000	3,219,0000
Республика Башкортостан	0,00	01.01.2018	0,00	351,00	1,034,0000	2,085,0000	3,135,0000	4,186,0000	5,236,0000
Республика Марий Эл	0,00	01.01.2018	0,00	94,00	267,00	533,00	799,00	1,065,0000	1,331,0000
Республика Мордовия	0,00	01.01.2018	0,00	100,00	293,00	591,00	889,00	1,186,0000	1,484,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.01.2018	0,00	373,00	1,089,0000	2,189,0000	3,290,0000	4,391,0000	5,492,0000
Самарская область	0,00	01.01.2018	0,00	247,00	721,00	1,450,0000	2,179,0000	2,908,0000	3,636,0000
Саратовская область	0,00	01.01.2018	0,00	254,00	749,00	1,511,0000	2,272,0000	3,034,0000	3,795,0000

174

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Удмуртская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	195,00	566,00	1,138,0000	1,709,0000	2,280,0000	2,851,0000
Ульяновская область	0,00	01.01.2018	0,00	113,00	328,00	658,00	988,00	1,319,0000	1,649,0000
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.01.2018	0,00	113,00	321,00	640,00	960,00	1,279,0000	1,598,0000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.01.2018	0,00	120,00	345,00	692,00	1,038,0000	1,385,0000	1,731,0000
Вологодская область	0,00	01.01.2018	0,00	132,00	382,00	766,00	1,151,0000	1,535,0000	1,919,0000
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.01.2018	0,00	557,00	1,712,0000	3,488,0000	5,265,0000	7,041,0000	8,818,0000
Калининградская область	0,00	01.01.2018	0,00	90,00	260,00	522,00	784,00	1,045,0000	1,307,0000
Ленинградская область	0,00	01.01.2018	0,00	166,00	477,00	956,00	1,436,0000	1,915,0000	2,394,0000
Мурманская область	0,00	01.01.2018	0,00	77,00	220,00	439,00	659,00	878,00	1,098,0000
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	9,00	26,00	53,00	80,00	107,00	133,00
Новгородская область	0,00	01.01.2018	0,00	70,00	203,00	407,00	611,00	816,00	1,020,0000
Псковская область	0,00	01.01.2018	0,00	80,00	199,00	382,00	565,00	747,00	930,00
Республика Карелия	0,00	01.01.2018	0,00	80,00	205,00	396,00	588,00	780,00	972,00

175

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Республика Коми	0,00	01.01.2018	0,00	104,00	297,00	593,00	889,00	1,185,0000	1,481,0000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	70,00	192,00	379,00	567,00	754,00	941,00
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	60,00	147,00	280,00	413,00	547,00	680,00
Республика Дагестан	0,00	01.01.2018	0,00	250,00	638,00	1,236,0000	1,833,0000	2,430,0000	3,028,0000
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2018	0,00	50,00	118,00	223,00	327,00	432,00	536,00
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2018	0,00	80,00	219,00	433,00	647,00	861,00	1,075,0000
Ставропольский край	0,00	01.01.2018	0,00	220,00	609,00	1,208,0000	1,807,0000	2,406,0000	3,004,0000
Чеченская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	130,00	324,00	622,00	920,00	1,218,0000	1,517,0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.01.2018	0,00	173,00	490,00	978,00	1,466,0000	1,953,0000	2,441,0000
Иркутская область	0,00	01.01.2018	0,00	207,00	610,00	1,230,0000	1,851,0000	2,471,0000	3,091,0000
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.01.2018	0,00	233,00	670,00	1,341,0000	2,013,0000	2,685,0000	3,356,0000

176

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Красноярский край	0,00	01.01.2018	0,00	346,00	1,032,0000	2,087,0000	3,142,0000	4,197,0000	5,252,0000
Новосибирская область	0,00	01.01.2018	0,00	305,00	897,00	1,808,0000	2,719,0000	3,630,0000	4,540,0000
Омская область	0,00	01.01.2018	0,00	202,00	587,00	1,180,0000	1,773,0000	2,366,0000	2,958,0000
Республика Алтай	0,00	01.01.2018	0,00	37,00	101,00	199,00	297,00	395,00	493,00
Республика Тыва	0,00	01.01.2018	0,00	47,00	136,00	272,00	409,00	546,00	682,00
Республика Хакасия	0,00	01.01.2018	0,00	65,00	183,00	364,00	545,00	726,00	908,00
Томская область	0,00	01.01.2018	0,00	270,00	448,00	721,00	995,00	1,268,0000	1,542,0000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.01.2018	0,00	96,00	282,00	567,00	852,00	1,138,0000	1,423,0000
Свердловская область	0,00	01.01.2018	0,00	388,00	1,143,0000	2,304,0000	3,466,0000	4,627,0000	5,789,0000
Тюменская область	0,00	01.01.2018	0,00	123,00	360,00	725,00	1,090,0000	1,455,0000	1,819,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.01.2018	0,00	159,00	474,00	958,00	1,442,0000	1,926,0000	2,410,0000
Челябинская область	0,00	01.01.2018	0,00	273,00	837,00	1,704,0000	2,571,0000	3,439,0000	4,306,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	72,00	202,00	402,00	602,00	802,00	1,002,0000

177

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.01.2018	0,00	212,00	619,00	1,214,0000	1,870,0000	2,496,0000	3,121,0000
Брянская область	0,00	01.01.2018	0,00	110,00	314,00	628,00	941,00	1,255,0000	1,568,0000
Владимирская область	0,00	01.01.2018	0,00	142,00	411,00	825,00	1,240,0000	1,654,0000	2,068,0000
Воронежская область	0,00	01.01.2018	0,00	186,00	547,00	1,104,0000	1,660,0000	2,216,0000	2,772,0000
город федерального значения Москва	0,00	01.01.2018	0,00	898,00	2,759,0000	5,621,0000	8,484,0000	11,346,0000	14,208,0000
Ивановская область	0,00	01.01.2018	0,00	75,00	221,00	446,00	671,00	896,00	1,121,0000
Калужская область	0,00	01.01.2018	0,00	107,00	317,00	640,00	963,00	1,286,0000	1,610,0000
Костромская область	0,00	01.01.2018	0,00	85,00	243,00	485,00	728,00	970,00	1,213,0000
Курская область	0,00	01.01.2018	0,00	200,00	439,00	806,00	1,174,0000	1,541,0000	1,909,0000
Липецкая область	0,00	01.01.2018	0,00	106,00	312,00	629,00	946,00	1,263,0000	1,580,0000
Московская область	0,00	01.01.2018	0,00	596,00	1,737,0000	3,493,0000	5,249,0000	7,005,0000	8,761,0000
Орловская область	0,00	01.01.2018	0,00	80,00	228,00	457,00	685,00	914,00	1,142,0000
Рязанская область	0,00	01.01.2018	0,00	136,00	398,00	801,00	1,204,0000	1,607,0000	2,010,0000

178

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Смоленская область	0,00	01.01.2018	0,00	108,00	314,00	630,00	947,00	1,263,0000	1,580,0000
Тамбовская область	0,00	01.01.2018	0,00	101,00	287,00	572,00	858,00	1,143,0000	1,429,0000
Тверская область	0,00	01.01.2018	0,00	139,00	406,00	818,00	1,229,0000	1,640,0000	2,052,0000
Тульская область	0,00	01.01.2018	0,00	135,00	397,00	801,00	1,205,0000	1,608,0000	2,012,0000
Ярославская область	0,00	01.01.2018	0,00	136,00	387,00	773,00	1,159,0000	1,544,0000	1,930,0000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.01.2018	0,00	91,00	260,00	519,00	779,00	1,038,0000	1,298,0000
Волгоградская область	0,00	01.01.2018	0,00	196,00	548,00	1,090,0000	1,632,0000	2,174,0000	2,716,0000
город федерального значения Севастополь	0,00	01.01.2018	0,00	44,00	120,00	236,00	352,00	468,00	585,00
Краснодарский край	0,00	01.01.2018	0,00	472,00	1,402,0000	2,829,0000	4,256,0000	5,683,0000	7,110,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.01.2018	0,00	58,00	169,00	339,00	509,00	679,00	849,00
Республика Калмыкия	0,00	01.01.2018	0,00	32,00	84,00	165,00	245,00	326,00	406,00
Республика Крым	0,00	01.01.2018	0,00	160,00	470,00	948,00	1,426,0000	1,903,0000	2,381,0000
Ростовская область	0,00	01.01.2018	0,00	400,00	1,053,0000	2,058,0000	3,063,0000	4,068,0000	5,073,0000

179

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) Единица									

Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Еврейская автономная область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00
Забайкальский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00
Республика Бурятия	2,00	01.01.2018	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Сахалинская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край	0,00	01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ	2,00	01.01.2018	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00

180

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.01.2018	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00

Архангельская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
Вологодская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область	0,00	01.01.2018	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
Ленинградская область	0,00	01.01.2018	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00
Мурманская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Псковская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Республика Карелия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00
Республика Коми	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00

182

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00

Республика Дагестан	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	9,00	12,00	17,00	20,00
Ставропольский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край	0,00	01.01.2018	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00

183

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Новосибирская область	1,00	01.01.2018	0,00	3,00	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00
Омская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Республика Алтай	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Республика Тыва	2,00	01.01.2018	0,00	4,00	6,00	8,00	12,00	14,00	16,00

Республика Хакасия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область	4,00	01.01.2018	0,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область	0,00	01.01.2018	0,00	9,00	18,00	27,00	36,00	45,00	54,00
Тюменская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Челябинская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00

184

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Брянская область	0,00	01.01.2018	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00
Владимирская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
Воронежская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00

Астраханская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
Волгоградская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
город федерального значения Севастополь	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	15,00
Краснодарский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Республика Калмыкия	1,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Республика Крым	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ростовская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

186

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) Единица									
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.01.2018	0,00	55,00	137,00	219,00	328,00	437,00	546,00
Еврейская автономная область	0,00	01.01.2018	0,00	11,00	28,00	45,00	67,00	89,00	111,00
Забайкальский край	0,00	01.01.2018	0,00	73,00	182,00	291,00	437,00	583,00	729,00
Камчатский край	0,00	01.01.2018	0,00	22,00	55,00	88,00	131,00	174,00	217,00

Магаданская область	0,00	01.01.2018	0,00	10,00	25,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Приморский край	0,00	01.01.2018	0,00	130,00	325,00	520,00	780,00	1,040,0000	1,300,0000
Республика Бурятия	0,00	01.01.2018	0,00	67,00	168,00	269,00	403,00	537,00	671,00
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.01.2018	0,00	66,00	165,00	264,00	396,00	528,00	660,00
Сахалинская область	0,00	01.01.2018	0,00	34,00	85,00	136,00	203,00	270,00	337,00
Хабаровский край	0,00	01.01.2019	0,00	91,00	227,00	363,00	544,00	725,00	906,00
Чукотский автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	4,00	10,00	16,00	23,00	30,00	37,00

187

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.01.2018	0,00	87,00	218,00	349,00	523,00	697,00	871,00
Нижегородская область	0,00	01.01.2018	0,00	220,00	549,00	878,00	1,317,0000	1,756,0000	2,195,0000
Оренбургская область	0,00	01.01.2018	0,00	134,00	335,00	536,00	804,00	1,072,0000	1,340,0000
Пензенская область	0,00	01.01.2018	0,00	90,00	225,00	360,00	540,00	720,00	900,00
Пермский край	0,00	01.01.2018	0,00	178,00	445,00	712,00	1,068,0000	1,424,0000	1,780,0000
Республика Башкортостан	0,00	01.01.2018	0,00	276,00	690,00	1,104,0000	1,656,0000	2,208,0000	2,760,0000

Республика Марий Эл	0,00	01.01.2018	0,00	47,00	117,00	187,00	280,00	373,00	466,00
Республика Мордовия	0,00	01.01.2018	0,00	55,00	137,00	219,00	328,00	437,00	546,00
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.01.2018	0,00	266,00	665,00	1,064,0000	1,596,0000	2,128,0000	2,660,0000
Самарская область	0,00	01.01.2018	0,00	217,00	543,00	869,00	1,303,0000	1,737,0000	2,171,0000
Саратовская область	0,00	01.01.2018	0,00	167,00	417,00	667,00	1,000,0000	1,333,0000	1,666,0000
Удмуртская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	103,00	258,00	413,00	619,00	825,00	1,031,0000
Ульяновская область	0,00	01.01.2018	0,00	85,00	212,00	339,00	508,00	677,00	846,00

188

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.01.2018	0,00	84,00	210,00	336,00	503,00	670,00	837,00
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.01.2018	0,00	75,00	188,00	301,00	451,00	601,00	751,00
Вологодская область	0,00	01.01.2018	0,00	80,00	200,00	320,00	480,00	640,00	800,00
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.01.2018	0,00	367,00	918,00	1,469,0000	2,203,0000	2,937,0000	3,671,0000
Калининградская область	0,00	01.01.2018	0,00	69,00	172,00	275,00	412,00	549,00	686,00
Ленинградская область	0,00	01.01.2018	0,00	126,00	315,00	504,00	756,00	1,008,0000	1,260,0000

Мурманская область	0,00	01.01.2018	0,00	51,00	128,00	205,00	307,00	409,00	511,00
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	3,00	8,00	13,00	19,00	25,00	31,00
Новгородская область	0,00	01.01.2018	0,00	41,00	103,00	165,00	247,00	329,00	411,00
Псковская область	0,00	01.01.2018	0,00	43,00	108,00	173,00	259,00	345,00	431,00
Республика Карелия	0,00	01.01.2018	0,00	43,00	107,00	171,00	256,00	341,00	426,00
Республика Коми	0,00	01.01.2018	0,00	57,00	142,00	227,00	341,00	455,00	569,00

189

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	60,00	149,00	238,00	357,00	476,00	595,00
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	32,00	80,00	128,00	192,00	256,00	320,00
Республика Дагестан	0,00	01.01.2018	0,00	211,00	527,00	843,00	1,264,0000	1,685,0000	2,106,0000
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2018	0,00	34,00	85,00	136,00	204,00	272,00	340,00
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2018	0,00	48,00	120,00	192,00	288,00	384,00	480,00
Ставропольский край	0,00	01.01.2018	0,00	191,00	477,00	763,00	1,144,0000	1,525,0000	1,906,0000
Чеченская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	100,00	249,00	398,00	597,00	796,00	995,00

Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.01.2018	0,00	159,00	398,00	637,00	955,00	1,273,0000	1,591,0000
Иркутская область	0,00	01.01.2018	0,00	164,00	410,00	656,00	983,00	1,310,0000	1,637,0000
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.01.2018	0,00	183,00	457,00	731,00	1,096,0000	1,461,0000	1,826,0000
Красноярский край	0,00	01.01.2018	0,00	196,00	490,00	784,00	1,176,0000	1,568,0000	1,960,0000

190

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Новосибирская область	0,00	01.01.2018	0,00	191,00	477,00	763,00	1,144,0000	1,525,0000	1,906,0000
Омская область	0,00	01.01.2018	0,00	133,00	332,00	531,00	796,00	1,061,0000	1,326,0000
Республика Алтай	0,00	01.01.2018	0,00	15,00	38,00	61,00	91,00	121,00	151,00
Республика Тыва	0,00	01.01.2018	0,00	23,00	57,00	91,00	136,00	181,00	226,00
Республика Хакасия	0,00	01.01.2018	0,00	37,00	92,00	147,00	221,00	295,00	369,00
Томская область	0,00	01.01.2018	0,00	74,00	185,00	296,00	443,00	590,00	737,00
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.01.2018	0,00	57,00	143,00	229,00	343,00	457,00	571,00
Свердловская область	0,00	01.01.2018	0,00	295,00	737,00	1,179,0000	1,768,0000	2,357,0000	2,946,0000

Тюменская область	0,00	01.01.2018	0,00	104,00	260,00	416,00	623,00	830,00	1,037,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.01.2018	0,00	114,00	285,00	456,00	683,00	910,00	1,137,0000
Челябинская область	0,00	01.01.2018	0,00	237,00	593,00	949,00	1,423,0000	1,897,0000	2,371,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	37,00	93,00	149,00	223,00	297,00	371,00

191

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.01.2018	0,00	106,00	265,00	424,00	635,00	846,00	1,057,0000
Брянская область	0,00	01.01.2018	0,00	82,00	205,00	328,00	492,00	656,00	820,00
Владимирская область	0,00	01.01.2018	0,00	156,00	311,00	466,00	621,00	776,00	931,00
Воронежская область	0,00	01.01.2018	0,00	159,00	397,00	635,00	953,00	1,271,0000	1,589,0000
город федерального значения Москва	0,00	01.01.2018	0,00	860,00	2,150,0000	3,440,0000	5,159,0000	6,878,0000	8,597,0000
Ивановская область	0,00	01.01.2018	0,00	69,00	172,00	275,00	412,00	549,00	686,00
Калужская область	0,00	01.01.2018	0,00	69,00	173,00	277,00	415,00	533,00	691,00
Костромская область	0,00	01.01.2018	0,00	44,00	110,00	176,00	263,00	350,00	437,00
Курская область	0,00	01.01.2018	0,00	76,00	190,00	304,00	455,00	606,00	757,00

Липецкая область	0,00	01.01.2018	0,00	78,00	195,00	312,00	468,00	624,00	780,00
Московская область	0,00	01.01.2018	0,00	518,00	1,295,0000	2,072,0000	3,108,0000	4,144,0000	5,180,0000
Орловская область	0,00	01.01.2018	0,00	51,00	127,00	203,00	304,00	405,00	506,00
Рязанская область	0,00	01.01.2018	0,00	76,00	190,00	304,00	456,00	608,00	760,00

192

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Смоленская область	0,00	01.01.2018	0,00	65,00	162,00	259,00	388,00	517,00	646,00
Тамбовская область	0,00	01.01.2018	0,00	70,00	174,00	278,00	417,00	556,00	695,00
Тверская область	0,00	01.01.2018	0,00	87,00	217,00	347,00	520,00	693,00	866,00
Тульская область	0,00	01.01.2018	0,00	101,00	253,00	405,00	607,00	809,00	1,011,0000
Ярославская область	0,00	01.01.2018	0,00	86,00	215,00	344,00	516,00	688,00	860,00
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.01.2018	0,00	70,00	174,00	278,00	417,00	556,00	695,00
Волгоградская область	0,00	01.01.2018	0,00	171,00	428,00	685,00	1,027,0000	1,369,0000	1,711,0000
город федерального значения Севастополь	0,00	01.01.2018	0,00	31,00	77,00	123,00	184,00	245,00	306,00
Краснодарский край	0,00	01.01.2018	0,00	385,00	963,00	1,541,0000	2,311,0000	3,081,0000	3,851,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	60,00	01.01.2018	0,00	31,00	78,00	125,00	187,00	249,00	311,00

Республика Калмыкия	0,00	01.01.2018	0,00	19,00	47,00	75,00	113,00	151,00	189,00
Республика Крым	0,00	01.01.2018	0,00	131,00	327,00	523,00	784,00	1,045,0000	1,306,0000
Ростовская область	0,00	01.01.2018	0,00	287,00	717,00	1,147,0000	1,720,0000	2,293,0000	2,866,0000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

«Творческие люди»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. В целях выявления талантливой молодежи и формирования кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов страны на основе конкурсного отбора будет создан молодежный симфонический оркестр. Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет субсидий система конкурсов и фестивалей всех жанров. Проект послужит социальным лифтом для одаренных детей. Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан (в форме субсидий) путем организации и проведения фестивалей любительских (самодельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодельных коллективов (до 6,5 млн. человек). Государственная поддержка в форме субсидий будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных и музыкальных фестивалей заключается в силе их эмоционального воспитательного и просветительского воздействия и является одним из инструментов неформального образовательного процесса посредством знакомства с лучшими образцами русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной программы и обеспечения преемственности исторических традиций между поколениями. Предоставление субсидий на создание инновационных театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографического и визуального видов искусства с использованием мультимедийных технологий и коммуникаций, применением интерактивных методов работы с аудиторией, новых форм творческого поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций и учреждений новыми произведениями. Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в форме субсидий некоммерческим организациям (далее – НКО), которые являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (НКО, созданные для удовлетворения духовных потребностей граждан, для достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. НКО могут создаваться в форме общественных организаций, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами). Будет поддержано проведение творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства. Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Эти масштабные проекты в регионах дадут мультипликативный эффект и станут драйверами культурного развития. Будет создана база данных лучших практик НКО. Будут предусмотрены мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов. Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в национальных и региональных музеях, планируется в рамках реализации выставочных проектов федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 20%. В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в результате чего 200 тыс. человек или 24% работников отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219

человек, в том числе основной персонал – 555 390 человек) смогут пройти повышение квалификации. Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусства и культуры, в том числе в области современного менеджмента, а также для обучения технических специалистов (звукорежиссеров, светорежиссеров, работников театрального цеха и др.) с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Основной показатель: Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)							
$Kc_{2019} + Kc_{2020} + Kc_{2021} + Kc_{2022} + Kc_{2023} + Kc_{2024}$							
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)	$Kc_{2024} - Kc_{2024} -$ количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ЕД $Kc_{2023} - Kc_{2023} -$ количество	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ		

		специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ЕД Кс2022 - Кс2022 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году					
--	--	---	--	--	--	--	--

3

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		, ЕД Кс2021 - Кс2021 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ЕД Кс2020 - Кс2020 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ЕД					

3	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	Кв - Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в отчетном году, ЕД	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в отчетном году
---	---	--	-------------------------------------	--	--	-------------------	---

5

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительный показатель: Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) (нарастающим итогом)							
$\Delta T_k = (T_k + /T_k) \times 100\%$							
4	Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры	T _к - доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями занятия творчеством в сфере культуры, ПРОЦ	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры