



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 01.11.2024

№ 2217

город Белореченск

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании Белореченский район
в 2024-2025 учебном году**

На основании «Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2024-2025 учебном году», утвержденной министром образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 25 октября 2024 года п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2024-2025 учебном году (приложение № 1).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления образованием
администрации муниципального
образования Белореченский район



А.В. Стрижов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
 приказом управления образованием
 администрации муниципального
 образования Белореченский район
 от 01.11.2024 года № 2211

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании Белореченский район
в 2024-2025 учебном году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1.	Направление полученных обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март-сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская
1.2.	Участие ответственных лиц и задействованных в проведении ЕГЭ специалистов в вебинарах для ППЭ в части подведения промежуточных итогов работы ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 после каждого экзаменационного дня основного периода ГИА 2025 года	май-июль 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская руководители ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК
1.3.	Мониторинг жизнеустройства выпускников 9 и 11(12) классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024 году в 2025 году	октябрь 2024 года октябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская
1.4.	Использование данных мониторинга подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» I степени и II степени	июль - август 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова
1.5.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе	июль-август 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская

	подготовка аналитических отчетов муниципальных тьюторов в соответствии с аналитическими отчетами ПК Краснодарского края по форме, предоставляемой ИРО КК		Н.Н. Сидорова
1.6.	Издание статистического сборника системы образования муниципального образования Белореченский район и размещение статистического сборника системы образования муниципального образования Белореченский район на официальном сайте управления образованием в разделах «ГИА-9, ГИА-11»	август 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова
1.7.	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году	август- сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская
1.8.	Участие специалистов района в совещаниях и семинарах для: 1) специалистов муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО); 2) специалистов муниципальных методических служб и тьюторов по предметам; 3) председателей и заместителей председателей ПК (в форме собеседования). Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на следующий год	29 октября 2024 26-28 ноября 2024 года 29 ноября 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова
1.9.	Подготовка материалов для участия начальника УО в совещаниях о задачах текущего периода: 1) итоги и результаты ГИА-9 и ГИА-11, меры по повышению качества образования 2) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	ноябрь 2024 года январь - апрель 2025	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова
1.10.	Проведение совещания с руководителями ОО по вопросам проведения и подготовки ГИА с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед управлением образованием администрации МО Белореченский район (далее - УО), МКУ ЦРО, ОО в 2025 году	ноябрь-декабрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
1.11.	Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА, планов подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, программ повышения качества образования в ОО (защита программ (проектов)	ноябрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
1.12.	Представление обобщенных итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на педагогических советах, конференциях, семинарах: - на совещаниях руководителей ОО; - на совещаниях заместителей руководителей ОО по УВР; - на семинарах для учителей-предметников; - на семинарах и совещаниях муниципальных тьюторов по предметам	октябрь-ноябрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Использование методических рекомендаций по преподаванию предметов для системы образования муниципального образования Белореченский район по преподаванию учебных предметов на основе статистико-аналитических отчетов (САО) по ГИА-9 и ГИА-11 2025 года	август 2025 года	А.В. Стрижов Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова

			Руководители ОО
2.2.	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 и ГИА-9 с учетом выявленных проблемных зон (по запросу ОО)	ноябрь 2024 -май 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
2.3.	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов района по подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. через научно-методический журнал «КУБАНСКАЯ ШКОЛА»	февраль 2024 года	А.В. Стрижов Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
2.3. 1	Проведение семинаров, консультаций, круглых столов (в очной форме) для школ, в том числе с низкими результатами (по запросу ОО): 1) для педагогов; 2) для обучающихся	январь-апрель 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
2.3. 2	Мастер-классы учителей с высокими результатами по русскому языку на методических объединениях, на практических семинарах	январь-апрель 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
2.4.	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ посредством участия в вебинарах, предлагаемых ГБОУ ИРО КК	октябрь-декабрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
2.5.	Семинары-совещания для учителей математики и русского языка образовательных организаций (далее – ОО) с низкими образовательными результатами, преподающих в 9, 11 классах (темы из разделы 4.САО*) *САО - статистико-аналитические отчеты	Февраль, март 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
2.6.	Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2025	июль – сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
2.7.	Направление на курсы повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА (приложение 1), согласно рекомендациям САО	По отдельному графику	Сидорова Н.Н.
2.8.	Направление муниципальных тьюторов на обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (приложение 2), согласно рекомендациям САО	По отдельному графику	Сидорова Н.Н.
2.9.	Участие в информационно-методических семинарах для методистов и муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	ноябрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская

			Н.Н. Сидорова Руководители ОО
2.10.	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов и муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	ноябрь 2024 года	Руководители ОО Н.Н. Сидорова
2.11.	Организация участия в мероприятиях для учителей русского языка и литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей общественнознания	в течение года	Руководители ОО Н.Н. Сидорова
2.12.	Использование видеоконсультаций по учебным предметам учителями, преподающими в 9-х классах в 2024-2025 учебном году	ноябрь –декабрь 2024	Л.И. Найда Н.Н. Сидорова Руководители ОО
2.13.	Использование видеоконсультаций по учебным предметам учителями для участников ГИА-11 2025 года	ноябрь –декабрь 2024 года февраль – апрель 2025 года	Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
2.14.	Реализация регионального проекта «Школа абитуриента»	октябрь 2024 года – апрель 2025 года	Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
2.15.	Направление в ОО навигационных карт для педагогов и для обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2025 года. Обеспечение навигационными картами обучающихся и педагогов	Декабрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
2.16.	Организация взаимопосещений ОО по вопросам подготовки выпускников к ГИА администрацией ОО, учителями-предметниками, руководителями школьных методических объединений в рамках обмена опытом	в течение года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1.	Подготовка нормативно-правовых актов муниципального уровня и участие в разработке документов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году в муниципальном образовании Белореченский район и в Краснодарском крае: 1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году; 2) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; 3) об уничтожении экзаменационных материалов с истекшим сроком хранения; 4) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2025 году; 5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению	ноябрь декабрь 2024 года январь - февраль 2025 года февраль -апрель 2025	Л.И. Найда Н.Н. Сидорова Руководители ОО

	ГИА-9 в 2025 году; 6) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК; 7) об утверждении состава членов апелляционной комиссии для проведения ГИА-9; 8) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2025 году; 9) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и места расположения апелляционной комиссии при проведении ГИА-9; 10) об утверждении состава членов ГЭК для проведения ГИА-9; 11) об утверждении составов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ проведения ГИА-9; 12) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный, основной и дополнительный периоды в 2025 году, в т.ч.: - утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9; - утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9; 13) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 14) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный, основной, дополнительный периоды в 2024 году; 15) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ	года февраль 2025 года февраль 2025 года февраль 2025 года апрель 2025 года апрель 2025 года март, апрель, август 2025 года апрель 2025 года (досрочный период) май 2025 года (основной и дополнительный периоды) июль - август 2025 года	
3.2.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня и участие в разработке документов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2025 году в Краснодарском крае:		Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО

	1) о местах регистрации участников ЕГЭ; 2) об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА (внесение изменений); 3) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК; 4) об утверждении составов ГЭК, ПК, апелляционной комиссии для проведения ГИА-11 в 2025 году; 5) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году, в т.ч.: - утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); - утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11; 6) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 7) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ	октябрь 2024 года январь 2025 года февраль 2025 года февраль 2025 года март 2025 года (досрочный период), май 2025 года (основной и дополнительный периоды) март 2025 года (досрочный период), май 2025 года (основной и дополнительный периоды) июль - декабрь 2025 года	
3.3.	Подготовка нормативных правовых актов и издание распорядительных документов муниципального уровня и участие в разработке документов регионального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) о проведении итогового сочинения (изложения);	октябрь 2024 года ноябрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО

	3) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)	декабрь 2024 года, февраль, май 2025 года	
3.4.	Подготовка нормативных правовых актов и издание распорядительных документов муниципального уровня и участие в разработке документов регионального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: 1) о проведении итогового собеседования в 2025 году; 2) о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования	февраль, март, апрель 2025 года март 2025 года	Л.И. Найда
3.5.	Организация своевременного обеспечения ОО обновленными методическими рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и по подготовке к итоговому собеседованию	ноябрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская
3.6.	Организация своевременного обеспечения ОО «Памятками для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь - декабрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская
3.7.	Организация своевременного обеспечения ОО обновленными методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
3.8.	Своевременное обеспечение ОО графиком (его изменениями) и порядком подготовки экспертов ПК и доведение информации до ОО о присвоении статусов экспертов учителям школ	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
3.9.	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
3.10.	Подготовка приказов и информационных писем управления образования по подготовке и проведению ГИА в 2024-2025 учебном году: О назначении ответственных за организацию подготовки и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 в Белореченском районе в 2025 году; Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году;	сентябрь 2024 года - июль 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Белореченском районе в 2024-2025 учебном году; О работе телефонов «горячей линии» в Белореченском районе; Об организации работы по регистрации выпускников прошлых лет, обучающихся учреждений среднего профессионального образования на сдачу единого государственного экзамена в 2025 году; О порядке формирования РИС ГИА – 9 и ГИА – 11; Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белореченском районе в 2025 году; Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в Белореченском районе; Об уничтожении экзаменационных материалов ГИА с истекшим сроком хранения; Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ; Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11 и ГИА-9; О назначении ответственных лиц за организацию работы в случае возникновения нештатных ситуаций в работе систем электроэнергии и видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена в Белореченском районе; Об организации работы по сбору и хранению видеозаписей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белореченском районе в 2025 году; Об организации работы по установке и эксплуатации резервных источников питания при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена; О проведении проверки готовности пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Белореченском районе в 2025 году; О проведении тестирования системы видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов; О создании рабочей группы для проведения оценки соответствия установленным требованиям калькуляторов, используемых на едином государственном экзамене; О создании рабочей группы для проведения оценки подготовленности ППЭ; Об организации и проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по учебным предметам в основные и резервные сроки, дополнительный период;		
--	--	--

	Об объявлении результатов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по учебным предметам в основные и резервные сроки, в дополнительный период		
3.11.	Подготовка приказов управления образования по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): О назначении ответственных за организацию и проверку итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных учреждениях Белореченского района; О проведении сочинения (изложения) в Белореченском районе в 2024-2025 учебном году; Об определении места проверки итогового сочинения (изложения) и утверждении состава независимых экспертов для проверки итогового сочинения (изложения) на муниципальном уровне	ноябрь 20234 года - февраль, апрель 2025 года	Т.С. Березовская
3.12.	Подготовка приказов управления образования по подготовке и проведению итогового собеседования: О назначении ответственных за организацию и проверку итогового собеседования в общеобразовательных учреждениях Белореченского района; О проведении итогового собеседования в Белореченском районе в 2024-2025 учебном году	январь февраль март, апрель 2025 года	Л.И. Найда
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1.	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из регионального бюджета для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году на территории Белореченского района	март 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская МКУ «МЦБ»
4.2.	Участие в мониторинге освоения средств краевого бюджета государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации и проведению ГИА в муниципальных образованиях края в 2024 году в части предоставления сведений	октябрь - декабрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
4.3.	Подготовка предложений для расчета объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета на организацию и проведение ГИА в 2026 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: 1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов апелляционной комиссии и экспертов ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения; 3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования защищенных каналов связи.	март-апрель 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
4.4.	Мониторинг материально-технической базы ППЭ для проведения ГИА, издание приказов о подготовке ППЭ для проведения ГИА в 2025 году	октябрь 2024 года - май 2025 года	Л.И. Найда

			Т.С. Березовская Руководители ОО
4.5.	Контроль за ОО, являющимися ППЭ, за ходом обеспечения ППЭ необходимыми материально-техническими средствами для проведения ГИА в 2024 году: 1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.; 2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; 3) заключение договоров с Ростелекомом для осуществления трансляции видеоизображения РЦОИ, мест работы ПК и ППЭ; 3) организация доставки экзаменационных материалов в места проверки экзаменационных работ	март - ноябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
4.6.	Обеспечение функционирования ППЭ	март - сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская
5.2.	<i>Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор), ФИПИ, федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее-ФЦТ), федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» (далее - ФИОКО)</i>	октябрь 2024 года - июль 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
5.3.	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-11	по графику Рособрнадзора	Т.С. Березовская Руководители ОО
5.4.	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	по отдельному региональному плану в период февраль - май 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская
5.5.	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МОУО (ответственные за ГИА-9 и ГИА-11), в школах района с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	октябрь - ноябрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО

5.6.	Участие в реализации программ подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2025 году»	ноябрь - декабрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
5.7.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов ОО о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11	ноябрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
5.8.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО муниципального образования Белореченский район	ноябрь 2024 года	Т.С. Березовская Руководители ОО
5.9.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО муниципальных образований края	январь 2025 года	Л.И. Найда Руководители ОО
5.10.	Организация участия в подготовке технических специалистов ППЭ ГИА-9: 1) в обучающих вебинарах по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; 2) проведение практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; 3) проведение тренировки заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА-9 к ГИА.	март - апрель 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
5.11.	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее - СИЦ) и ППЭ	февраль - март 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова
5.12.	Направление на обучение и участие в квалификационных испытаниях экспертов ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль - март 2025 года	Н.Н. Сидорова
5.13.	Организация прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11 Белореченского района, участие муниципалитета в мониторинге	февраль - апрель 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова
5.14.	Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март - июль 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова
5.15.	Участие в обучающих вебинарах для членов региональных апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	май 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова
5.16.	Участие в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов	май 2025 года	Л.И. Найда

	участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9.		Т.С. Березовская
5.17.	Создание и реализация программ подготовки на муниципальном уровне по направлению: «Практические и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2024 году»: Проведение обучающих семинаров с членами региональной комиссии (территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9) Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО муниципального образования Белореченский район Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО муниципального образования Белореченский район Участие в вебинаре руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК по теме «Организация работы ППЭ» Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА Организация и проведение подготовки с последующим тестированием на муниципальном уровне: 1) организаторов ППЭ; 2) технических специалистов ППЭ; 3) общественных наблюдателей; 4) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; 5) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме	декабрь 2024 года - апрель 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году.	по графику и письмам Рособнадзора	Л.И. Найда Т.С. Березовская
6.2.	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2025 года	май-июнь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
6.3.	Организация заседаний муниципальной рабочей группы по подготовке к проведению	октябрь 2024 года	А.В. Стрижов

	ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	- май 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова
6.4.	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	Л.И. Найда
6.5.	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Т.С. Березовская
6.6.	Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 (по единому федеральному расписанию) в 2025 году в муниципальном образовании Белореченский район в досрочный, основной и дополнительный период	февраль 2025 года март – апрель 2025 года май – июль 2025 года сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская
6.7.	Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с заместителями председателей ПК-9 и ПК-11 для проведения ГИА в 2025 году	октябрь 2024 года - май 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова
6.8.	Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2025 году	ноябрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская
6.9.	Участие в мониторинге предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2024 года февраль и май 2025 года январь, март и май 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6.10.	Обновление списка членов ГЭК, для получения ключей, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для организации и проведения ГИА-11 в ППЭ	октябрь 2024 года – февраль 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6.11.	Организация взаимодействия с РЦОИ: 1) участие в мероприятиях по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; 2) проведение профилактических работ и ремонт оборудования; 3) обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений в федеральную информационную систему	ноябрь 2024 – август 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО

	4) проведение профилактических работ и текущий ремонт оборудования (компьютера, принтера)		
6.12.	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по письму РЦОИ КК в соответствии с графиком ФЦТ	по графику ФЦТ	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6.13.	Предоставление сведений для формирования заказа ЭМ в РИС ГИА-11 и для направления информации в ГКУ КК ЦОКО о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА-11 в 2025 году в ФЦТ	по графику ФЦТ	Т.С. Березовская
6.14.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и РЦОИ и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 и РЦОИ	октябрь 2024 - сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО - ППЭ
6.15.	Организация взаимодействия с Отделом МВД России по Белореченскому району в целях обеспечения охраны правопорядка на территориях ППЭ в 2025 году	март – апрель 2025 года май – июль 2025 года сентябрь 2025 года	А.В. Стрижов Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6.16.	Организация взаимодействия с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Белореченская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА-9 ГИА-11 в ППЭ	март – апрель 2025 года май – июль 2025 года сентябрь 2025 года	А.В. Стрижов Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6.17.	Формирование предложений по составу ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11, направление сведений в отдел ГИА-9 и ГИА-11 ГКУ КК ЦОКО для утверждения	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6.18.	Направление кандидатур для формирования составов предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ГКУ КК ЦОКО для предоставления в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам на согласование (приложения 3,4 к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в Краснодарском крае в 2024-2025 учебном году)	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
6.19.	Направление кандидатур для формирования составов апелляционных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части работы удаленной комиссии в дистанционной форме	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова Руководители ОО
6.20.	Принятие участия в мониторинге участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2024 года - май 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6.21.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА для лиц с ограниченными	февраль -сентябрь	Л.И. Найда

	возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	2025 года	Т.С. Березовская Руководители ОО-ППЭ
6.22.	Проведение мониторинга движения выпускников 11-х классов в муниципальных образованиях края. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2024 года -май 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6.23.	Взаимодействие с образовательными организациями, родительской общественностью, организациями дополнительного образования Белореченского района в целях привлечения для участия в качестве онлайн-наблюдателей при проведении ГИА-11 и общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года - апрель 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6.24.	Проведение совещания с ответственными за ГИА-11 в организациях СПО Белореченского района по проведению информационно-разъяснительной работы со студентами, планирующими участие в едином государственном экзамене в 2025 году (по запросу)	ноябрь 2024 года	Т.С. Березовская
6.25.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль -сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6.26.	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее - СМИ) для освещения экзаменационной кампании 2025 года в муниципальных, краевых СМИ	февраль -май 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская
6.27.	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
6.28.	Организация работы СИЦ для онлайн наблюдения за ходом проведения ГИА-11	согласно расписанию ГИА-11 в 2025 году	Т.С. Березовская
6.29.	Проведение нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособрнадзора март 2025 года, май 2025 года, август 2025 года	Т.С. Березовская Руководители ОО
6.30.	Всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	По графику Рособрнадзора	Т.С. Березовская Руководители ОО
6.31.	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора март - май 2025 года	Т.С. Березовская Руководители ОО
6.32.	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-9: по	февраль 2025 года	

	русскому языку без обучающихся, по математике с обучающимися	март 2025 года	Л.И. Найда Руководители ОО
6.33.	Проведение совещаний со специалистами ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	ноябрь 2024 года	Л.И. Найда руководитель Белореченского филиала ЦДиК КК Руководители ОО
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение ЭМ ГИА ГИА-9 и ГИА-11 и организация их работы	февраль 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
7.2.	Организация работы ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 и организация их работы	в периоды проведения ГИА-2025	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО-ППЭ
7.3.	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, апелляционных комиссий ГИА-11	март-сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО-ППЭ
7.4.	Обеспечение подключения пунктов проведения экзаменов к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)	до 1 мая 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО

8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, управления образованием, образовательных организаций: 1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); 2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)	до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 21 февраля 2025 года до 21 февраля 2025 года до 25 апреля 2025 года до 25 апреля 2025 года до 6 августа 2025 года до 6 августа 2025 года	Т.С. Березовская Руководители ОО
8.3	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаций: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;	до 10 января 2025 года до 10 января 2025 года до 31 января 2025 года	Л.И. Найда Руководители ОО

	3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 4) о сроках проведения ГИА-9; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 7) сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	до 31 января 2025 года до 10 января 2025 года до 20 марта 2025 года до 20 марта 2025 года до 18 апреля 2025 года до 18 апреля 2025 года до 1 августа 2025 года до 1 августа 2025 года до 1 августа 2025 года	
8.4	Информирование на сайте УО и в соцсетях обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2025 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ	ноябрь - декабрь 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
8.5	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году: ГИА-11 ГИА-9	22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года 13 декабря 2024 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО

		7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года	
8.6	Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах	постоянно	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
8.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО Белореченского района	постоянно	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2025 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	декабрь 2024 года март - апрель 2025 года	А.В. Стрижов Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
8.9	Организация и мониторинг межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года - февраль 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
8.10	Организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
8.11	Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	ноябрь 2024 года – сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
8.12	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах УО и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2025 году	постоянно	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
9. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1.	Мониторинг безопасности проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в образовательных организациях	октябрь 2024 года – май 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
9.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в ОО планов подготовки к проведению ГИА; 2) обеспечение соблюдения Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март – июль 2025 года сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Руководители ОО
9.3.	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в	февраль – сентябрь	Л.И. Найда

	ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	2025 года	Т.С. Березовская
9.4.	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
9.5.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Т.С. Березовская
9.6.	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	Л.И. Найда
9.7.	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Февраль-май 2025 года, сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО
9.8.	Контроль отработки меток в онлайн и офлайн режиме на портале «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2025 году	Т.С. Березовская
9.9.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных, муниципальных СМИ	октябрь 2024 года - июль 2025 года	Л.И. Найда
9.10.	Проведение собеседований со специалистами ОО (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2023 году	декабрь 2024 года - февраль 2025 года	Т.С. Березовская Н.Н. Сидорова
9.11.	Проведение анализа результатов ГИА («зоны риска» ОГЭ и ЕГЭ) для предупреждения нарушений порядков проведения ГИА в следующем году	Август – сентябрь 2025 года	Л.И. Найда Т.С. Березовская Руководители ОО

Исполняющий обязанности
начальника управления образованием
администрации муниципального
образования Белореченский район

А.В. Стрижов