

Приложение 1
К приказу № ~~457~~ от «30» августа 2024 г.



СОШ № 8 УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 8
Томак Т.М. Томак

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Нормативно-правовая база			
1.1	Приказ о создании Центра	Сухенко-Макарец А.А.	Приказ	Сентябрь 2024
1.2	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Сухенко-Макарец А.А.	План	Сентябрь 2024
1.3	Утверждение Положения о деятельности Центра ОУ	Сухенко-Макарец А.А.	Положение о деятельности Центра	Сентябрь 2024
1.4	Назначение руководителя Центра	Томак Т.М.	Приказ	Сентябрь 2024
1.5	Создание рабочей группы	Томак Т.М.	Штатное расписание центра	Сентябрь 2024
2.	Кадровое обеспечение			
2.1	Курсы повышения квалификации		Свидетельства повышения квалификации	В течение года
2.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной	Сухенко-Макарец А.А. Педагоги центра «Точка роста»	Рабочие программы педагогов	Сентябрь 2024

	деятельности, занятий дополнительного образования			
2.3	Составление штатного расписания центра	Сухенко-Макарец А.А.	Приказ	Сентябрь 2024
2.4	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Сухенко-Макарец А.А.	Должностные инструкции	Сентябрь 2024
3.	Информационное сопровождение			
3.1	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Педагоги центра «Точка роста»	Расписание Расстановка кадров планирование	С 01.09.2024
3.2	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочной и социокультурных мероприятий Центра	Педагоги центра «Точка роста»	Информация на сайте школы	Сентябрь 2024
3.3	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сухенко-Макарец А.А.	Приказ	Сентябрь 2024
3.4	Обновление информации на сайте школы	Сухенко-Макарец А.А. Воробьев Д.С.	Раздел сайта «Точка роста»	Сентябрь 2024
3.5	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Сухенко-Макарец А.А.	Отчёт	Ежемесячно