

ID 542546751

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 09.11.2023

Время 15:42

Организация АНО СОЦ "ВИКТОРИЯ"

Сертификат 0118F5690035B08589478382E7348326BF

Подписант ЕРЕМЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 04.07.2023 06:15:47 UTC по 04.10.2024 06:25:47 UTC

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 06.02.2023 г. № 23-1-002400  
за отчетный период с 01.02.2023 по 31.10.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВИКТОРИЯ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1182375070250
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	ПрофОриентир
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	23-1-002400

## 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Сформированы группы участников проекта: 8-12 лет не менее 26 приемных детей, 13-18 лет не менее 22 приемных детей, проведена и обработана диагностика не менее 48 детей.	31.03.2023	31.03.2023	исполнена	
1.2.	Проведено не менее 5 заседаний киноклуба с просмотром и обсуждением фильмов с участием не менее 22 детей.	09.06.2023	09.06.2023	исполнена	
1.3.	Дети посетили не менее 5 предприятий и не менее 5 учебных заведений среднего и высшего звена города города (не менее 26 участников проекта приняли участие в данных мероприятиях)	30.10.2023	30.10.2023	исполнена	

1.4.	Проведено не менее 2 занятий с использованием инновационных технологий в Технопарке, которые посетило не менее 22 детей	31.10.2023	31.10.2023	исполнена	
1.5.	Проведено не менее 3 тренингов и не менее 10 индивидуальных и семейных консультаций для приемных родителей по вопросам поддержки детей на этапе выбора профиля обучения и будущего профессионального выбора.	31.10.2023	31.10.2023	исполнена	
1.6.	Проведено не менее 8 занятий, направленных на профессиональное ориентирование и не менее 60 встреч направленных на формирование профессиональной идентичности детей.	31.10.2023	31.10.2023	исполнена	
1.7.	Проведено не менее 5 развивающих занятий с использованием сюжетно-ролевых игр и не менее 2 профориентационных игр для подростков	31.10.2023	31.10.2023	исполнена	
1.8.	Проведено не менее 5 презентационных занятий "Профессии будущего", которые посетили не менее 26 детей	31.10.2023	31.10.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

1	Набор групп участников проекта	с 01.02.2023 по 15.02.2023	с 01.02.2023 по 03.02.2023	Проведена вводная встреча с приемными родителями-участниками проекта. На встрече составлены списки детей для участия в проекте. Приемные родители проинформированы о целях и задачах проекта, и о мероприятиях, запланированных а период реализации проекта.
	<b>Привязанные ККТ:</b>	Сформированы группы участников проекта: 8-12 лет не менее 26 приемных детей, 13-18 лет не менее 22 приемных детей, проведена и обработана диагностика не менее 48 детей.		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество родителей, принявших участие в		21		
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Для приемных родителей был создан раздаточный материал (Приложение 1)



03.02.2023 на вводной встрече координатор и специалисты проекта рассказали приемным родителям о целях, задачах и планах реализации проекта



По ходу встречи приемные родители получили ответы на вопросы взаимодействия специалистов проекта и приемных семей

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

	(включая социальные сети) 		
<b>Публикации о мероприятии в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"</b>			
<a href="https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_134">https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_134</a> <a href="https://t.me/anovictoria/292">https://t.me/anovictoria/292</a> <a href="https://centervictoria.ru/news172">https://centervictoria.ru/news172</a>			
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </b>			
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
Приложение 1	Раздаточный материал с календарным планом проекта	CCF01112023_0001.pdf	01.11.2023
Приложение 2	Лист регистрации родителей-участников вводной встречи	CCF03022023.pdf	01.11.2023
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **


2	Диагностика способностей, склонностей, интереса и интеллектуального потенциала детей	с 01.02.2023 по 31.03.2024	с 01.02.2023 по 31.03.2023	Проведены и обработаны психологические профориентационные диагностики 48 детей трех возрастных категорий: 14-17 лет (Тест Профперспектива 4.2 (Приложение 3)); 11-13 лет (Тест Профориентационный битест (Приложение 4)); 8-12 лет (Тест Профили занятий (Приложение 5)). Подготовлены рекомендации для индивидуального консультирования родителей по итогам диагностики.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Сформированы группы участников проекта: 8-12 лет не менее 26 приемных детей, 13-18 лет не менее 22 приемных детей, проведена и обработана диагностика не менее 48 детей.		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
Количество детей, прошедших диагностику (уровень уверенности в себе, потребность в достижениях, способности, потенциал и т.д.) и получивших рекомендаций по дальнейшему			48	

развитию и самоопределению не менее:

**2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия** 



Под руководством психолога проекта Василенко О.Н. дети-участники проекта прошли диагностику согласно своего возраста.



Диагностика показала направление интересов у детей и склонность к определенной профессиональной деятельности



На возникающие вопросы психолог проекта давала консультацию во время диагностики

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **


**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Приложение 3	Результаты теста Профферспектива 4.2 для подростков 14-17 лет	1.Результаты диагностики 14-17 лет Профферспектива 4.2 .pdf	01.11.2023
Приложение 4	Результаты теста Профориентационный битест 11-13 лет	2.Результаты диагностики Профориентационный битест 11-13 лет.pdf	01.11.2023
Приложение 5	Результаты теста Профили занятий 8-12 лет	3.Результаты диагностики по профориентации 8-12 лет.pdf	01.11.2023

**2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

3	Презентационные занятия "Профессии будущего"	с 01.02.2023 по 31.10.2023	с 01.02.2023 по 31.10.2023	На занятиях дети повысили свою информированность в части профессий, которые только начинают развиваться: медиаполицейский, игропрактик, цифровой агент, киберпротезист и др. Так же, дети подготовили свои собственные проекты по тем профессиям, которые им больше всего понравились.			
<b>Привязанные ККТ:</b>		Проведено не менее 5 презентационных занятий "Профессии будущего", которые посетили не менее 26 детей					
<b>2.3.6. Количественный результат</b>							
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>					
Количество занятий		5					
Количество детей, посетивших занятия		26					
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 							
 06.03.23 прошло первое занятие "Профессии будущего из сферы медицины"							
 Специалист проекта Еременко М.А. рассказала детям о достижениях медицины, и как в будущем она может кардинально измениться							




10.04.2023 прошло второе занятие "профессии из сферы медиа и развлечений"



Разбирали такие профессии будущего, как разработчик медиапрограмм, медиаполицейский, игропрактик, дизайнер эмоций. В завершении занятия, ребята разделились на 4 группы и попробовали себя в роли профессионалов, создавая проекты и презентовав их.



17.05.2023 прошло третье занятие ""профессии в сельском хозяйстве""



Разобрали профессии, активно развивающиеся в сфере сельского хозяйства.  
Определили для себя, какую бы профессию выбрали из этой сферы.



23.09.2023 прошло четвертое занятие "профессии в сфере образования"



На данном занятии ребят познакомили с активно-развивающимися профессиями в сфере образования. Так же затронули тему и активно развивающегося киберспорта в России.



03.10.2023 прошло пятое занятие "Профессии в индустрии детских товаров"



Разобрали специальности, которые начинают развиваться благодаря робототехнике и современной философии. Обсудили, как роботы в будущем помогут детям.

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Публикации о мероприятии в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"**

- [https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_140](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_140)
- [https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_154](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_154)
- [https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_204](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_204)
- <https://t.me/anovictoria/311>
- <https://t.me/anovictoria/330>
- <https://centervictoria.ru/news179>
- <https://centervictoria.ru/news188>

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **

**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата

	Приложение 6	Листы регистрации	CCF08112023.pdf	08.11.2023
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

4	Цикл занятий по профориентации: Киноклуб "КиноТочка 7/1" для детей подросткового возраста. Просмотр и обсуждение фильмов с целью изучения профессий, в т.ч. редких.	с 15.02.2023 по 09.06.2023	с 15.02.2023 по 06.06.2023	Дети, совместно с психологом проекта просмотрели фильмы: "Тэмпл Грандин", "Целитель Адамс", "Прибытие", "Со дна вершины" и "Поймай меня, если сможешь". По окончанию просмотра, ребята пробовали представить себя на месте главных героев, рассказали, какие бы они действия приняли на месте персонажей фильмов, и предположили, какие профессии героев они бы выбрали для себя в будущем.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Проведено не менее 5 заседаний киноклуба с просмотром и обсуждением фильмов с участием не менее 22 детей.		
<b>2.4.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество детей, посетивших занятия		37		
Количество занятий		5		
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



17.03.2023. Первое заседание киноклуба -просмотр фильма "Тэмпл Грандин"




Просмотрели фильм о человеке с особенностями развития, который освоил профессию проектировщика и стал первым человеком в стране, спроектировавшим специальные животноводческие фермы. Обсудили возможности профессии в современном мире.



14.04.2023 второе заседание киноклуба-просмотр фильма "Целитель Адамс".



Просмотрели фильм о том, как использование юмора в медицинских целях может помочь больным. Психолог проекта Николенка С.Б рассказала о возникновении жанра "Больничная клоунада", и как она помогает больным.



11.05.2023 третье заседание киноклуба-просмотр фильма "Прибытие".



Просмотрели фильм о важности профессии переводчика, и о том, как любовь к своей специальности может помочь спасти целую планету. Обсудили, какие по мнению детей профессии, смогут быть полезны при прибытии гостей из других галактик.



26.05.2023 четвертое заседание киноклуба-просмотр фильма "Со дна вершины".



Просмотрели фильм о сила духа и воли к победе у спортсменов. И то, что даже травмы и предательство не смогут сбить с намеченного пути. Обсудили, как бы дети поступили на месте главного героя.



06.06.2023 пятое заседание киноклуба-просмотр фильма "Поймай меня если сможешь"



Просмотрели фильм о том, как человек, благодаря своей хитрости и смекалке, может подстроиться под любую профессию. Обсудили, какие пять профессий выбрали бы дети для себя на месте главного героя.

**2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Публикации о мероприятии в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"**

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_146](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_146)  
[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_170](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_170)  
[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_178](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_178)  
<https://t.me/anovictoria/317>  
<https://t.me/anovictoria/354>  
<https://t.me/anovictoria/363>  
<https://centervictoria.ru/news183>  
<https://centervictoria.ru/news197>  
<https://centervictoria.ru/news201>

**2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **

**2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Приложение 7	Листы регистрации	CCF08112023_0001.pdf	08.11.2023
<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

5	Экскурсия на завод "ЮгЭнергоПром"	с 01.05.2023 по 30.10.2023	с 01.05.2023 по 19.06.2023	Мастера цехов рассказали детям об этапах изготовления сложной технической продукции, показали современное оборудование, на котором работает коллектив предприятия, а так же, ответили на вопросы детей, в том числе, какие профессии сейчас наиболее востребованы на производстве.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Дети посетили не менее 5 предприятий и не менее 5 учебных заведений среднего и высшего звена города города (не менее 26 участников проекта приняли участие в данных мероприятиях)		
<b>2.5.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество детей, принявших участие в экскурсии		24		
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



В начале экскурсии детям рассказали об истории завода, о том, какие изделия в разное время на нем выпускали и какие герои труда работали.



В цехе сборки детям показали из чего состоит обычная водонагревательная колонка, и как эти детали собирают.



Помимо колонок, на заводе выпускают и отопительное оборудование, экспорт которого налажен в страны СНГ.



В завершении экскурсии детям рассказали, на какие специальности нужно учиться, что бы в будущем стать механосборщиком.

#### 2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
<b>Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"</b> <a href="https://vk.com/wall-211609674_181">https://vk.com/wall-211609674_181</a> <a href="https://t.me/anovictoria/370">https://t.me/anovictoria/370</a> <a href="https://centervictoria.ru/news203">https://centervictoria.ru/news203</a>				
<b>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </b>				
<b>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<table border="1"><thead><tr><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr></thead></table>	Название	Описание	Файл	Дата
Название	Описание	Файл	Дата	
<b>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

6	Экскурсия в отель "IBIS Krasnodar"	с 01.05.2023 по 30.10.2023	с 01.05.2023 по 28.06.2023	Детям рассказали о рабочих буднях и функциях персонала, об алгоритме их работы от приёма гостей до их выезда. Специально для ребят организовали мастер-класс по уборке номеров. На кухне ребят уже ждал шеф-повар отеля, который познакомил их с помещением кухни, показал различные приборы, используемые в работе, и угостил вкуснейшим обедом, заботливо приготовленным командой поваров.
<b>Привязанные ККТ:</b>	Дети посетили не менее 5 предприятий и не менее 5 учебных заведений среднего и высшего звена города города (не менее 26 участников проекта приняли участие в данных мероприятиях)			
<b>2.6.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество детей, принявших участие в экскурсии		12		
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Инженер отеля рассказал детям о том, как проходит эксплуатация здания, какие приборы должны постоянно работать и как следить за оборудованием.



Администратор отеля рассказала о обязанностях всех работников, и об алгоритме заселения в номер.



Перед мастер-классом по уборке номера, детям дали возможность немного "помять" кровати.



На кухне шеф-повар поведал ребятам о том, в какое время дня какие блюда подают, и провел небольшую экскурсию по столовой.

#### 2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

	(включая социальные сети) 				
<b>Новость на сайте АНО СОЦ "Виктория"</b> <a href="https://centervictoria.ru/news208/1">https://centervictoria.ru/news208/1</a>					
<b>2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 					
<b>2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> </table>		Название	Описание	Файл	Дата
Название	Описание	Файл	Дата		
<b>2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>					

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

7	Экскурсия на завод "КубаньЖелдормаш"	с 01.05.2023 по 30.10.2023	с 01.05.2023 по 19.07.2023	Детей познакомили с продукцией, выпускающейся на предприятии, показали новейшее оборудование, а также, рассказали об этапах плавильного производства. Дополнительно, экскурсионную группу провели по цехам, имеющим историческое значение, так как во время Великой Отечественной войны, в этих цехах изготавливались детали для нужд Красной Армии.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Дети посетили не менее 5 предприятий и не менее 5 учебных заведений среднего и высшего звена города города (не менее 26 участников проекта приняли участие в данных мероприятиях)		
<b>2.7.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество детей, принявших участие в экскурсии		14		
<b>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Перед началом экскурсии, детей ознакомили с правилами безопасности на производстве, и одели защитные каски.



Экскурсия проходила по цехам, занимающимся плавильным производством, и механосборкой продукции завода.



Ребятам рассказали о деталях, которые на сегодняшний день производит завод, и о том, в каких видах промышленности их применяют.



На территории завода находятся более 20 цехов, и многие из них открыты еще в довоенный период.

#### 2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 			
<b>2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </b>			
<b>Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"</b> <a href="https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_193">https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_193</a> <a href="https://t.me/anovictoria/394">https://t.me/anovictoria/394</a>			
<b>Ссылка на публикацию в СМИ</b> <a href="https://armvest.ru/news/deti-iz-detskoy-derevni-viktoriya-posetili-s-ekskursiey-ao-kubanjeldormash">https://armvest.ru/news/deti-iz-detskoy-derevni-viktoriya-posetili-s-ekskursiey-ao-kubanjeldormash</a>			
<b>2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

8	Экскурсия на телерадиокомпанию "Вита"	с 01.05.2023 по 30.10.2023	с 01.05.2023 по 11.09.2023	Дети-участники проекта смогли попробовать себя в роли звукооператора, гримера, диктора, а особо смелые даже записали свой голос на профессиональной аппаратуре. Так же, детям рассказали о пути, который проходит репортаж, прежде чем выйти в эфир, и на какие специальности нужно поступать в учебные заведения, для того, что бы попасть на работу на телевидение.
<b>Привязанные ККТ:</b>	Дети посетили не менее 5 предприятий и не менее 5 учебных заведений среднего и высшего звена города города (не менее 26 участников проекта приняли участие в данных мероприятиях)			
<b>2.8.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество детей, принявших участие в экскурсии		14		
<b>2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



В студии детям рассказали о буднях ведущих новостей, о том, как ведущий понимает, когда и в какую камеру нужно смотреть и познакомили с понятием "телесуфлер".



В сердце телестудии-операторской, детям показали оборудование, на котором репортажи проходят монтаж, и как в дальнейшем идет запуск в эфир.



Дети смогли сами поуправлять любимыми героями.



Желающим дали возможность попробовать себя в роли радиоведущего.

**2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

(включая социальные сети) 				
<b>Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"</b> <a href="https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_199">https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_199</a> <a href="https://t.me/anovictoria/408">https://t.me/anovictoria/408</a>				
<b>2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </b>				
<b>2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<table border="1"><thead><tr><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr></thead></table>	Название	Описание	Файл	Дата
Название	Описание	Файл	Дата	
<b>2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

9	Экскурсия в пожарно-спасательную часть № 30 г. Армавира	с 01.05.2023 по 30.10.2023	с 01.05.2023 по 20.10.2023	В ходе экскурсии детей познакомили с историей части, рассказали о распорядке дня спасателя и какими знаниями должен обладать каждый пожарный. Детям показали технику, снаряжение и инструменты, которым ежедневно пользуются спасатели, и рассказали, какое образование должен иметь человек, планирующий работу в данном направлении.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Дети посетили не менее 5 предприятий и не менее 5 учебных заведений среднего и высшего звена города города (не менее 26 участников проекта приняли участие в данных мероприятиях)		
<b>2.9.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество детей, принявших участие в экскурсии		17		
<b>2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



В начале экскурсии детям рассказали о дисциплине, которая поддерживается в части. Все сотрудники живут согласно специальному распорядку дня.



Детям представили экипировку спасателя-одна из важнейших частей его работы. И все приборы должны работать в штатном режиме.



Особое внимание уделили инструментом спасателя-данным оборудованием укомплектована каждая пожарная машина.



На территории части находится памятник, посвященный героям-огнеборцам.

#### 2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
<b>Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"</b> <a href="https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_227">https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_227</a> <a href="https://t.me/anovictoria/446">https://t.me/anovictoria/446</a> <a href="https://centervictoria.ru/news227">https://centervictoria.ru/news227</a>				
<b>2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </b>				
<b>2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<table border="1"><thead><tr><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr></thead></table>	Название	Описание	Файл	Дата
Название	Описание	Файл	Дата	
<b>2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

10	Экскурсия в ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж»	с 01.05.2023 по 30.10.2023	с 01.05.2023 по 30.05.2023	Детям рассказали, как построен учебный процесс в колледже, какой период обучения по разным направлениям и как можно начать карьерный путь после окончания обучения. Также, ребята смогли посетить несколько мастер-классов, среди которых было оказание первой доврачебной помощи, способы гигиенического ухода за детьми и способы вакцинации. Дети восхитились новейшим оборудованием, на котором будущие врачи тренируют те или иные медицинские манипуляции.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Дети посетили не менее 5 предприятий и не менее 5 учебных заведений среднего и высшего звена города города (не менее 26 участников проекта приняли участие в данных мероприятиях)		
<b>2.10.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество детей, принявших участие в экскурсии		19		
<b>2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



В начале экскурсии детям рассказали об истории техникума, и о специальностях, выпускающихся в данном учебном заведении.



На кафедре хирургии для детей провели мастер-класс по оказанию первой помощи при переломах и сотрясении.



Ребятам показали оборудование, с помощью которого практикуются будущие фельдшеры.



На кафедре педиатрии для детей провели мастер-класс по пеленанию детей.



На кафедре общей практики дети смогли попробовать свои силы в диагностике.

**2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"**

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_174](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_174)

<https://t.me/anovictoria/360>

<https://centervictoria.ru/news199>

**Ссылки на публикацию в СМИ**

<https://armvest.ru/news/v-armavire-deystvuet-proekt-proforientir/>

**2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **

**2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата

**2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

11	Экскурсия в ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум»	с 01.05.2023 по 30.10.2023	с 01.05.2023 по 10.06.2023	Парни и девушки смогли попробовать себя в роли спасателя, водителя экскаватора и грейдера, и что особенно понравилось девушкам- специалистами по маникюру и визажистами. Дополнительно, детям рассказали о более 30 профессиях, которыми они смогут научиться в техникуме после окончания средней школы.			
<b>Привязанные ККТ:</b>		Дети посетили не менее 5 предприятий и не менее 5 учебных заведений среднего и высшего звена города города (не менее 26 участников проекта приняли участие в данных мероприятиях)					
<b>2.11.6. Количественный результат</b>							
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>					
Количество детей, принявших участие в экскурсии		18					
<b>2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 							
 Перед началом экскурсии детей познакомили с богатой историей техникума и с перечнем специальностей, обучающихся в данном заведении.							
 Одной из гордостью техникума является пожарно-спасательный факультет МЧС России. Для ребят был проведен мастер-класс экипировки.							



Особое внимание парней привлекла возможность стать оператором экскаватора



Для девушек в техникуме открыта кафедра визажа и косметологии.



Завершилась экскурсия на кафедре дизайна, где детям представили работы нынешних студентов.

**2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

<b>Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"</b> <a href="https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_179">https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_179</a> <a href="https://t.me/anovictoria/366">https://t.me/anovictoria/366</a> <a href="https://centervictoria.ru/news202">https://centervictoria.ru/news202</a>					
<b>2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 					
<b>2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Название</th> <th style="width: 25%;">Описание</th> <th style="width: 25%;">Файл</th> <th style="width: 25%;">Дата</th> </tr> </thead> </table>		Название	Описание	Файл	Дата
Название	Описание	Файл	Дата		
<b>2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>					

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

12	Экскурсия в Армавирский государственный педагогический университет				
	с 01.05.2023 по 30.10.2023				
	с 01.05.2023 по 21.06.2023				
	Детям провели экскурсию по аудиториям и технопарку заведения, рассказали об инновационных методах, внедренных в практику обучения в ВУЗе, а так же, провели небольшой мастер-класс "Философия, и как она влияет на людей".				
<b>Привязанные ККТ:</b>					
Дети посетили не менее 5 предприятий и не менее 5 учебных заведений среднего и высшего звена города города (не менее 26 участников проекта приняли участие в данных мероприятиях)					
<b>2.12.6. Количественный результат</b>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Количественные показатели (наименование)</th> <th style="width: 50%;">значение по этапу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Количество детей, принявших участие в экскурсии</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>		Количественные показатели (наименование)	значение по этапу	Количество детей, принявших участие в экскурсии	16
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу				
Количество детей, принявших участие в экскурсии	16				
<b>2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 					



В начале экскурсии ребят провели в музей АГПУ, где рассказали о 100-летней истории университета.



В технопарке "Кванториум" на современном оборудовании дети смогли "разобрать" человека.



На кафедре программирования для детей провели мастер-класс по управлению роботами и дронами.



В завершении экскурсии дети прослушали мини-лекцию о философии, и как она влияет на жизнь человека.

**2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятиях в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

	(включая социальные сети) 				
<b>Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"</b> <a href="https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_184">https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_184</a> <a href="https://t.me/anovictoria/377">https://t.me/anovictoria/377</a> <a href="https://centervictoria.ru/news205">https://centervictoria.ru/news205</a>					
<b>2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </b>					
<b>2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Название</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Описание</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Файл</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Дата</th> </tr> </thead> </table>		Название	Описание	Файл	Дата
Название	Описание	Файл	Дата		
<b>2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>					

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

13	Экскурсия в Армавирский Механико-технологический техникум	с 01.05.2023 по 30.10.2023	с 01.05.2023 по 29.06.2023	Ребятам провели экскурсию по учебному корпусу, рассказали о специальностях, которым обучают в техникуме. В завершении экскурсии детям показали несколько мастер-классов по лабораторно-химическому анализу и экспертизе качества потребительских товаров в одной из лабораторий учебного заведения.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Дети посетили не менее 5 предприятий и не менее 5 учебных заведений среднего и высшего звена города города (не менее 26 участников проекта приняли участие в данных мероприятиях)		
<b>2.13.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество детей, принявших участие в экскурсии		16		
<b>2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



В начале экскурсии детям рассказали о специальностях, которые можно получить при выпуске с техникума



В лаборатории техникума детям провели мастер-класс студенты химико-лабораторной кафедры.



Детям показали современные лаборатории, в которых студенты кафедры пищевой промышленности учатся определять состав товаров.



Кульминацией экскурсии стал мастер-класс по химической проверке колбасы.

**2.13.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

	(включая социальные сети) 				
<b>Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"</b> <a href="https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_187">https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_187</a> <a href="https://t.me/anovictoria/384">https://t.me/anovictoria/384</a>					
<b>2.13.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </b>					
<b>2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> </table>		Название	Описание	Файл	Дата
Название	Описание	Файл	Дата		
<b>2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>					

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

14	Экскурсия в Армавирский механико-технологический университет	с 01.05.2023 по 30.10.2023	с 01.05.2023 по 20.10.2023	остоялась экскурсия на кафедру Машин и оборудования нефтегазовых промыслов Армавирского механико-технологического института. В рамках экскурсии ребят познакомили с самим понятием "нефть и нефтепродукты", рассказали, как построена практическая работа механиков, а так же, провели веселую викторину по механике. Особо смелые смогли своими руками потрогать нефть.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Дети посетили не менее 5 предприятий и не менее 5 учебных заведений среднего и высшего звена города города (не менее 26 участников проекта приняли участие в данных мероприятиях)		
<b>2.14.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество детей, принявших участие в экскурсии		18		
<b>2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



На полигоне АМТИ детей познакомили с уменьшенными рабочими копиями оборудования, используемого на нефте-газовых промыслах



Детям предложили попробовать на вязкость и запах настоящую нефть



Кульминацией экскурсии стал квиз на знание физики и химии.

**2.14.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

	 <p><b>Ссылка на публикацию на сайте АНО СОЦ "Виктория"</b>  <a href="https://centervictoria.ru/news231">https://centervictoria.ru/news231</a></p>				
	<p><b>2.14.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> </p>				
	<p><b>2.14.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Название</th> <th style="width: 25%;">Описание</th> <th style="width: 25%;">Файл</th> <th style="width: 25%;">Дата</th> </tr> </thead> </table>	Название	Описание	Файл	Дата
Название	Описание	Файл	Дата		
	<p><b>2.14.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>				

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 


15	<p>Цикл занятий "Профессии будущего" с детьми на территории Технопарка Армавирского государственного педагогического университета (универсальное высокотехнологичное пространство для обучения профессиям с использованием инновационных технологий).</p> <p><b>Привязанные ККТ:</b></p>	<p>с 04.09.2023 по 19.01.2024</p>	<p>с 25.10.2023 по 31.10.2023</p>	<p>На занятии ребят познакомили с принципами программирования и работы простых манипуляторов и принципу работы VR технологии. Подростки попробовали самостоятельно написать код для движения руки манипулятора, оцифровать предметы в помещении, а так же, узнали о материалах для печати на 3D принтере.</p> <p>Проведено не менее 2 занятий с использованием инновационных технологий в Технопарке, которые посетило не менее 22 детей</p>
<b>2.15.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
Количество занятий				2
Количество детей, посетивших занятия				23
<b>2.15.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				




24.10.2023. На первом занятии под руководством педагога Голодова Е.А. дети попробовали написать свой первый код для программирования манипулятора.



При правильном программировании, манипулятор совершал действия по перемещению предметов.



30.10.2023. На втором занятии дети смогли познакомиться с технологией VR, примерить на себя специальные очки виртуальной реальности и побывать в цифровом музее.



Так же, на занятии детям показали, как с помощью программ можно оцифровать любой предмет и поместить его в виртуальный мир.

<b>2.15.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 								
<b>Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"</b> <a href="https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_232">https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_232</a> <a href="https://t.me/anovictoria/459">https://t.me/anovictoria/459</a> <a href="https://centervictoria.ru/news233">https://centervictoria.ru/news233</a>								
<b>2.15.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 								
<b>2.15.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Приложение 8</td> <td>Листы регистрации</td> <td>Листы регистрации технопарк.pdf</td> <td>08.11.2023</td> </tr> </tbody> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	Приложение 8	Листы регистрации	Листы регистрации технопарк.pdf	08.11.2023
Название	Описание	Файл	Дата					
Приложение 8	Листы регистрации	Листы регистрации технопарк.pdf	08.11.2023					
<b>2.15.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>								

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

16	Цикл тренинговых занятий с родителями, направленный на повышение компетенций в вопросах поддержки детей на этапе определения в выборе профессии	с 03.04.2023 по 30.04.2024	с 03.04.2023 по 30.10.2023	На тренингах родители познакомились с ошибками, которые наиболее часто допускают при обсуждении вопросов профориентации с ребенком, разобрали типы личности и каналы коммуникации, которые характерны для детей; мифы, с которыми сталкивается родитель в вопросах профориентации; определили базовые потребности детей и профили профессий, которые сочетаются с профилем каждого ребенка.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Проведено не менее 3 тренингов и не менее 10 индивидуальных и семейных консультаций для приемных родителей по вопросам поддержки детей на этапе выбора профиля обучения и будущего профессионального выбора.		
<b>2.16.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
Количество занятий			3	
Количество родителей, принявших участие в			20	
<b>2.16.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



18.10.2023. Первый тренинг с родителями "Трудности при помощи ребенку в выборе профессии"



Социальный педагог проекта Еременко М.А. вместе с родителями разобрали типичные ошибки, который родитель допускает при оказании помощи в выборе профессии ребенку, и через практическую игру показала, как можно помочь ребенку справится со страхом выбора.



20.10.23 Второй тренинг с родителями "Типы личности"



Родители ознакомились с особенностями типов личности (бунтарь, логик, душевный, мечтатель, деятель, упорный), и смогли для себя выработать систему и способ консультирования ребенка, в каких коллективах ему будет себя комфортнее чувствовать. На тренинге родители определили тип личности для каждого ребенка из семьи, и получили советы по профориентационному взаимодействию.



24.10.2023 Третий тренинг с родителями "Профиль личности и потребности"



Разобрали три главные потребности: потребность во власти, потребность в коммуникации и потребность в достижениях. По результатам второго тренинга определили профиль личности детей с потребностями и попробовали наложить данные профили на определенные профессии.

**2.16.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"**

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_223](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_223)  
[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_225](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_225)  
<https://t.me/anovictoria/434>  
<https://t.me/anovictoria/440>  
<https://centervictoria.ru/news223>

**2.16.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **

**2.16.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Приложение 9	Листы	Тренинговые	07.11.2023

		регистрации	занятия с родителями.pdf	
<b>2.16.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

17	Проведение индивидуальных консультаций с приемными родителями	с 01.02.2023 по 31.07.2024	с 01.02.2023 по 31.10.2023	В ходе реализации первого этапа проекта, приемные семьи посещали консультации психолога. На консультациях поднимались темы: роль семьи в развитии склонностей и способностей, формирование познавательных и профессиональных интересов ребенка; как помочь выпускнику основной школы, выбрать профиль обучения и были определены пути устранения возможных конфликтов между родителями и детьми по вопросам профессиональной ориентации. Родители были ознакомлены с результатами диагностики детей, и получили рекомендации по дальнейшей поддержке детей в вопросах профориентации.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Проведено не менее 3 тренингов и не менее 10 индивидуальных и семейных консультаций для приемных родителей по вопросам поддержки детей на этапе выбора профиля обучения и будущего профессионального выбора.		
<b>2.17.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
Число консультаций			10	
Количество приемных родителей, получивших консультативную поддержку о самоопределении приемного ребенка не менее:			11	
<b>2.17.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Консультация с семьей Юдиных. Психолог проекта Василенко О.Н рассказала о результатах диагностики детей, и дала советы, как можно мотивировать детей к выбору профессии через семейный контакт.



Консультация с семьей Пронищевых. Психолог проекта Николенко С.Б дала практические советы о том, как родители могут помочь выпускникам школ с выбором профиля дальнейшего образования.



Консультация с семьей Тафинцевых. Психолог проекта Николенко С.Б рассказала о результатах диагностики детей, дала консультацию о методах и приемах помощи детям в повышении уверенности в себе.

**2.17.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

**2.17.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии**

**2.17.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Приложение 10	выписка из журнала консультаций с приемными родителями	Журн инд конс с родителями. pdf	08.11.2023

**2.17.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),**

**фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

18	Групповая профориентационная работа с подростками, направленная на работу с мотивацией и целеполаганием, выработку формулы успешной карьеры "хочу, могу, надо" (две подгруппы разделенные по возрасту, занятия каждой подгруппы 1 раз в 2 месяца)	с 01.03.2023 по 28.06.2024	с 01.03.2023 по 26.10.2023	Данный тренинг проводился для группы № 1, состоящей из 10 человек. На тренинге дети-участники проекта попробовали определить для себя профессию, к которой они наиболее симпатизируют, сделали разбор, как их школьные увлечения сходятся с выбранной профессией; определили, какие действия приводят к росту, а какие к профессиональному выгоранию. В специальных тетрадях (Приложение 11) выполнили домашние задания.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Привязанные ККТ:**

Проведено не менее 8 занятий, направленных на профессиональное ориентирование и не менее 60 встреч направленных на формирование профессиональной идентичности детей.

#### 2.18.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Количество детей-участников проекта, принявших участие в групповой профориентационной работе	10
Количество занятий	8

#### 2.18.7. Фотографии проведенного мероприятия



24.03.2023 Тренинг № 1. На тренинге дети выбрали для себя профессию, наиболее им подходящую, и которую они будут использовать в дальнейших занятиях.



Были разданы специальные тетради, в которых будут выполняться задания



12.04.2023 Тренинг № 2. Было проведено упражнение "Пассажиры". Дети определили, какие места в воображаемом самолете могут занять их профессии по степени важности в повседневной жизни.



По шкале от 0 до 10 расставили школьные предметы.



15.05.2023 Тренинг № 3. На тренинге детям дали возможность изменить выбранную профессию и определить качества, присущие для данной профессии.



Уже окончательно выбранную профессию дети записали на свой бэйдж.



06.06.2023 Тренинг № 4. Разобрали, какие действия приводят к подъему по карьерной лестнице, а какие к выгоранию.



Дети получили задания составить список действий, которые помогут им в выбранной профессии.



27.06.2023 Тренинг № 5. При помощи мобильных телефонов находили профессии, похожие на выбранные и сравнили навыки, необходимые для работы.



06.09.2023 Тренинг № 6. На тренинге подростки делали резюме о своей профессии и делились друг с другом. Главной задачей являлось заинтересовать собеседника как будущего работодателя.



18.09.2023 Тренинг № 7. На тренинге дети тренировали свою креативность и пространственное мышление. С помощью игровых заданий определили для себя ТОП-3 самых нужных навыков.



26.10.2023 На завершающем тренинге подростки поделились своими наработками по изучению выбранной профессии, рассказали о сильных и слабых сторонах своего выбора, и о том, какие шаги для достижения этого выбора они будут предпринимать.

**2.18.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"**

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_149](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_149)  
[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_157](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_157)  
[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_165](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_165)  
<https://t.me/anovictoria/323>  
<https://centervictoria.ru/news185>

**2.18.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **

**2.18.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Приложение 11	Рабочая	PROF.Выбор -	08.11.2023

		тетрадь	Рабочая тетрадь.pdf	
	Приложение 12	Листы регистрации	Тренинг по профориентации 1 группы.pdf	08.11.2023
<b>2.18.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

19	Индивидуальная терапия подростков, направленная на профессиональное ориентирование и формирование профессиональной идентичности	с 01.03.2023 по 26.07.2024	с 01.03.2023 по 31.10.2023	В ходе реализации первого этапа проекта проводилась индивидуальная терапия подростков. На встречах психолог проекта рассказала подросткам о результатах тестирования, дала рекомендации к определению сильных сторон своей личности и помогла составить план определения профиля обучения после выпуска из школы.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Проведено не менее 8 занятий, направленных на профессиональное ориентирование и не менее 60 встреч направленных на формирование профессиональной идентичности детей.		
<b>2.19.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
Количество консультаций			60	
Количество детей, получивших индивидуальную терапевтическую сессию			23	
<b>2.19.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Консультация с Ириной Ш. из семьи Чешуйко. Разобрали вопросы самооценки, поговорили о том, как можно себя мотивировать к будущему выбору профессии.



Консультация с Артемом Б. из семьи Лариновых. Разобрали итоги диагностики, проговорили о том, как интересы могут помочь в выборе специализации.



Консультация с Фроловым Д. из семьи Тафинцевых. Разобрали вопрос, стоит ли поступать на высшее образование после техникума, и нужно ли иметь несколько специальностей.

**2.19.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

**2.19.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии**

**2.19.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Приложение 13	выписка из журнала индивидуальных консультаций с подростками	Журн инд конс с подрост.pdf	08.11.2023

**2.19.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),**

**фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

20	Развивающие занятия по начальной профориентации с использованием сюжетно-ролевых игр. Занятия направлены на формирование у детей обобщенных представлений о структуре трудового процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности человека, понимания взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности.	с 13.02.2023 по 25.07.2024	с 03.10.2023 по 31.10.2023	На сюжетно-ролевых занятиях дети познакомились с профессиями из сферы здравоохранения, внутренней и внешней безопасности, гражданского и административного персонала. При помощи участия в игровой деятельности, дети смогли подобрать для себя роль специалиста, который по их мнению, наиболее подходит для каждого.		
<b>Привязанные ККТ:</b>		Проведено не менее 5 развивающих занятий с использованием сюжетно-ролевых игр и не менее 2 профориентационных игр для подростков				
<b>2.20.6. Количественный результат</b>						
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>			
Количество занятий			5			
Количество детей, посетивших занятия			25			
<b>2.20.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 						
 27.09.2023 Занятие №1 "Все работы хороши-выбирай на вкус". Провели беседу "Что такое профессия". Провели игру "Кто назовет больше профессий". Дети получили домашнее задание: расспросить о профессиях родителей.						
 11.10.2023 Занятие №2 "Кем быть?". Просмотрели мультфильм "Кем быть"						



Поговорили о профессиях родителей. Дети назвали самые предпочтаемые профессии для их возраста.



16.10.2023 Занятие № 3 "Профессии, которые заботятся о безопасности".  
Просмотрели фильм о работе лесничего. Поговорили с детьми, какие профессии защищают, спасают, и делают нашу жизнь безопасной.



25.10.2023 Занятие № 4 "Профессии, которые заботятся о здоровье".  
Просмотрели видео, рассказывающее о популярных профессиях в медицине:  
лор, педиатр, терапевт, хирург и др.



Дети проиграли выбранную профессию, устроив импровизированный прием в больнице.



27.10.2023 Занятие № 5 "Профессии, которые учат и развивают". Просмотрели фильм о работе библиотекаря. Поговорили о том, какие профессии помогают стать всесторонне развитым человеком.



Поиграли в импровизированный тренинг, где тренерами-психологами выступали сами дети.

**2.20.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Ссылки на публикации в соц.сетях АНО СОЦ "Виктория"**

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_210](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_210)

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_229](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_229)

<https://t.me/anovictoria/452>

**2.20.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **

**2.20.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Приложение 14	Листы регистрации	CCF08112023_0002.pdf	08.11.2023

**2.20.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

21	Проведение профориентационных игр ("Компас профессий", "Специалист будущего", "Профессиональное лото", "Курьер, прощай") направленных на расширение информированности детей о разнообразии профессионального труда	с 01.09.2023 по 22.12.2023	с 01.09.2023 по 31.10.2023	В ходе реализации первого этапа проведено две профориентационные игры: "Профессиональное лото" и "Специалист будущего". Участники мероприятия в игровой форме познакомились атрибутами профессий, и по признакам и описаниям угадывали ту или иную профессию.		
<b>Привязанные ККТ:</b>		Проведено не менее 5 развивающих занятий с использованием сюжетно-ролевых игр и не менее 2 профориентационных игр для подростков				
<b>2.21.6. Количественный результат</b>						
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>			
Количество занятий			2			
Количество детей, посетивших занятия			22			
<b>2.21.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 						
 23.10.2023 Игра №1 "Профессиональное лото". Участники получили специальные карточки с описанием профессий и фишки.						
 Суть игры состояла в закрытии ячеек описания профессии. Выигрывал тот, кто первым закроет свою карточек.						



30.10.2023 Игра "Специалист будущего". Участники должны были придумать профессию будущего и записать сильные и слабые стороны профессии.



Суть игры состояла в угадывании профессии, которые для себя придумали участники. Ведущий должен был по карточке с описанием угадать профессию.

**2.21.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

Ссылка на публикацию на сайте АНО СОЦ "Виктория"

<https://centervictoria.ru/news230/1>

**2.21.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии**

**2.21.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Приложение 15	Листы регистрации	CCF08112023_0003.pdf	08.11.2023

**2.21.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**3. Общая информация по этапу\***

### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В ходе реализации первого этапа проекта была проведена следующая работа: сформированы группы участников проекта, включающие в себя 48 приемных детей и 20 приемных родителей. Приемные родители посетили ознакомительную встречу (лист регистрации Приложение 2), где познакомились с целями и задачами проекта, а также получили анонс мероприятий (Приложение 1). Приемные дети-участники проекта прошли психологическую диагностику способностей, склонностей, интереса и уверенности (Приложения 3-5). По результатам диагностики психолог проекта провел с приемными родителями консультации (журнал консультаций Приложение 10), в ходе которых обсуждались ее результаты, а также вопросы помощи и сложности с профориентацией детей. С приемными детьми психолог проекта провел 60 индивидуальных терапевтических консультаций (журнал консультаций Приложение 13), в ходе которых были разобраны темы мотивации, борьбы со страхом и поднятия самооценки у подростков. Был проведен цикл экскурсий с детьми-участниками проекта (всего 10) на предприятия города и в учебные заведения. Дети смогли наглядно увидеть работу многих рабочих специальностей, а выпускники получили консультации по вопросам поступления в высшие и средние-специальные учебные заведения. Был проведен цикл группового тренинга для подростков (листы регистрации Приложение 12) по профориентации. В ходе тренинга, подростки с помощью специальных тетрадей (Приложение 11) наметили для себя ключевые специализации для будущего поступления. В ходе проведения тренингов для приемных родителей (листы регистрации Приложение 9), родители узнали методы определения типов и профилей личности ребенка, и способы мотивации профессионального самоопределения детей. В ходе проведения профессиональных игр, участники проекта (листы регистрации Приложение 15) в игровой форме познакомились с атрибутами профессий, и по признакам и описаниям угадывали ту или иную профессию. В ходе заседаний Киноклуба, дети (листы регистрации Приложение 7), просмотрели фильмы о необычных профессиях, и с помощью психолога проекта, смогли разобрать действия главных героев. На презентационных занятиях "Профессии будущего", дети-участники проекта (листы регистрации Приложение 6), познакомились с профессиями, которые только недавно появились и начинают набирать популярность, а также, делали свои мини-проекты на тему выбранной профессии. На профориентационных занятиях с элементами ролевых игр для детей младшего школьного возраста (листы регистрации Приложение 14), знакомились с профессиями из сферы медицины, безопасности, обучения и учились проигрывать данные профессии в повседневной жизни. На занятиях в Технопарке АГПУ (листы регистрации Приложение 8), подростки вместе с педагогом смогли написать свой первый код, программируя простые механизмы, и познакомились с понятием виртуальной реальности в качестве оцифровщиков и ИТ-специалистов.

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Количество приемных родителей, получивших консультативную поддержку о самоопределении приемного ребенка не менее:	20,00	11,00	11,00	55
Количество детей посетивших занятия Технопарка попробовавших на себе новейшие технологии и профессионально проводивших опыты.	22,00	23,00	23,00	105
Количество детей, прошедших диагностику (уровень уверенности в себе, потребность в достижениях, способности, потенциал и т.д.) и получивших рекомендации по дальнейшему развитию и самоопределению не менее:	48,00	48,00	48,00	100
Количество детей-участников проекта принявших участие в групповой психологической работе с подростками	22,00	10,00	10,00	45

Доля детей – участников проекта, считающих, что участие в нем было полезно для их дальнейшей жизни и профессионального самоопределения не менее (%)	75,00	0,00	0,00	0
Доля приемных детей-участников проекта у которых вырос уровень информированности в части знания профессий, сфер деятельности и т.д. не менее:	75,00	0,00	0,00	0
Доля приемных родителей, оценивающих участие в проекте, как полезное для профориентации детей и повышающее их ресурсности не менее:	70,00	0,00	0,00	0
Количество мероприятий проекта:	35,00	21,00	21,00	60
Количество приемных детей, принявших участие в мероприятиях проекта не менее	48,00	48,00	48,00	100

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

1. Дети получили оценку своих способностей и предрасположенности к различным видам деятельности, что в дальнейшем поможет им сделать осознанный выбор с опорой на собственные ресурсы и предпочтения 2. Приемные родители включены в процесс выбора будущих профилей обучения у подростков и активно консультируют младших детей по вопросам профессии. 3. Подростки из приемных семей активно интересуются возможностью обучения в высших учебных заведениях города 4. На ноябрь 2023 года 5 подростков-участников проекта поступили в высшее учебные заведения, 2-в средне-специальные учебные заведения. 5. Дети младшего школьного возраста активно включены в процесс профориентации через игровую деятельность.

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
340328,00	За период реализации первого этапа проекта собственный вклад АНО "СОЦ "Виктория" составил 340 328 рублей. Из них: на выплату заработной платы, налогов и страховых взносов потрачено 135 828 рублей; содержание помещений, коммунальные услуги и услуги связи интернет - 103 500 рублей; расходы на проведение мероприятий - 101 000 рублей.

Итого сумма, руб.: 340328,00

### 3.5. Электронные ссылки

#### Ссылки на публикации в СМИ

<https://www.asi.org.ru/report/2023/01/20/v-armavire-s-priemnymi-detmi-budget-provoditsya-proforientaczionnaya-rabota/>  
<https://armvest.ru/news/v-armavire-na-grantovye-dengi-priemnym-detyam-pomogut-vybrat-professiyu/>

<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 			
<b>3.7. Электронные версии материалов (буллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>			
Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 			
<b>3.9. Дополнительные документы</b>			
Название	Описание	Файл	Дата

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Директор Юдина Галина Петровна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю