

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

от \_\_\_\_\_  
по договору о предоставлении гранта

от \_\_\_\_\_  
за отчетный период с 01.09.2021 по 31.12.2021



<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВИКТОРИЯ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1182375070250
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Компас (повышение ресурсности будущих выпускников приемных семей, для подготовки их к самостоятельной жизни и интеграции в общество)
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	21-1-000353

## 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Не менее 2-х приемных семей получили консультативную и терапевтическую поддержку.	31.12.2021	31.12.2021	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

## 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

1	Набор участников проекта	с 01.09.2021 по 15.09.2021	с 01.09.2021 по 15.09.2021	Сформирована группа участников проекта: 25 подростков и 20 приемных родителей. Дети-участники и их родители проинформированы о ходе и задачах проекта
Привязанные ККТ:				
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество подростков, принимающих участие в реализации проекта				25
Количество родителей, принимающих участие в реализации проекта				20
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
<div><div><p>Команда проекта провела встречу с родителями из Детской деревни "Виктория"</p></div><div><p>Приемных родителей познакомили с целями и задачами проекта</p></div></div>				



По итогу встречи был составлен список из 25 подростков и 20 приемных родителей для участия в проекте

**2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞**

[Новость о проекте на платформе "Гражданский форум Кубани"](#)

[Новость о встрече с приемными родителями на странице АНО СОЦ "Виктория" в Инстаграм](#)


[Страница с описанием хода реализации проекта на сайте АНО СОЦ "Виктория"](#)

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Список подростков	Список подростков-участников проекта "Компас"	Список подростков-участников проекта Компас .pdf	05.01.2022
Список родителей	Список приемных родителей-участников проекта "Компас"	Список родителей-участников проекта Компас .pdf	05.01.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию	

## 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий


2	Диагностика приемных родителей-участников проекта	с 01.10.2021 по 31.12.2021	с 01.10.2021 по 25.12.2021	В ходе реализации первого этапа проекта, приемные семьи обращались к психологу за консультативной и терапевтической поддержкой. Для родителей была проведена начальная диагностика - анализ семейных взаимоотношений. Опросник для родителей Анализ семейных взаимоотношений (АСВ) позволяет определить различные нарушения процесса воспитания, выявить тип неграмотного патологического воспитания и установить некоторые причины этих нарушений. Для этого измеряется 11 шкал, относящихся к нарушениям процесса воспитания, и 9 шкал, относящихся к личностным проблемам родителей, которые они решают за счет ребенка. Опросник существует в двух вариантах: для родителей детей 3-10 лет, и для родителей подростков в возрасте от 11 лет. По итогам диагностики были выявлены следующие особенности стиля, такие как предпочтение в подростках детских качеств, недостаточность требований-запретов, минимальность санкций, что говорит о стиле воспитания -гипопротекция, выявлена также воспитательная неуверенность родителя.
Привязанные ККТ:		Не менее 2-х приемных семей получили консультативную и терапевтическую поддержку.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество приемных родителей, прошедших опрос на анализ семейных взаимоотношений			5	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Приемные родители, обратившиеся за консультацией, прошли опрос на анализ семейных взаимоотношений



Диагностика родителей проводилась в несколько этапов: заполнение опросника АСВ в электронном виде, анализ и обработка результатов, консультация по результатам проведенной диагностики



В рамках консультации по итогам диагностики, родителям были даны пояснения по отдельным шкалам опросника. Психолог ответил на вопросы и дал общие рекомендации по коррекции стиля воспитания подростков.

**2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 📄



**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Результаты диагностики приемных родителей	Опросник для родителей Анализ семейных взаимоотношений	Диагностика АСВ для родителей.pdf	05.01.2022

**2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

## 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 📄

3	Диагностика	с 01.10.2021	с 01.10.2021	В ходе реализации первого этапа проекта, приемные семьи обращались к психологу за консультативной и
---	-------------	--------------	--------------	---

подростков из приемных семей - участников проекта	по 31.12.2021	по 31.12.2021	терапевтической поддержкой. Для подростков была проведена диагностика-опросник РОД (Родителей Оценивают Дети). Опросник для подростков Родителей оценивают дети (РОД) создан на базе методики АСВ, все названия и обозначения шкал сохранены в целях удобства сопоставления с результатами АСВ. Опросник предназначен для изучения представлений ребенка о стиле семейного воспитания. Использование этой методики позволяет обнаружить наличие проблем в представлениях членов семьи. Кроме того, знакомство родителей с результатами ответов их детей часто усиливает мотивацию последних к изменениям в семейных отношениях, усиливает желание понять ребенка. По итогам диагностики было выявлено восприятие стиля воспитания в семье как гиперпротекции, а также: недостаточность требований запретов, у других, напротив,– чрезмерность требований и обязанностей, проекция качеств родителей на подростков.
Привязанные ККТ:	Не менее 2-х приемных семей получили консультативную и терапевтическую поддержку.		
2.3.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
Количество подростков, прошедших диагностику		6	
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
<div><div><p>С подростками-участниками проекта проведена диагностика РОД (Родителей оценивают дети), опросник создан на базе методики Анализ семейных взаимоотношений и позволяет изучить представления подростка о стилях воспитания в семье</p></div><div><p>Диагностика проводится в несколько этапов: заполнение опросника в электронном виде. Психолог сопровождает заполнение опросника, отвечает на вопросы, возникающие по ходу тестирования</p></div></div>			



По итогам тестирования психолог проводит общую консультацию, где отвечает на вопросы подростка по результатам тех или иных шкал. Результаты также ложатся в основу семейной консультации по вопросам коррекции стиля семейного воспитания подростков.

**2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞**



**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Результаты диагностики подростков	Опросник для подростков Родителей оценивают дети (РОД)	Диагностика РОД для подростков.pdf	05.01.2022

**2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**


## 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☞



4	Индивидуальное и семейное консультирование и терапия приемных семей (подростки и родители)	с 01.10.2021 по 31.07.2022	с 01.10.2021 по 31.12.2021	В ходе реализации первого этапа проекта, приемные семьи посещали консультации психолога. На консультациях поднимались темы: мотивации к учебе, проявления подростковой агрессии и конструктивного отношения родителей к способам подросткового самовыражения, сложностей во взаимоотношениях братьев и сестер, формирование жизненных целей и ценностей, вопросы профессионального самоопределения подростков.
Привязанные ККТ:		Не менее 2-х приемных семей получили консультативную и терапевтическую поддержку.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество семей, обратившихся			2	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
<div><div><p>Семейная консультация (семья Ларионовых) по вопросу подготовки подростка к выпускным экзаменам, постановки жизненных целей и формирования мотивации к их достижению. Обсуждение результатов диагностики родителей и подростков, выявление мишеней для дальнейшей работы с семьей.</p></div><div><p>Семейная консультация (семья Дяченко) по вопросу взаимоотношений подростка с младшими сиблингами, способам реагирования на детскую и подростковую агрессию. Обсуждение выявленных особенностей стиля семейного воспитания.</p></div></div>				
2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📷				

<a href="#">Новость о встречах с психологом на странице АНО СОЦ "Виктория" в Инстаграм</a>			
<b>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

## 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

5	Приобретение оборудования	с 01.09.2021 по 30.09.2021	с 01.09.2021 по 30.09.2021	В ходе реализации первого этапа проекта "Компас" было приобретено 2 ноутбука ACER Aspire 7 A715-75G-51FE и 1 МФУ Brother MFC-L2740DWR. Приобретение данного оборудование позволило специалистам проводить диагностику участников проекта, готовить материал для тренингов и прочую документацию для проекта.
	Привязанные ККТ:			
	2.5.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
	Количество приобретенных МФУ			1
количество приобретенных ноутбуков			2	
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




В ходе реализации первого этапа проекта "Компас" было приобретено 2 ноутбука Acer Aspire 7 A715-75G-51FE. Данное оборудование позволило подростком пройти тестирование в ЦГТ и специалистам подготовить материалы к тренингам.



В ходе реализации первого этапа проекта "Компас" было приобретено МФУ Brother MFC-L2740DWR. Данное оборудование позволило подготовить печатные материалы для тренингов и консультаций

**2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 

**2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Договор	Договор по приобретению оборудования	Договор № 171.pdf	10.01.2022

**2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

### 3. Общая информация по этапу\*

**3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период** 

В ходе реализации проекта была проведена следующая работа: Сформированы группы участников проекта: 25 подростков и 20 приемных родителей. Дети-участники и их родители проинформированы о ходе и задачах проекта. 25 подростков прошли комплексное профориентационное онлайн тестирование Центра Гуманитарных технологий, позволившее выявить профессиональные склонности. По результатам тестирования подросткам и родителям были даны рекомендации от психологов ЦГТ и психологов проекта по вопросам дальнейшего профессионального самоопределения. Стартовали занятия по тайм-менеджменту, на которых подростки познакомились с видами планирования и научились составлять планы на день/неделю. В рамках первого этапа проведено 2 занятия. Так же, была выполнена диагностика пяти приемных родителей и шести подростков. За консультационной помощью к психологу обратились две приемные семьи.

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Количество подростков, принимающих участие в реализации проекта	25,00	25,00	25,00	100
Количество родителей, принимающих участие в реализации проекта	20,00	20,00	20,00	100
Количество приемных родителей, прошедших опрос на анализ семейных взаимоотношений	0,00	5,00	5,00	0
Количество подростков, прошедших диагностику	0,00	6,00	6,00	0
Количество семей, обратившихся	2,00	2,00	2,00	100



### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В ходе реализации первого этапа приемные семьи, обратившиеся за консультационной поддержкой, получили помощь в вопросах профессионального самоопределения подростков, мотивации к учебе, проявления подростковой агрессии и конструктивного отношения родителей к способам подросткового самовыражения, сложностей во взаимоотношениях братьев и сестер, формирования жизненных целей и ценностей. Благодаря проведенным диагностикам выявлены особенности стиля семейного воспитания у родителей и восприятие особенностей воспитания в семье самими подростками. Родителям удалось увидеть не только свои особенности в воспитании детей, но и отношение подростков, что позволило выстроить качественный диалог о способах воспитания. Подростки и родители в рамках проведенных семейных консультаций смогли услышать друг друга и поговорить о существующих проблемах во взаимоотношениях друг с другом, в результате чего налажена коммуникация между родителями и подростками по ряду сложных вопросов, выстроены новые границы, что положительно повлияло на общий климат в семье.

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
70000,00	В ходе реализации первого этапа было дополнительно привлечено 70 000 руб. Из них: 48 000 - охрана, уборка здания, оплата противопожарной сигнализации, оплата электро-и водоснабжения, теплоэнергия и т.д; 6 000 - оплата за услуги телефонной связи и интернет; 12 000 - Текущие расходы на канцелярские товары сотрудников проекта; 4 000 - аренда зала на проведение 4 часа тренинга по тайм-менеджменту.

Итого сумма, руб.: 70000,00

<b>3.5. Электронные ссылки</b> 			
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 			
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные фотографии</b>			
<b>3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b>			
<b>3.10. Дополнительные документы</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	
<b>Отчет подписан на основании</b>	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

Директор	Юдина Галина Петровна	
----------	-----------------------	--

Главный бухгалтер	Ленчик Евгения Владимировна	
-------------------	-----------------------------	--