

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 25.04.2022 г. № ПФКИ-22-1-004922  
за отчетный период с 01.04.2022 по 07.10.2022

|                                                                                  |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное наименование получателя гранта (в соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП)</b>      | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВИКТОРИЯ" |
| <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)</b>              | 1182375070250                                                                     |
| <b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b> | Чудеса гончарного круга                                                           |
| <b>Номер договора о предоставлении гранта</b>                                    | ПФКИ-22-1-004922                                                                  |

## 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки                                                                                                                                                                                        | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | Проведена вступительная встреча, сформированы 2 группы участников проекта: не менее 12 приемных детей в каждой (всего 24 ребёнка).                                                                                             | 29.09.2022       | 08.04.2022       | исполнена                                                                      |                                                                                         |
| 1.2.  | Проведены не менее 2 встреч по тематике проекта: с сотрудниками завода и с сотрудниками музея, в которых приняли участие дети из студии художественной керамики.                                                               | 30.09.2022       | 31.07.2022       | исполнена                                                                      |                                                                                         |
| 1.3.  | Проведены не менее 2 выставок работ детей, на праздничных мероприятиях посвященных "Дню защиты детей", а также "Дню рождения Детской деревни "Виктория", которые посетили не менее 450 членов семей и жителей города Армавира. | 30.09.2022       | 24.09.2022       | исполнена                                                                      |                                                                                         |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| 1.4.                              | Проведены 13 занятий по художественной росписи керамических изделий, а также 26 занятий по изготовлению керамических изделий для каждой группы детей (всего 78 занятий). Не менее 18 человек из участников проекта освоили художественную роспись по керамике | 30.09.2022 | 30.09.2022 | исполнена |  |
| 1.5.                              | В СМИ размещено не менее 4 публикаций. В соц сетях АНО СОЦ "Виктория" и партнеров размещено не менее 26 публикаций о ходе реализации проекта.                                                                                                                 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | исполнена |  |
| <b>Дополнительный комментарий</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |  |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|-------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|---|-------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

|                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | Набор групп участников проекта | с 01.04.2022 по 11.04.2022                                                                                                         | с 01.04.2022 по 08.04.2022 | Сформированы 4 группы участников проекта. Дети-участники и их родители проинформированы о ходе и задачах проекта. |
|                                                                                                                                | Привязанные ККТ:               | Проведена вступительная встреча, сформированы 2 группы участников проекта: не менее 12 приемных детей в каждой (всего 24 ребёнок). |                            |                                                                                                                   |
| 2.1.6. Количественный результат                                                                                                |                                |                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                   |
| Количественные показатели (наименование)                                                                                       |                                |                                                                                                                                    |                            | значение по этапу                                                                                                 |
| Количество приемных детей, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.):                                          |                                |                                                                                                                                    |                            | 40                                                                                                                |
| Количество членов семей, жителей города, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.) :                           |                                |                                                                                                                                    |                            | 20                                                                                                                |
| 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия  |                                |                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                   |



На встрече родители приемных детей-участников проекта проинформированы о целях и задачах проекта



Участниками проекта являются дети из замещающих семей Детской деревни "Виктория". Всего в проекте приняли участие 40 детей.



На вступительной встрече для каждой группы детей было проведено организовано приветственное чаепитие, на котором в неформальной обстановке с ребятами были обсуждены правила поведения в гончарной мастерской, а также программа работы по изготовлению и оформлению глиняных изделий.

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 📎

**Публикации мероприятия в соц.сетях организации**

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_36](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_36)

<https://centervictoria.ru/news119>

<https://t.me/anovictoria/112>

**Публикации мероприятия в СМИ**

<http://nko.krasnodar.ru/?p=38244>

[https://vk.com/go\\_kuban?w=wall-195245968\\_913](https://vk.com/go_kuban?w=wall-195245968_913)

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** 📎

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| Название | Описание | Файл | Дата |
|----------|----------|------|------|
|----------|----------|------|------|


|                                                                                                                   |                            |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| Приложение 1                                                                                                      | Лист регистрации родителей | ЧГК Лист регистрации родители (2).pdf | 25.01.2023 |
| Приложение 2                                                                                                      | Лист регистрации дети      | Лист регистрации дети.pdf             | 25.01.2023 |
| <b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>                                                           |                            |                                       |            |
| Благодаря установленному графику и времени занятий, количество детей-участников проекта увеличилось до 40 человек |                            |                                       |            |

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ④**

|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                            | Публикации в СМИ и соц.сетях АНО СОЦ "Виктория" материалов о ходе реализации проекта. | с 01.04.2022 по 30.09.2022                                                                                                                    | с 01.04.2022 по 30.09.2022 | В СМИ размещены публикации о ходе реализации проекта, также в соц. сетях АНО СОЦ "Виктория" и на страницах партнеров |
| Привязанные ККТ:                                                                                                             |                                                                                       | В СМИ размещено не менее 4 публикаций. В соц сетях АНО СОЦ "Виктория" и партнеров размещено не менее 26 публикаций о ходе реализации проекта. |                            |                                                                                                                      |
| 2.2.6. Количественный результат                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                      |
| Количественные показатели (наименование)                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                               |                            | значение по этапу                                                                                                    |
| Количество материалов в СМИ и на инфоресурсах АНО СОЦ "Виктория", рассказывающих о деятельности по проекту не менее          |                                                                                       |                                                                                                                                               |                            | 39                                                                                                                   |
| 2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия  |                                                                                       |                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                      |



В газете "Армавирский собеседник" была размещена публикация о ходе реализации проекта "Чудеса гончарного круга"



Рад сообщить о том, что проект АНО СОЦ «Виктория» «Чудеса гончарного круга» стал победителем первого конкурса 2022 года Президентского фонда культурных инициатив.

Проект «Чудеса гончарного круга» разработан с целью популяризации и передачи основ народного гончарного и керамического мастерства, а также арт-терапевтического влияния на улучшение психоэмоционального состояния детей-сирот, проживающих в приемных семьях города Армавира. В рамках проекта планируется проведение регулярных занятий в студии художественной керамики «Глинка», которую будут посещать 24 ребенка в возрасте от 10 до 16 лет (дети относятся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). Студия будет работать по двум направлениям: гончарное мастерство и художественная роспись керамических изделий.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На интернет-портале о гражданском обществе Краснодарского края "Гражданский форум Кубани" была опубликована статья о реализации проекта "Чудеса гончарного круга"



На странице в ВК информационного портала "Гражданское общество Кубани" была опубликована статья о проведенных мероприятиях в рамках проекта

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Ссылки на публикации в социальных сетях АНО СОЦ "Виктория" и партнеров о мероприятиях проекта**

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_36](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_36)

<https://centervictoria.ru/news119>

<https://t.me/anovictoria/112>

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_40](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_40)

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_42](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_42)

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_45](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_45)

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_59](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_59)

<https://centervictoria.ru/news122>

<https://centervictoria.ru/news124>

<https://centervictoria.ru/news127>

<https://centervictoria.ru/news132>

<https://t.me/anovictoria/125>

<https://t.me/anovictoria/133>

<https://t.me/anovictoria/146>

<https://t.me/anovictoria/156>

<https://t.me/anovictoria/180>

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_65](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_65)

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_82](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_82)

<https://centervictoria.ru/news137>

<https://t.me/anovictoria/196>

<https://t.me/anovictoria/228>

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_48](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_48)

<https://centervictoria.ru/news128>

<https://t.me/anovictoria/152>

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_68](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_68)

<https://centervictoria.ru/news139>

<https://t.me/anovictoria/202>

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_70](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_70)

<https://centervictoria.ru/news142>

<https://t.me/anovictoria/209>

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_94](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_94)

<https://t.me/anovictoria/239>

<https://centervictoria.ru/news147>

<https://victoriacf.ru/2022/08/26/ekskursiya-v-armavirskij-kraevedcheskij-muzej/>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Публикации в СМИ</b><br><a href="http://nko.krasnodar.ru/?p=38244">http://nko.krasnodar.ru/?p=38244</a><br><a href="https://vk.com/go_kuban?w=wall-195245968_913">https://vk.com/go_kuban?w=wall-195245968_913</a><br><a href="https://vk.com/go_kuban?w=wall-195245968_931">https://vk.com/go_kuban?w=wall-195245968_931</a><br><a href="https://vk.com/go_kuban?w=wall-195245968_947">https://vk.com/go_kuban?w=wall-195245968_947</a><br><a href="http://nko.krasnodar.ru/?p=38699">http://nko.krasnodar.ru/?p=38699</a> |                                          |             |             |
| <b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 📎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |             |
| <b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |             |
| <b>Название</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Описание</b>                          | <b>Файл</b> | <b>Дата</b> |
| Статья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Статья в газете "Армавирский собеседник" | 001.pdf     | 19.01.2023  |
| <b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |             |

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 📎

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                   | Цикл занятий Студии художественной керамики "Глинка" по гончарному ремеслу (26 занятий * 2ч. * 2 подгруппы = 104ч.) | с 11.04.2022 по 30.09.2022                                                                                                                                                                                                                                    | с 11.04.2022 по 30.09.2022 | Проведены занятия по изготовлению керамических изделий для каждой группы детей. Дети включены в творческий процесс, обучились изготовлению сосудов и народных глиняных игрушек, изучили их художественно-стилистических особенности, приобщены к культурному ремесленному труду, раскрыли свой творческий потенциал и потенциал для самореализации. У ребят нормализовалось эмоциональное состояние, и стала лучше работать моторика. |
|                                                                                                                                                                                     | Привязанные ККТ:                                                                                                    | Проведены 13 занятий по художественной росписи керамических изделий, а также 26 занятий по изготовлению керамических изделий для каждой группы детей (всего 78 занятий). Не менее 18 человек из участников проекта освоили художественную роспись по керамике |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                     | 2.3.6. Количественный результат                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Количественные показатели (наименование)                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | значение по этапу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Студия художественной керамики работает на регулярной основе, за период реализации проекта проведено занятий не менее (шт.)                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Доля детей, освоивших программу изготовления и художественной росписи сосудов и народных глиняных игрушек (с учетом возрастных особенностей и особенностей здоровья), не менее (%): |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество приемных детей, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.):                                                                                                    | 40                                                                                                                                                                  |
| <b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b>                                                       |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                         |                                                                                  |
| На занятиях по гончарному ремеслу ребята учились самостоятельной работе с гончарным кругом. На круге они изготавливали различного рода посуду: кружки, блюда, вазочки, стаканы, тарелки. | Некоторые работы требовали особой концентрации и разработанной мелкой моторики. Так например, обычный кусок глины превращался в великолепной красоты цветок лотоса. |



Участниками проекта являются дети из замещающих семей Детской деревни "Виктория". Всего в проекте приняли участие 40 детей.



Преподаватель по гончарному делу и художественной росписи керамических изделий - Пашенко Ирина Сергеевна. Ирина проходит каждый этап создания глиняного или керамического изделия вместе с каждым ребёнком. Так как Ирина является психологом по совместительству, то через работу с глиной, она решает множество психологических задач детей и помогает справиться с травматическим опытом.

### 2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

#### Публикации о мероприятиях в соц.сетях организации

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_40](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_40)

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_42](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_42)

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_45](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_45)

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_59](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_59)

<https://centervictoria.ru/news122>

<https://centervictoria.ru/news124>

<https://centervictoria.ru/news127>

<https://centervictoria.ru/news132>

<https://t.me/anovictoria/125>

<https://t.me/anovictoria/133>

<https://t.me/anovictoria/146>

<https://t.me/anovictoria/156>

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <a href="https://t.me/anovictoria/180">https://t.me/anovictoria/180</a>                                                                                                                                                                                        |                 |             |             |
| <b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b>  |                 |             |             |
| <b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>                                                                                                                                                                                 |                 |             |             |
| <b>Название</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Описание</b> | <b>Файл</b> | <b>Дата</b> |
| <b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>                                                                                                                                                                                                        |                 |             |             |
| В связи с увеличением количества детей-участников проекта, увеличилось количество групп, что повлекло за собой увеличение часов и занятий по проекту: 26 занятия*2часа*4подгруппы=208часов                                                                     |                 |             |             |

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                   | Цикл занятий Студии художественной керамики "Глинка" по художественной росписи изделий (13 занятий * 2ч. * 2 подгруппы = 52ч.) | с 11.04.2022<br>по 30.09.2022                                                                                                                                                                                                                                 | с 04.04.2022<br>по 30.09.2022 | Дети познакомились с техниками и видами росписи керамических изделий, включились в творческий процесс, приобщены к культурному ремесленному труду, раскрыли свой творческий потенциал и потенциал для самореализации. Проведены занятия по художественной росписи керамических изделий для каждой группы детей. |
| Привязанные ККТ:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | Проведены 13 занятий по художественной росписи керамических изделий, а также 26 занятий по изготовлению керамических изделий для каждой группы детей (всего 78 занятий). Не менее 18 человек из участников проекта освоили художественную роспись по керамике |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.4.6. Количественный результат                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количественные показатели (наименование)                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | значение по этапу                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Доля детей, освоивших программу изготовления и художественной росписи сосудов и народных глиняных игрушек (с учетом возрастных особенностей и особенностей здоровья), не менее (%): |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Количество приемных детей, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.):                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Студия художественной керамики работает на регулярной основе, за период реализации проекта проведено занятий не менее (шт.)                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



На занятиях по художественной росписи, ребята раскрашивали в различные цвета выполненные ранее работы.



Каждая работа индивидуальна и каждому ребёнку разрешено использовать ту палитру цветов, которая ему по душе. И из разнообразия глазури и красок каждый ребёнок делает работу, которая подчеркивает его индивидуальность и позволяет ему самовыражаться.



После покраски работы остаются на сушку и уже когда они немного впитают краску, они приобретают насыщенные яркие цвета, которые и подчеркивают индивидуальность каждой работы выполненной в гончарной мастерской.

**2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄**

**Публикации о мероприятиях в соц.сетях организации**

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_65](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_65)

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_82](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_82)

<https://centervictoria.ru/news137>

<https://t.me/anovictoria/196>

<https://t.me/anovictoria/228>

**2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄**

**2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| Название | Описание | Файл | Дата |
|----------|----------|------|------|
|----------|----------|------|------|

**2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

В связи с увеличением количества детей-участников проекта, увеличилось количество групп, что повлекло за собой увеличение часов и занятий по проекту: 13 занятий\*2ч.\*4

подгруппы=104 ч.

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

|                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                                                            | Проведение выставки работ детей на праздничных мероприятиях, посвященных празднованию "Дня защиты детей". | с 01.06.2022 по 05.06.2022                                                                                                                                                                                                     | с 01.06.2022 по 01.06.2022 | Жители города Армавира - участники праздничных мероприятий, посвященных празднованию "Дня защиты детей" ознакомились с работами детей-участников проекта; дети представили на выставке свои работы. |
| Привязанные ККТ:                                                                                                             |                                                                                                           | Проведены не менее 2 выставок работ детей, на праздничных мероприятиях посвященных "Дню защиты детей", а также "Дню рождения Детской деревни "Виктория", которые посетили не менее 450 членов семей и жителей города Армавира. |                            |                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5.6. Количественный результат                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                     |
| Количественные показатели (наименование)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                            | значение по этапу                                                                                                                                                                                   |
| Количество выставок работ детей-сирот-участников проекта не менее (шт.)                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                            | 1                                                                                                                                                                                                   |
| Количество материалов в СМИ и на инфоресурсах АНО СОЦ "Виктория", рассказывающих о деятельности по проекту не менее          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                            | 5                                                                                                                                                                                                   |
| Количество приемных детей, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.):                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                            | 40                                                                                                                                                                                                  |
| Количество членов семей, жителей города, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.) :                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                            | 400                                                                                                                                                                                                 |
| 2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                     |



Выставку работ посетили также и первые лица города, это и представители администрации МО г. Армавир, а также депутаты, которые были удивлены тем, что столь искусно выполненные работы были выполнены ребятами в возрасте от 8 лет



На выставке было представлено множество работ выполненных в различных формах, стилях и художественном оформлении, каждая уникальна и заслуживает особого внимания.



Всем зрителям выставки были розданы листовки с информацией о проекте



Все желающие смогли попробовать свои силы в гончарном деле



В честь празднования "Дня защиты детей" в центре города Армавир была организована выставка работ гончарной мастерской, где сотни жителей города могли познакомиться с удивительными и красивыми работами детей - участников проекта.

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)**

**Публикации о мероприятии в соц.сетях организации**

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_48](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_48)

<https://centervictoria.ru/news128>

<https://t.me/anovictoria/152>

**Публикации о мероприятии в СМИ**

<https://dzen.ru/media/id/6081778d5d3d1f64a45799a9/vystavka-chudesa-goncharnogo-kruga-v-ramkah-realizacii-proekta-chudesa-62b2de9b390b0f368059f440>

[https://vk.com/go\\_kuban?w=wall-195245968\\_931](https://vk.com/go_kuban?w=wall-195245968_931)

**2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)**

**2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| Название | Описание | Файл | Дата |
|----------|----------|------|------|
|----------|----------|------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>                                                                                                                                                                                         |  |
| Во время проведения выставки на праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты детей, проводимом в городском парке в центре города, жители города с интересом рассматривали работы детей, многие даже попробовали работать на гончарном круге. |  |

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

|                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                                                            | Экскурсия в МУК «Армавирский краеведческий музей» с целью изучения истории возникновения народных промыслов | с 01.08.2022 по 31.08.2022                                                                                                                                       | с 31.07.2022 по 31.07.2022 | Дети посетили Армавирский краеведческий музей и ознакомились с народными изделиями и поделками из глины, а также с историей их возникновения. Для них была проведена экскурсия с рассказом о глиняных и керамических изделиях, нашедших в раскопках , проводимых вблизи города Армавира. |
| Привязанные ККТ:                                                                                                             |                                                                                                             | Проведены не менее 2 встреч по тематике проекта: с сотрудниками завода и с сотрудниками музея, в которых приняли участие дети из студии художественной керамики. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.6.6. Количественный результат                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Количественные показатели (наименование)                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                            | значение по этапу                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Количество приемных детей, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.):                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                            | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



На экскурсии в Армавирский краеведческий музей, ребята познакомились с культурой гончарного мастерства предков с древних времен. Ребят поразили и воодушевили работы мастеров, которые потрясли своеобразной формой и размерами.



Более искусные работы мастеров гончарного дела древних времен вызвали неподдельный интерес у ребят и некоторые из них пытались воспроизвести данные работы в гончарной мастерской.



Экскурсию для ребят провел заведующий отделом археологии и палеонтологии - Лопатин Александр Петрович. Множество экспонатов расположенных в музее он раскопал лично и поведал ребятам интересные истории происхождения глиняных изделий на территории Краснодарского края.

**2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 📎

**Публикации о мероприятии в соц.сетях организации**

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_68](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_68)

<https://centervictoria.ru/news139>

<https://t.me/anovictoria/202>

**2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** 📎

**2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| Название                                                                 | Описание                | Файл                        | Дата       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| Письмо Директору МБУК «Армавирского краеведческого музея» Н.И. Гульченко | письмо о сотрудничестве | Письмо о сотрудничестве.pdf | 27.09.2022 |


**2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                                                                            | Встреча детей-участников проекта с сотрудниками и специалистами ОАО "Новокубанский завод керамических стеновых материалов" (трансляция сотрудниками видео-фильма и рассказ о работе завода) | с 01.07.2022<br>по 31.07.2022                                                                                                                                    | с 29.07.2022<br>по 29.07.2022 | Не менее 24 детей приняли участие во встрече с сотрудниками завода; дети познакомились с технологией изготовления керамических изделий в серийном производстве, с историей и традициями предприятия. |
| Привязанные ККТ:                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | Проведены не менее 2 встреч по тематике проекта: с сотрудниками завода и с сотрудниками музея, в которых приняли участие дети из студии художественной керамики. |                               |                                                                                                                                                                                                      |
| 2.7.6. Количественный результат                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                      |
| Количественные показатели (наименование)                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                               | значение по этапу                                                                                                                                                                                    |
| Количество материалов в СМИ и на инфоресурсах АНО СОЦ "Виктория", рассказывающих о деятельности по проекту не менее          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                               | 5                                                                                                                                                                                                    |
| Количество приемных детей, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.):                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                               | 24                                                                                                                                                                                                   |
| Количество членов семей, жителей города, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.) :                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                               | 4                                                                                                                                                                                                    |
| 2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                      |



Участниками проекта являются дети из замещающих семей Детской деревни "Виктория". Ребята с удовольствием посетили завод керамических и стеновых материалов, чтобы увидеть другую сторону гончарного мастерства и увидеть какие изделия ещё могут изготавливаться из глины.



Оказалось что массовое изготовление кирпича не такое и простое дело. Пускай оно и автоматизированное, но до того чтобы из куска глины образовался кирпич, должно пройти множество этапов и достаточно времени, также как и формирование глиняной посуды или игрушки.



На экскурсии дети узнали, что из глины можно делать не только посуду, игрушки, а также кирпичи, благодаря которым их дома, да и сооружения вокруг них стоят прочно. Ребята проводили аналогию создания кирпича и их работой в гончарной мастерской.

**2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 📄

**Публикации о мероприятии в соц.сетях организации**

[https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674\\_70](https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_70)

<https://centervictoria.ru/news142>

<https://t.me/anovictoria/209>

**Публикации о мероприятии в СМИ**

[https://vk.com/go\\_kuban?w=wall-195245968\\_947](https://vk.com/go_kuban?w=wall-195245968_947)

<http://nko.krasnodar.ru/?p=38699>

**2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** 📄

**2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| Название | Описание | Файл | Дата |
|----------|----------|------|------|
|----------|----------|------|------|

|                                                                                                   |                         |                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| Письмо генеральному директору Новокубанского завода керамических стеновых материалов И.Н. Караеву | Письмо о сотрудничестве | Письмо о сотрудничестве завод.pdf | 27.09.2022 |
| <b>2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>                                           |                         |                                   |            |

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

|                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                                                                                              | Проведение выставки работ детей на праздничных мероприятиях, посвященных празднованию "Дня рождения Детской Деревни "Виктория" | с 12.09.2022 по 30.09.2022                                                                                                                                                                                                     | с 24.09.2022 по 24.09.2022 | Жители города Армавира - участники праздничного мероприятия, посвященного "Дню рождения Детской Деревни "Виктория" ознакомились с работами детей - участников проекта и оценили по достоинству работу юных мастеров гончарного дела |
| Привязанные ККТ:                                                                                                               |                                                                                                                                | Проведены не менее 2 выставок работ детей, на праздничных мероприятиях посвященных "Дню защиты детей", а также "Дню рождения Детской деревни "Виктория", которые посетили не менее 450 членов семей и жителей города Армавира. |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.8.6. Количественный результат                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Количественные показатели (наименование)                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                            | значение по этапу                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество выставок работ детей-сирот-участников проекта не менее (шт.)                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                            | 1                                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество материалов в СМИ и на инфоресурсах АНО СОЦ "Виктория", рассказывающих о деятельности по проекту не менее            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                            | 2                                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество приемных детей, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.):                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                            | 40                                                                                                                                                                                                                                  |
| Количество членов семей, жителей города, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.) :                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                            | 152                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |



День рождения Детской Деревни "Виктория" один из самых масштабных и трепетных праздников проводимых в Детской Деревне. И именно поэтому выставка глиняных и керамических изделий стала особенно важным мероприятием на данном празднике. Родители и гости праздника смогли увидеть насколько искусны ребята в своих работах.



Участниками проекта являются дети из замещающих семей Детской деревни "Виктория". Всего в проекте приняли участие 40 детей.



Ребята с удовольствием приняли участие в выставке со своими работами. У каждого участника была подготовлена персональная история его изделия благодаря которой каждое изготовленное изделие становилось уникальным.



Ребята рассказали гостям выставки о техниках работы с глиной и о истории своих работ



Гостями праздника стали жители ближайших районов и приемные семьи города

**2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| (включая социальные сети)                                                                                                                                                            |                 |             |             |
| <b>Публикации о мероприятии в соц.сетях организации</b><br><a href="https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_94">https://vk.com/anovictoria?w=wall-211609674_94</a><br><a href="https://t.me/anovictoria/239">https://t.me/anovictoria/239</a>                     |                 |             |             |
| <b>2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b>         |                 |             |             |
| <b>2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>                                                                                                                                                                                        |                 |             |             |
| <b>Название</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Описание</b> | <b>Файл</b> | <b>Дата</b> |
| <b>2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b><br>В выставке работ детей на праздничных мероприятиях, проводимых в Детской деревне "Виктория", посвященных празднованию "Дня рождения Детской Деревни "Виктория" приняли участие все дети-участники проекта. |                 |             |             |

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

|                                                                                                                                |                                                                                       |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                                                                              | Чаепитие с детьми-участниками проекта                                                 | с 12.09.2022 по 12.09.2022 | с 12.09.2022 по 12.09.2022 | По окончании проекта для ребят было организовано мероприятие на котором они могли оценить керамические изделия друг друга, которые они изготавливали за время реализации проекта. Ребята приняли участие в чаепитии, где они использовали посуду изготовленную ими в гончарной мастерской (блюдца и кружки). |
|                                                                                                                                | Привязанные ККТ:                                                                      |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                | 2.9.6. Количественный результат                                                       |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                | Количественные показатели (наименование)                                              |                            |                            | значение по этапу                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                | Количество приемных детей, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.): |                            |                            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия  |                                                                                       |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



На чаепитии ребята делились историями создания своих кружек и блюдец, вспоминали веселые моменты возникавшие в ходе реализации проекта.



На чай ребята принесли не только изготовленные изделия, но и хорошее настроение, которое на протяжении всего проекта являлось важной частью работы в проекте.



Участниками проекта являются дети из замещающих семей Детской деревни "Виктория". Преподаватель и по совместительству психолог проекта - Пашенко Ирина распределила участников на несколько групп, чтобы всем детям было комфортно заниматься в условиях гончарной мастерской.

**2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 📎

Публикации о мероприятии на сайте организации

<https://centervictoria.ru/news147>

**2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** 📎

**2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| Название | Описание | Файл | Дата |
|----------|----------|------|------|
|----------|----------|------|------|

**2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**3. Общая информация по этапу\*** 📎

**3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период** 

В ходе реализации проекта была проведена следующая работа: Сформированы 4 группы участников проекта: не менее 10 приемных детей в каждой (всего 40 детей). Дети-участники и их родители проинформированы о ходе и задачах проекта. Проведено более 26 занятий по изготовлению керамических изделий для каждой из четырех групп детей, а также более 13 занятий по художественной росписи керамических изделий. Проведены 2 выставки работ детей на праздничных мероприятиях, посвященных празднованию "Дня защиты детей" и "Дня рождения Детской Деревни "Виктория" с привлечением более 500 жителей города. Проведена встреча детей-участников проекта с сотрудниками и специалистами ОАО "Новокубанский завод керамических стеновых материалов" (трансляция сотрудниками видео-фильма и рассказ о работе завода). Организована экскурсия в МУК «Армавирский краеведческий музей» с целью изучения истории возникновения народных промыслов для детей-участников проекта. Размещено более 30 публикации в СМИ и соц.сетях АНО СОЦ "Виктория" материалов о ходе реализации проекта.

**3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период** 

| Наименование показателя                                                                                                                                                             | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень достижения(%) ГП |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Количество приемных детей, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.):                                                                                               | 24,00                          | 40,00                         | 40,00                                                                      | 167                      |
| Доля детей, освоивших программу изготовления и художественной росписи сосудов и народных глиняных игрушек (с учетом возрастных особенностей и особенностей здоровья), не менее (%): | 75,00                          | 100,00                        | 100,00                                                                     | 133                      |
| Студия художественной керамики работает на регулярной основе, за период реализации проекта проведено занятий не менее (шт.)                                                         | 78,00                          | 156,00                        | 156,00                                                                     | 200                      |
| Количество выставок работ детей-сирот-участников проекта не менее (шт.)                                                                                                             | 2,00                           | 2,00                          | 2,00                                                                       | 100                      |
| Количество членов семей, жителей города, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее (чел.) :                                                                                | 450,00                         | 570,00                        | 570,00                                                                     | 127                      |
| Количество материалов в СМИ и на инфоресурсах АНО СОЦ "Виктория", рассказывающих о деятельности по проекту не менее                                                                 | 30,00                          | 39,00                         | 39,00                                                                      | 130                      |

**3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период** 

Дети обучились изготовлению сосудов и народных глиняных игрушек, изучили их художественно-стилистических особенности. Познакомились с техниками и видами росписи керамических изделий. Керамические изделия и поделки детей размещены на выставках города посвященных народным праздникам. Дети-участники проекта познакомились с культурным наследием, и с историей возникновения глиняных изделий на Кубани; с технологией изготовления керамических изделий в современном серийном производстве. Дети

включены в творческий процесс, приобщены к культурному ремесленному труду, раскрывается их творческий потенциал и потенциал для самореализации. Нормализуется эмоциональное состояние, лучше работает моторика.

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

| Сумма, руб. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190474,00   | В ходе реализации проекта было дополнительно привлечено 190 474 руб. Из них: 50 484 руб. - оплата заработной платы и страховых взносов штатным работникам; 2 100 руб. - комиссия за услуги банка; 36 000 руб. - охрана, оплата противопожарной сигнализации, оплата электро-и водоснабжения, теплоэнергия; 28 860 руб. - оплата за услуги телефонной связи и интернет; 55 290 руб. - оплата за аренду и амортизацию специализированного оборудования; 6 240 руб. - расходы на проведение экскурсий; 11 500 руб. - расходы на аренду помещений для проведения выставки. |

Итого сумма, руб.: 190474,00

### 3.5. Электронные ссылки

Страница о проекте на сайте организации

<https://centervictoria.ru/chgk>

### 3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

| Название | Описание | Файл | Дата |
|----------|----------|------|------|
|----------|----------|------|------|

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

### 3.9. Дополнительные документы

| Название     | Описание                                                                                                         | Файл                    | Дата       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Приложение 3 | Журнал посещаемости детей занятий по изготовлению керамических изделий и художественной росписи в рамках проекта | Журнал посещаемости.pdf | 07.10.2022 |
| Приложение 4 | Аттестационный лист по программе начального уровня работы "Студии художественной керамики"                       | Аттестационный лист.pdf | 07.10.2022 |
| Приложение 5 | Материалы приобретенные в рамках проекта (банки 1 л)                                                             | Банки 1 л.jpg           | 07.10.2022 |
| Приложение 6 | Материалы приобретенные в рамках проекта (глазурь для художественного оформления изделий)                        | Глазурь.jpg             | 07.10.2022 |

|               |                                                                                                       |                                       |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Приложение 7  | Материалы приобретенные в рамках проекта (глазурь для художественного оформления изделий)             | Глазурь 2.jpg                         | 07.10.2022 |
| Приложение 8  | Материалы приобретенные в рамках проекта (глина и глиняная масса)                                     | Глина и глиняная масса.jpg            | 07.10.2022 |
| Приложение 9  | Материалы приобретенные в рамках проекта (глина и шамотированная масса)                               | Глина и шамотированная маса.jpg       | 07.10.2022 |
| Приложение 10 | Материалы приобретенные в рамках проекта (Краски, глазурь, глина и оборудование)                      | Краски глина и материалы.jpg          | 07.10.2022 |
| Приложение 11 | Материалы приобретенные в рамках проекта (стеллаж для сушки и хранения керамических изделий)          | СТеллаж.jpg                           | 07.10.2022 |
| Приложение 12 | Материалы приобретенные в рамках проекта (ангобы для художественного оформления керамических изделий) | Ангобы.jpg                            | 08.10.2022 |
| Приложение 13 | Материалы приобретенные в рамках проекта (банки 0,5л и глина)                                         | Банки и глина.jpg                     | 08.10.2022 |
| Приложение 14 | Материалы приобретенные в рамках проекта (глазурь для художественного оформления изделий)             | Глазурь 3.jpg                         | 08.10.2022 |
| Приложение 15 | Материалы приобретенные в рамках проекта (глазурь для художественного оформления изделий)             | Глазурь 4.jpg                         | 08.10.2022 |
| Приложение 16 | Материалы приобретенные в рамках проекта (глазурь для художественного оформления изделий)             | глазурь 5.jpg                         | 08.10.2022 |
| Приложение 17 | Материалы приобретенные в рамках проекта (глиняная масса)                                             | Глиняная масса 2.jpg                  | 08.10.2022 |
| Приложение 18 | Материалы приобретенные в рамках проекта (краски и кисти)                                             | Краски и кисти.jpg                    | 08.10.2022 |
| Приложение 19 | Материалы приобретенные в рамках проекта (оборудование для гончарного круга)                          | Оборудование для гончарного круга.jpg | 08.10.2022 |
| Приложение 20 | Оборудование приобретенное в рамках проекта                                                           | Оборудование.jpg                      | 08.10.2022 |
| Приложение 21 | Материалы приобретенные в рамках проекта (плотная ткань)                                              | Плотная ткань.jpg                     | 08.10.2022 |
| Приложение 22 | Материалы приобретенные в рамках проекта (форма для заливки и глазурь)                                | Форма для заливки и глазурь.jpg       | 08.10.2022 |

#### 4. Информация за весь срок осуществления проекта

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| По результатам реализации проекта можно сказать, что были достигнуты результаты сразу в трех направлениях: - Эффективность реабилитации и воспитания детей, имеющих сиротский опыт через творчество и содействие формированию идентичности детей через укрепление их внутренних ресурсов; - Развитие доступа детей к дополнительному творческому образованию на локальном уровне и популяризация народно-художественного ремесла; - Доказана важность сохранения народной культуры, через передачу подрастающему поколению наследия, накопленного веками, сохранения исторической памяти. Через занятия по изготовлению и росписи художественной керамики дети научились изготавливать глиняные и керамические изделия. Благодаря экскурсиям они узнали историю возникновения гончарного мастерства и культуры гончарного искусства в крае. Ну а на выставках и через публикации в СМИ ребята смогли привлечь внимание общественности к возрождению гончарного дела, как одной из важных ремесленных профессий, а также к изготовлению изделий представляющих культурное наследие Краснодарского края. |    |
| <b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| За счет повышения популярности гончарной мастерской увеличилось количество участников проекта: план - 24 чел.; факт - 40 чел. Из-за большого количества участников проекта, возросло количество занятий: план - 78 занятий; факт - 156 занятий; Было проведено дополнительное завершающее мероприятие для участников проекта "Чаепитие с детьми-участниками проекта".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| <b>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| В ходе реализации проектов недостатков не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| <b>4.4. Количество благополучателей проекта </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, в том числе дети с ОВЗ, проживающие в приёмных семьях г. Армавира                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 |
| <b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| <b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| <b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| <a href="https://vk.com/anovictoria">https://vk.com/anovictoria</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81 |
| <b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 190474,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Планируется поддерживать работу студии для приемных детей на регулярной основе. На сопровождении нашей организации ежегодно находится от 60 до 80 приемных детей, проживающих на территории Детской деревни "Виктория" и обеспечение их услугами культурного творческого досуга и культурное развитие- одно из стратегических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

направлений нашей работы. Для детей, освоивших программу первого года обучения в студии, разработаны программы для 2 и 3 годов обучения. После привлечения дополнительных источников финансирования, возможно расширение количества детей, посещающих студию за счет включения приемных детей города Армавира и Армавирского района. Запросы на данную работу мы получаем регулярно. Возможна, разработка программ для взрослых людей с ОВЗ, в т.ч. имеющих ментальные нарушения, но после повышения компетенций специалистов для работы с этой целевой группой. Проект продолжит популяризировать гончарное мастерство, как одну из важных народных традиций среди жителей города Армавира и Краснодарского края. На регулярной основе будут проводиться ярмарки и выставки работ, выполненных учениками студии "Глинка". АНО СОЦ "Виктория" также с готовностью выступит площадкой для любого мероприятия, популяризирующего традиции народов Кубани.

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| <b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b> |  |
|--------------------------------------------------------|--|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Отчет подписан на основании</b> |  |
|------------------------------------|--|

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю