



к приказу №50 от 27.02.2023
Заведующий МАДОУ
Детский сад № 2 «Ёлочка»
Е.М. Рязанцева

Дорожная карта по переходу на Федеральную образовательную программу дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад №2 «Ёлочка»

Цель: создание в системы организационно-управленческого методического обеспечения по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

Задачи: создать и утвердить «дорожную карту по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению и организации и ведению Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные лица	Формы отчётных документов
<i>Организационно- управленческие условия внедрения ФОП ДО</i>			
Создать рабочую группу для изучения и анализа содержания ФОП ДО	март	Заведующий	Приказ
Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению ФОП ДО в МАДОУ «Детский сад №2 «Ёлочка», внести его в план график	март	Заведующий, рабочая группа	План график
Создать памятку для родителей (законных представителей) МАДОУ «Детский сад №2 «Ёлочка» и проинформировать о введении ФОП ДО с 1 сентября 2023 года	март	Старший воспитатель	Памятка для родителей на сайт детского сада
Разместить информацию на сайте МАДОУ «Детский сад №2 «Ёлочка» о переходе на ФОП ДО	март-апрель	Ответственный за ведение сайта.	Аналитическая записка
Проанализировать и провести научно-методическую работу по ООП ДО МАДОУ «Детский сад №2 «Ёлочка» в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	апрель-август	Рабочая группа	Приказ о ООП ДО
Утвердить приказом заведующего МАДОУ «Детский сад №2 «Ёлочка» и расположить ООП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте МАДОУ «Детский сад №2 «Ёлочка»	август	Заведующий, старший воспитатель, ответственный за ведением сайта	Программа мониторинга
Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ООП ДО МАДОУ «Детский сад №2 «Ёлочка», созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО	август	Старший воспитатель	
<i>Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО</i>			

Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО	апрель-май	руководитель рабочей группы	аналитическая справка
Разработать план-график повышения квалификации, семинаров и других форм самообразования	май	старший воспитатель	План-график