

Календарный план мероприятий¹

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный от РИП/ координатор от ГБУ ДПО «ЧИРО»	Планируемый результат
1.	Публикации, раскрывающие ведущую идею, лежащую в основе инновационного опыта региональной площадки, включая ее научное обоснование (для первого года реализации проекта)			
1.1				
2.	Система взаимодействия с организациями-партнерами в рамках заключенных договоров для повышения эффективности деятельности региональной площадки (для первого, второго и третьего года реализации проекта)			
2.1	Заключение договора с МАОУ «ИТ-лицей Привилегия г.Челябинска»	Март 2025	Сергеева М.С.	Договор сроком на 3 года
	Заключение договора с организацией – партнером МБДОУ «ДС№40 г.Сатка»	Март 2025		Договор сроком на 3 года
	Заключение договора с организацией – партнером МБДОУ «ДС №50 г.Челябинска»	Март 2025		Договор сроком на 3 года
3.	Научно-практическая статья, раскрывающая предлагаемое региональной площадкой инновационное решение, научно обоснованное и получившее эмпирическое подтверждение в практике (для второго года реализации проекта)			
3.1	Подготовка научно-практической статьи, раскрывающая предлагаемое региональной площадкой инновационное решение, научно обоснованное и получившее эмпирическое подтверждение в практике	Апрель - ноябрь	Зайцева К.П. Ахматгалиева Г.М. Коснарева К.Э. Шамина А.А.	Статья в журнале, включенном в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования РФ Объем статьи – не менее 0,8 п.л.
4.	Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках проведения семинаров/вебинаров/прочих образовательных и научных мероприятий для педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Челябинской области (для второго и третьего года реализации)			

¹ Заполняется в соответствии с выбранной тематикой, запланированными целью и задачами в заявке и т.д., а для

	<i>проекта)</i>			
4.1	Подготовка материалов и проведение семинара для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области	Апрель	Ахматгалиева Г.М., Коснарева К.Э., Шамина А.А., Воронкова А.И., Приставко М.В., Осипова Ю.С., Макарова А.Е., Волкова Е.В., Воловода А.В.	Программа семинара по тематике проекта РИП, продолжительностью не менее 1,5 часов. и Количество участников из числа педагогических и руководящих работников ОО Челябинской области в семинаре – не менее 100 из не менее 10 муниципалитето в Челябинской области. 100 из не менее 10 муниципалитето в Челябинской области.
5.	Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках дополнительных профессиональных программ повышения квалификации <i>(для второго и третьего года реализации проекта)</i>			
5.1	Распространение инновационной практики опорной площадки в рамках курсовой подготовки педагогов ДОО на базе ГОУ ДПО ЧИРО	Ноябрь	Ахматгалиева Г.М., Коснарева К.Э., Шамина А.А., Воронкова А.И.	Программа стажировки в рамках реализуемой учреждением дополнительного профессионального образования дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (трудоемкость – не менее 16 часов), для которой будет организована экспертиза и соответствующе

				е утверждение в организации, выполняющей функции регионального оператора (ГБУ ДПО «ЧИРО»).
6.	Информирование общественности о ходе и результатах реализации проекта с использованием сетевых ресурсов <i>(для первого, второго и третьего года реализации проекта)</i>			
6.1	Подготовка видеороликов для размещения на сетевом ресурсе ГБУ ДПО «ЧИРО» на площадке ВИМП	Март август	-	Ахматгалиева Г.М. Коснарева К.Э. Шамина А.А.
	Размещение на официальном сайте ДОУ нормативно – правовых, информационных, и научно – методических материалов, отражающих ход и результаты (включая промежуточные) осуществления инновационного проекта — «Мультимедийный мир ДОУ: эффективное использование МЭО на интерактивной панели»; — «Новые горизонты образования: учимся вместе с роботами Botzees»; — «Алгоритм работы педагога по генерации	Март		Приставко М.В. Осипова Ю.С. Коснарева К.Э. Шамина А.А. Макарова А.Е. Волкова Е.В.
				Видеоролики с информационными и научно – методическими материалами, видеоконсультации, отражающие ход и результаты (включая промежуточные) осуществления РИП <

	образовательного контента с помощью GigaChat»; — «Космическое приключение: разработка интерактивной игры с помощью ИК-сервисов»		Воронкова А.И	
7.	Представление практико-ориентированных материалов (в виде модельных методических продуктов) по результатам реализации региональной площадкой проекта в региональных изданиях, отражающих инновационные практики в общем образовании <i>(для второго и третьего года реализации проекта)</i>			
7.1	Разработка структуры, содержания и требований к электронному ресурсу ДОУ «Цифровой навигатор реализации образовательной программы»	Март - ноябрь	Ахматгалиева Г.М., Коснарева К.Э., Шамина А.А., Воронкова А.И.	Локальный акт «Положение о цифровом методическом кабинете ДОУ»
8.	Закрепление исключительных прав на инновационный продукт, полученный в ходе выполнения проекта <i>(для третьего года реализации проекта)</i>			
8.1				
9.	Участие в научных и методических мероприятиях организации-оператора проекта с целью представления реализации проекта <i>(для первого, второго и третьего года реализации проекта)</i>			
9.1	Установочный семинар для педагогических и руководящих работников ОО – обеспечивающих отработку новых технологий, содержания обучения и воспитания.	Февраль	Ахматгалиева Г.М. Коснарева К.Э.	Письмо с программой, презентации (ссылки)
10.	Проведение иных мероприятий в рамках реализации проекта на базе региональной инновационной площадки/ муниципального образования <i>(по согласованию)</i>			
10.1				

Согласовано:

ГБУ ДПО «ЧИРО»

Исполняющий обязанности ректора
/Ю.Ю. Баранова/
м.п.

Опорная площадка

Исполняющий обязанности заведующего
/Т.М. Ахматгалиева/
м.п.