

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Константиновская школа»
Симферопольского района Республики Крым
ул. Школьная, 1, с. Константиновка, Симферопольский район,
Республика Крым, Российская Федерация, 297563, тел +7 (978) 729 27 23
e-mail: konstantinovskayashkola@mail.ru, ОГРН 1159102004797

ПРИКАЗ

12.01.2023

с. Константиновка

№ 35-О

***Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «Константиновская школа» на 2023 год***

Во исполнение приказов Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.11.2022 № 1697 «Об апробации проекта «Школа Минпросвещения России», от 30.12.2023 №2145 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2023 год», приказа управления образования администрации Симферопольского района от 12.01.2023 г. № 23 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района на 2023 год», с целью эффективной реализации мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Константиновская школа» на 2023 год (Приложение 1)
2. Назначить школьным координатором реализации выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год заместителя директора по УВР Кириченко Т.В.
3. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год в следующем составе:
Маршалок М.В., директор школы
Кириченко Т.В., заместитель директора по УВР
Аблаева А.С., заместитель директора по ВР
Калинина Н.Д., руководитель ШМО учителей социально-гуманитарного цикла
Максименко О.А., руководитель ШМО учителей социально-гуманитарного цикла
Ищенко А.Н., руководитель ШМО классных руководителей
Шурхаленко В.А., учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории
Халилов Р.С., учитель технологии высшей квалификационной категории
Сабрийева Э.М., педагог-организатор высшей квалификационной категории
4. Рабочей группе школы:
 - 4.1. Обеспечить организационное, информационное, научно-методическое сопровождение выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»
 - 4.2. Осуществлять мониторинг выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»
5. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кириченко Т.В.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор

М.В. Маршалок

Приложение 1

План мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год

	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно- управленческое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
1.	Координация деятельности по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Маршалок М.В.
2.	Участие в совещаниях, семинарах в рамках сопровождения апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	По графику	Рабочая группа
3.	Организация деятельности рабочей группы по методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее - Рабочая группа)	В течение 2023 года	Маршалок М.В. Кириченко Т.В.
4.	Изучение примерной модели штатного расписания школы, реализующих ООП НОО, ООО, СОО	2 квартал 2023 год	Рабочая группа
5.	Изучение работы навигатора развития профессиональных компетенций школы в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	2 квартал 2023 год	Рабочая группа
6.	Изучение Концепции и критериев уровневых моделей «Школы Минпросвещения России» в части организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ	С 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
7.	Информирование общественности через средства массовой информации о проведении апробации проекта «Школы Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Рабочая группа
8.	Проведение классных родительских собраний посвященных разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школы Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Классные руководители
9.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся в части апробации проекта «Школы Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Рабочая группа
2. Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
10.	Пройти обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: «Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России» «Школа Минпросвещения России» - центр развития, воспитания, обучения»	В соответствии с планом -графиком реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Педагогический состав школы
11.	Принять участие в семинаре для методистов муниципальных	21 февраля 2023 года	Рабочая группа

	методических служб, педагогических работников общеобразовательных организаций «Строим Школу Минпросвещения России: ключевые аспекты реализации федерального проекта»		
12	Принять участие в семинаре для заместителей руководителя «Реализация обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект и методическое сопровождение»	26 апреля 2023 года	Кириченко Т.В.
13	Принять участие в семинаре для методистов муниципальных методических служб, педагогических работников общеобразовательных организаций «Строим Школу Минпросвещения России: лучшие практики реализации федерального проекта»	21 сентября 2023 года	Рабочая группа
14	Принять участие в семинаре для методистов муниципальных методических служб, курирующих вопросы наставничества, учителей, реализующих целевую модель наставничества «Наставничество в Республике Крым: лучшие практики»	28 сентября 2023 года	Рабочая группа
15	Принять участие в семинарах для различных категорий педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	В течение года по отдельному плану	Рабочая группа
3. Нормативное обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
19	Разработка и утверждение Программы развития организации - участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01 марта 2023 года	Рабочая группа
20	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП): -ООП; -РП	К 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
21	Разработка и утверждение единых подходов к организации внеурочной деятельности (ФООП, ПРП): - РП	К 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
22	Разработка и утверждение единых подходов к организации внутришкольной системы оценки. Положение о ВСОКО	До 01 февраля 2023 года	Рабочая группа
23	Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания уроков	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
24	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
25	Разработка и утверждение локальных актов по управлению процессами государственно-общественного управления в общеобразовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
26	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа

27	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности образовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
28	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
29	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания в образовательных организациях	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
4. Мониторинг реализации проекта «Школы Минпросвещения России»			
30	Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты»	Октябрь - декабрь 2023	Рабочая группа
31	Принять участие в мониторинге апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях	Декабрь 2023 года	Рабочая группа

