

УТВЕРЖДЕН
Заведующим МБДОУ
«Детский сад № 6»
_____ О.В.Суменко
Приказ от 30.08.2024 г. № 142/2

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации парциальной образовательной
программы «Школа маленького пешехода»,
части образовательной программы дошкольного
образования, формируемой участниками
образовательных отношений, в образовательной
области «Социально-коммуникативное
развитие»

Воспитатель Мирошникова И.А.

х.Песчаный

I. Этап подготовительный

Цель: Анализ ресурсов для реализации парциальной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений

№п\п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Создание организационно-управленческих условий для разработки парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений		
1.1	<p>Знакомство с нормативно-правовой базой:</p> <p>Закон Краснодарского края от 11.11.2019 №4141-КЗ (ред. от 03.02.2023) «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения на территории Краснодарского края».</p> <p>Федеральный закон от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>Федеральный закон от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>Закон от 07.06.2001 №369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края».</p>	Июль 2024 г.	Заведующий, ст.воспитатель, педагоги
1.2.	Определение и внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Заведующий
1.3	Проведение внутренней экспертизы парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Июль 2024 г.	Заведующий
1.4.	Организация методсовета для педагогических работников ДОУ по вопросам части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений и внесению корректировки в парциальную образовательную программу «Школа маленького пешехода» в соответствии с ВСОКО	Июль 2024 г.	Заведующий, старший воспитатель

1.5.	Презентация парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений на педагогическом Совете	Август 2024 г.	Заведующий, старший воспитатель
1.6.	Принятие парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений на педагогическом Совете	Август 2024 г.	Старший воспитатель
1.7.	Приказ об утверждении парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Август 2024 г.	Заведующий
1.8.	Мониторинг реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	2 раза в год	Старший воспитатель
2	Кадровое обеспечение реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений		
2.1.	Мониторинг компетентности педагогов в вопросах реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений	Сентябрь 2024 г.	Заведующий, старший воспитатель
2.2.	Повышение квалификации педагогов по вопросам инновационных изменений, через участие в методических объединениях, вебинарах, семинарах.	Весь период реализации программы	Старший воспитатель
2.3.	Корректировка планов по самообразованию педагогов в реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Сентябрь 2024 г.	Старший воспитатель
3	Создание материально-технического, учебно-материального, информационно-методического обеспечения реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений		
3.1.	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического обеспечения ДОУ для реализации парциальной образовательной программы «Школа	Поэтапно	Заведующий, старший воспитатель

	маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений		
3.2.	Определение финансовых затрат для обновления материально-технического, учебно-материального, информационно-методического состояния ДОУ в соответствии с требованиями парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Поэтапно	Заведующий, заведующий хозяйством
3.3.	Обновление материально-технического, учебно-материального, информационно-методического состояния ДОУ в соответствии с требованиями парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода». (Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами. Оформление подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства»; оснащение площадки по ПДД стационарным модульным оборудованием)	Поэтапно	Заведующий, заведующий хозяйством
3.4.	Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями села: МКУ Песчаный КДЦ, МБОУ «СОШ № 14» им.Аксенова	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Заведующий, старший воспитатель
3.5.	Заключение договора по сетевому взаимодействию с ГИБДД Тбилисского района	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Заведующий, старший воспитатель
3.6.	Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период реализации программы	Заведующий, старший воспитатель
4	Создание организационно-информационного обеспечения реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участникам образовательных отношений		
4.1.	Размещение на информационных стендах, сайте ДОУ, социальных сетях (одноклассники, VK) информации о реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений (с согласия родителей (законных представителей))	Весь период реализации программы	Старший воспитатель, авторы-разработчики программы

4.2.	Размещение в газете ДООУ «От двух до семи», районной газете «Прикубанские огни» информационных статей о реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДОО, формируемой участниками образовательных отношений	Весь период реализации программы	Старший воспитатель, авторы-разработчики программы
------	--	----------------------------------	--

II этап (реализации)
сентябрь 2024г. - август 2025 г.

***Цель:** практическая реализация части образовательной парциальной образовательной программы «Школа мяча», части образовательной программы ДОО, формируемой участниками образовательных отношений*

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки	Ожидаемый результат
1	Обеспечение высокого качества психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательных отношений			
1.1.	Обеспечение режима пребывания воспитанников в ДООУ с учетом проведения мероприятий по реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДОО, формируемой участниками образовательных отношений	Педагогический коллектив ДООУ	Ежедневно	Положительная динамика в соматическом, психо-физическом здоровье, развитии детей
1.2.	Разработка и реализация авторских проектов в рамках реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДОО, формируемой участниками образовательных отношений	Авторы-разработчики программы, Родители (законные представители)	2024-2026 г.г.	Авторские проекты
1.3	Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДОО, формируемой участниками образовательных отношений	Педагогический коллектив ДООУ	Согласно годовым планам 2024-2025 г.г. 2025-2026г.г.	Освоение детьми задач парциальной программы «Школа маленького пешехода»

1.4.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Старший воспитатель, авторы-разработчики программы	По необходимости	Увеличение доли педагогов и специалистов с высоким уровнем педагогической компетентности
1.5.	Работа с родителями (законными представителями) по направлению парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Заведующий, старший воспитатель, авторы-разработчики программы	Согласно годовым планам 2024-2025 г.г. 2025-2026г.г.	Увеличение доли родителей (законных представителей) с высокой педагогической компетентностью
2	Комплексный мониторинг реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений			
2.1.	Мониторинг реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Старший воспитатель, авторы-разработчики программы	2 раза в год	Положительная динамика в освоении парциальной программы «Школа маленького пешехода»
2.2.	Определить уровень педагогов, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки в рамках реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Заведующий, старший воспитатель	Конец учебного года	Увеличение доли педагогов и специалистов с высоким уровнем педагогической компетентности

2.3.	Определить уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) работой ДОО по направлению парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Заведующий, старший воспитатель, авторы-разработчики программы	Конец учебного года	Увеличение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных работой ДОО в части парциальной программы «Школа маленького пешехода»
------	--	--	---------------------	--

**III этап (обобщающий)
май 2025 г.**

***Цель:** обобщение полученных результатов по реализации парциальной программы «Школа мяча», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений*

	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Анализ реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Май 2025 год	Заведующий, старший воспитатель, авторы-разработчики программы
2	Определить перспективу дальнейшей работы ДОО по реализации парциальной образовательной программы «Школа маленького пешехода», части образовательной программы ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Май 2025 год	Заведующий, старший воспитатель, авторы-разработчики программы

