



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 04.11.2025

ст-ца Выселки

№ 1506-05

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Выселковском
районе на 2025 – 2026 учебный год**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Выселковском районе в 2025-2026 учебном году, приказываю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Выселковском районе на 2025 – 2026 учебный год (Приложение).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий, включенных в дорожную карту;

2.2. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 2025 – 2026 учебный год.

3. Контроль организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году возложить на главного специалиста управления образования В.А.Калинину.

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования



Л.А.Семина

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

приказом Управления образования администрации муниципального образования Выселковский район от 04.11.2025 № 7506-02

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Выселковском районе на 2025-2026 учебный год

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году			
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	август 2025 года	В.А.Калинина
1.2	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на семинарах: - руководителей и заместителей директоров по УВР; - специалистов муниципальных методических служб; - председателей и заместителей председателей предметных подкомиссий; - муниципальных тьюторов.	сентябрь - декабрь 2025 года	В.А.Калинина методисты МКУ ИМЦ тьюторы
1.3	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2025 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и	сентябрь 2025 года	В.А.Калинина руководители ОО

	медали «За особые успехи в учении».		
1.4	Анализ результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2025 году	август - октябрь 2025 года	В.А.Калинина
1.5	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9-х классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2025 году	сентябрь 2025 года	В.А.Калинина Верзунова О.А.
1.6	Проведение собеседования с руководителями ОО, показавших низкие результаты ГИА в 2025 году, о проблемах стоящих перед ОО в 2025-2026 учебном году и пути их преодоления	ноябрь 2024 года	В.А.Калинина Верзунова О.А.
1.7	Проведение анализа объективности выставления отметок выпускникам 11 классов, претендующих на награждение медалями «За особые успехи в учении», а также выпускникам 9 классов, претендующих на аттестат с отличием	декабрь 2025 года, май 2026 года	В.А.Калинина Верзунова О.А. А
1.8	Информационно – технологическое обеспечение процедур по оценке качества подготовки обучающихся, проводимых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях: сбор и обработка информации, статистический анализ результатов по итогам проведения	в течение 2025 – 2026 учебного года	В.А.Калинина Верзунова О.А.
1.9	Проведение анализа планов общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА в 2026 году	ноябрь – декабрь 2025 года	В.А.Калинина
1.10	Проведение собеседования с руководителями ОО о проблемах и задачах, стоящих перед ОО в 2025-2026 учебном году при подготовке к ГИА	ноябрь – декабрь 2025 года	В.А.Калинина Верзунова О.А.
1.11	Проведение совещаний с руководителями ОО о задачах текущего периода: 1. Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования; 2. Анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	ноябрь 2025 январь-май 2026 года	В.А.Калинина

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Оказание консультативной методической помощи учителям, работающим в 9-11 классах, по вопросам подготовки к ГИА по предметам по выбору выпускников (по запросу)	Октябрь 2025 -май 2026	В.А.Калинина Верзунова О.А. тьюторы ГИА
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11, с учетом выявления проблемных зон (по запросам ОО)	Октябрь 2025 -май 2026	Верзунова О.А. руководители РМО тьюторы ГИА
2.3	Проведение тьюторских практических семинаров по подготовке учителей математики и русского языка по отработке и разбору заданий КИМ ГИА	Октябрь 2025 -май 2026	В.А.Калинина Верзунова О.А. тьюторы ГИА
2.4	Организация работы межшкольных консультаций: 1) для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной подготовки по математике и русскому языку; 2) для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования	Октябрь 2025 -май 2026	В.А.Калинина Верзунова О.А. тьюторы ГИА
2.5	Посещение уроков учителей ОО Выселковского района, показывающих стабильно низкие результаты по итогам ГИА и других оценочных процедур	октябрь – декабрь 2025, февраль – апрель 2026 года	В.А.Калинина Верзунова О.А. тьюторы ГИА
2.6	Организация работы тьюторов ГИА по учебным предметам	по отдельному плану	Верзунова О.А. тьюторы ГИА
2.7	Направление на курсы повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам, а также учителей, показывавших низкие результаты обучающихся по оценочным процедурам	по плану ГБОУ ИРО	Верзунова О.А. руководители ОО
2.8	Проведение семинаров с муниципальными тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, курирующими преподавание	октябрь 2025 – апрель 2026	Верзунова О.А. тьюторы ГИА

	учебных предметов ГИА		
2.9	Реализация регионального проекта «Школа абитуриента»	Октябрь 2025-апрель 2026	В.А.Калинина
2.10	Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русского языка (по заявкам ОО)	Октябрь 2025 -май 2026	В.А.Калинина Верзунова О.А. тьюторы ГИА
3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка нормативных документов муниципального уровня по организации и проведению ГИА -9, ГИА -11 в 2026 году в Выселковском районе	декабрь 2025 - май 2026	В.А.Калинина
3.2	Разработка Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Выселковский район в 2025 -2026 учебном году	ноябрь 2025	В.А.Калинина
3.3	Приведение муниципальной нормативной - правовой документации, регулирующей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	октябрь 2025 - май 2026 года	В.А.Калинина
3.4	Направление в ОО нормативной - правовой документации, методических рекомендаций федерального, регионального уровней, регулирующих работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11	по мере поступления документов	В.А.Калинина
3.5	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку выпускников 9-х классов в Выселковском районе	январь, февраль 2026 года	В.А.Калинина
3.6	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) выпускников 11-х классов в Выселковском районе	Ноябрь 2025	В.А.Калинина

3.7	Распространение методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий.	октябрь 2025 – май 2026	В.А.Калинина
3.6	Обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (в 11-х классах), итоговому собеседованию (в 9-х классах)	Ноябрь 2025 года	В.А.Калинина
3.7	Распространение методических рекомендаций по подготовке к ГИА в 2025 году	октябрь 2025 – май 2026	В.А.Калинина
3.8	Ознакомление с графиком и порядком подготовки экспертов ПК и присвоения статусов экспертам	Декабрь 2025 года – январь 2026 года	В.А.Калинина
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	Составление сметы расходов на организацию подготовки и проведения ГИА – 2026, в том числе на: - оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА – 2026 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и предметной комиссии); - обеспечения видеонаблюдения; - дооборудование ППЭ (при необходимости); - обеспечение функционирования каналов связи;	октябрь – декабрь 2025	В.А.Калинина

	- обновление ключей шифрования		
4.2	Осуществление мониторинга технического состояния оборудования ИПЭ, задействованного для проведения ГИА – 2025, в том числе в штабе ИПЭ: ноутбуки для аудиозаписи и аудиовоспроизведения, системы видеонаблюдения, сканеры для реализации технологии сканирования ЭМ в ИПЭ, принтеры для технологии печати КИМ в ИПЭ, калькуляторы, сейфы для хранения ЭМ и др.	февраль – март 2026	В.А.Калинина руководители ОО
4.3	Планирование и приобретение расходных материалов: - катриджи, заправки тонером; - бумага для тиражирования; - канцелярские товары; - внешние жесткие диски и пр.	март – апрель 2026	В.А.Калинина
4.4	Обеспечение информационно – технологического сопровождения в период подготовки и проведения ГИА	в течение 2024 – 2025 учебного года	В.А.Калинина
4.5	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам подготовки и проведения ГИА, оформление итоговых документов	в течение 2025 – 2026 учебного года	В.А.Калинина
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ИПЭ, общественных наблюдателей	по отдельному графику	В.А.Калинина
5.2	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно – методических конференциях	октябрь 2025 – сентябрь 2026	В.А.Калинина
5.3	Участие в проведении Всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками	По графику Рособрнадзора	В.А.Калинина
5.4	Участие в региональных тренировочных мероприятиях без участников и с участниками	февраль 2025 – май 2026 (по региональному плану)	В.А.Калинина

5.5	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ответственными за проведение ГИА в ОО	Октябрь-ноябрь 2025	В.А.Калинина
5.6	Направление на обучение (на региональном уровне) с последующим тестированием: - для районных администраторов и координаторов ГИА; - руководителей ИПЭ; - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК на муниципальном уровне; - организаторов ИПЭ; - технических специалистов ИПЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечения лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; - экзаменаторов – собеседников для проведения ГВЭ в устной форме	февраль – апрель 2026	В.А.Калинина
5.7	Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	февраль – апрель 2026	В.А.Калинина
5.8	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения в ОО муниципального образования Выселковский район	ноябрь 2025	В.А.Калинина руководители ОО
5.9	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО муниципального образования Выселковский район	январь 2024	В.А.Калинина руководители ОО
5.10	Подготовка технических специалистов ИПЭ ГИА-9	Март-апрель 2026 года	В.А.Калинина руководители ОО
5.11	Обучение и участие в квалификационных испытаниях экспертов ПКГИА-9 и ГИА-11, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль – март 2026	В.А.Калинина

5.11	Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организационной работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	Март-июль 2026 года	В.А.Калинина
5.12	Участие в обучающих семинарах с членами региональных апелляционных подкомиссий ГИА-9 и ГИА-11	Май 2026	В.А.Калинина
5.13	Участие в обучающих семинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11, ГИА-9, специалистов по обеспечению лабораторных работ	Май 2026	В.А.Калинина
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособранадзора в соответствии с перечнем мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	По графику и письмам Рособранадзора МОНИМП	В.А.Калинина
6.2	Организация совещаний с руководителями образовательных организаций и заместителями руководителей по вопросам подготовки и проведения ГИА	октябрь 2025 – май 2026	В.А.Калинина
6.3	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2025 из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов	октябрь – ноябрь 2025 года	В.А.Калинина
6.4	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	11 февраля 2026 11 марта 2026 20 апреля 2026	В.А.Калинина Руководители ОО

6.5	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 (12) классах	3 декабря 2025 4 февраля 2026 8 апреля 2026	В.А.Калинина Руководители ОО
6.6	Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному графику в досрочный, основной и дополнительный период	Февраль-сентябрь 2025	В.А.Калинина
6.7	Формирование и отправка в МОН и МП КК для утверждения: - списки ППЭ ОГЭ и ГВЭ на базе ОО Выселковского района; - состава членов ГЭК от Выселковского района; - состава руководителей ППЭ ОГЭ и ГВЭ от Выселковского района; - состава организаторов ППЭ ОГЭ и ГВЭ от Выселковского района; - состава специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - состава ассистентов, оказывающих техническую помощь обучающимся с ОВЗ; - состава членов территориальных предметных подкомиссий ОГЭ; - состава членов территориальных экзаменационных подкомиссий ОГЭ; - состава членов территориальных конфликтных подкомиссий ОГЭ.	по запросу ЦОКО	В.А.Калинина
6.8	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	ноябрь 2025 года – сентябрь 2026 года	В.А.Калинина
6.9	Организация мониторинга движения выпускников 9, 11 (12) классов ОО Выселковского района	ежемесячно в течение 2025 – 2026 учебного года	В.А.Калинина руководители ОО
6.10	Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ и специальные условия	ноябрь 2025 – май 2026 года	В.А.Калинина руководители ОО

6.11	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом ЦОКО	По графику ЦОКО	В.А.Калинина руководители ОО
6.12	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов	февраль – сентябрь 2025-2026	В.А.Калинина руководители ОО
6.13	Организация информационно – разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА в 2026 году	октябрь 2025 – май 2026	В.А.Калинина руководители ОО
6.14.	Организация проверки готовности ППЭ Выселковского района к проведению ГИА в 2026 году	февраль – май 2026	В.А.Калинина руководители ОО
6.15	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль – сентябрь 2026	В.А.Калинина Руководители ОО
6.16	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн – видеонаблюдение в ППЭ (Ростелеком), учреждениями здравоохранения, УВД по Выселковскому району	Ноябрь 2025 – апрель 2026 года	В.А.Калинина руководители ОО
6.17	Проведение тестирования системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЭ ОГЭ	май 2026 года	В.А.Калинина руководители ОО
6.18	Формирование списков кандидатур в составы ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2025 – январь 2026	В.А.Калинина
6.19	Формирование списков апелляционных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2025 – январь 2026	В.А.Калинина
6.20	Организация работы общественных наблюдателей на ГИА 2025. Подготовка списков общественных наблюдателей к аккредитованию	ноябрь 2024 года апрель 2025 года	В.А.Калинина руководители ОО
6.21	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК	Не позднее, чем за две недели до начала экзаменов	В.А.Калинина Члены ГЭК
6.22	Организация совещаний с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО по учебно-воспитательной работе, ответственными	в течение 2025- 2026 учебного года	В.А.Калинина руководители ОО

	за подготовку и проведение ГИА в ОО, по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году		
6.23	Участие в тренировочных мероприятиях	По графику Рособрнадзора	В.А.Калинина руководители ОО
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, уничтожение экзаменационных материалов ГИА	Февраль 2026	В.А.Калинина
7.2	Организация работы ПШЭ, предметных и апелляционных комиссий ГИА, с целью предотвращения нарушений в местах работы с ЭМ	В период проведения ГИА	В.А.Калинина
7.3	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ПШЭ	В период проведения ГИА	В.А.Калинина Руководители ОО
7.4	Обеспечение подключения пунктов проведения ГИА к защищенной сети передачи данных	До 1 мая 2026 года	В.А.Калинина Руководители ОО
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	По графику Рособрнадзора	В.А.Калинина Руководители ОО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, сайтов ОО, в том числе: ГИА-11: - о датах проведения, порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения) - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) - о сроках проведения ГИА-11, о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ	До 31 октября 2025 До 31 октября 2025 До 31 октября 2024 До 31 октября 2025 До 30 декабря 2025	В.А.Калинина руководители ОО

	(основной период) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период) - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)	До 17 апреля 2026 До 31 июля 2026 До 31 июля 2026	
8.3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА - 2026	ноябрь 2025 - сентябрь 2026	В.А.Калинина руководители ОО
8.4	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования, в образовательных организациях по вопросам организации и проведения ГИА - 2026	октябрь 2025 – сентябрь 2026	В.А.Калинина руководители ОО
8.5	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о Порядке проведения ГИА - 2026	октябрь 2025– июнь 2026	В.А.Калинина руководители ОО
8.6	Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА – 2026 ГИА-11 ГИА-9	23 октября 2025 22 января 2026 14 мая 2026 6 ноября 2025 5 февраля 2026 16 апреля 2026	В.А.Калинина руководители ОО
8.7	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения в ГИА – 2026: - о выборе предметов для сдачи ГИА - о психологической готовности к ГИА - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА - о дополнительных материалах при сдаче ГИА - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций	январь – апрель 2026 года	В.А.Калинина руководители ОО

	- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА		
8.8	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к ГИА. Организация работы районного ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!»	постоянно	В.А.Калинина руководители ОО
8.9	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2026 году: подготовка статей, выступлений, пресс-релизов, видеосообщений по процедуре и технологии ЕГЭ в 2026 году	ноябрь 2025 года – сентябрь 2026 года	В.А.Калинина руководители ОО
8.10	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2025 – апрель 2026	В.А.Калинина
8.11	Организация и мониторинг информирования участников ГИА на официальных страницах и сайтах ОО	постоянно	В.А.Калинина руководители ОО
9. Участие в региональных проектах по повышению качества подготовки обучающихся			
9.1	Участие в региональном проекте «Школа абитуриента» - серия просветительских и методических мероприятий, которые будут проходить на базе образовательных организаций высшего образования Краснодарского края согласно графику.	октябрь 2025 – апрель 2026	В.А.Калинина руководители ОО
9.2	Участие в региональном проекте «Готовимся к ЕГЭ с профи: комментарий предметных комиссий по учебным предметам и рекомендации по подготовке к экзаменам»	ноябрь 2025 – апрель 2026	В.А.Калинина руководители ОО
9.3	Участие в региональном проекте «ОГЭ предметно: комментарии председателей предметных комиссий по учебным предметам и рекомендации по подготовке к экзаменам»	ноябрь 2025 – декабрь 2025	В.А.Калинина руководители ОО
9.4	Просмотр видеуроков для подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, размещенные на сайте ИРО.	Ноябрь 2025 – апрель 2026	В.А.Калинина руководители ОО

9.5	Участие в региональных тренировочных мероприятиях с обучающимися 9-х классов по выполнению практических заданий, включенных в ОГЭ по физике, химии	Март 2026	В.А.Калинина руководители ОО
10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
10.1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	октябрь 2025 года - май 2026 года	В.А.Калинина
10.2	Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к проведению ГИА в общеобразовательных организациях Выселковского района: - выездные проверки в ОО; - собеседования с руководителями ОО. Осуществления контроля за соблюдением Порядка проведения ГИА в ИПЭ	март – июль 2026 года, сентябрь 2026 года	В.А.Калинина
10.3	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – май 2026 года	В.А.Калинина
10.4	Осуществления контроля за работой ОО Выселковского района по организации работы со слабоуспевающими обучающимися по подготовке к ГИА в 2026 году	ноябрь 2025 года – май 2026 года	В.А.Калинина
10.5	Контроль за функционированием системы видеонаблюдения в ИПЭ ГИА-9 и ГИА-11	Февраль-сентябрь 2026 года	В.А.Калинина
10.6	Осуществления контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	3 декабря 2025 4 февраля 2026 8 апреля 2026	В.А.Калинина
10.7	Осуществления контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	11 февраля 2026 11 марта 2026	В.А.Калинина

		20 апреля 2026	
10.8	Осуществление контроля допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА-9	Март 2026	В.А.Калинина
10.9	Осуществления контроля по предоставленным пакетам документов для организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ (9, 11 классы)	Февраль-май 2026, сентябрь 2026	В.А.Калинина
10.10	Осуществление мониторинга работы СМИ и сайтов ОО, УО публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2025 – июль 2026	В.А.Калинина
9.14	Проведение собеседования с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА – 2026	декабрь 2025 – февраль 2026	В.А.Калинина

Принятые сокращения:

УО – Управление образования администрации муниципального образования Выселковский район;
 ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия;
 МОН и МП КК – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
 ОО – общеобразовательные организации муниципальной территории муниципального образования Выселковский район;
 ГИА - государственная итоговая аттестация;
 ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;
 ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;
 ЕГЭ - единый государственный экзамен;
 ОГЭ - основной государственный экзамен;
 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
 ГВЭ - государственный выпускной экзамен.



Начальник Управления образования

Л.А.Семина