

Муниципальный контракт № 50 от 31.07.2025 г. = 25 490,00

Получено положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения № 0138-2025 от 29.08.2025г.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 23-24-14-2025 от 29.08.2025 г.

- «Строительство столовой МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской». Муниципальный контракт с ООО «АСП-ПРОЕКТ» на строительство заключен 26.08.2024г. № 36, строительно-монтажные работы состоят из 11 этапов, сумма муниципального контракта 75,3 млн руб. Срок работ по проекту организации строительства составляет 12 месяцев.

На отчетную дату выполняется разработка грунта, прокладка труб и обсыпка песком наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации, изготовление и монтаж арматурных каркасов монолитного пояса, выполняется устройство опалубки монолитного пояса, кладка перегородок из газобетонных блоков.

Уровень физической готовности объекта составляет 64%.

По причине отсутствия необходимых материалов и ресурсов на рынке возникла необходимость корректировки проектной документации по объекту. Контракт на выполнение работ №24 от 11.04.2025г. ИП Легаев В.Р.

Корректируемые разделы:

1. Пояснительная записка.
2. Схема планировочной организации земельного участка.
3. Конструктивные решения.
4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях. Подраздел 2: Система водоснабжения.
5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях. Подраздел 3: Система водоотведения
6. Сметная документация

Загрузка в экспертизу выполнена 14.07.2025 г., устраняются полученные замечания, повторная загрузка в экспертизу всех требуемых разделов планируется 01.10.2025 г.

В рамках соглашения заключены муниципальные контракты на приобретение не монтируемого оборудования, предусмотренного в проектной документации:

- Муниципальный контракт № 55 от 29.08.2025 г.-87 350,00 руб.;
- Муниципальный контракт № 52 от 26.08.2025 г.-523 000,00 руб.;
- Муниципальный контракт № 54 от 29.08.2025 г.-311 680,00 руб.;
- Муниципальный контракт № 53 от 28.08.2025 г.-125 500,00 руб.;
- Муниципальный контракт № 56 от 10.09.2025 г.-295 000,00 руб.;
- Муниципальный контракт № 57 от 10.09.2025 г.-519 000,00 руб.;
- Муниципальный контракт № 58 от 17.09.2025 г.-414 000,00 руб.;
- Муниципальный контракт № 59 от 18.09.2025 г.-144 360,00 руб.;
- Муниципальный контракт № 60 от 19.09.2025 г.-302 400,00 руб.;
- Муниципальный контракт № 61 от 22.09.2025 г.-456 000,00 руб.;
- Муниципальный контракт № 62 от 23.09.2025 г.-594 604,00 руб.;

края» (далее – ГКУ «ГУСКК»).

В целях реализации Объекта муниципальным образованием Павловский район направлено письмо-согласие о передаче земельного участка, с расположенными на нем объектами капитального строительства, из муниципальной собственности муниципального образования Павловский район в государственную собственность субъекта Российской Федерации – Краснодарский край.

Для проведения процедуры передачи объекта капитального строительства с целью актуализации сметной стоимости, был заключен муниципальный контракт от 25 ноября 2024 г. № 58 и выполнен пересчет сметной документации.

Проведена государственная экспертиза достоверности сметной стоимости проектной документации, 08 апреля 2025 г. получено положительное заключение № 23-1-1-2-018958-2025. Разрешение на строительство объекта выдано 07 апреля 2025 г.

Согласно проекта организации строительства продолжительность строительства составляет 15,3 месяца. Срок строительства будет исчисляться с даты начала строительно-монтажных работ, предусмотренной в государственном контракте.

В настоящее время завершается процедура передачи объекта из собственности муниципального образования Павловский район в собственность Краснодарского края для дальнейшей реализации проекта.

На основании заявления от ГКУ «ГУСКК» от 28 апреля 2025 г. № 3365 «О предоставлении в безвозмездное пользование», в соответствии с постановлением АМО Павловский район от 15 мая 2025 г. № 814 «О предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков» и с решением Совета муниципального образования Павловский район от 15 мая 2025 г. №84/601 «О закреплении на праве безвозмездного пользования муниципального недвижимого имущества за государственным казенным учреждением «Главное управление строительства Краснодарского края» земельный участок с расположенными на нем объектами капитального строительства на праве безвозмездного пользования закреплен за ГКУ «ГУСКК» для использования в целях строительства объекта сроком на 360 дней.

Между управлением муниципальным имуществом АМО Павловский район и ГКУ «ГУСКК» подписан договор о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом и земельными участками от 15 мая 2025 г. №756.

05 июня 2025 г. в ГКУ «ГУСКК» направлена проектно-сметная документация по объекту.

Согласно «дорожной карте» объекта, утвержденной департаментом строительства Краснодарского края и администрацией муниципального образования Павловский район, мероприятия по определению подрядной организации для проведения строительно-монтажных работ запланированы на сентябрь 2025 года.

03.10.2025 г. в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» направлен запрос о предоставлении информации о текущем этапе реали-

зации проекта и планируемых мероприятиях.

- в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Павловского района запланирована реализация двух объектов. Объекты будут реализовываться Павловским муниципальным районом по принятым в январе 2025 года полномочиям от Павловского сельского поселения Павловского района. Заказчиком по объектам определено муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика»:

1) «Капитальный ремонт водопроводной сети западной части ст. Павловской общей протяженностью 7950 метров.». Продолжительность реализации – до конца ноября 2025 год (объект одного года). Стоимость проведения капитального ремонта - 33,9 млн. руб.

Определен подрядчик по данному объекту – ООО «САД-Строй». Муниципальный контракт № 19 от 08.04.2025 г. Цена контракта 30,0 млн руб.

Подрядчиком получены разрешения на осуществление земляных работ, согласованные с ресурсоснабжающими организациями.

Освоено 18,5 млн рублей.

1 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Азовская (от ул. Горького до ул. Крупской) Работы выполнены, приняты и оплачены - 100%

2 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Революционная (от ул. Жлобы до ул. Крупской) Работы выполнены, приняты и оплачены - 100%

3 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Крестьянская (от ул. Толстого до ул. Крупской) Работы выполнены, приняты и оплачены - 100%

4 Этап: Устройство водопроводных колодцев, пожарных гидрантов. Демонтажные работы. Утилизация строительного мусора. Ведётся устройство колодцев, пожарных гидрантов, подключение абонентов на отремонтированных участках. Ведётся приемка части выполненных работ.

5 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Пушкина (от ул. Азовская до ул. Революционная) Работы выполнены, приняты и оплачены - 100%.

6 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Жлобы (от ул. Азовская до ул. Коминтерна) Работы выполнены, приняты и оплачены - 100%.

7 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Толстого (от пер. Гаражный до ул. Короткая) Работы выполнены, приняты и оплачены - 100%.

8 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Короткая (от ул. Промышленной до ул. Жлобы) Ведётся приемка выполненных работ.

9 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети: по ул. Чкалова (от № 2 до ул. Коминтерна), ул. 8-Марта, ул. Коминтерна (от ул. Толстого до ул. Чкалова), от головного водозабора до ул. Чкалова) Выполняются: планировка, работы по разработке грунта (траншеи), бурение (проколы).

Протяженность уложенной трубы – 6 598 м. Уровень физической готовности объекта – 85 %.

Муниципальный контракт № 63 от 24.09.2025 г.-582 560,00 руб.;

Муниципальный контракт № 65 от 24.09.2025 г.-129 500,00 руб.

- «Малобюджетный спортивный зал шаговой доступности, расположенный по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Северная, д. 25 «Б». Пересчет.

Муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «АСП-ПРОЕКТ» для муниципальных нужд заключен 02.11.2024 г. Цена контракта составляет 124,8 млн рублей.

Срок завершения работ по контракту продлен до 30 сентября 2025 г. в связи с необходимостью корректировки проектной документации.

Выполнена корректировка раздела ПЗУ

Контракт на выполнение работ № 46/25 от 11.04.2025 г.

Корректировка раздела НВК в связи с измененной топосъемкой

Загрузка в экспертизу выполнена 17.07.2025г. Получено отрицательное заключение.

Продолжается корректировка, планируется заключение муниципального контракта с ООО "БАУ Проект" на корректировку ПСД следующих разделов в рамках экспертного сопровождения:

- Раздел ПД № 1 ПЗ;
- Раздел ПД № 2 ПЗУ;
- Раздел ПД № 3 АР;
- Раздел ПД № 4 КР;
- Раздел ПД № 5 Подраздел 2,3 ИОС 2,3;
- Раздел ПД № 6 ПОС;
- Раздел № 9 ПБ.

30.09.2025 г. закуплен в экспертизу раздел АРНа отчетную дату на объекте выполняется устройство внутренних кирпичных перегородок АБК, продолжается обустройство внутриплощадочных сетей, производится армирование и устройство монолита ливневой канализации, производится бетонирование резервуара на 85 м3, доставлена партия сэндвич-панелей, выполняется закупка материалов, заключен контракт с субподрядной организацией на монтаж газоснабжения, работы планируется начать с 01.10.2025 г.

Уровень физической готовности объекта – 46%.

12.09.2025 г. в департамент строительства Краснодарского края направлен запрос о внесении изменений в Соглашение, а именно переноса сроков реализации объекта и достижения значения показателя результативности использования субсидии на строительство объекта с 2025 г. на 2026 г, а также рассмотрении возможности переноса объемов бюджетных ассигнований с 2025 г. на 2026 г. в сумме 16,5 млн рублей для завершения реализации объекта.

- «Строительство здания общеобразовательной школы на 450 мест на существующем земельном участке МБОУ СОШ № 12, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Гражданская, 21».

В сентябре 2024 г. Заказчиком по Объекту определено государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского

2) «Капитальный ремонт водопроводной сети центральной части ст. Павловской общей протяженностью 16800 метров.»

Продолжительность реализации – 2025-2026 год (переходящий объект).

Стоимость работ, запланированных к выполнению на 2025 год – 12,38 млн. руб. (10% от общей стоимости объекта).

Стоимость работ, запланированных к выполнению на 2026 год – 111,42 млн. руб. (90% от общей стоимости объекта).

Положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости получено 20 марта 2025 года.

Муниципальный контракт № 30 от 26.05.2025 г.

Цена контракта 122 761 539, 00 руб. Подрядная организация: ООО СК «КСС».

Подрядчиком получены разрешения на осуществление земляных работ, согласованные с ресурсоснабжающими организациями.

Освоено 9,6 млн руб.

1 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Горького - четная сторона (от ул. Ленина до ул. Комсомольская). Выполняются работы по разработке грунта (траншеи), бурение (проколы), укладка труб. Часть работ выполнены, приняты

2 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Первомайская (от ул. Проезжая до ул. Горького), ул. Кирова (от ул. Базарная до ул. Горького), ул. Проезжая (от ул. Первомайская до ул. Пролетарская), ул. Базарная (от ул. Кирова до ул. Энгельса), ул. Пролетарская (от ул. Проезжая до ул. Базарная). Выполняются работы по разработке грунта (траншеи), бурение (проколы), укладка труб.

Протяженность уложенной трубы – 1 650 м. Уровень физической готовности объекта – 6,3 %.

В рамках программы также реализовываются следующие мероприятия по текущим ремонтам административных зданий:

1. Текущий ремонт кабинетов № 16, 15, 14/8, 13/7а административного здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Горького, д.292

Заключен договор от 06.02.2025г. № 1/2025 на выполнение ремонта кабинетов административного здания, расположенного по адресу: ст. Павловская, ул. Горького, д. 292 на сумму 421,090 тыс. руб. Договор исполнен 26.02.2025 г.

2. Текущий ремонт коридора позиция № 18б административного здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Горького, д. 292

Заключен договор подряда от 07.02.2025 г. № 02/25 на выполнение работ по текущему ремонту объекта на сумму 70,0 тыс. руб. между ИП Руенький И.Н. и УАиГ АМО Павловский район. Договор исполнен 11.02.2025 г.

3. Текущий ремонт нежилого здания ул. Крупская, 239 ст. Павловская Литер А: ремонт наружной системы водоотведения, ремонт лестничного мар-

ша, ремонт ограждений, ремонт помещений № 9-13, 15, ремонт кровли внутренних помещений (комнаты для хранения вещественных доказательств), ремонт внутренней электропроводки и освещения административного здания по адресу: ст. Павловская, ул. Крупской, 239

В рамках реализации мероприятия заключены и исполнены следующие муниципальные контракты между ООО «Авангард Стро» и администрацией муниципального образования Павловский район:

Муниципальный контракт от 23.04.2025 г. № 1 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд. Предмет контракта - выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт нежилого здания по адресу: ул. Крупской, 239 ст. Павловская Литер А: ремонт наружной системы водоотведения». Сумма контракта – 128,4 тыс. руб. Контракт исполнен – 28.04.2025 г.

Муниципальный контракт от 05.05.2025 г. № 2 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд. Предмет контракта - выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт нежилого здания ул. Крупская, 239 ст. Павловская Литер А: ремонт кровли внутренних помещений (комнаты для хранения вещественных доказательств)». Сумма контракта – 38,9 тыс. руб. Контракт исполнен – 16.05.2025 г.

Муниципальный контракт от 24.06.2025 г. № 3 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд. Предмет контракта - выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт нежилого здания ул. Крупская, 239 ст. Павловская Литер А: ремонт лестничного марша». Сумма контракта – 76,073 тыс. руб. Контракт исполнен – 27.06.2025 г.

Муниципальный контракт от 11.09.2025 г. № 4 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд. Предмет контракта - выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт нежилого здания ул. Крупская, 239 ст. Павловская Литер А: ремонт ограждений, ремонт помещений № 9-13, 15». Сумма контракта 139,2 тыс. руб. Контракт исполнен – 16.09.2025 г.

2.13 МП «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами на территории муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Основные мероприятия программы направлены на развитие систем экологического образования, воспитания и информирования населения, улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования Павловский район.

Предусмотренные районным бюджетом финансовые средства на выполнение по итогам 9 месяцев 2025 года:

- установления возможных источников поступления нефтепродуктов на водную и земную поверхность, отбор проб воды на участке с кадастровым номером 23:24:0204:256;

- мониторинг содержания загрязняющих веществ в реке Тихонькая находящийся вблизи полигона ТБО на земельных участках с кадастровыми номерами 23:24:0701000:1287; 23:24:0701000:841;

- обустройство круглосуточной охраны по периметру полигона ТКО, для исключения возможности проезда транспорта, допуска посторонних лиц и несанкционированного сброса отходов.

2.14 МП «Обеспечение малоимущих граждан муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Выделение денежных средств по данной муниципальной программе в 2025 году не предусмотрено.

2.15 МП «Обеспечение градостроительной деятельности МО Павловский район»

Координатор МП – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район.

За 9 месяцев 2025 года в рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- описание границ населенных пунктов сельских поселений Павловского района - мероприятие выполнено в полном объеме, подготовлено описание границ 5 населенных пунктов Павловского сельского поселения (освоено 500 тыс. рублей);

- подготовка чертежей градостроительных планов земельных участков -33 шт.;

- опубликование в средствах массовой информации Павловского района сведений о размещении нормативно правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте администрации муниципального образования Павловский район – 16 публикаций;

- оповещение о проведении публичных слушаний – 9 информации;

- подготовка изменений в генеральные планы Атаманского, Незамаевского, Среднечелбасского, Старолеушковского и Упорненского сельских поселений Павловского района Краснодарского края (3,0 млн руб. – на исполнении) и Веселовского, Северного сельских поселений Павловского района Краснодарского края (1,2 млн руб. – на исполнении).

2.16 МП «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Координатор МП – управление экономики администрации муниципального образования Павловский район.

В текущем году в соответствии со стратегией развития малого и среднего предпринимательства продолжается работа по обеспечению функционирования муниципального центра поддержки предпринимательства. Центр позволяет

каждому предпринимателю района получать качественные бесплатные услуги в сфере финансового планирования, по организации и ведению бухгалтерского учета, маркетингового сопровождения, правового обеспечения, о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсах. На данные цели в текущем году предусмотрено 510 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2025 года оказано 145 услуг.

Кроме того, заключен контракт на сопровождение инвестиционного портала муниципального образования Павловский район.

2.17 МП «Управление муниципальным имуществом в МО Павловский район»

Координатор МП – управление муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район.

Проведены следующие мероприятия:

- заключены договоры на проведение кадастровых работ в отношении 54 земельных участков;
- заключено 9 договоров на проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества;
- заключен 1 договор на опубликование информационных сообщений по вопросам, связанным с распоряжением земельными участками на территории МО Павловский район;
- заключен 1 договор на содержание помещений, расположенных в здании по адресу: ст. Павловская, улица Ленина, 15;
- оплачен транспортный налог на объекты муниципальной собственности, находящиеся в муниципальной казне за 1-3 кварталы 2025 года;
- оплачена кредиторская задолженность за коммунальные услуги, предоставленные в 2024 году.

2.18 МП «Обеспечение безопасности населения на территории МО Павловский район»

Координатор МП – управление правового обеспечения и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Павловский район» за счет средств бюджета муниципального образования Павловский район выделено:

Заключен контракт на охрану здания администрации, организация работы тревожной кнопки.

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Павловский район» в 2025г. средства не выделялись.

2.19 МП «Социальная поддержка граждан»

Координатор МП - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках данной программы проведены следующие мероприятия: выплачено дополнительно материального обеспечения, доплат к пенсиям 43 гражданам (каждый месяц), 95 граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации за 9 месяцев 2025 года, оказана дополнительная социальная поддержка.

Произведено, ежемесячно, 333 денежных выплат на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) или переданного на воспитание в приемную семью, 83 денежных выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, 0 выплаты ежемесячных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание и 0 ежемесячных выплаты вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания.

Подвоз детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку к месту лечения и обратно -91.

Оказана дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ за 9 месяцев 2025 года, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач СВО через военный комиссариат Павловского и Крыловского районов Краснодарского края – 48 контрактников, в сумме 14,7 млн рублей.

2.20 МП «Доступная среда в МО Павловский район»

Координатор МП - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

Муниципальная программа направлена на создание минимальных условий доступности объектов образовательных, спортивных, культурных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

За 9 месяцев 2025 года средства не выделялись.

2.21 МП «Развитие здравоохранения»

Координатор МП - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

Муниципальная программа направлена на повышение доступности медицинской помощи населению Павловского района, обеспечение квалифицированными специалистами ГБУЗ Павловская ЦРБ, повышение престижа профессии медицинских работников.

В рамках данной программы за 9 месяцев 2025 года проведены следующие мероприятия: предоставлено 2 единовременного денежного пособия врачам ГБУЗ Павловской ЦРБ в размере 400,0 тыс. рублей.

2.22 МП «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизация их последствий на территории муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Павловский район.

Участники муниципальной программы - отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Павловский район, муниципальное казенное учреждение «Спасатель».

В рамках реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2025 года проведены следующие мероприятия:

- осуществлялось финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Спасатель» в размере 15,7 млн рублей;

- заключен муниципальный контракт на обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения № 0318300146525000013 от 25 марта 20025 г. на сумму 681,5 тыс. рублей, срок действия договора с 1 апреля по 31 декабря 2025 г.

2.23 МП «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления МО Павловский район»

Координатор МП - отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялось опубликование в средствах массовой информации Краснодарского края важнейших общественно-политических, социально-культурных событий, деятельность органов местного самоуправления Павловского района, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, поздравления с профессиональными праздниками. За 9 месяцев 2025 года осуществлено 223 публикации, изготовлен 1 презентационный видеоматериал о деятельности МО Павловский район за 2024 год, приобретен 1 смартфон.

2.24 МП «Организация трудового соревнования на уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и подведение итогов уборки в Павловском районе»

Координатор МП – отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Цель МП - материальное стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства при получении высоких урожаев в растениеводстве.

Общий объем средств из бюджета муниципального образования в 2025 г. составляет 452,6 тыс. рублей запланирован на следующие мероприятия:

- награждение крупных и средних хозяйствующих субъектов района (средняя численность работников за предшествующий календарный год от 101 человека и выше) – 172,8 тыс. руб.;

- награждение крестьянских (фермерских) хозяйств и малых предприятий района – 65,5 тыс. руб.;
- награждение экипажей уборочных машин – 83,6 тыс. руб.;
- награждение водителей грузовых автомобилей – 57,6 тыс. руб.;
- приобретение плакеток (грамот) – 57,0 тыс. руб.;
- приобретение лент чемпионов и призеров – 16,0 тыс. руб.

Мероприятия программы реализованы 21 августа 2025 г. В СКЦ Павловского сельского поселения, торжественный концерт.

2.25 МП «Развитие рыбоводства и осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Цель муниципальной программы: создание условий для устойчивого функционирования развития рыбоводства в Павловском районе; улучшения эксплуатационных качеств внутренних водоемов; обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения; создание благоприятных условий проживания граждан; обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан; обеспечение ветеринарно – санитарного благополучия; сокращение численности животных без владельцев.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие рыбоводства в Павловском районе» будет осуществлена до конца текущего года.

Подпрограмма «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании Павловский район».

Заключены 2 муниципальных контракта на оказание услуги до конца 2025 г. по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории муниципального образования Павловский район Краснодарского края. Осуществлен отлов животных без владельцев в количестве 42 голов. Вакцинировано, маркировано 42 головы, стерилизовано 38 голов, возвращено 24 головы.

За оказанные услуги в отношении 42 животных без владельцев исполнителю перечислены денежные средства в размере 350,0 тыс. руб.

Полное расходование средств краевого бюджета будет осуществлено до конца 2025 года.

2.26 МП «Информатизация администрации МО Павловский район»

Координатор МП – отдел информатизации управления организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

1. Заключены контракты на программное сопровождение в течении календарного года:

- сопровождение ЕМСЭД «Дело»;

- Единая система учета объектов и неналоговых доходов "Барс"
- АРМ «НПА»;
- Кадровый учет;
- «Госфинансы»
- официальных сайтов администрации района, Совета депутатов и отдела по дела молодежи;
- справочно-правовые системы «Гарант» для УАиГ, УЖКХ и ЕСЗ «Консультант» для КСП.

2. Заключены контракты по выполнению задач защиты информации - на защиту каналов связи рабочих станций, работающих с государственными информационными системами (VipnetClient), рабочих станций сотрудников подразделений администрации, УАиГ, УМИ, управления экономики, МКУ ЦБ АМО, отдела по социальным вопросам.

Проведена аттестация 2-х рабочих мест УАиГ для работы в ГИСОГД Краснодарского края. Произведена

Проведена закупка серверной лицензии Кripto ПРО CSP для сервера УМИ.

3. Проведена модернизация средств вычислительной техники. Закуплена следующая техника:

- для администрации: новые АРМ и ноутбуки сотрудников кадровой и юридической службы, общественной приемной, заместителей главы; МФУ для отделов делопроизводства, юридического, организационного, кадрового; сервер в качестве файлового хранилища для всех подразделений АМО. Проведена модернизация локально-вычислительной сети на части 3го этажа административного здания.

- для сотрудников УМИ: рабочая станция, телефонные аппараты

4. Заключены контракты на техническое обслуживание комплекса видеонаблюдения в здании АМО. Проводились закупки расходных материалов и запасных частей, технического обслуживания и ремонта вычислительной техники подразделениями АМО.

Заключены контракты на услуги операторов связи (РТК и МТС) на предоставление услуг стационарной и мобильной телефонии, на предоставление доступа к сети Интернет для подразделений администрации, МКУ ЦБ АМО и КСП.

2.27 МП «Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в МО Павловский район»

Координатор МП – финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение эффективного планирования, исполнения и анализа бюджета муниципального образования Павловский район.

По итогам 9 месяцев 2025 года заключены контракты на проведение следующих основных мероприятий программы:

- сопровождение программного комплекса АС «Бюджет»;
- сопровождение программного комплекса АС «Смета»;
- сопровождение АПИ «Гарант»;
- обеспечение бесперебойной работы телефонной связи и сети «Интернет»;
- сопровождение и получение сертификатов АС «Контур-Экстерн» ЗАО «ПФ «СКБ-Контур».

2.28 МП «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национально-культурных традиций в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – отдел организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

На реализацию мероприятий программы из бюджета района в 2025 году средства не выделялись.

2.29 МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор муниципальной программы – отдел организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

Для создания условий эффективной работы и тесного взаимодействия администрации муниципального образования Павловский район с действующими общественными объединениями за 9 месяцев 2025 года проведены следующие мероприятия.

Павловской районной общественной организацией Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов средства потрачены на:

- подписка газеты «Единство»;
- обеспечение деятельности Совета ветеранов, оплата коммунальных услуг;
- мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи «Уроки мужества»;
- организация и проведения поздравлений тружеников тыла, а также юбиляров;
- организация и проведение поздравлений ветеранов и узников с 80-ем Победы в Великой Отечественной войне;

Организация работы Павловской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:

- оплата коммунальных услуг, услуги банка, канцелярские расходы.
- вручение премии главы района инвалидам-активистам;
- оказание материальной поддержки нуждающимся инвалидам и инвалидам-активистам;
- проведение мероприятий для инвалидов по зрению;

- проведение мероприятий для инвалидов по слуху;
- обеспечение деятельности организации (обслуживание оргтехники).

Организация работы Павловской районной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий Афганистана, Чечни и других локальных конфликтов»:

- организация и проведение мероприятия, посвященного годовщине вывода войск из Афганистана;
- участие в показательных выступлениях Клуба мужества.

2.30 МП «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»
Координатор Программы – управление организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

В ходе реализации Программы проведены следующие мероприятия:

17 февраля 2025 г. проведено заседание районной конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2024 г.

Протоколом конкурсной комиссии определены победители:

ТОС «Восточное» Веселовского сельского поселения – 250,0 тыс. рублей;

Изготовление конструкции для композита, приобретение центробежного скважинного насоса, приобретение мотокосилок. Дотация освоена.

ТОС № 2 Новопетровского сельского поселения – 200,0 тыс. рублей;

Устройство ограждения территории кладбища ст. Новопетровской (частично). Полное освоение дотации до 01.12.2025 г.

ТОС № 8 Незамаевского сельского поселения – 150,0 тыс. рублей;

Приобретение воздуходувки бензинового, бурение скважин для полива зеленых насаждений на общественной территории, ограниченной улицами Ленина, Красная, Коммунистическая, Комсомольская. Дотация будет освоена до 20.11.2025 г.

Со статусом «поощрительный приз»:

ТОС № 3 Новолеушковского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей;
Расходование средств перенесено на 2026 год.

ТОС х. Междуреченский Новопластуновского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; Освещение х. Междуреченский Новопластуновского с/п, дотация будет освоена до 30.11.2025 г.

ТОС № 25 Павловского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; Благоустройство автомобильной стоянки перед детской игровой площадкой на ул. 2-й Пионерской ст. Павловской.

ТОС «Ленинодарская» Среднечелбасское сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; Поставка товаров для благоустройства территории пос. Южный, 11.07.2025 г. средства освоены.

ТОС «Октябрьское» Старолеушковского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. Устройство колодца с установкой пожарного гидранта с комплектующими, дотация будет израсходована до 30.11.2025 г.

В мае 2025 года осуществлена единовременная выплата отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории муниципального образования Павловский район, в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. В размере 840,0 тыс. рублей.

В рамках программы проводятся мероприятия по награждению жителей Павловского района, вносящих особый вклад в развитие Павловского района. Приобретение грамот в рамках, приветственных адресов, благодарственных писем, цветов, приобретение медалей «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования Павловский район» и др. Подготовка, организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям Российского, Краевого и районного значения, а также иных мероприятий.

2.31 МП «Улучшение условий охраны труда в администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – администрация муниципального образования Павловский район.

Цель программы – повышение уровня и качества труда сотрудников администрации района.

За 9 месяцев 2025 года в рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- «Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов АМО Павловский район» - 1 человек, на сумму 1200 рублей;
- «Проведение диспансеризации» - 10 человек, на сумму 44000 рублей;
- «Обучение специалистов администрации АМО Павловский район по программе «Методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим» прошли обучение 20 специалистов на сумму 12000 рублей.

2.32 МП «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – архивный отдел администрации муниципального образования Павловский район.

Актуализация сметы для проведения частичного ремонта кабинетов архивного отдела.

Реализация мероприятий программы в 4 квартале 2025 года.

2.33 МП «Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации, ее структурных подразделений и контрольно-счетной палаты муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – Отдел делопроизводства и контроля исполнения администрации муниципального образования Павловский район.

Задачи муниципальной программы: укрепление материально-технической базы органа местного самоуправления района;

За 9 месяцев 2025 года в рамках программы были осуществлены следующие мероприятия:

заключены контракты на приобретение заключены контракты на приобретение кресел офисных, папки скоросшиватели, канцтоваров, сплит-системы, на оказание услуг почтовой связи, комплект офисной мебели;

заключен контракт на ремонт источник бесперебойного питания;

заключен договор аренда помещения;

заключен договор предоставления коммунальных услуг;

заключен контракт на обслуживание сплит-систем.

2.34 МП «Совершенствование механизмов управления развитием администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП - Отдел кадров администрации муниципального образования Павловский район.

Задачи муниципальной программы - создание условий для стабильного социально-экономического развития муниципального образования Павловский район посредством профессионального развития и подготовки кадров, повышение эффективности и результативности муниципальной службы администрации муниципального образования Павловский район, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы.

За 9 месяцев 2025 года за счет средств муниципальной программы обучились 23 муниципальных служащих на общую сумму 156800 рублей, в том числе 22 муниципальных служащих прошли повышение квалификации и 1 служащий принял участие в вебинаре.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования Павловский район



О.С. Смоленко