

**УТВЕРЖДЕНО**  
Директором МБОУ СОШ № 3  
им. Н.И. Дейнега ст. Павловской  
\_\_\_\_\_ Н.Ф.Мухиной

от 01.09.2022 год

**Дорожная карта мероприятий МБОУ СОШ № 3 им.Н.И.Дейнега ст.Павловской  
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год**

<b>№ п/п</b>	<b>Название мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Совещание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 года	Разработка Положения о создании РП в онлайн-конструкторе, создание алгоритма работы в конструкторе для учителей-предметников
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х, 2-4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС начального общего образования	ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х, 6-9-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС основного общего образования	ежегодно, 2022-2024 годы	Протоколы классных родительских собраний
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся	В течение учебного года в соответствии с графиком (ежегодно)	Аналитические отчеты заместителя директора по учебно-методической и воспитательной работе о проведенных просветительских мероприятиях  Информация на сайте образовательной

			организации
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ начального общего образования и основного общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Август 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
7	Комплектование библиотеки образовательной организации учебно-методического комплекса по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, среднего профессионального и высшего образования, организаций культуры, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2022 – май 2023 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
9	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации основной образовательной программы НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Пакет документов по сетевому взаимодействию
<b>2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО

11	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС основного общего образования	В течение всего периода	Протоколы педагогических советов об ознакомлении с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
12	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До сентября 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До сентября 2022 года	Должностные инструкции работников образовательной организации
15	Утверждение основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования универсальных учебных действий, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Август 2022 года	Протоколы педагогического совета по утверждению основной образовательной программы начального общего образования Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования универсальных учебных действий
16	Утверждение основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования универсальных учебных действий, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	Август 2022 года	Протоколы педагогического совета по утверждению основной образовательной программы основного общего образования Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования универсальных учебных действий
17	Утверждение основных образовательных программ начального и основного общего образования, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий,	До сентября 2022 года	Протокол заседания Педагогического совета

	программы коррекционной работы основной образовательной программы, на заседании педагогического совета		
18	Методическое совещание по организации работы над рабочими программами в онлайн конструкторе, Заседание МО классных руководителей "Классный марафон" Работа с материалами, размещенными на портале "Единое содержание общего образования"	Август 2022 года	Разработка рабочих программ, плана воспитательной работы
19	Методическое совещание "Работа с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности, как фактор повышения качества образования"	Сентябрь 2022	Планы коррекционных занятий
20	Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам внедрения ФГОС 2021. Формирование базы обучающихся 8-9 классов.	Сентябрь 2022	База данных
21	Внесение изменений в локальные акты	До 1 сентября 2022 года	ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, ПОЛОЖЕНИЕ о ведении электронного журнала учёта успеваемости и электронных дневников учащихся АИС «СГО» в МБОУ СОШ № 3 им.Н.И.Дейнега ст. Павловской, Положение о средневзвешенной системе оценки образовательных результатов обучающихся МБОУ СОШ № 3 им.Н.И.Дейнега ст. Павловской. Протокол педагогического совета о принятии положений.
<b>3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
22	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного	До 1 сентября 2022 года	План методической работы Приказ об утверждении плана методической

	перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		работы
23	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	При необходимости	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
24	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Планы работы школьного методического объединения Протоколы заседаний школьного методического объединения
25	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации Планы работы школьного методического объединения
26	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	План работы педагога-психолога
27	Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы начального общего образования по-новому ФГОС начального общего образования	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по-новому ФГОС НОО
28	Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы основного общего образования по-новому ФГОС основного общего образования	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по-новому ФГОС ООО
29	Формирование плана внутришкольного контроля в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации основной образовательной программы НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября	План внутришкольного контроля на учебный год Аналитические справки по итогам внутришкольного контроля

30	Формирование плана функционирования внутренней системы оценки качества образования в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации основной образовательной программы НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября	План функционирования внутренней системы оценки качества образования на учебный год  Аналитические справки по результатам внутренней системы оценки качества образования
<b>4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
31	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2022 года	Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе
32	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2023 года,	Составление списка педагогов для прохождения курсов повышения квалификации
33	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих основную образовательную программы НОО и ООО	в течение года	План курсовой подготовки педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования и основного общего образования
34	Распределение учебной нагрузки педагогов на новый учебный год	До 1 февраля 2023 года	Приказ о предварительном комплектовании
<b>5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
35	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов
36	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
37	Изучение и формирование мнения родителей	Согласно плану	Сайт образовательной организации, страницы

	(законных представителей) о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	функционирования ВСОКО	школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации Анализ анкет и опросников
38	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации