

**План-график по внедрению в работу ФОП ДО
в МКДОУ детский сад № 13**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	до 31.08.2023	заведующий	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	до 01.03.2023	заведующий	Приказ
Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациям и Минпросвещения по реализации ФОП ДО	до 30.03.2023	заведующий	Протоколы
Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациям и Минпросвещения по реализации Ф О П ДО	до 28.04.2023	Рабочая группа	Справка
Мониторинг образовательных потребностей	до 28.04.2023	Заведующий	Справка

(запросов) для проектирования части, формируемой участникам и образовательных отношений			
Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	до 15.08.2023	заведующий	Проект обновленной ООП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих их внедрение ФОП	до 30 .03 .2023	заведующий	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	до 28 .04 .2023	заведующий	Листы ознакомления с документами
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	до 15.05.2023	заведующий	Проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	до 15.08.2023	заведующий	Приказ
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	до 30 .08 .2023	заведующий	Приказ

3. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП и ФАОП ДО . Выявить кадровые дефициты	до 01 .07 .2023	заведующий	Приказ о предварительном комплектовании
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП и ФАОП ДО	до 15.05.2023	заведующий	Опросные листы или отчет
4. Методическое обеспечение			
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	до 30.08.2023	заведующий	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП	до 15.08.2023	воспитатели	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	до 01.09 .2023	заведующий	Информация на сайте