

УТВЕРЖДЕН

Заведующий МКДОУ детский сад № 14

Л.В.Светличная

План-график мероприятий, направленный на переход по внедрению ФОП ДО

Задачи: Выполнить требований к внедрению в образовательный процесс ДОУ
ФОП ДО

№	Мероприятия	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Изучение Федерального закона от 24.09.22 г. №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об образовательных требованиях в Российской Федерации»	до 15.03.2023 г.	Заведующий	
1.2.	Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы дошкольного образования МКДОУ № 14	до 15.03.2023 г.	Заведующий	Приказ
1.3.	Утверждение плана мероприятий по разработке Образовательной программы дошкольного образования МКДОУ № 14 в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования	до 15.03.2023 г.	Заведующий	План мероприятий
2. Мероприятия содержательного характера				
2.1	Изучение Федеральной образовательной программы дошкольного образования Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел	до 24.03.2023 г. до 01.04.2023 г. до 10.04.2023 г.	Члены рабочей группы.	
2.2.	Проведение круглого стола по	17.04.2023 г.		Изучение

	теме: «Структура ФОП дошкольного образования».		Воспитатель Ланина Н.Н.	структуры ФОП дошкольного образования, сравнительный анализ ПООП и ФОП.
2.3.	Консультация – диалог по теме: «Методические рекомендации по реализации ФОП дошкольного образования»	24.04.2023 г.	Воспитатель Ланина Н.Н.	
3. Разработка и обсуждение проекта с участниками образовательных отношений				
3.1.	Разработка проекта Образовательной программы дошкольного образования МКДОУ детского сада № 14 в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел	до 15.05.2023 г. до 31.05.2023 г. до 15.06.2023 г.	Члены рабочей группы	Проект программы
3.2.	Обсуждение проекта ОП ДО МКДОУ детского сада № 14 в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	до 21.08. 2023 г.	Члены рабочей группы, администрация ДОУ	Анализ
3.3.	Обсуждение и принятие ОП ДО МКДОУ детского сада № 14 в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО.	31 августа 2023г. Установочный педагогический совет.	Заведующий, педагоги.	
4. Нормативно-правовое обеспечение				
4.1	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации образовательной программы.	до 01.08.2023 г.	Заведующий	Локальные акты ДОУ
5. Кадровое обеспечение				
5.1.	Организация методического сопровождения внедрения образовательной программы.	Постоянно	Воспитатель	План методических мероприятий
6. Информационное обеспечение				

6.1.	Размещение ОП ДО МКДОУ детского сада № 14	01.09.2023г.	Воспитатель Мазур А.А.	Сайт ДОУ
7. Мониторинг				
7.1.	Мониторинг реализации плана мероприятий по введению ФОР ДО в МКДОУ детский сад № 14	до 31.08.2023 г.	Воспитатель Ланина Н.Н.	
8. Материально-техническое обеспечение				
8.1.	Укрепление материально-технической базы ДОУ в целях реализации мероприятий по введению ФОР ДО	2023-2024г.	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	