



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 05.11.2020 г.

№ 659

ст. Павловская

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Павловский район в 2020-2021 учебном году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Павловский район в 2021 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Павловский район в 2020- 2021 учебном году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образованием

Т.В. Чекина

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образованием
администрации муниципального
образования Павловский район
от 05.11.2020 № 659

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальном образовании Павловский район в 2020-2021 учебном году

№ пп	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11			
1	Проведение статистического анализа результатов ГИА в 2020 году	октябрь 2020	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина
2	Проведение методического анализа результатов ГИА в 2020 году	октябрь 2020	Н.В. Зюзина
3	Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях: - руководителей ОО; - заместителей руководителей ОО; - заместителей председателей предметных подкомиссий; - региональных тьюторов; - учителей -предметников	ноябрь 2020 - январь 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина

4	Проведение анализа результатов ГИА в 2021 году в ОО района по кластерам (в условномалокомплектных и малокомплектных школах)	сентябрь 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина
5	Проведение анализа школьных планов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	декабрь 2020	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина
6	Проведение анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 школ, показывающих низкие результаты (за три года: 2018-2020 годы) в соответствии с новыми аспектами	ноябрь 2020	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина
7	Проведение методического анализа результатов ВПР в соотношении с результатами ГИА	декабрь 2020	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина
8	Составление (корректировка) банка педагогов, преподающих в 9-11 классах	сентябрь – декабрь 2020	О.А. Воронина Н.В. Зюзина
9	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2021 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	сентябрь 2021	О.А. Воронина
10	Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году	декабрь 2020, февраль 20201 май 2021	О.А. Воронина Н.В. Зюзина
11	Проведение мониторинга обучения выпускников 9,11(12)-х классов после окончания ОО в учреждениях СПО и ВПО	ноябрь 2020	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина
12	Заседание Коллегии управления образованием по вопросам качества подготовки обучающихся к ГИА в 2021 году на основе результатов ГИА в 2020 году и внешних оценочных процедур	18.12.2020	Т.В. Чекина О.А. Воронина Н.В. Зюзина
13	Проведение анализа КДР, МКР	в течение года	О.А. Воронина

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		Н.В. Зюзина
1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2021 году, к передаче ГИА по обязательным учебным предметам	август-сентябрь 2021 О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина Руководители ОО
2	Проведение мониторинга образовательных результатов ОО на основании мониторинговых работ федерального, регионального и муниципального уровней по повышению качества достижений обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего образования	По отдельному графику министерства, УО О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина Руководители ОО
3	Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	декабрь 2020-май 2021 Н.В. Зюзина Тьюторы Руководители РМО
4	Подготовка и проведение пробных экзаменов в рамках подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	По графику управления О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина Руководители ОО
5	Участие в краевых семинарах (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА-9 и ГИА-11 в школах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА в 2020-2021 учебном году	По отдельному графику МОиМП КК О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина
6	Участие в видеоконференциях, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по вопросам подготовки и ГИА в 2021 году	По отдельному графику МОиМП КК О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина Руководители ОО Руководители ШЭ

7	Организация и проведение муниципальных семинаров (учеб) в выездном и онлайн режимах и в рамках работы РМО учителей-предметников участников ГИА-9 и ГИА-11 в школах, показавших низкие и необъективные результаты на мониторинговых работах различных уровней и ГИА в 2020 году	По плану отдельному управления сентябрь – октябрь 2020- апрель 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина Тьюторы Руководители РМО
8	Организация работы муниципальных тьюторов по сопровождению школ по подготовке в ГИА в 2021 году в соответствии с комплексным планом работы тьюторов в 2020-2021 учебном году	октябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина тьюторы
9	Обеспечение обучения учителей по учебным предметам ГИА-11 на курсах повышения квалификации (в соответствии с графиком МОНИМП КК)	По плану министерства	О.А. Воронина Т.В. Скворцова Руководители ОО
10	Проведение выездов в школы № 1,2,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,21, ВСОШ с целью оказания методической (консультативной) помощи по - планированию мероприятий по подготовке к ГИА в 2021 году; - по подготовке обучающихся и планированию деятельности учителя к подготовки обучающихся к ГИА в рамках индивидуального образовательного маршрута по развитию профессиональной компетентности для педагогов с низкими результатами по государственной итоговой аттестации.	По плану УО, РИМЦ октябрь 2020 – май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина Тьюторы Руководители РМО
11	Формирование муниципального тьюторского сообщества и плана его работы по подготовке к ГИА в 2021 году	сентябрь 2020	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина
12	Участие в курсовой переподготовке тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам: - тьюторов по истории - тьюторов по русскому языку и литературы - тьюторов по географии - тьюторов по информатике и ИКТ	По графику ИРО	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина

	<ul style="list-style-type: none"> - тьюторов по иностранному языкам - тьюторов по биологии - тьюторов по математике - тьюторов по химии - тьюторов по физике 			
13	Участие в краевых обучающих семинарах региональных и муниципальных тьюторов, руководителей РМО, учителей-предметников и специалистов, курирующих преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2020 - апрель 2021 (по отдельному плану)	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина	
14	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранному языкам (после выбора предметов), математике и русскому языку	октябрь 2020- май 2021 (по плану УО, РИМЦ)	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина Тьютор Руководитель РМО	
15	Участие в семинаре-совещании для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных и вечерних школ	Февраль-март 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина Руководители ОО	
16	Организация работы муниципальных консультационных пунктов: - для обучающихся с высокой мотивацией, планирующих поступление в ВУЗы	По плану- графику декабрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина Тьюторы Руководители РМО	
17	Проведение муниципального смотра знаний по геометрии для обучающихся 7-8 классов	май 2020	О.А. Воронина Н.В. Зюзина Руководитель РМО	

18	Проведение муниципальных контрольных работ по определению уровня вычислительных навыков обучающихся 3,7,8 классов	май 2021	тьюторы О.А. Воронина Н.В. Зюзина Руководитель РМО тьюторы
19	Организация мероприятий по межмуниципальному обмену опытом по организации мероприятий по повышению качества преподавания (Ленинградский район, Крыловский район, Красноармейский район)	февраль-март 2021	Т.В. Чекина О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина
20	Организация и проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах	декабрь 2020, февраль 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО
22	Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, в том числе и в онлайн-режиме, по предметам: - математика (базовый)- 10,11 класс; -математика (профильный)-11 класс; - русский язык-11 класс; - предметы по выбору	по отдельному приказу	О.А. Воронина Н.В. Зюзина Тьюторы Руководители РМО Эксперты ОК Руководители ОО
23	Проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ для обучающихся 9 классов	по отдельному приказу	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина Тьюторы Руководители РМО Эксперты ОК Руководители ОО

1	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	декабрь 2020-май 2021	О.А. Воронина Методисты РИМЦ Тьюторы Руководители ОО
2	Разработка муниципальной схемы подвоза обучающихся и организаторов на ППЭ в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	март-май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
3	Изучение региональных организационных схем по - проведению ГИА-9 и ГИА-11; - сбору и хранению видеозаписи при проведении ЕГЭ и ОГЭ; - доставке экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ; - упаковке экзаменационных материалов в ППЭ; - хранению материалов ГИА-9 и ГИА-11; - межведомственному взаимодействию при проведении ГИА; - проведению итогового сочинения (изложения); - работе предметных комиссий.	декабрь 2020-март 2021 года	О.А. Воронина Е.В. Извекова
3	Проведение ИРР с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - обновление школьных и предметных информационных стендов в соответствии с рекомендациями ИРО, ЦОКО - проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний с родителями (законными представителями); - оформление информационных блоков в школьных библиотеках; - размещение информации на школьных сайтах, сайте управления образованием, РИМЦ; - организация работы телефонов «Горячей линии» в управлении образованием, в школах района;	декабрь 2020-май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова

	<p>- организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий</p>			О.А. Воронина Руководители ОО
4	<p>Изучение методических рекомендаций по подготовке к: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору</p>		октябрь-ноябрь 2020, январь-апрель 2021	О.А. Воронина Руководители ОО
5	<p>Изучение памяток для обучающихся по подготовке к: - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ, ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ, ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору</p>		октябрь-ноябрь 2020, январь-апрель 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО
6	Направление экспертов на обучение в ИРО КК		По плану ИРО	О.А. Воронина Н.В. Зюзина
7	Участие в тренировочном экзамене по КЕГЭ. Обучение специалистов.		19.11.2020	О.А. Воронина Р.В. Кадыров Руководители ОО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1	Приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники для тиражирования бланков ответов № 2 по предметам по выбору и экзаменационных материалов;		март 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова И.И. Гринчук
2	Оказание транспортных услуг по доставке экзаменационных материалов к месту хранения и в ППЭ, экзаменационных работ к месту проверки в ППЭ, по доставке экспертов для проверки экзаменационных работ, по доставке организаторов в ППЭ		апрель-август 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова С.А. Долженко
3	Подготовка расчетов к смете расходов на 2021 год по муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Павловской район» в рамках полномочий		ноябрь-декабрь 2020	О.А. Воронина Е.В. Извекова И.И. Гринчук С.А. Долженко

4	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА	январь-май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Е.И. Гринчук Руководители ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (с последующим тестированием): - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей	апрель-май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Т.В. Скворцова Е.И. Гринчук
2	Отбор и направление экспертов по оцениванию работ с развернутым ответом	февраль-март 2021	О.А. Воронина Н.В. Зюзина
3	Проведение обучающего семинара с членами муниципальной конфликтной комиссии	май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова О.Р. Мазаева
4	Участие в семинарах, совещаниях по организации и проведению ГИА в 2021 году, проводимых министерством	по отдельному графику	О.А. Воронина Е.В. Извекова
5	Обучение и тестирование с использованием тренажеров системы дистанционного образования Кубани «ЕГЭ+ ГИА» по русскому языку, математике и по предметам по выбору (по запросу ОО)	ноябрь 2020- апрель 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО
6	Участие в вебинарах по работе с порталом smotriegeru для наблюдателей	февраль-март 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
7	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей очно и дистанционно - на федеральном портале	февраль-март 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
8	Направление экспертов ПК на обучение	февраль-март 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Т.В. Скворцова
9	Проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, общественных наблюдателей, ассистентов, оказывающих	апрель 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова

	необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике		Руководители ППЭ
10	Обучение специалистов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году	ноябрь 2020, февраль, апрель 2021	О.А. Воронина Т.В. Скворцова тьютор
11	Обучение лиц, участвующих в проведении итогового собеседования по русскому языку в 2020-20201 учебном году	ноябрь 2020, февраль 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Т.В. Скворцова тьютор
VI. Организационное сопровождение ГИА			
1	Организация и проведение ГИА в сентябре (пересдача)	август-сентябрь 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
2	Планирование работы управления образованием по организации и проведению ГИА в 2021 году в части технического оснащения ППЭ; работы оборудования	октябрь 2020	О.А. Воронина Е.В. Извекова
3	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	до 1 декабря 2020	О.А. Воронина Е.В. Извекова
4	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11	По графику РЦОИ	О.А. Воронина Е.В. Извекова
5	Предоставление кандидатов для формирования составов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии	по графику ЦОКО	О.А. Воронина
6	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	декабрь 2020- май 2021	О.А. Воронина
7	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	апрель- сентябрь 2020	О.А. Воронина В.В. Зубенко
8	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	декабрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Р.В. Кадыров

9	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, в том числе обеспечение деятельности ПМПК по вопросу подготовки рекомендаций по созданию особых условий в ППЭ	О.А. Воронина Е.В. Извекова	сентябрь 2020- май 2021
10	Организация заседаний рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в 2021 году	О.А. Воронина Е.В. Извекова	ноябрь –май 2021
11	Организация мониторинга движения выпускников в школах района.	О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО	ежемесячно
12	Внесение предложений по формированию сети ППЭ и распределению между ними выпускников.	О.А. Воронина Т.В. Хорошилова	январь-март 2021
13	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в 2021 году	О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО	февраль, май, сентябрь 2021
14	Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ и экзаменационных работ в пункт проверки работ	О.А. Воронина Е.В. Извекова	май-июнь, сентябрь 2021
15	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды	О.А. Воронина Е.В. Извекова	по расписанию
16	Организация работы предметных подкомиссий, конфликтной комиссии, членов ГЭК	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина	май-июнь, сентябрь 2021
17	Проведение мониторинга обучающихся, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина	ноябрь 2020 – февраль 2021
18	Предоставление в ЦОКО заявок на формирование ППЭ ГИА-9 и распределения между ними обучающихся, состава руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, лаборантов для проведения экзамена по физике	О.А. Воронина Е.В. Извекова	март-май 2021
19	Участие в вебинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова	март- май 2021

20	Участие в региональных и проведение муниципальных совещаний по вопросам организации и проведение ГИА 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова	март –май 2021
21	Участие в вебинарах по согласованию подхода к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов РЭК по 14 предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	О.А. Воронина Е.В. Извекова	май-июнь 2021
	Обновление ключей шифрования членов ГЭК (токенов) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	О.А. Воронина	по отдельному графику
22	Тренировка технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ с доставкой ЭМ по сети Интернет	О.А. Воронина	по отдельному графику
23	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	О.А. Воронина Р.В. Кадыров	май 2020
24	Организация и проведение ГИА в досрочный, основной и дополнительный периоды	О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО	март-апрель 2021, май-июль 2021, сентябрь 2021
25	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	О.А. Воронина Н.В. Зюзина Руководители ОО	май-июнь 2021
26	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО	ноябрь 2020- май 2021
27	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классе	О.А. Воронина Т.В. Хорошилова	10.02.2021 10.03.2021 17.05.2021
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение ЭМ	О.А. Воронина Е.В. Извекова	февраль 2021

2	Участие в вебинарах членов ГЭК, ответственных за прием и доставку ЭМ	март 2021, май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
3	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений	период проведения ГИА	О.А. Воронина Е.В. Извекова
4	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях ППЭ, пункте проверки заданий, аудитории работы конфликтной комиссии	декабрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
5	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ № 362	декабрь 2020- сентябрь 2021	О.А. Воронина Р.В. Кадыров
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 для всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	сентябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО
2	Ведение страниц на официальных сайтах УО, РИМЦ, общеобразовательных школ район	сентябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова О.Р. Мазаева Руководители ОО
3	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в УО, школах района	октябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО
4	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	октябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
5	Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в управлении образованием, школах района	сентябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
6	Проведение районных и школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2021 году	ноябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) в период подготовки и проведения ГИА в 2021 году	сентябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова О.Р. Мазаева

			Руководители ОО
8	Участие в региональных совещаниях (в том числе и в режиме видео селектора) по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 году	сентябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
9	Проведение совещаний для руководителей ОО и заместителей руководителей ОО, курирующих вопросы ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 году	сентябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
10	<p>Организация информирования участников ГИА через СМИ и на сайтах УО, РИМЦ, школ района:</p> <p>ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для участников ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА: - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку 	<p>сентябрь 2020- май 2021</p> <p>до 02.10.2020</p> <p>до 19.10.2020</p> <p>до 03.11.2020</p> <p>до 30.11.2020</p> <p>до 30.12.2020</p> <p>до 23.04.2021 до 23.04.2021</p> <p>По графику ФЦП</p> <p>до 02.08.2021</p> <p>до 27.12.2020 до 31.12.2020</p>	<p>О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО</p>

	<p>- о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ;</p> <p>- о сроках проведения ГИА;</p> <p>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА;</p> <p>- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период)</p>	<p>до 01.02.2021</p> <p>до 20.03.2021</p> <p>до 10.01.2021</p> <p>до 30.08.2021</p>	
11	<p>Координация своевременного определения перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях ВПО и СПО КК и размещения данного перечня на их официальных сайтах</p>	до 1 февраля 2021	<p>О.А. Воронина</p> <p>Е.В. Извекова</p> <p>Руководители ОО</p>
12	<p>Проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам:</p> <p>- о выборе предметов для сдачи ГИА;</p> <p>- о психологической готовности к ГИА;</p> <p>- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;</p> <p>- о дополнительных материалах при сдаче ГИА;</p> <p>- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>- о сроках. Местах и порядке получения информации о результатах ГИА;</p>	март-апрель 2021	<p>О.А. Воронина</p> <p>Е.В. Извекова</p> <p>Руководители ОО</p>
13	<p>Работа с официальным сайтом ИРО КК в части получения результатов КДР, методической поддержки подготовки к ГИА</p>	по отдельному графику	<p>О.А. Воронина</p> <p>Н.В. Зюзина</p>
14	<p>Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов ПК</p>	февраль 2020	<p>О.А. Воронина</p> <p>Руководители ОО</p>
15	<p>Участие в региональных родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году:</p> <p>- ГИА-11</p> <p>- ГИА -9</p>	по отдельному графику	<p>О.А. Воронина</p> <p>Е.В. Извекова</p> <p>Руководители ОО</p>
16	<p>Организация психологического сопровождения готовности обучающихся и их родителей (законных представителей) к ГИА в 2021 году</p>	постоянно	<p>О.А. Воронина</p> <p>Е.В. Извекова</p>

			Н.В. Зюзина Руководители ОО
17	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА в 2021 году (Крыловский, Ленинградский, Староминский, Куцевский, Тихорецкий районы)	январь -апрель 2021	Т.В. Чекина О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО
18	Организация просмотра видеороликов по подготовке к ЕГЭ (югуб)	по графику	О.А. Воронина Е.В. Извекова Руководители ОО
19	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в КИМах ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года на сайте ИРО КК	сентябрь 2020	О.А. Воронина Н.В. Зюзина Е.В. Извекова
20	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	ноябрь 2020- сентябрь 2021	О.А. Воронина Т.В. Хорошилова
IX. Контроль за организацией и проведением			
1	Осуществление контроля за организацией и проведением ИРР по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школах района	ноябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
2	Осуществление контроля за реализацией планов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в школах района	ноябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
3	Осуществление контроля за качеством работы районных консультационных пунктов по подготовке низко мотивированных обучающихся и высоко мотивированных обучающихся по русскому языку и математике	ноябрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина тьюторы
4	Осуществление контроля за посещаемостью консультационных пунктов (эффективность работы) по подготовке низко мотивированных обучающихся и высоко мотивированных обучающихся по русскому языку и математике	декабрь 2020- май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова Н.В. Зюзина
5	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ИПЭ, пунктах проверки экзаменационных работ, работой предметных подкомиссий, конфликтной комиссии	май, июнь, сентябрь 2021	Т.В. Чекина О.А. Воронина Е.В. Извекова

6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	декабрь 2020-март 2021	Т.В. Чекина О.А. Воронина Е.В. Извекова
7	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования	Февраль - март 2021	Т.В. Чекина О.А. Воронина
8	Осуществление контроля за проведением промежуточной аттестации для обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки	декабрь 2020, апрель-май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
9	Осуществление контроля за проведением промежуточной аттестации для обучающихся 9-11 классов, сдающих ГИА в досрочный период	Март-апрель 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
10	Осуществление контроля за объективностью проведения промежуточной аттестации для обучающихся 9 классов, претендующих на получение аттестата с отличием и обучающихся 10-11 классов, претендующих на получение аттестата с отличием и медали «За успехи в учении» в 2021 году	декабрь 2020-май 2021	О.А. Воронина Е.В. Извекова
11	Проведение часа контроля для администрации школ, показывающих низкие результаты по итогам ГИА, иных работ	ежемесячно	Т.В. Чекина О.А. Воронина Е.В. Извекова

Заместитель начальника управления образованием

 О.А. Воронина