

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 26 «Маленькая страна» села Школьного
муниципального образования Белореченский район

от 23.01.2023

№ 35

с.Школьное

ПРИКАЗ

О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу из педагогов и родителей (законных представителей) по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы старший воспитатель Фитиалова Е.С.

Члены рабочей группы, воспитатель Лободина М.М.
воспитатель Дедикова Е.В.
музыкальный руководитель Перепечаенко Н.В.
родитель Голота А.Л.
родитель Базалеева А.С.
родитель Клиновицкий С.А.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МБДОУ ДС 26 согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников МБДОУ Д/С 26 для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Старшему воспитателю Фитиалова Е.С. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО в МБДОУ Д/С 26 в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ Д/С 26

Л.В.Фурсова

С приказом ознакомлены:

Старший воспитатель

Фитиалова Е.С.

Воспитатель

Лободина М.М.

Воспитатель

Дедикова Е.В.

Музыкальный руководитель

Перепечаенко Н.В.

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МБДОУ Д/С 26

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь– февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и	Май	Дедикова Е.В.	Список материалов, которые нужно обновить

воспитания			
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Август	Фитиалова Е.С.	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФОП ДО	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Фитиалова Е.С.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май	Фитиалова Е.С.	Протокол
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Июль	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП			
Совещания по вопросам	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол

разработки ООП в соответствии с ФОП ДО			
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка по итогам мониторинга родителей
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений Круглый стол с родителями (законными представителями) «Ознакомление с парциальными программами»	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО Совместное планирование с родителями (законными представителями) части формируемой участниками образовательных	Июнь	Рабочая группа	Проект ОП ДО

отношений			
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июля	Фитиалова Е.С.	Протокол
Доработка проекта ОП ДО	Август	Фитиалова Е.С., Фурсова Л.В.	Утвержденная ОП ДО
Размещение ОП ДО на сайте	Август – сентябрь	Фитиалова Е.С.	Информация на сайте