



4. Старшему воспитателю Фитиаловой Е.С. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО в МБДОУ Д/С 26 в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ Д/С 26



Л.В.Фурсова

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФОП ДО в МБДОУ Д/С 26**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь– февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и	Май	Дедикова Е.В.	Список материалов, которые нужно обновить



воспитания			
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Август	Фитиалова Е.С.	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФОП ДО	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Фитиалова Е.С.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май	Фитиалова Е.С.	Протокол
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Июль	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП</b>			
Совещания по вопросам	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол

разработки ООП в соответствии с ФООП ДО			
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФООП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ОП ДО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП</b>			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июля	Фитиалова Е.С.	Протокол
Доработка проекта ОП ДО	Август	Фитиалова Е.С, Фурсова Л.В.	Утвержденная ОП ДО
Размещение ОП ДО на сайте	Август – сентябрь	Фитиалова Е.С.	Информация на сайте