

План-график (дорожная карта) по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – май 2022	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.2	Использование организационной схемы(алгоритма) введения обновленных ФГОС, обновления содержания деятельности общеобразовательных учреждений при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023 годы	Администрация гимназии	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в гимназии.
	ФГОС НОО в 1-х классах и ФГОС ООО в 5-х классах	С 1 сентября 2022 года		
1.3	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022	Администрация гимназии	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявлены дефициты
1.4	Обеспечение участия учителей гимназии в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-май 2022года	Администрация гимназии	Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Формирование школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь- февраль 2022 года	Администрация гимназии	Обеспечен промежуточный контроль готовности гимназии к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.5	Обеспечение мониторинга	Сентябрь 2022	Администрация гимназии	Оказана своевременная адресная помощь

	использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	года		
1.6	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Администрация гимназии	Аналитические отчеты зам.директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО
Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Разработка и утверждение плана-графика реализации мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 года	Администрация гимназии	Подготовлен приказ «Об утверждении плана-графика по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году»
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2022 года	Администрация гимназии	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Администрация гимназии	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.4	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Администрация гимназии педагогический коллектив	Ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС ООО, протоколы педсоветов, ШМО
2.5	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и	Апрель-июнь 2022 года	Администрация гимназии	Аналитическая справка заместителя директора по УВР

	ФГОС ООО			
2.6	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода	Администрация гимназии	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
2.7	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода	Администрация гимназии	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
2.8	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Август 2022 года	Администрация гимназии	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
Мероприятия по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Самооценка готовности гимназии к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Февраль-май 2022 года	Администрация гимназии	Проведена самооценка готовности гимназии к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.2	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении	Март 2022 года	директор	Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.3	Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении	Март 2022 года	директор	Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.4	Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Март-апрель 2022 года	Март- апрель 2022	директор	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и

				управленческих команд
3.5	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам внедрения обновленных ФГОС: разработан и реализован план график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	Февраль-июнь 2022 года, сентябрь 2022 года – июнь 2023 года	Администрация гимназии	Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.6	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и основного общего образования (ООП ООО)	Июнь- Август 2022 года	Администрация гимназии	Разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО
3.7	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Июнь-август 2022 года	Учителя-предметники, Администрация гимназии	Разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности
3.8	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройденны курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС)	Апрель-август 2022 года	Администрация гимназии	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд

3.9	Приведение нормативной базы (локальных актов) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-июнь 2022 года	Администрация гимназии	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.10	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем учебным предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Администрация гимназии, Педагог - библиотекарь	Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.11	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия гимназии с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Апрель-май 2022 года	Администрация гимназии	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.12	Разработан план ШМО с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации в обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель-май 2022 года	Администрация гимназии	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд

3.13	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 года	Администрация гимназии	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.14	Проведение классных родительских собраний в будущем 1 и 4 классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 года	Классный руководитель 1 и 4 класса	Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.15	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. Размещение на сайте гимназии информационных материалов.	В течение всего периода	Классные руководители 1-4-х классов	На сайте гимназии размещены информационные материалы

