

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОКТЯБРЬСКАЯ ШКОЛА №1»
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ПРИКАЗ

27.01.2023

п. Октябрьское

№ 30

**Об утверждении Плана мероприятий
(дорожной карты) по апробации проекта
«Школа Минпросвещения России» в
МБОУ «Октябрьская школа №1»
в 2022/2023 учебном году**

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 30.12.2022 № 2145 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2023 год», приказом Управления образования Администрации Красногвардейского района от 11.11.2022 №470 «Об участии в апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Красногвардейского района Республики Крым в 2022/2023 учебном году», приказом Управления Образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым от 23.01.2023 №28 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Красногвардейского район Республики Крым на 2023 год», с целью эффективной реализации мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Октябрьская школа №1» на 2023 год. (Приложение).
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Швыревой Т. В., заместителю директора по воспитательной работе Летюга О. А. обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлен



Р. Р. Меметов

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОКТЯБРЬСКАЯ ШКОЛА №1»
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ПРИКАЗ

27.01.2023

п. Октябрьское

№ 30

**Об утверждении Плана мероприятий
(дорожной карты) по апробации проекта
«Школа Минпросвещения России» в
МБОУ «Октябрьская школа №1»
в 2022/2023 учебном году**

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 30.12.2022 № 2145 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2023 год», приказом Управления образования Администрации Красногвардейского района от 11.11.2022 №470 «Об участии в апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Красногвардейского района Республики Крым в 2022/2023 учебном году», приказом Управления Образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым от 23.01.2023 №28 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Красногвардейского район Республики Крым на 2023 год», с целью эффективной реализации мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Октябрьская школа №1» на 2023 год. (Приложение).
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Швыревой Т. В., заместителю директора по воспитательной работе Летюга О. А. обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлен



Р. Р. Меметов

**План мероприятий
(«дорожная карта») по апробации проекта
«Школа Минпросвещения России» на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
I. Организационно- управленческое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России».			
1.	Участие в совещаниях, семинарах в рамках сопровождения апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	По приглашению	
2.	Организация деятельности по методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России	В течение 2023 года	
3.	Изучение Концепции и критериев уровневых моделей «Школы Минпросвещения России»	с 01.09.2023	
4.	Информирование общественности через средства массовой информации о проведении апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях	В течение 2023 года	Администрация школы

5.	Проведение классных родительских собраний посвященных разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях	В течение 2023 года	Заместитель директора по ВР Летюга О. А., классные руководители 1-11 классов
6.	Проведение просветительских мероприятий направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях	В течение 2023 года	Администрация школы

II. Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России».

7.	Организация обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: - «Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России» (категория слушателей: руководители образовательных организаций, заместители руководителей по учебно-воспитательной работе); - «Школа Минпросвещения России» - центр развития, воспитания, обучения» (категория слушателей: учителя-предметники).	В соответствии с планом - графиком реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Директор школы
8.	Участие в семинаре для учителей школ с низкими образовательными результатами «Повышение качества образовательного процесса в школах с низкими результатами обучения»	19.01.2023	Администрация школы
9.	Участие в семинаре для методистов муниципальных методических служб, педагогических работников общеобразовательных организаций «Строим Школу Минпросвещения России: ключевые аспекты реализации федерального проекта»	21.02.2023	Администрация школы

	образовательных стандартов общего образования		
III. Нормативно-правовое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России».			
10.	Разработка и утверждение Программы развития организации - участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01 марта 2023 года	Администрация школы
11.	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП): -ООП;	К 01 сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР Швырева Т. В.
12.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внеурочной деятельности (ФООП, ПРП): - РП	К 01 сентября 2023 года	Заместитель директора по ВР Летюга О. А.
13.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внутришкольной системы оценки качества образования: Положение о ВСОКО	До 01 февраля 2023 года	Администрация школы
14.	Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания уроков	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР Швырева Т. В.
15.	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Директор школы
16.	Разработка и утверждение локальных актов по управлению процессами государственно-общественного управления в общеобразовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Администрация школы
17.	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Администрация школы
18.	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности образовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Администрация школы

19.	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Заместитель директора по ВР Летюга О. А.
20.	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания в образовательных организациях	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Директор школы, заместитель директора по ВР Летюга О. А.
IV. Мониторинг реализации проекта «Школы Минпросвещения России».			
21.	Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты»	Октябрь - декабрь 2023	Администрация школы
22.	Проведение мониторинга апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым	Декабрь 2023 года	Администрация школы