

План
по введению ФОП ДО в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детского сада №31
посёлка Восточного муниципального образования Белореченский район

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Планируемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педчасы , посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	февраль, май, август 2023	Председатель рабочей группы, И.О. Заведующего	Педпросвещение педагогов. Повышение профессиональной компетенции педагогов
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Февраль	Заведующий, старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Февраль	И.О. Заведующего	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль	Председатель рабочей группы, рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Формирование плана-графика мероприятий по введению ФОП ДО в образовательной организации.	Март	Председатель рабочей группы, рабочая группа,	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уроне образовательной организации
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Председатель рабочей группы, рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	Май	Рабочая группа	Отчет

Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	Июнь	Председатель рабочей группы,	Проект обновленной ООП
--	------	------------------------------	------------------------

		рабочая группа	
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Январь	Председатель рабочей группы, заведующий	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Февраль	Председатель рабочей группы, рабочая группа, И.О. Заведующего	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Март-июнь	Председатель рабочей группы, рабочая группа, заведующий	Отчет и по необходимости, проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август	И.О. Заведующего, председатель рабочей группы	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Председатель рабочей группы, И.О. Заведующего	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	И.О. Заведующего	Приказы
3. Кадровое обеспечение			

Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май	И.О. Заведующего	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Май	Председатель рабочей группы, И.О. Заведующего	Справка, график повышения квалификации
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	В течении года	И.О. Заведующего	Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Май–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана	Май–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

воспитательной работы			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Председатель рабочей группы	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Председатель рабочей группы, И.О. Заведующего, воспитатели	Протоколы
Разместить на официальном сайте детского сада информацию по ФОП ДО	До 1 марта	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	В течении года	Старший воспитатель,	Информационный стенд

