



ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 13.05.2019

№ 288

с.Небуг

Об утверждении Плана мероприятий по переходу отдела культуры администрации муниципального образования Туапсинский район, а также муниципальных учреждений отрасли «Культура» подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Туапсинский района на использование отечественного офисного программного обеспечения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об отделе культуры администрации муниципального образования Туапсинский район, утвержденным решением Совета муниципального образования Туапсинский район от 27 марта 2009 года № 133, в рамках реализации Приказа Минкомсвязи России от 4 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения», в целях перехода отдела культуры администрации муниципального образования Туапсинский район, а также муниципальных учреждений отрасли «Культура» подведомственных отделу культуры администрации муниципального

образования Туапсинский район на использование отечественного офисного программного обеспечения при к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий по переходу отдела культуры администрации муниципального образования Туапсинский район, а также муниципальных учреждений отрасли «Культура» подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Туапсинский район на использование отечественного офисного программного обеспечения (далее - План) (прилагается).

2. Определить ответственным лицом по переходу ведущего специалиста Муниципального казенного учреждения культуры «Туапсинский районный организационно-методический центр» Д.В. Фадеева отрасли «Культура»

3. Муниципальным учреждениям отрасли «Культура» подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Туапсинский район:

1) обеспечить выполнение Плана в подведомственных учреждениях.
2) представлять отчет об исполнении Плана ответственному лицу ежегодно, до 15 сентября;

3) определить ответственных должностных лиц, не ниже уровня заместителя руководителя, за реализацию перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения. Информацию о назначении ответственных должностных лиц направить в отдел культуры администрации муниципального образования Туапсинский район до 15 мая 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Туапсинский район



Ю.А. Данилова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН:

приказом отдела культуры администрации муниципального образования Туапсинский район от 13.05.2019 № 288

ПЛАН

мероприятий по переходу отдела культуры администрации муниципального образования Туапсинский район, а также муниципальных учреждений отрасли «Культура» подведомственных отделом культуры администрации муниципального образования Туапсинский район на использование отечественного офисного программного обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на отечественное офисное программное обеспечение				
1.1	Провести анализ используемого программного обеспечения с целью определения программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования	в течение месяца с даты утверждения Плана мероприятий по переходу структурных подразделений администрации муниципального образования Туапсинский район, а также муниципальных учреждений и предприятий подведомственных	определены показатели использования офисного программного обеспечения: доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей (процентов)	отдел культуры администрации муниципального образования Туапсинский район (далее - отдел культуры); Муниципальные учреждения

1	2	3	4	5
	отечественного программного обеспечения офисного	муниципальных учреждений и предприятий подведомственных администрации муниципального образования Туапсинский район на использование отечественного офисного программного обеспечения (далее - План)		подведомственные отдела культуры (далее – учреждения культуры)
1.2	Провести анализ сведений о программном обеспечении, включенном в единый реестр российского программного обеспечения, определить перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в своей деятельности	в течение месяца с даты утверждения Плана	сформирован перечень потенциального отечественного офисного программного обеспечения для дальнейшего перехода на его преимущественное использование	отдел культуры; учреждения культуры
1.3	Провести анализ требований, предъявляемых конодательством Российской Федерации к функционационированию различных типов офисного программного обеспечения, в том числе функциональных требований и требований по обеспечению информационной безопасности	в течение трех месяцев с даты утверждения Плана	сформирован перечень требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к функционационированию различных типов офисного программного обеспечения, в том числе функциональных требований и требований по обеспечению информационной безопасности сформирован перечень	отдел культуры; учреждения культуры

1	2	3	4	5
1.4	Провести оценку совместимости перечня потенциального отечественного офисного программного обеспечения с используемыми информационными системами	в течение четырех месяцев с даты утверждения Плана	информационных систем, совместимых с отечественным офисным программным обеспечением	отдел культуры; учреждения культуры
1.5	Провести тестирование перечня отечественного офисного программного обеспечения в работе	в течение четырех месяцев с даты утверждения Плана	сформирован перечень оборудования и прикладного программного обеспечения, подлежащих замене с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением	отдел культуры; учреждения культуры

2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением

2.1	Сформировать перечень мероприятий, направленных на модернизацию информационных систем с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением	в течение пяти месяцев с даты утверждения Плана	сформирован календарный план модернизации информационных систем с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением	отдел культуры; учреждения культуры
2.2	Сформировать требования к функциональному, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам,	в течение трех месяцев с даты утверждения Плана	сформирован перечень технических требований к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам для использования в закупочной деятельности с целью обеспечения совместимости оборудования с	отдел культуры; учреждения культуры

1	2	3	4	5
	планируемым к закупке в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением		отечественным офисным программным обеспечением	
3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода структурных подразделений и органов администрации муниципального образования Туапсинский район с правом юридического лица, а также подведомственных муниципальных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения.				
3.1	Предусмотреть реализацию мероприятий, направленных на формирование у сотрудников необходимых навыков по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения	в течение трех месяцев с даты утверждения Плана	сформирован перечень открытых источников, предоставляющий информацию по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения; повышена компетентность работников	отдел культуры; учреждения культуры
3.2	Провести анализ существующих планов закупки офисного программного обеспечения, в том числе закупки прав на использование офисного программного обеспечения и закупки услуг по технической поддержке (обновлений) программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского	в течение трех месяцев с даты утверждения Плана	планы закупок сформированы с учетом Плана; подготовлена информация об объеме планируемых закупок в части перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения	отдел культуры; учреждения культуры

1	2	3	4	5
	программного обеспечения, на последующие периоды и провести их корректировку с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с заданными индикаторами эффективности			
3.3	Организовать мониторинг реализации Плана	ежегодно	подготовлен отчет о показателях использования офисного программного обеспечения: доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей (процентов)	отдел культуры; учреждения культуры

Ведущий специалист
Муниципального казенного
учреждения культуры «Туапсинский
районный организационно-методический центр»



Д.В. Фадеев