

Паспорт проекта «Процесс оптимизации организации школьной выставки книг в библиотеке»

1.Вовлеченные лица в рамки проекта			2.Обоснование выбора		
Заказчики процесса:	Новокубанска	р МОБУГ № 2 им. И.С. Колесникова г. 2 2 им. И.С. Колесникова г.Новокубанска	<u>Ключевой риск</u> – малый охват проинформированных читателей с материалами на различных носителях, хранящихся в библиотеке.		
Периметр процесса:	оиолиотека мобут лу	2.2 им. И.С. Колесникова Г. Новокуоанска	Проблемы:		
Границы процесса:	рубрик, иллюстративн книг обучающимся, эн библиотеки.	итературы для книжной выставки, цитат для ного материала для оформления до выдачи кспонирующихся на выставке из фонда			
Владелец процесса:	Еремеев Д.Д., директор МОБУГ № 2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска				
Руководитель процесса:	Чекулаева Е.В., заведующая библиотекой МОБУГ № 2 им. И.С. Колесникова г.Новокубанска				
Команда процесса:	Чекулаева Е.В администратор процесса, Погребняк Л.М ответственный за стандартизацию, Сорокопудова С.В ответственный за СМИ, Сабецкая И.В ответственный за визуализацию, Подчернина Е.А ответственный за внедрение улучшений.				
3.Цели и основной эффект			<u>4. Ключевые события проекта</u>		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1.Старт процесса - 01.12.2023		
Увеличение количества читателей ознакомившихся с экспонирующимися изданиями в библиотеке.	20%	50%	2.Картирование процесса 01.12.2023-30.12.2023		
			3. Разработка мероприятий по улучшению 01.12.2023 - 10.01.2024		
			4.Внедрение улучшений 10.01.2024 - 15.02.2024		
			5. Мониторинг улучшений 15.02.2024 - 25.02.2024		
			6.Стандартизация 15.01.2024 - 30.01.2024		
			7. Отчет о завершении и результатах проекта -15.03.2024		

Процесс оптимизации организации школьной выставки книг в библиотеке









Карта текущего состояния «Процесса оптимизации организации школьной выставки книг в библиотеке Устаревшие Падение Малый охват интереса к обучающихся методы подачи ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 4 ШАГ материала X 0 Библиотекарь Библиотекарь Обучающиеся Обучающиеся Д \mathbf{O} Д Приходят в Организует Проводит Приходят в библиотеку библиотеку не обзор у книжную взять книги с выставки для все классы. выставку в выставки библиотеке Не всегда отдельных классов есть возможность посещения. Узкие территориальные 20 % 20% 20 % границы Доступность представления информации ознакомления с информацией о Линейный способ картирования библиотечных атериалах Линейный показатель: 20%

Проект «Оптимизация организации школьной выставки книг в библиотеке»

Проблема:




Диаграмма причинно-следственного анализа (Исикавы)

«Оптимизация организации школьной выставки книг в библиотеке»

Методы работы График работы Традиционное В будни с 8 до 17 экспонирование Недостаточная В субботу с 8 до 13 Отсутствие визуализация возможности получать В воскресенье выходной информацию о библиотечном фонде в неограниченное время и с использованием Отсутствие информации о Не всегда есть современных компьютерных проведении возможность посещения технологий Недостаточно привлекательна Занятость на работе подача выставки Дети Родители и учителя

Карта целевого состояния проекта

«Оптимизация организации школьной выставки книг в библиотеке»



Линейный способ картирования

Целевой показатель: 50 %

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ проекта «Оптимизация организации школьной выставки книг в библиотеке»

№ п/п	Проблема	Мероприятия, направленные на решение проблемы	Ответственный	Срок
1.	Отсутствие информации о проведении	Размещение рекламы на стенде, сайте гимназии	Чекулаева Е.В.	С 01.12.2023 по 15.02.2024
2.	Устаревшие методы подачи материала	Создание видеопрезентаций, аннотаций на каждую экспонированную книгу, звукового сопровождения, мультимедийные эффекты и др.	Чекулаева Е.В.	С 10.01.2024 по 15.02.2024
3.	Доступность ознакомления с информацией о библиотечных материалах	Рассылка материалов по группам в соцсетях, размещение на сайте гимназии.	Чекулаева Е.В. Погребняк Л.М. Сабецкая И.В.	С 10.01.2024 по 15.02.2024

«Оптимизация организации школьной выставки книг в библиотеке»


<u>БЫЛО</u>

рамки

Традиционная книжная выставка, экспонируемая в библиотеке в определенные временные и пространственные



Достигнутые результаты:




СТАЛО

Размещение материалов на сайте гимназии (фото, паспорт выставки с подробными аннотациями книг).

Передача файлов с помощью флешкарт классным руководителям для показа детям.






Результативность внедрения проекта

параллель	Количество учащихся в параллели	декабрь	январь	февраль
5 классы	156	31	102	132
6 классы	106	21	68	93
7 классы	121	24	71	97
8 классы	146	29	76	112
9 классы	145	29	70	101









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Сайт гимназии:

https://mobug2.uonk.ru/item/1150063

Контактные телефоны:

тел/факс: 8(86195) 4-17-79, директор

тел: 8(86195)3-29-59, секретарь

Электронная почта:

school2@nk.kubannet.ru