

Приложение 1
 Утверждена приказом управления
 образования администрации
 муниципального образования
 Лабинский район
 от 31.10.2024 года № 1359

Дорожная карта
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 в Лабинском районе в 2024-2025 году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Размещение сборников аналитических отчётов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 на сайте управления образования Лабинского района	октябрь 2024 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
1.2	Публикация анализа результатов работы управления образования, МКУ ИМЦ и ОО Лабинского района по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	октябрь 2024 года	Н.С. Королева А.С.Нестерова С.И. Клименко руководители ОО
1.3	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах: - руководителей ОО; - работников ОО, ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11; - специалистов МКУ ИМЦ; - учителей-предметников	сентябрь – декабрь 2024года	Н.С. Королева А.С.Нестерова С.И. Клименко
1.4	Проведение сравнительного анализа результатов ГИА выпускников 2024 года,	сентябрь 2024 года	А.С. Нестерова

	получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степени		
1.5	Проведение анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ в ООО Лабинского района (в том числе в малокомплектных школах; в ООО, показавших низкие результаты на ГИА-9 и ГИА-11; в ООО с профильным обучением)	сентябрь – октябрь 2024 года	Н.С. Королева А.С.Нестерова С.И. Клименко
1.6	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускников 9-х классов и жизнеустройства выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании	сентябрь 2024 года	Н.С. Королева А.С.Нестерова
1.7	Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	октябрь – ноябрь 2024 года	Н.С. Королева А.С.Нестерова
1.8	Проведение анализа условий в ООО, влияющих на качество подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь – декабрь 2024 года	Н.С. Королева А.С.Нестерова
1.9	Проведение заседания с руководителями ООО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ООО в текущий период	ноябрь 2022 года, январь, март 2025 года	Н.Е. Маршалко Н.С. Королева А.С.Нестерова
1.10	Проведение анализа школьных планов по организации работы со слабоуспевающими обучающимися 9-х и 11(12)-х классов	ноябрь – декабрь 2024 года	Н.С. Королева А.С.Нестерова С.И. Клименко
1.11	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	июль – август 2024 года	Н.С. Королева А.С.Нестерова С.И. Клименко
1.12	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	август 2024 года	Н.С. Королева А.С.Нестерова
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация работы с ООО на основе методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов на основе аналитических материалов по ГИА-9, ГИА-11 2025 года	октябрь ноябрь 2022 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
2.2	Организация и проведение мониторинга учебных достижений обучающихся общего	по	А.С. Нестерова

	образования	отдельному плану	С.И. Клименко руководители ОО
2.3	Организация и проведение обучающих семинаров с работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному плану	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
2.4	Организация и проведение обучающих семинаров для ОО, показавших низкие результаты на ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году (трансляция лучшего опыта педагогов)	октябрь 2024 года – май 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко руководители ОО
2.5	Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей и муниципальных тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам	по плану ГБОУ ИРО КК	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
2.6	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года – май 2025 года	С.И. Клименко руководители ОО
2.7	Организация и проведение заседаний проблемных групп учителей русского языка, математики и предметов по выбору, работающих в 9-х и 11-х классах	сентябрь 2024 года – май 2025 года (ежемесячно по отдельному плану)	С.И. Клименко
2.8	Организация работы с одарёнными обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в системе дистанционного обучения	сентябрь 2022 года – май 2023 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко руководители ОО
2.9	Организация участия в региональных обучающих семинарах с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11	октябрь –декабрь 2024 года (по плану ГБОУ ИРО КК)	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
2.10	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демонстраций ФИПИ	октябрь 2024 года – май 2025 года	С.И. Клименко
2.11	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9,11(12)-х классов по русскому языку и математике	октябрь 2022 года – май 2023 года	С.И. Клименко руководители ОО

		(еженедельно по отдельному плану)	
2.12	Организация участия в региональных обучающих семинарах-совещаниях для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами, преподающих в 9, 11 классах	февраль, март 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
2.13	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9,11-х классов по предметам по выбору	октябрь 2024 года – май 2025 года (ежемесячно по отдельному плану)	С.И. Клименко руководители ОО
2.14	Оказание методической (консультативной) помощи ОО (учителям и обучающимся) по вопросам подготовки к итоговому сочинению и собеседованию, сдаче ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору	октябрь 2024 года – май 2025 года	С.И. Клименко
2.15	Размещение на официальных ресурсах навигационных карт для педагогов и обучающихся по использованию информационных ресурсов для подготовки к ИА	ноябрь 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
2.16	Организация и проведение тренировочных мероприятий в формате ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору	январь – апрель 2023 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко руководители ОО
2.17	Организация повторного участия в ГИА-9, 11 обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании	июль – сентябрь 2023 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
2.18	Организация участия в информационно-методических семинарах для муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	сентябрь-ноябрь 2024 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
2.19	Организация участия в региональном проекте «Школа Абитуриента»	октябрь 2024– апрель 2025	А.С. Нестерова руководители ОО
2.20	Просмотр видеоконсультаций по учебным предметам учителями, преподающими в 9-х классах в 2024-2025 учебном году	ноябрь-декабрь 2024	Н.С. Королева
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2024 года – сентябрь 2025	Н.С. Королева А.С. Нестерова

	Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	года	
3.2	Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2024 года, февраль-апрель 2025 года	А.С. Нестерова
3.3	Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению итогового собеседования Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования	февраль-апрель 2025 года	Н.С. Королева
3.4	Обновление и распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	октябрь 2024 года – май 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
3.5	Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	октябрь – ноябрь 2024 года	С.И. Клименко
3.6	Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических рекомендаций по подготовке к итоговому собеседованию	январь-февраль 2025 года	С.И. Клименко
3.7	Распространение «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	декабрь 2024 - январь 2025	Н.С. Королева А.С. Нестерова руководители ОО
3.8	Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками, родительских собраний и собраний с педагогическими работниками; - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных	октябрь 2024 года – май 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко

	представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий			
3.9	Подготовка к проведению ЕГЭ по предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ)	октябрь 2024 года – май 2025 года		А.С. Нестерова С.И. Клименко
4. Финансовое обеспечение ГИА				
4.1	Распределение средств краевого и муниципального бюджетов, предусмотренных на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной программы муниципального образования Лабинский район «Развитие образования на 2022-2027 годы» для организации и проведения ГИА	сентябрь – декабрь 2024 года		И.Н. Олейникова Н.Н. Шевцова Н.С. Королева А.С. Нестерова
4.2	Подготовка технической базы ИПЭ для проведения ГИА: - приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения из ИПЭ; - приобретение ремонтных комплектов для ИПЭ; - приобретение токенов для реализации технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ИПЭ и сканирования экзаменационных материалов в ИПЭ, проведения экзаменов по иностранным языкам - приобретение сканеров для сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ИПЭ	ноябрь 2024 года – май 2025 года		И.Н. Олейникова Н.С. Королева А.С. Нестерова
4.3	Расчёт объёма средств, выделяемых организациям, подведомственным управлению образования Лабинского района, из краевого и муниципального бюджетов в 2024-2025 учебном году на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной программой муниципальное образование Лабинский район «Развитие образования» на 2022-2027 годы, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ИПЭ, членов предметных комиссий); - обеспечение видеонаблюдения; - дооборудование ИПЭ; - обеспечение функционирования каналов связи; - обновление ключей шифрования	ноябрь – декабрь 2024 года		И.Н. Олейникова Н.Н. Шевцова Н.С. Королева А.С. Нестерова
4.4	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-	февраль – август		И.Н. Олейникова

	9 и ГИА-11 (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники)	2025 года	Л.С. Алифанова руководители ОО
4.5	Заключение организациями, подведомственными управлению образования Лабинского района, государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	март – август 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова руководители ОО
4.6	Обеспечение функционирования ИПЭ, пунктов работы ПК и конфликтной комиссии	март – сентябрь 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА с последующим прохождением квалификационных испытаний и присвоением статусов (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – апрель 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
5.2	Организация участия работников ИПЭ, общественных наблюдателей в дистанционных обучающих мероприятиях (федеральных, региональных)	февраль – апрель 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
5.3	Прохождение подготовки на региональном уровне с последующим тестированием: - ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципалитете; - руководителей ИПЭ; - технических специалистов ИПЭ; - организаторов ИПЭ; - членов ГЭК; - онлайн наблюдателей	февраль – апрель 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
5.4	Организация и проведение подготовки на муниципальном уровне с последующим тестированием: - организаторов ИПЭ; - технических специалистов ИПЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с	март – май 2023 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова

	ОВЗ			
5.5	Распространение учебных программ подготовки на региональном уровне по направлению «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2022 году» и направление инструктивных материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 общественным наблюдателям		апрель – май 2023 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
5.6	Организация участия во всероссийских тренировочных мероприятиях без участников и с участниками ГИА-11 (с привлечением всех категорий работников ППЭ ГИА-11)		по отдельному графику Рособрнадзора	А.С. Нестерова руководители ОО
5.7	Организация участия в региональных тренировочных мероприятиях без участников и с участниками ГИА-11 для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11)		февраль-май 2025 года (по отдельному графику)	А.С. Нестерова
5.8	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 с педагогическими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11		ноябрь 2024 года	А.С. Нестерова
5.9	Организация участия в обучающих региональных вебинарах специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения)		ноябрь 2024 года	А.С. Нестерова
5.10	Организация участия в обучающих региональных вебинарах специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку		январь 2025 года	Н.С. Королева
5.11	Организация участия в вебинарах и тренировках технических специалистов ППЭ ГИА-9 по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9		март - апрель 2025 года	Н.С. Королева
5.12	Организация и мониторинг прохождения подготовки на федеральной учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11		февраль-апрель 2025 года	А.С. Нестерова
5.13	Организация участия в обучающих вебинарах для руководителей, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения Порядков проведения ГИА в ППЭ		март-июль 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
6. Организационное сопровождение ГИА				
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году		до 1 декабря 2024 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова

6.2	Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах	4 декабря 2024 5 февраля 2025 9 апреля 2025	А.С. Нестерова
6.3	Организация проведения итогового собеседования в 9-х классах	12 февраля 2025 12 марта 2025 21 апреля 2025	Н.С. Королева
6.4	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2025 году: в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	март-апрель 2025 май-июль 2025 сентябрь 2025	Н.С. Королева А.С. Нестерова
6.5	Сбор и представление сведений для формирования и ведения РИС в соответствии с контрольными сроками. Актуализация информации в РИС в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	по запросу РЦОИ	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко руководители ОО
6.6	Содействие в организации обновления ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищённый внешний носитель (токен) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ	октябрь -февраль 2025 года	А.С. Нестерова
6.7	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в Лабинском районе в 2025 году	октябрь 2024 года – май 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
6.8	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, а также ПАО «Ростелеком», филиалом АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть», филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети, МУП «Водоканал»	октябрь 2024 года – июнь 2025 года	Н.Е. Маршалко Н.С. Королева А.С. Нестерова руководители ОО
6.9	Формирование: - списка ППЭ; - состава руководителей ППЭ, помощников руководителей ППЭ; - состава организаторов, технических специалистов, медицинских работников,	по запросу министерства	Н.С. Королева А.С. Нестерова

	ассистентов (при необходимости); - состава общественных наблюдателей			
6.10	Формирование списков кандидатов в состав ГЭК для проведения ГИА-9, территориальных экзаменационных подкомиссий Формирование списков кандидатов в состав территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9 Формирование списков кандидатов в состав ГЭК для проведения ГИА-11 Формирование списков кандидатов в состав предметных комиссий Проведение мониторинга обучающихся 9,11(12)-х классов, обучающихся СПО, претендующих сдавать ГИА в особых условиях	декабрь 2024- январь 2025	Н.С. Королева А.С. Нестерова	
6.11		октябрь – ноябрь 2022 года, январь, апрель 2023 года	А.С. Нестерова	
6.12	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ	ноябрь 2024 года – январь 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова	
6.13	Формирование состава общественных наблюдателей для ГИА-9,11 в 2025 году	февраль 2025 года – апрель 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова	
6.14	Создание условий в ИПЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – сентябрь 2025 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова руководители ОО	
6.15	Организация проверки готовности ИПЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2023 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова руководители ОО	
6.16	Содействие в организации работы предметных комиссий, членов ГЭК, конфликтной комиссии	февраль – июнь 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова	
6.17	Организация работы центра он-лайн наблюдения	февраль – июнь 2025года	Н.С. Королева А.С. Нестерова	
6.18	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11	февраль – июнь 2025 года	Е.В. Круглякова Н.С. Королева А.С. Нестерова	

6.19	Участие в совещании по вопросам проведения ГИА в 2025 году	ноябрь 2024 года - март 2025 года	Е.В. Круглякова Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
6.20	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях ГИА-11.	по отдельному графику Рособрнадзора	Е.В. Круглякова руководители ОО
6.21	Участие в региональных тренировочных мероприятиях ГИА-9 по математике и русскому языку	февраль-март 2025 года	Н.С. Королева руководители ОО
6.22	Организация передачи в ОО протоколов результатов экзаменов в сроки, установленные Рособрнадзором	март – май 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение ЭМ ГИА-9,11	февраль 2025 года	Н.Е. Маршалко Н.С. Королева А.С. Нестерова
7.2	Организация пропускного режима в ППЭ в период ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ	в период проведения ГИА	Н.С. Королева А.С. Нестерова
7.3	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях ППЭ	декабрь 2024 года - май 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
7.4	Организация взаимодействия с ПАО Ростелеком по обеспечению видеонаблюдения в период проведения ГИА-11	декабрь 2024 года - сентябрь 2025 года	А.С. Нестерова
7.5	Обеспечение подключения к ЗСПД № 21387 (ЗСПД ГИА)	май 2025 года	А.С. Нестерова
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2023	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Е.В. Круглякова Н.С. Королева А.С. Нестерова
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году всех	октябрь 2024 года – май 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова

	участников экзаменов, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, ведение официального сайта управления образования Лабинского района, в том числе: ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций (основной этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) ГИА-9: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период)	руководители ОО
8.3	Проведение совещаний с руководителями ОО, работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и проведения	октябрь 2024 года – май 2025 года Н.Е. Маршалко Н.С. Королева

	ГИА	(ежемесячно)	А.С. Нестерова
8.4	Организация взаимодействия между ОО Лабинского района по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2024 года – май 2025 года (по отдельному плану)	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко руководители ОО
8.5	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайте управления образования о ходе подготовки и проведения ГИА	октябрь 2024 года – июнь 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
8.6	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в управлении образования Лабинского района	октябрь 2024 года – сентябрь 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
8.7	Организация участия руководителей ОО и родителей выпускников текущего учебного года в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-11 ГИА-9	22 ноября 2024 года, 24 января 2025 года, 15 мая 2025 года 13 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
8.8	Организация работы психологических служб (муниципальной и школьных) по вопросам психологической подготовки обучающихся	постоянно	Н.С. Королева А.С. Нестерова
8.9	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	ноябрь 2024 года – сентябрь 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
8.10	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Н.С. Королева А.С. Нестерова

			М.Н.Степаненко
8.11	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2025 года по сравнению с ГИА 2024 года и о работе с демонстрациями ФИПИ 2025 года	постоянно	Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
8.12	Сбор и предоставление в министерство информации, содержащей мнение о процедуре и содержании ГИА, обучающихся, их родителей, выпускников прошлых лет, обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для публикации на официальных сайтах	постоянно	Н.С. Королева А.С. Нестерова
8.13	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2025 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	декабрь 2024 года, март – апрель 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова руководители ОО
9. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Лабинском районе	октябрь 2024 года – май 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
9.2	Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025 году, за размещением соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2024 года – апрель 2025 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
9.3	Проведение Часа контроля с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам организации подготовки к ГИА в 2023 году	ноябрь 2022 года – май 2023 года	Н.Е. Маршалко Н.С. Королева А.С. Нестерова
9.4	Организация выездов в ОО, показавшие низкие образовательные результаты на ОГЭ, ЕГЭ и ВПР в 2024 году	по отдельному плану	Н.С. Королева А.С. Нестерова

			С.И. Клименко
9.5	Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2025 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2024 года – май 2025 года	С.И. Клименко
9.6	Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 (выборочно), показавших низкие образовательные результаты на ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году	декабрь 2024 года – февраль 2025 года	Н.Е. Маршалко Н.С. Королева А.С. Нестерова С.И. Клименко
9.7	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2024 5 февраля 2025 9 апреля 2025	А.С. Нестерова
9.8	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования	12 февраля 2025 12 марта 2025 21 апреля 2025	Н.С. Королева
9.9	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, и допуска их к ГИА	декабрь 2024 года, май 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
9.10	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
9.11	Осуществление контроля за организацией особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – июнь 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
9.12	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям, за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	февраль – июнь 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
9.13	Осуществление контроля за наличием допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период; - основной период	март 2023 года май 2023 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова
9.14	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: – реализация школьных планов подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025	март – июнь, сентябрь 2025 года	Н.С. Королева А.С. Нестерова

году;	– соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ИПЭ		
-------	--	--	--

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9;
2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11;
3. Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК;
4. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края – ГБОУ ИРО КК;
5. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;
6. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ;
7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ;
8. Общеобразовательные организации – ОО;
9. Основной государственный экзамен – ОГЭ;
10. Пункт проведения экзаменов – ИПЭ;
11. Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ;
12. Федеральный центр тестирования – ФЦТ.

Начальник отдела общего среднего образования



Н.С. Королева