


ПРИНЯТО
Педагогическим Советом
26 апреля 2023 г.
Протокол № 4

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4 «Калинка»
Е.В. Уфимцева
Приказ № 35 от 26.04.2023 г.



ПЛАН-ГРАФИК введения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ № 4 «Калинка»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Май	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Май-сентябрь	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Старший воспитатель	Список материалов, которые нужно обновить
Анализ соответствия ООП МБДОУ обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной образовательной программе дошкольного образования	Май	Рабочая группа	Диагностическая карта
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Апрель—август	Заведующий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Апрель—август	Рабочая группа	Проведены консультации
Модернизация РППС	По плану	Заведующий, старший воспитатель	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	август-сентябрь	Руководитель рабочей группы	Протокол

2, Мероприятия по разработке и корректировке ООП

Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФООП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель-май	Рабочая группа	Аналитическая справка

Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Май-июль	Рабочая группа	Предварительный проект
--	----------	----------------	------------------------

Разработка проекта ООП ДО по ФООП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО (при необходимости)	август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП до
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП (при необходимости)	август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные доП, АООП
Размещение ООП ДО, оП, АООП на сайте	август	Ответственный за сайт	Информация на сайте

4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	апрель-май	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов, скорректированных ЛНА	июнь — август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные