

**РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

23.03.2021

г. Пролетарск

№81

Об утверждении муниципальной дорожной карты  
проекта Адресной методической помощи 500+

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа», на основании письма Рособрнадзора от 18.01.2021 № 02-21/9, «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+ школам с низкими образовательными результатами», приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.03.2021 № 206 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+» (далее - Проект 500+, ШНОР) и в целях реализации Проекта 500+ в общеобразовательных организациях Пролетарского района в 2021 году,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Пролетарского района в 2021 году согласно приложению.

2. Назначить ответственными за исполнение плана мероприятий в части касающейся:

2.1. Муниципальным координатором Проект 500+, заведующего МК РОО Зивенко Н.В.;

2.2. Куратором для реализации экспертной и консультационной поддержки МБОУ Штейнгардтовской ООШ (ШНОР) директора МБОУСОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска Перевозникову Т.И.;

2.3. Школьным координатором директора МБОУ Штейнгардтовской ООШ Толпинскую И.В.

3. Заведующему методическим кабинетом Районного отдела образования Зивенко Н.В. обеспечить:

3.1. Организацию и проведение мероприятий Муниципальной дорожной карты Проекта 500+;

3.2. Информационное и организационно-методическое сопровождение Проекта.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего методическим кабинетом Районного отдела образования Администрации Пролетарского района Зивенко Н.В.

Заведующий РОО

Приказ подготовил: Зивенко Н.В.



Будыльская И.Ф.

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях  
Пролетарского района в 2021 году**

№	Описание действий	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Проведение установочного совещания для школ-участниц Проекта 500+; -МБОУ СОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска; -МБОУ Штейнгардтовской ООШ	Муниципальный координатор	февраль 2021 г	Проведен установочный семинар-совещание для школ-участниц Проекта 500+ проведен
2	Формирование электронного банка нормативно-правовых документов и методических рекомендаций для работы с ПНОР	Кураторы проекта	весь период реализации	Создан банк данных, содержащий методические рекомендации, актуальные нормативные документы, материалы для самообследования, описание успешных практик
3	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)	Все участники проекта	март-декабрь 2021г	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
4	Организация посещения школ - Участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	Все участники проекта	март-декабрь 2021г	Составлены графики посещения школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами

5	Организационное сопровождение анкетирования в школах-участниках Проекта 500+. Для формирования рисковал о профиля школы (анкетирование директора образовательной организации; учителей и учащихся 6 и 8 классов, родителей и учащихся 6 и 8 классов) для формирования рисковал профиля школ (РПШ)	Муниципальный. школьный координаторы	февраль 2021г	100% кураторов школ и 100% ОО из числа включенных в проект приняли участие в анкетировании прошли анкетирование для формирования рисковал профилей школ (РПШ)
6	Организационно - методическое сопровождение работы школьных координаторов Проекта 500+ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Муниципальный координатор	март-декабрь 2021г	100% выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+
7	Организационно - методическое сопровождение разработки и реализации концептуальных документов школами-участницами проекта 500+ в ИС МЭДК	Муниципальный координатор, школьный куратор	весь период реализации	100% образовательных организаций, включенных в Проект 500+, согласовали и разместили концептуальные документы Проекта 500+ в ИС МЭДК
8	Проведение консультаций для школьных координаторов по вопросам соблюдения объективности оценки при проведении ВПР, итогового сочинения и других мероприятий оценки качества образования в 2021г	Муниципальный координатор	март-апрель 2021г	Проведены оценочные мероприятия с соблюдением конфиденциальности и обеспечения объективности оценки в образовательных организациях Пролетарского района
9	Проведение методических семинаров в рамках районных предметных методических объединений для педагогов образовательных организаций - участников Проекта 500+	Муниципальный координатор, руководители предметных районных	март-май 2021г	Проведено 6 методических семинаров в рамках реализации

	проблемным темам, выявленным в ходе предметно - содержательного анализа результатов ВПР в ПНА 2020.	методических объединений учителей			методического сопровождения образовательных организаций – участников реализации мероприятий, направленных на повышение качества преподавания в школах с низкими результатами обучения
10	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом	Муниципальный координатор, координаторы от ШНОР	май 2021г	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
11	Мониторинг 1 этап.  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах – участницах Проекта 500+	Координаторы от ШНОР	25 мая 2021г	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	100% исполненных мероприятий муниципальной дорожной карты (на дату мониторинга)
12	Экспертиза документов. Составление отчета по реализации планов-графиков (Дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту	Кураторы проекта	июнь 2021г		
13	Осуществление комплексного анализа данных об образовательных результатах (ВПР, ОГЭ, РИКО) выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в ШНОР - участницы Проекта 500+	Координатор от ШНОР	август 2021г		Подготовка аналитических справок по результатам независимой оценки качества образования, включение в Планы работы школы, ШМО

14	Включение в программу проведения августовской педагогической конференции. семинаров учителей вопросы осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников ПНОР	Муниципальный координатор	Июнь-август 2021г	Обмен опытом деятельности ПНОР
15	Проведение диагностики профессиональных дефицитов учителей ПНОР в рамках процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей, слушателей курсов «Современный учитель» и с помощью онлайн-интенсива «Я учитель»	Муниципальный координатор	октябрь-ноябрь 2021г	Сформирована аналитическая справка, включаются предложения по устранению выявленных профессиональных дефицитов
16	Принять участие в региональной конференции «От школы с низкими образовательными результатами - к школе устойчивых высоких образовательных результатов: эффективные модели, ресурсы развития»	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021г	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ - участниц Проекта 500+
17	Мониторинг 2 этап реализации планов-графиков (Дорожной карты) муниципальных мероприятий по Проекту 500+ Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах - участницах Проекта 500+		сентябрь -20 октября 2021г	Размещение документов, подтверждающих кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
18	Проведение на базе образовательных организаций, участниц Проекта 500+ адресных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов	Все участники проекта	март - ноябрь 2021г согласно отдельному графику	Проведено не менее 10 мероприятий по вопросам повышения

				качества преподавания на базе образовательных организаций, участвующих в Проекте 500+
19	Экспертиза документов Подведение итогов		октябрь-ноябрь 2021г	и Изучение подтверждение документов школ- участниц Проекта 500+. Определение направления работы на 2022 г
20	Подведение итогов реализации в Пролетарском районе Проекта 500+	Муниципальный координатор	декабрь 2021г	100% участников Проекта 500+ приняли участие в итоговом семинаре (вебинаре).