

Приказ №151 от
29.08.2025

**План мероприятий (Дорожная карта)
внедрения целевой модели наставничества в МБОУСОШ №4 им. Нисанова Х.Д. на 2025-2026 гг.**

Основные задачи:

- выполнение государственного задания по развитию института наставничества;
- организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель будущего»;
- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов;
- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;
- продвижение идей наставничества в информационном поле;
- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательной организации;
- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов	Первая неделя сентября	Список наставляемых	Количество человек, охваченных программой наставничества	Координатор, куратор системы наставничества
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, социальных партнеров.	В течение всего периода реализации модели	Список наставников	Наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой целевой группы.	Координатор, куратор системы наставничества
Организация обучения педагогических работников,	В течение года	График	Эксперты для	Куратор

наставников.		индивидуальные консультации (график обучения)	обучения наставников (не менее 1 занятия в месяц)	
Организация общей встречи наставников и наставляемых в формате «товарищеской встречи» (знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	В течение сентября	Приглашение на встречу	Анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого	Координатор, куратор системы наставничества
Формирование наставнических пар или групп	До конца сентября	Списки наставнические пары или группы	Участники целевой модели наставничества	Куратор
Оформление согласий на обработку персональных данных участников целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся	До 31.09.2025	Согласия на обработку персональных данных у обучающихся	100% участников целевой модели наставничества	Куратор
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника - наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча.	В течение года	Индивидуальные планы	100% участников целевой модели наставничества	Куратор, классные руководители, руководители ШМО
Утверждение индивидуальных планов	До 10.10. 2025	Приказ по образовательной организации	100%	Директор
Реализация индивидуальных планов	В течение года	Индивидуальные планы	До 90%	Куратор, наставники
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате общешкольного праздника.	Май 2026		Не менее 90% участников	Координатор, Кураторы
Программно-методическое сопровождение деятельности				
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	октябрь 2025	Программные, методические и дидактические материалы (дневники наставников и наставляемых, ИП,		Координатор, куратор, педагоги-психологи, кураторы инициативных групп

Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	октябрь 2025	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары		Координатор, куратор, педагоги-психологи, кураторы инициативных групп
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг				
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 10 ноября 2025 года	Анкеты		Кураторы инициативных групп
Анализ анкет, заполненных после организации общей товарищеской встречи		Анкеты и приказ по организации о закреплении наставнических пар/группы		Кураторы инициативных групп
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников потребностей наставляемых	1 раз в четверть	Таблицы с результатами диагностики компетенций		Куратор
Система учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	В течение года	Журнал учета		Координатор, куратор
Информационное сопровождение деятельности				
Ведение рубрики на сайте школы и социальной сети ВКонтакте, мессенджерах	В течение года	Рубрике на сайте школы и В Контакте, мессенджерах		Кураторы, системный администратор
Размещение информации о реализации целевой модели наставничества на сайте образовательной организации	В течение года	Публикации, разработки занятий итд.	Не менее 2 в полугодие	Координатор, куратор, педагоги-психологи, кураторы инициативных групп
Выступление на педагогическом (методическом) совете с результатами реализации целевой модели наставничества	В течение года	Протоколы педагогического (методического) совета		Координатор, куратор, педагоги-психологи, кураторы инициативных

				групп
Выступления на родительских собраниях с презентацией (видеороликом) о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	В течение года	Протоколы родительских собраний, фотоотчет	2 раза в год	Кураторы инициативных групп
Организация мероприятий по информированию обучающихся о реализации целевой модели наставничества.	В течение года	Сценарии мероприятий, конкурсов, мастер-классов	Количество школьников, принявших участие в классных часах не менее чем 90% от общего количества обучающихся	Кураторы инициативных групп
Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации				
Разработка дорожной карты на 2026 - 2027 учебный год	Август 2026	Дорожная карта о внедрении целевой модели наставничества.		Директор, координатор, куратор, куратор инициативных групп
Контроль процедуры внедрениями реализации целевой модели наставничества	В течение года	Отчет (аналитическая справка о результатах реализации целевой модели наставничества)		Координатор
Контроль реализации мероприятий	В течение года	Отчет по результатам контроля		Координатор, куратор
Корректировка дорожной карты на 2026 – 2027 учебный год	Май 2026	Приказ о внесении изменений		Координатор, куратор, куратор инициативных групп
Участие обучающихся и педагогов в муниципальных, региональных и всероссийских тематических мероприятиях	В течение года	Наградной материал, публикации в СМИ, информационных ресурсах		Директор, координатор, куратор, куратор инициативных групп