

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Внедрения системы оценки поведения обучающихся 2-8 классов
в МБОУ СОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска

Старт работ: 23.07.26г.

Цель: Обеспечить полную готовность ОО к внедрению системы оценки поведения обучающихся с 1 сентября 2026г.

Этап 1. Подготовка нормативной базы
Период этапа: 23 июля – 23 августа

№	Мероприятие	Содержание деятельности	Сроки выполнения	Ответственные	Прогнозируемый результат
1.1	Создание рабочей группы	Совмещенное мероприятие. Издание приказа о создании рабочей группы. Установочное совещание с анализом готовности школы (аудит Программы воспитания и правил распорядка).	август	Директор	Приказ о создании рабочей группы + Протокол №1 с перечнем дефицитов
1.2	Разработка и утверждение ЛНА	Разработка Положения « О системе оценки поведения обучающихся 1-8 классов ».	август	Рабочая группа	Проект Положения
1.3	Внесение изменений в ООП	Внесение корректировок в раздел «Система оценки достижения планируемых результатов» ООП НОО и ООП ООО в части интеграции оценки поведения обучающихся.	до 01.09.2026	Зам. директора по УВР	Приказ о внесении изменений в ООП
1.4	Финальное утверждение пакета документов	Утверждение директором полного пакета нормативных документов (Положение + изменения в ООП). Публикация на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации».	29 августа	Директор	Локальные акты вступают в силу. Информирование учредителя.

Этап2. Методический интенсив для педагогов

Период этапа: 26 августа – 31 августа

№	Мероприятие	Содержание деятельности	Сроки выполнения	Ответственные	Прогнозируемый результат
2.1	Практический семинар-погружение	Проведение единого методического дня . Тема: «Система оценки поведения обучающихся: 4 критерия и 10 показателей—как наблюдать, фиксировать и не перегореть».	26 августа	Зам.по ВР	100% явка классных руководителей 2-8 кл. и учителей-предметников. Протокол.
2.2	Разработка инструментария	Создание и рассылка по классным руководителям единого электронного шаблона (Excel/GoogleSheets) «Индивидуальный лист оценки поведения обучающегося» и «Сводная ведомость оценки поведения»	27 августа	Рабочая группа	Файл-шаблон загружен в общий доступ.
2.3	Утверждение графика оценивания	Издание приказа: « Об апробации системы оценки поведения обучающихся в МБОУ СОШ №4 им. Нисанова Х.Д.г. Пролетарска	До 1 сентября	Зам.директора по УВР	Внесение мероприятий в план ВШК на сентябрь.

Этап3. Работа с родителями

Период этапа:

1 четверть

№	Мероприятие	Содержание деятельности	Сроки выполнения	Ответственные	Прогнозируемый результат
3.1	Установочное собрание в сентябре	На общешкольном родительском собрании объявить о нововведении . Раздать памятки «Система оценки поведения обучающихся: что изменилось с 1 сентября».	сентябрь	Классные руководители, Администрация	Протоколы собраний.
3.2	Информационная кампания в начале учебного года	Размещение на сайте школы и в родительских чатах (МАХ) серии постов-карточек: «4 критерия просоциального поведения простыми словами».	С 1 сентября (1 пост в 2 недели)	Зам. по ВР, Пресс-центр школы	Высокий уровень информированности родителей в начале учебного года.
3.3	Классные родительские собрания	Проведение классных собраний с родителями 2-8 классов для презентации системы оценки поведения обучающихся и ответов на накопившиеся вопросы.	сентябрь	Директор, Зам. по ВР	Снятие остаточной тревожности, сбор обратной связи.

Этап4. Практическая реализация (1четверть)

Период этапа: 29 августа – 30 октября

№	Мероприятие	Содержание деятельности	Сроки выполнения	Ответственные	Прогнозируемый результат
4.1	Педагогический старт(повторный инструктаж)	Короткое оперативное совещание перед 1 сентября: «Напоминаем алгоритм. В сентябре наблюдаем, результаты оценки поведения обучающихся не выставляем в дневники, ведем черновик».	31августа	Зам.поВР	Педагогизнают, что сентябрь —адаптационный месяц без официальной фиксации результатов.
4.2	Стартовый мониторинг	Ведение наблюдений, заполнение черновых индивидуальных листов оценки поведения обучающихся. Выявление «болевых точек» классов.	1сентября– 30 сентября	Классные руководители	Первичный срез готовности классов к официальной фиксации результатов.
4.3	Первая официальная фиксация результатов	Заполнение сводной ведомости оценки поведения обучающихся за 1 четверть. Индивидуальные беседы с учащимися, получившими «удовлетворительное» и «неудовлетворительное» поведение.	20октября– 25 октября	Классные руководители	Сводные ведомости сданы зам. по ВР.
4.4	Анализ+Совет профилактики	Совещание при директоре по итогам 1 четверти. Запуск ИПР (индивидуальнойпрофилактической работы) с обучающимися, показавшими «неудовлетворительное поведение».	28октября– 30 октября	Администрация, Соцпедагог	Утвержден список обучающихся для ППкинаставничества.

Этап 5. Мониторинг доработка (в течение учебного года) Период
этапа: раз в четверть

№	Мероприятие	Содержание деятельности	Сроки выполнения	Ответственные	Прогнозируемый результат
5.1	Анкетирование педагогов	Опрос: «Удобство использования шаблона. Время заполнения. Конфликтные ситуации при оценке поведения обучающихся».	15 ноября – 20 ноября	Рабочая группа	Выявление технических и методических проблем в системе.
5.2	Корректировка системы (оперативная)	Внесение изменений в алгоритм/ шаблон по итогам анкетирования (например, упрощение количества показателей для 2 классов).	До 1 декабря	Зам. по ВР	Приказ о внесении изменений в шаблон индивидуального листа оценки поведения обучающегося (при необходимости).
5.3	Промежуточный контроль (2 четверть)	Сравнительный анализ динамики поведения обучающихся.	25 декабря – 28 декабря	Зам. по ВР	Справка по ВШК «О результатах внедрения системы оценки поведения обучающихся».
5.4	Итоговый отчет года	Подготовка аналитической записки для Учредителя и Публичного доклада школы по результатам внедрения системы оценки поведения обучающихся.	20 мая – 25 мая	Директор	Годовой отчет.

Этап 6. Летняя доработка и цифровизация

Период этапа: Июнь – Август

№	Мероприятие	Содержание деятельности	Сроки выполнения	Ответственные	Прогнозируемый результат
6.1	Актуализация ЛНА на новый учебный год	Внесение правок в Положение о системе оценки поведения обучающихся с учетом опыта первого года внедрения.	До 25 июня	Рабочая группа	Утвержденная редакция ЛНА v.2.0
6.2	Обучение новых педагогов	Проведение инструктажа для вновь принятых учителей и классных руководителей 5-х классов (переход из начальной школы) по системе оценки поведения обучающихся.	28 августа	Зам. по ВР	Готовность кадров к новому учебному году.