

Комплекс мер ("Дорожная карта") по созданию и функционированию в МБОУ СОШ№4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска Ростовской области Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Формирование и согласование инфраструктурного листа	СОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска директор Скок Л.Б.	февраль-март 2022 года
2	Проведение закупок товаров, работ и услуг для создания Центров «Точка роста»	СОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска директор Скок Л.Б.	До 31 мая 2022 года
3	Сформировать проекты зонирования Центров «Точка роста»	СОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска директор Скок Л.Б.	До 1 апреля 2022 года
4	Организация участия в обучении и повышении квалификации педагогов и сотрудников Центров «Точка роста»	СОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска директор Скок Л.Б.	Май-август 2022 года
5	Мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	СОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска директор Скок Л.Б.	25 августа 2022 года
6	Начало работы Центров «Точка роста»	СОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска директор Скок Л.Б.	1 сентября 2022 года