

Приложение №1
к приказу МБОУ Мечетинской СОШ
от 29.06.2026 №470

План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в образовательных организациях МБОУ Мечетинской СОШ

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационно-технологической системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Аксененко Т.Е. зам. диркетора по УВР	Не менее 80% педагогических и иных работников имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Директор школы	Нормативные правовые акты	29.06.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Аксененко Т.Е. зам. диркетора по УВР	Не менее 85% обучающихся прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Аксененко Т.Е. зам. диркетора по УВР	Не менее 60% обучающихся установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026

Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа»

2.				
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 класса в РГИС по итогам первой волны	Директор школы	Информация направлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026
2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Ширякова О.А. секретарь	Информация направлена в Минцифры России	08.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Брагинец Д.Д. системный администратор; Ширякова О.А. секретарь; Играева И.А. зам. директора по УВР	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Брагинец Д.Д. системный администратор	Все пользователи подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Празднова Л.А. зам. директора по УВР	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Празднова Л.А. зам. директора по УВР	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026

2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Ширякова О.А. секретарь	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в TOR «Моя школа»	01.09.2026
Подготовка пользователей к работе с TOR «Моя школа»				
3.				
3.1.	Обеспечение участия консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях) в очных мероприятиях по подготовке	Ответственные администраторы	Ответственные ИКТ-специалисты приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOR «Моя школа»	11.07.2026 – 19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOR «Моя школа»	Ответственные администраторы	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOR «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
3.3.	Обеспечение участия педагогических и иных работников школы в мероприятиях по подготовке к работе в TOR «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Ответственные администраторы	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
3.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Ответственные администраторы	Пользователи TOR «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 ежедневно, далее ежемесячно