

**План-график внедрения профессиональных стандартов
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Мечетинской средней общеобразовательной школе зерноградского района Ростовской области**

№	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты (вид документа)	Срок исполнения	Количество профессиональных стандартов и численность работников по профессиям/должно стям	Ответственное должностное лицо в учреждении (организации) за внедрение профстандарта	Примечание
1. Организационно- правовое обеспечение и информационное сопровождение						
1.	Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты	Приказ, подписанный членами рабочей группы	ноябрь 2018 года		директор	
2.	Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта	Разработка плана-графика Издание приказа об утверждении плана графика внедрения профстандарта	ноябрь 2018 года		Рабочая группа	
3.	Издание приказа о назначении ответственного лица за внедрение профстандарта	Издание приказа о назначении ответственного за внедрение профстандарта	ноябрь 2018 года		директор	
4.	Ознакомление работников на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта	Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами	декабрь 2018 года		Зам.директора	
5.	Размещение информации на стенде и на сайте учреждения	Размещение информации	декабрь 2018 года Обновление информации по мере необходимости.		Рабочая группа	
2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта						
6.	Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении	Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению	1 квартал 2019 года		Рабочая группа	

7.	Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам	Разработка плана профессиональной подготовки переподготовки работников	1 квартал 2019 года		Рабочая группа	
8.	Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников	Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом решения о каждом расхождении.	1 квартал 2019 года		Зам. директора	
9.	Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов	Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование	1 квартал 2019 года		Рабочая группа	
10.	Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов	План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей организации	1 квартал 2019г. Реализация плана профессиональной подготовки в течение периода внедрения профстандарта		Рабочая группа	
11.	Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников учреждения квалификационным требованиям профессиональных стандартов	Приказ о создании комиссии. Положение об аттестационной комиссии.	2 квартал 2019 года		Директор Рабочая группа	
12.	Составление плана-графика аттестации работников/специалистов учреждения	План – график аттестации работников	2 квартал 2019 года		Рабочая группа	
3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации/учреждения.						
13.	Внесение изменений в документацию учреждения для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом.	Внесение изменений в: - Коллективный договор; - Правила внутреннего трудового распорядка; - положение об оплате труда; - должностные инструкции; - трудовой договор; - штатное расписание.	3 квартал 2019 года		директор	

14.	Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами	Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции.	3 квартал 2019 года		Зам.директора	
15.	Введение профессиональных стандартов в учреждении	Введение профессиональных стандартов	01 января 2020 года		директор	
4. Подведение итогов						
16.	Разработка отчета о проделанной работе по переходу на профстандарты	Подготовка отчета о выполнении плана	3 квартал 2019 года		Рабочая группа	

Директор МБОУ
Мечетинской СОШ



Л.В. Недоведеева