

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 «Колокольчик» г. Котельниково Волгоградской области
404352 Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Пролетарская, д. 12а, т. 8(84476)3-23-96
ИНН 341 300 95 15, КПП 341 301 001, БИК 041 806 001, ОГРН 107 345 800 11 00

(наименование образовательной организации, адрес)

Рассмотрена на заседании
педагогического совета № 3
МБДОУ ДС № 3 «Колокольчик»
« 09 » 01 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ ДС № 3
«Колокольчик»
О.Б. Кудачкина

Приказ № 20 А от «09 » января 2023 года



Дорожная карта
разработки и внедрения основной образовательной программы дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 3 «Колокольчик» г. Котельниково
Волгоградской области
в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного
образования

Цель : привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.

Ожидаемый результат: ООПДО приведена в соответствие с ФОПДО.

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1.Организационно-управленческоеобеспечение				
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОПДО	февраль202	Заведующий, ст.воспитатель	Приказ о создании рабочей группы
2.	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО, обсуждения обновленной ООПДО	апрель,август2023г.	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
3.	Изучение ФОП ДО и экспертиз а действующей ООПДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООПДО и ФОПДО), а также анализ программ дополнительного образования с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО	март-апрель2023 г.	Рабочая группа	Аналитический отчет(справка, аналитическая таблица, Презентация результатам экспертизы)
4.	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООПДО	март-апрель2023	Рабочая группа	Аналитическаятаблица
5.	Ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОПДО	март-апрель2023 г.	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
6.	Составление проекта ООПДО детского сада с учетом ФОПДО	май202	Рабочая группа	Проект обновленной ООПДО
7.	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОПДО	май-август2023г.	Рабочая группа	Текст обновленной ООПДО
8.	Обсуждение обновленной ООП ДО на педагогическом совете, утверждение обновленной ООП ДО	август2023г.	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о Принятии ООП ДО
2.Нормативно-правовоеобеспечение				
9.	Разработка локальных актов детского сада по приведению ООП ДО в соответствии ФОП ДО	февраль–март 2023г.	Заведующий, руководитель рабочей группы	Утверждены локальные акты(приказ о создании рабочей группы,

				Положение о деятельности рабочей группы, план-график перехода ДОО на ФОП ДО)
10.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОПДО	м арт202 3г.	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
11.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	фев раль202 3г.	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами
12.	Проведение экспертизы локальных актов детского сада, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	март– апре ль2023 г.	заведующий, руководитель рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
13.	Издание приказа об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании её при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	а вгуст2 023г.	заведующий	Приказ
3.Кадровоеобеспечение				
14.	Проведение цикла семинаров, педсоветов по вопросам перехода на ФОПДО	февраль- ав густ2023	Заведующий, руководитель рабочей группы	Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов
15.	Обеспечение участия членов рабочей группы, педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОПДО	февраль- май2023г.	Заведующий, руководитель рабочей группы	Сертификат участника, записи мероприятий, план участия педагогов.

16.	Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО	март–август 2023г.	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
4.Материально-техническоеобеспечение				
17.	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	апрель 2023 г.	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОПДО
5.Информационноеобеспечение				
18.	Информировать родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО через информационные стенды, сайт детского сада, родительские собрания	апрель–сентябрь 2023г.	Члены рабочей группы, воспитатели групп, ответственный за ведение сайта	Протоколы, материалы информационных стендов, информация на сайте
19.	Разместить информацию о применении ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 апреля 2023 г.	Ответственный за ведение сайта	Информация на сайте
20.	Обновить информацию об ООП ДО на сайте детского сада	август–сентябрь 2023г.	Ответственный за ведение сайта	Информация размещена на соответствующей странице сайта детского сада