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Приложение
к протоколу проектного комитета муниципального образования 
Павловский район
№ 4 от «18» июля 2019 г.


П А С П О Р Т
муниципального проекта 
«Культурная среда» 
Муниципальное образование Павловский район Краснодарского края

1. Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	Культурная среда
	Срок начала и 
окончания проекта
	09.01.2019-31.12.2024

	Куратор муниципального проекта (КМП)
	Зуев Б.И, глава муниципального образования Павловский район

	Руководитель муниципального проекта (РМП)
	Киселева Е.В. заместитель главы администрации муниципального образования Павловский район

	Администратор муниципального проекта
	Латышева С.Г. начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район

	Связь с муниципальными программами муниципального образования 
	Муниципальная программа «Развитие культуры» МО Павловский район, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 31 октября 2018 г. № 1616 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании Павловский район».



2. Цель и показатели муниципального проекта

	Цель: создание в муниципальном образовании Павловский район условий, качественно нового уровня развития инфраструктуры отрасли культуры

	№ п/п
	Наименование показателя



	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	значение
	дата
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)
	2
	01.01.2018
	4
	6
	7
	8
	10
	12

	2
	Количество организации культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
	2
	01.01.2018
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3
	Увеличение числа посещений  учреждений культуры на 15%
	25,3
	01.01.2018
	25,6
	26,1
	26,6
	27,1
	27,8
	29,1



3. Результаты муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача муниципального проекта: Обеспечение ДМШ и ДШИ необходимыми музыкальными инструментами и материалами

	1.
	Результат муниципального проекта: Модернизированы учреждения культуры путем реконструкции и капитального ремонта
Характеристика результата муниципального проекта: Проведенная реконструкция и (или) капитальный ремонт позволят увеличить количество посещаемости, что приведет к улучшению качества оказания услуг населению. Будут отремонтированы учреждения культуры (кол-во): 
2019 – 4 здания;
2020 – 6 зданий;
2021 – 7 зданий;
2022 – 8 зданий;
2023 – 10 зданий;
2024 – 12 зданий.
Срок: 31.12.2024

	2.
	Результат муниципального проекта:  Оснащение учреждений дополнительного образования  – Павловская детская школа искусств, Новопластуновская  детская школа искусств и Старолеушковская музыкальная школа.
Характеристика результата муниципального проекта: Созданы условия повышения качества художественного и эстетического обучения в образовательных организациях сферы культуры, путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами до 2024 года.
Срок: 31.12.2024

	3.
	Результат муниципального проекта: Создание условия для повышения доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений. 
Характеристика результата муниципального проекта: Созданы условия для реализации культурных потребностей для посещения жителями сельских поселений.
2019 – 1 %;
2020 – 3 %;
2021 – 5 %;
2022 – 7 %;
2023 – 10 %;
2024 – 15 %.
Срок: 31.12.2024




4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	№ 
п/п

	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего 
(млн. рублей)

	
	
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	

	1.
	Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на создание в муниципальном образовании Павловский район условий, качественно нового уровня развития инфраструктуры отрасли культуры

	1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: 
	5,61
	7,28
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	22,81

	1.1.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	4,75
	6,33
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	20,12

	1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	4,75
	6,33
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	20,12

	1.1.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,86
	0,95
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	2,69

	1.2.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по муниципальному проекту, в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	5,61
	7,28
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	22,81

	бюджет субъекта Российской Федерации
	4,75
	6,33
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	20,12

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	4,75
	6,33
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	20,12

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,86
	0,95
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	2,69

	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


 

5. Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в муниципальном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель 
(Фамилия, инициалы)
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта 
	Киселева Е.В.
	Заместитель главы администрации
муниципального образования 
Павловский район
	Зуев Б.И.
	5%

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Латышева С.Г.
	Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район
	Киселева Е.В.
	10%

	3.
	Участники проекта
	Латышева С.Г.
	Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район
	Киселева Е.В.
	15%

	Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту

	4.
	Участники проекта 
	С.Г. Латышева
	Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район
	Киселева Е.В.
	15%

	В муниципальном образовании Павловский район

	5.
	Ответственный за достижение результатов муниципального проекта
	Латышева С.Г.
	Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район
	Киселева Е.В.
	10%

	6.
	Участники муниципального проекта
	Мацынина Ю.В.
	заместитель начальника управления культуры администрации муниципального образования Павловский район
	Латышева С.Г.
	15%




Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования Павловский район                                                                                                     В.Э. Албитов












ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта 
«Культурная среда»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта «Культурная среда»
	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	В муниципальном образовании Павловский район капитально отремонтированы (реконструированы) 10  учреждений культуры 
	01.04.2019
	31.12.2024

	Латышева С.Г.
начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район
	Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район 
(в муниципальном образовании Павловский район проведено не менее 60 заседаний рабочей группы по вопросам реализации мероприятий программы 
	КМП

	1.1.1.
	Проведение заседаний рабочей группы 
	02.06.2019
	30.09.2019
по
31.12.2024
	Киселева Е.В. заместитель главы администрации муниципального образования Павловский район
	Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания методической помощи по реализации мероприятий программы по капитальному ремонту учреждений культуры (Новолеушковский ДК, Новопластуновское ДШИ)
	РМП



Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования Павловский район                                                                                                     В.Э. Албитов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта 
«Культурная среда»
МЕТОДИКА 
расчета показателей муниципального проекта 
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) 

	1.
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)
	–
	структурное подразделения администрации муниципального образования 
(управление культуры)
 
	структурное подразделения администрации муниципального образования 
(управление культуры)

	по муниципальному образованию (Павловский район)
	Ежеквартально
	

	Количество организации культуры, получивших современное оборудование (ед.) 

	2.
	Количество организации культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
	–
	структурное подразделения администрации муниципального образования 
(управление культуры) 
	структурное подразделения администрации муниципального образования 
(управление культуры)

	по муниципальному образованию (Павловский район)
	Ежеквартально
	

	Увеличение числа посещений  учреждений культуры на 15%

	3.
	Увеличение числа посещений  учреждений культуры на 15%
	–
	структурное подразделения администрации муниципального образования 
(управление культуры) 
	структурное подразделения администрации муниципального образования 
(управление культуры)

	по муниципальному образованию (Павловский район)
	Ежеквартально
	



Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования Павловский район                                                                                                     В.Э. Албитов
