Приложение  1 
к приказу  от 27.05.2021 № 122 
П Л А Н 
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МОБУСОШ № 18 им.Ф..Т.Данчева х.Родниковского
	№ 
п\п 
	Наименование мероприятия 
	Результат  
	Сроки выполнения 

	1  
	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 
1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 
1.1.1. Издание приказа о создании Центра: 
· утверждение Положения о деятельности Центра;
· назначение руководителя Центра; 
· - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; 
· разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 
	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с 
методическими рекомендациями 
	Май 
  

	2  
	Создание Интернет странички на сайте школы. 
	Страничка на сайте 
	Июнь 

	3  
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с МКУ Управление образования администрации МО Новокубанский район  
	Локальные сметы на проведение ремонтных 
работ 
	 Июнь – июль  

	4  
	Согласование проекта зонирования Центра школы с  МКУ Управление образования администрации МО Новокубанский район  
	
	Июнь – июль 

	5  
	Согласование инфраструктурного листа Центра. 
	
	Июнь – июль 

	6  
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология». 
1. формирование штатного расписания Центра; 
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.
	Свидетельство о повышении квалификации 
Приказ директора школы об утверждении штатного 
расписания 
	Май -Июнь 
Май  
 

	7  
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.  
	Приказ директора школы о направлении в командировку 
	По плану  

	8  
	Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; 

· объявление конкурсных закупочных процедур; 

· косметический ремонт, приведение  кабинетов  соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 
	Государственные 

(муниципальные) контракты на поставку оборудования 

 
	Май – Август  

	9  
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. 
	Информация на сайте школы 
	Август  

	10  
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку. 
	Отчет директора школы 
	Август  

	11  
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. 
	Приказ директора школы о зачислении учащихся 
	Сентябрь  

	12  
	Открытие Центра в единый день открытия. 
	Информационное освещение в СМИ 
	Сентябрь 

	13  
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. 
	Отчет директору школы 
	Еженедельно 


