
Информация 
о реализации национального проекта «Образование» 
в муниципальном образовании Тбилисский район 
(Центр «Точка роста»)

24 сентября 2019 года в нашем общеобразовательном учреждении состоялось открытие центра «Точка роста» в рамках выполнения плана мероприятий Федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование».
 	Механизмами реализации деятельности Центра являются: Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации № р-23 от 01.03.2019 года, информационные письма управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район, Соглашение о реализации на территории муниципального образования Тбилисский район регионального проекта «Современная школа», локальные акты и приказы школы.
Основной целью Точки роста является формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков по предметным областям, а также внеурочной деятельности.
 "Точка Роста"   - это уникальная возможность и доступность для ребят из обычной сельской школы в формировании гибких компетенций и навыков, и образования в целом, - это возможность стать Центром притяжения для детей и родителей!
В соответствии с пунктами Дорожной карты, Уставом школы, разработаны нормативные документы, регламентирующие деятельность Центра. Дорожная карта и Медиаплан выполнены на 100 % и в единый день 24.09.2019 открыт Центр «Точка роста» как структурное подразделение.
Согласно приказа министерства финансов Краснодарского края № 403 от 20.08.2018 года «Об утверждении уровней софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» уровень софинансирования составил 96% краевые средства, 4 % средства бюджета муниципального образования Тбилисский район. Общая сумма приобретения оборудования центра «Точка роста» составила 1 601, 2 тыс. руб.
1. Контракт с ООО «Кубаньучприбор» (электронный аукцион) № б/н от 13 сентября 2019 года на приобретение интерактивной панели, принтера, ноутбуков (тип 1,2,3) на сумму 862143,34. Срок исполнения до 20.09.2019 г., фактически товар поставлен 18.09.2019.
2. Контракт с ООО «КРЦ» № 91 от 04 сентября 2019 на приобретение комплекта мебели для проектной зоны, пуфа красного для проектной зоны на сумму 37 393,86. Срок исполнения до 20.09.2019 г., фактически товар поставлен 20.09.2019.
3. Контракт с ООО «Омега» № 90 от 04 сентября 2019 на приобретение МФУ на сумму 15 800,00. Срок исполнения до 20.09.2019 г., фактически товар поставлен 06.09.2019.
4. Контракт с ООО «Аргос» № 73 от 30 июля 2019 на приобретение микрофона вокального, карты памяти, видеокамеры, пластика для 3D принтера на сумму 59 350,00. Срок исполнения до 20.08.2019 г., фактически товар поставлен 25.09.2019. Допущена просрочка в количестве 35 дней. Поставщику отправлена претензия об уплате штрафных санкций за просрочку товара на сумму 501,94 взыскана в полном объеме.
5. Контракт с АО «Интерсервис» № 62 от 28 июня 2019 на приобретение тренажеров в кабинет ОБЖ, наборов имитаторов травм и поражений, шины лестничной, воротника шейного, средства для оказания ПМП, коврика для проведения сердечно-легочной реанимации на сумму 91 875,00. Срок исполнения до 20.08.2019 г., фактически товар поставлен 20.08.2019.
6. Контракт с ООО ПП «Скорпион» № 70 от 05 августа 2019 на приобретение квадрокоптеров (4 шт) на сумму 97 600,00. Срок исполнения до 20.08.2019 г., фактически товар поставлен 20.08.2019.
7. Контракт с АО СофтЛайнТрейд № 68 от 05 августа 2019 на приобретение iPad на сумму 25 200,00. Срок исполнения до 20.08.2019 г., фактически товар поставлен 08.08.2019.
8. Контракт с ИП Лавренко Л.С. № 61 от 28 июня 2019 на приобретение пухов, столов, стульев, столов шахматных и табуретов к шахматным столам на сумму 78 000,00. Срок исполнения до 20.08.2019 г., фактически товар поставлен 15.08.2019.
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