Приложение к приказу МБОУ «СОШ № 7 им. Н.Т. Джаримока» а. Джиджихабль»
от 20 апреля 2023 года № 

План – график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)

в МБОУ «СОШ № 7 им. Н.Т. Джаримока» а. Джиджихабль
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП

	1.1.
	Организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение ФООП в МБОУ «СОШ № 7 им. Н.Т. Джаримока» а. Джиджихабль
	апрель 2023 
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора
	Синхронизирован процесс управления введением ФООП на школьном уровнях 

	1.2.
	Формирование школьного  плана-графика мероприятий по введению ФООП
	до 1 мая 2023 
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора
	Определены  мероприятия по введению ФООП

	1.3.
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с критериями готовности к введению ФООП, утверждёнными приказом министерства образования Республики Адыгея 
	до 10 мая 2023 
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора
	Определены дефициты при введении ФООП, разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

	1.4.
	Организация участия педагогического сообщества Теучежского района в совещаниях, проводимых министерством образования и науки Республики Адыгея, по вопросам введения ФООП
	по плану министерства образования Белгородской области, БелИРО
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора
	Рассмотрены вопросы нормативно-правового и информационно-методического обеспечения введения ФООП

	1.5.
	Актуализация деятельности школьных учебно-методических объединений 
	апрель-май 2023
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора
	Определены первоочередные задачи работы муниципальных методических объединений учителей - предметников

	1.6.
	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП
	апрель-май 2023
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора
	Проведены мероприятия по управлению введением ФООП 

	1.7.
	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля за готовностью ОО
	апрель - июнь 2023 
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора
	Проведена оценка готовности к реализации ФООП

	2. Методическое обеспечение введения ФООП

	2.1.
	Активизация работы школьных учебно-методических  объединений учителей-предметников по рассмотрению вопросов введения ФООП, использованию  результативных практик
	апрель - декабрь

2023 
	Хачак С.Б., заместитель директора


	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП

	2.2.
	Организация и проведение научно​-практических конференций, марафонов, семинаров, мастер-классов по актуальным вопросам введения ФООП 
	апрель – август 2023 
	Хачак С.Б., заместитель директора
	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

	2.3.
	Сопровождение деятельности по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП
	апрель - август 

2023 
	Пшизова З.Ю., директор 
	Сформированы подходы к организации управления процессами введения ФООП 

	2.4.
	Организация использования методических пособий по учебным предметам в общеобразовательных учреждениях 
	апрель-август 2023 
	Хачак С.Б., заместитель директора
	Сформированы и  доведены до  педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам

	2.5.
	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП
	июнь - август 

2023 
	Хачак С.Б., заместитель директора,

руководители школьных методических объединений
	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебным занятиям. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе



	2.6. 
	Обеспечение функционирования системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП 
	до 1 июля 2023


	Хачак С.Б., заместитель директора
	Проведены необходимые мероприятия по подготовке каждого педагога к работе по реализации ФООП



	3. Кадровое обеспечение введения ФООП

	3.1.
	Обеспечение повышения квалификации  руководителей, всех педагогических работников, по вопросам введения ФООП
	апрель - август 

2023 
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора 
	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г.

	4. Мониторинг готовности к введению ФООП

	4.1. 
	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в каждом общеобразовательном учреждении в соответствии с критериями готовности общеобразовательной организации к введению ФООП (приложение 4 к приказу министерства образования Республики Адыгея от 17 апреля 2023 года № )
	до 10 мая 2023
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора
	Определены дефициты по введению ФООП на школьном уровне, направления деятельности по их ликвидации

	4.2.
	Проведение самодиагностики материально-технических условий при введении ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса  
	до 1 июня 2023
	Пшизова З.Ю., директор


	Определены дефициты и способы их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса  

	4.3.
	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с системой диагностики, разработанной министерством образования Республики Адыгея 
	апрель-август 

2023
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора
	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП, качества реализации ФООП.



	4.4.
	Внедрение системы мониторинга качества реализации ФООП общеобразовательными учреждениями
	сентябрь – октябрь 2023
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора
	Обеспечен контроль качества введения ФООП в общеобразовательных учреждениях

	5. Информационное обеспечение введения ФООП

	5.1.
	Информирование общественности через средства массовой информации, посредством размещения информации в социальных сетях о подготовке и успешных практиках введения ФООП 
	ежемесячно,

2023
	Пшизова З.Ю., директор


	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при введении ФООП

	5.2.
	Ведение разделов, посвящённых вопросам введения и реализации ФООП, на официальных сайтах управления образования администрации Теучежский район, общеобразовательных учреждений 
	постоянно
	Пшизова З.Ю., директор

Хачак С.Б., заместитель директора
	Организация информирования по актуальным вопросам введения и реализации ФООП


