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Директор МБОУ СОШ №6 ___________
Копылов Е.Ю.
План мероприятий 
по реализации ПРОЕКТА ШКОЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный

	

	1
	Проведение совещания в ОО 
	01.12
	Копылов Е.Ю., директор
МБОУ СОШ №6

	2
	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за:
информационное сопровождение;
проведение классных часов;
работу со Школьным инициативным советом;
проведение рейтингового голосования;
куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;
работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства;
подготовке презентации и видеоролика;
подготовки конкурсной заявки;
	08.12
	Копылов Е.Ю., директор
МБОУ СОШ №6,
зам.директора по ВР, Васильева И.В.

	3
	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО
	08.12
	Копылов Е.Ю., директор
МБОУ СОШ №6

	4
	Создание  Школьного инициативного совета в ОО 
	08.12
	Копылов Е.Ю., директор
МБОУ СОШ №6

	5
	Проведение совещания  с классными руководителями
	 11.02
	Васильева И.В., зам.директора по ВР

	6
	Обновление страницы на сайте УО, ОО
	
	Программист,
Андреев Д.В.

	7
	Проведение классных часов
	11-15.12
	Классные руководители

	8
	Сбор идей от классов 
	До 15.12
	Инициативный совет

	9
	Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или  инициативной группы старшеклассников по ОО
	15.12
	Инициативный совет, Совет страшеклассников.

	10
	Информационная кампания от каждого  класса по своим проектам
	18.12-22.12
	Классные руководители, классные коллективы

	11
	Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности
	18.12-22.12
	Инициативный совет

	12
	Подготовка презентации проекта по каждому классу
	18.12-22.12
	Классные руководители

	13
	Рейтинговое голосование по школе
	24-27.12
	Инициативный совет, Совет страшеклассников.

	14
	Конкурс проектов по ОО, подведение итогов
	28.12
	Инициативный совет, Совет страшеклассников.

	15
	Подготовка заявки на муниципальный конкурс: Презентация, видео
	30.12-18.01
	Инициативный совет

	16
	Подача заявки в МИНФИН
	01.02.2024
	

	17
	Заключение контрактов
	Апрель – май 2024
	Власова Е.М.-зам.директора по АХЧ
МБОУ СОШ №6

	18
	Ремонтные работы
	Июль 2024
	Копылов Е.Ю.-директор, Власова Е.М.-зам.директора по АХЧ
МБОУ СОШ №6

	19
	Закупка оборудования
	Июль-август 2024
	Власова Е.М.-зам.директора по АХЧ,  программист-
Андреев Д.В.


	20
	Предоставление документации для межбюджетных трансфертов
	Апрель 2024
	

	21
	Открытие школьного медиацентра
	28.08.2024-01.09.2024
	Копылов Е.Ю., директор
МБОУ СОШ №6,
зам.директора по ВР, Васильева И.В.

	22
	Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию проекта
	Сентябрь 2024
	Копылов Е.Ю.- директор МБОУ СОШ №6
Гл.бухгалтер МБОУ СОШ №6-Бороздина Т.М.



