
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области 

по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области
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ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») 

(Свердловская область) 

 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального 

проекта  

Культура 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Культурная среда»  
 
 

Срок начала и  
окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта  Креков П.В. − Заместитель Губернатора Свердловской области 
Руководитель регионального 
проекта 

Головина Г.Ю. − Первый заместитель Министра культуры Свердловской области 

Администратор регионального 
проекта  

Буракова О.А. − начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия 
Министерства культуры Свердловской области 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

1) Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 
годы»; 
2) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП); 
3) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП). 

 

 

                                           
1
 Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколами Проектного комитета Свердловской области от 28.01.2019 №1, от 31.01.2019 №2, 

от 27.02.2019 № 4. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры  

для творческой самореализации и досуга населения 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  

1. Количество созданных 

(реконструированных)  

и капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры 

(ед.)  

(нарастающим итогом) 

основной 1 
 

01.01.2018 9 12 15 18 22 25 

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование  

2.  Количество организаций культуры, 

получивших современное 

оборудование (ед.) (нарастающим 

итогом)  

основной 0 01.01.2018 30 33 64 67 97 99 

Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры  

3. Доля граждан Российской 

Федерации, удовлетворенных 

качеством предоставления услуг в 

сфере культуры (%) 

(нарастающим итогом) 

дополнительный n 01.01.2018 n+0,5 n+1,9 n+3,3 n+4,7 n+6,1 n+7,5 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, 
музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства 

1. Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 

Построены 39 центров культурного развития по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек.  

01.01.2019 – 31.12.2024 

1.1. Направлено письмо для участия в конкурсе 1 
центра культурного развития в субъектах 
Российской Федерации в городах с числом до 
300 000 человек 

20.12.2018 В 2018 году направлено письмо для участия в конкурсе  

по строительству Центра культурного развития  

в муниципальном образовании Свердловской области. 
 

1.2. Начато строительство 1 центра культурного 
развития в муниципальном образовании 
Свердловской области 

01.01.2022−
31.12.2022 

В 2022 году начато строительство 1 центра культурного развития в 

муниципальном образовании Свердловской области. 

1.3. Построен 1 центр культурного развития в 
муниципальном образовании Свердловской 
области 

01.01.2023−
31.12.2023 

В 2023 году построен 1 центр культурного развития  

в муниципальном образовании Свердловской области. 

2. Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры. 
01.01.2019 – 31.12.2024 

2.1. Направлены заявки на участие в конкурсе на 
получение грантов региональным и 
муниципальным учреждениям отрасли 
культуры на реновацию проектов, 
направленных на улучшение качества 
культурной среды, в рамках реновации 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Созданы условия для улучшения качества культурной среды. 

Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища  и школы искусств необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами  
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры 

путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных 

учреждений. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ и школ искусств по видами искусств) и 100 

училищ (42% от общего количества училищ). 

01.01.2019 – 31.12.2024 

3.1. Оснащены 28 образовательных учреждений в 
сфере культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

01.01.2019 –
31.12.2019 
 

Созданы условия для повышения качества художественного 

образования в 84 образовательных учреждениях сферы культуры 

путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами: 

2019 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры; 

2021 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры; 

2023 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры. 

В числе 84 образовательных учреждений сферы культуры: 75 

детских, музыкальных, хореографических школ и школ искусств 

(45,6% от общего количества детских школ искусств по видам) и 9 

колледжей (100% от общего количества колледжей), оснащенных 

музыкальными инструментами, оборудованием, учебными 

материалами. 

Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных 

детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных 

учреждениях сферы культуры за счет расширения перечня 

реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в 

том числе интерактивной направленности. 

3.2. Оснащены 56 образовательных учреждений в 
сфере культуры  музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 
(нарастающим итогом) 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

3.3. Оснащено 84 образовательных учреждения в 
сфере культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 
(нарастающим итогом) 

01.01.2023 – 
31.12.2023 

Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие 

муниципальных библиотек  

4. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

Будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 500 учреждений. 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

01.01.2019 – 31.12.2024 

4.1. Направлены заявки для участия в конкурсе на 
создание (реконструкцию) и капитальный 
ремонт  культурно-досуговых учреждений  
в сельской местности  

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт  культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности. 

4.2. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 7 культурно-

досуговых учреждений в сельской местности 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов 

доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена 

за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 22 

культурно-досуговых учреждений: 

2019 год – 7 ед. 

2020 год – 3 ед. 

2021 год – 3 ед. 

2022 год – 3 ед. 

2023 год – 3 ед. 

2024 год – 3 ед. 

 

4.3. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 10 культурно- 

досуговых учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

4.4. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 13 культурно- 

досуговых учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

4.5. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 16 культурно- 

досуговых учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

4.6. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 19 культурно- 

досуговых учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

4.7. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 22 культурно- 

досуговых учреждений в сельской местности 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

(нарастающим итогом) 

5. Создание модельных муниципальных библиотек 

Будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек). 

01.01.2019 – 31.12.2024 

5.1. Направлены заявки на участие в конкурсе на 

получение субсидии из федерального бюджета 

на создание модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Ежегодно направляются заявки на участие в конкурсе на создание 

модельных муниципальных библиотек за счет средств 

федерального бюджета.   

5.2. Создана 1 модельная муниципальная 

библиотека за счет средств бюджета 

Свердловской области 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за 

счет создания в Свердловской области  

9 модельных муниципальных библиотек за счет средств бюджета 

Свердловской области:  

в 2019 году – 1; 

в 2020 году – 2; 

в 2021 году – 2;  

в 2022 году – 2;  

в 2023 году – 1;  

в 2024 году – 1. 

 

5.3. Создано 3 модельные муниципальные 

библиотеки  за счет средств бюджета 

Свердловской области (нарастающим итогом) 

5.4. Создано 5 модельных муниципальных 

библиотек за счет средств бюджета 

Свердловской области (нарастающим итогом) 

5.5. Создано 7 модельных муниципальных 

библиотек за счет средств бюджета 

Свердловской области (нарастающим итогом) 

5.6. Создано 8 модельных муниципальных 

библиотек за счет средств бюджета 

Свердловской области (нарастающим итогом) 

5.7. Создано 9 модельных муниципальных 

библиотек за счет средств бюджета 

Свердловской области (нарастающим итогом) 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах 

с численностью населения до 500 тыс. человек  

6. Оснащение оборудованием кинозалов 

Будет создано 1 200 современных кинозалов. 

01.01.2019 – 31.12.2024 

6.1. Направлены заявки для участия в конкурсе на 
получение субсидий из федерального бюджета 
на оснащение оборудованием кинозалов 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Ежегодно направляются заявки на участие в конкурсе на 

получение субсидий из федерального бюджета на оснащение 

оборудованием кинозалов. 

6.2. Оснащен оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
1 кинозал за счет средств бюджета 
Свердловской области 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году будет оснащено 6 современных кинозалов 

оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств 

бюджета Свердловской области: 

в 2019 году – 1; 

в 2020 году – 1; 

в 2021 году – 1;  

в 2022 году – 1;  

в 2023 году – 1;  

в 2024 году – 1. 

6.3. Оснащено оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
2 кинозала за счет средств бюджета 
Свердловской области (нарастающим итогом) 

6.4. Оснащено оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
3 кинозала за счет средств бюджета 
Свердловской области (нарастающим итогом) 

6.5. Оснащено оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
4 кинозала за счет средств бюджета 
Свердловской области (нарастающим итогом) 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

6.6. Оснащено оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
5 кинозалов за счет средств бюджета 
Свердловской области (нарастающим итогом) 

6.7. Оснащено оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
6 кинозалов за счет средств бюджета 
Свердловской области (нарастающим итогом) 

Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры  

путем их реконструкции и капитального ремонта  

7. Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% 

от действующей сети). 

01.01.2019 – 31.12.2024 

7.1. Капитально отремонтирован 1 муниципальный 
театр кукол 

01.01.2019 – 
31.12.2019 
 

В 2019 году капитально отремонтирован 1 муниципальный театр 

кукол (20% от общего количества театров юного зрителя и театров 

кукол). 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек. 

1.1. Построен 1 центр культурного развития  

в муниципальном образовании Свердловской области 

- - - 50,70 107,40 - 158,1 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)
2
 

- - - 46,60 99,0 - 145,6 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов
3
 

- - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.:
4
 

- - - 4,10 8,40 - 12,50 

1.1.3.1. бюджет Свердловской области
5
 - - - 3,60 7,50 - 11,10 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований
6
 

- - - 3,60 7,50 - 11,10 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
7
 

- - - 0,50 0,90 - 1,40 

                                           
2
 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
3
 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4
 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 

5
 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 

6
 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
7
 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.4. внебюджетные источники
8
 - - - - - - - 

2. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

2.1. Оснащены 84 образовательных учреждения в сфере 

культуры музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами  

(нарастающим итогом) 

237,69 - 154,29 - 154,29 - 546,27 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)
9
 

140,49 - 140,49 - 140,49 - 421,47 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов
10

 

- - - - - - - 

2.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.:
11

 

97,20 - 13,80 - 13,80 - 124,80 

2.1.3.1. бюджет Свердловской области
12

 69,20 - 10,60 - 10,60 - 90,40 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований
13

 

36,00 - 5,30 - 5,30 - 46,60 

                                           
8
 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 

9
 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
10

 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
11

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
12

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
13

 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
14

 

28,00 - 3,20 - 3,20 - 34,40 

2.1.4. внебюджетные источники
15

 - - - - - - - 

3. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

3.1. Создано (реконструировано) и капитально 

отремонтировано не менее 22 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности (нарастающим 

итогом) 

30,78 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 82,78 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)
16

 

16,88 - - - - - 16,88 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов
17

 

- - - - - - - 

3.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.:
18

 

13,90 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 65,90 

3.1.3.1. бюджет Свердловской области
19

 8,63 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 50,13 

                                           
14

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
15

 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
16

 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
17

 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
18

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
19

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований
20

 

8,63 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 50,13 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
21

 

5,27 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 15,77 

3.1.4. внебюджетные источники
22

 - - - - - - - 

4. Создание модельных муниципальных библиотек 

4.1. Создано 9 модельных муниципальных библиотек за 

счет средств бюджета Свердловской области 

(нарастающим итогом) 

3,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 27,00 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)
23

 

- - - - - - - 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов
24

 

- - - - - - - 

4.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.:
25

 

3,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 27,00 

                                           
20

 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
21

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
22

 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
23

 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
24

 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
25

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.3.1. бюджет Свердловской области
26

 3,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 27,00 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований
27

 

3,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 27,00 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
28

 

- - - - - - - 

4.1.4. внебюджетные источники
29

 - - - - - - - 

5. Оснащение оборудованием кинозалов 

5.1. Оснащено оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием 6 кинозалов за счет средств 

бюджета Свердловской области (нарастающим итогом) 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 2,16 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)
30

 

- - - - - - - 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов
31

 

- - - - - - - 

                                           
26

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
27

 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
28

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
29

 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
30

 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
31

 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.:
32

 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 2,16 

5.1.3.1. бюджет Свердловской области
33

 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,80 

5.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований
34

 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,80 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
35

 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,36 

5.1.4. внебюджетные источники
36

 - - - - - - - 

6. Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

6.1. Капитально отремонтирован 1 муниципальный театр 

кукол 

24,60 - - - - - 24,60 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)
37

 

19,70 - - - - - 19,70 

                                           
32

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
33

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
34

 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
35

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
36

 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
37

 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 



15 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов
38

 

- - - - - - - 

6.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.:
39

 

4,90 - - - - - 4,90 

6.1.3.1. бюджет Свердловской области
40

 3,90 - - - - - 3,90 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований
41

 

3,90 - - - - - 3,90 

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
42

 

1,00 - - - - - 1,00 

6.1.4. внебюджетные источники
43

 - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: 296,43 16,76 171,05 67,46 275,45 13,76 840,91 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

177,07 - 140,49 46,60 239,49 - 603,65 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

                                           
38

 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
39

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
40

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
41

 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
42

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
43

 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

консолидированный бюджет Свердловской области, 

в т.ч.: 

119,36 16,76 30,56 20,86 35,96 13,76 237,26 

бюджет Свердловской области 85,03 14,60 25,20 18,20 29,70 11,60 184,33 

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области 

бюджетам муниципальных образований 

51,83 14,60 19,90 18,20 29,70 11,60 145,83 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетные 

трансфертов из бюджета Свердловской области 

34,33 2,16 5,36 2,66 6,26 2,16 52,93 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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5. Участники регионального проекта 
 

№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта  Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

30 

2. Администратор регионального 

проекта  

Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

40 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального проекта Дубровин 

И.В. 

Заместитель Министра 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

Волков М.М. − Министр 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

10 

4. Участник регионального проекта Лаптева Н.В. Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

5. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

30 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

5.области 

области 

 

 

6. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

7. Участник регионального проекта Сивакова 

Е.А. 

Главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Просолупова Н.И. − 

начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-

технического обеспечения 

– главный бухгалтер 

Министерства культуры 

Свердловской области 

20 

8. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

9. Участник регионального проекта Николаева 

А.Ю. 

главный специалист отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

Лаптева Н.В. − начальник 

отдела обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного заказа и 

30 



19 

 

№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

финансового контроля 

Министерства культуры 

Свердловской области 

10. Участник регионального проекта Мышакова 

Е.О. 

главный специалист отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Буракова О.А.− начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

10 

Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области 

11. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

12. Участник регионального проекта Н.В. Лаптева Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

13. Участник регионального проекта Николаева 

А.Ю. 

Главный специалист отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

Лаптева Н.В. − начальник 

отдела обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного заказа и 

финансового контроля 

Министерства культуры 

30 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

области Свердловской области 

14. Участник регионального проекта Дубровин 

И.В. 

Заместитель Министра 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

Волков М.М. − Министр 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

10 

15. Участник регионального проекта Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

16. Участник регионального проекта Мышакова 

Е.О. 

Главный специалист  отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Буракова О.А. – начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

10 

17. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

Направлены заявки на участие в конкурсе на получение грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

реновацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации 

18. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

19. Участник регионального проекта Лаптева Н.В. Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

20. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

21. Участник регионального проекта Николаева 

А.Ю. 

Главный специалист отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Лаптева Н.В. − начальник 

отдела обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного заказа и 

финансового контроля 

Министерства культуры 

Свердловской области 

30 

22. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

культуры Свердловской 

области 

Оснащены 84 образовательных учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  

23. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

24. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

25. Участник регионального проекта Механова 

Л.В. 

Главный специалист отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Литовских В.К. –  

начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

30 

26. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

культуры Свердловской 

области 

Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

27. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

28. Участник регионального проекта Лаптева Н.В. Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

29. Участник регионального проекта Николаева 

А.Ю. 

Главный специалист отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Лаптева Н.В. − начальник 

отдела обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного заказа и 

финансового контроля 

Министерства культуры 

Свердловской области 

30 

30. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 22 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

31. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

32. Участник регионального проекта Лаптева Н.В. Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

33. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

34. Участник регионального проекта Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

35. Участник регионального проекта Сивакова 

Е.А. 

Главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения Министерства 

Просолупова Н.И. − 

начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

культуры Свердловской 

области 

технического обеспечения 

– главный бухгалтер 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Направлены заявки на участие в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета на создание модельных муниципальных 

библиотек 

36. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

37. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

Создано 9 модельных муниципальных библиотек за счет средств бюджета Свердловской области  

38. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

39. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 



26 

 

№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

40. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

Направлены заявки для участия в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета на оснащение оборудованием кинозалов 

41. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

42. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

Оснащено оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием 6 кинозалов за 

счет средств бюджета Свердловской области  

43. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

44. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

Радченко С.В. –

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

культуры Свердловской 

области 

45. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

Капитально отремонтирован 1 муниципальный театр кукол 

46. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

47. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. – 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

48. Участник регионального проекта Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

5 
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6. Ключевые риски и возможности 

 
№  

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

1. Риск снижения уровня бюджетного финансирования на 

реализацию регионального проекта 

Предусмотреть иные источники финансирования путем 

увеличения внебюджетных источников финансирования, в том 

числе посредством развития государственно-частного 

партнерства, а также стимулирования благотворительной 

деятельности, меценатства и иных альтернативных механизмов 

финансирования культуры 

2. Риск внесения неблагоприятных изменений в законодательство 

(ужесточения требований к строительству, безопасности и 

энергоэффективности объектов отрасли культуры) 

Осуществлять постоянный мониторинг инициируемых и 

рассматриваемых изменений в законодательство, которые в 

перспективе могут оказать влияние на исполнение сроков 

реализации проекта, мониторинг и пересмотр действующих 

стандартов и нормативных документов в сфере технического 

регулирования 

3. Риск неисполнения заключенных контрактов, по причине 

снижения финансовой устойчивости партнеров (подрядчиков и 

поставщиков) 

Осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности партнеров.  

Мониторинг исполнения контрольных точек контракта. 

Отказ от продолжения отношений с партнерами, 

систематически нарушающими контрактные обязательства. 

4. Риск недостижения поставленных целевых показателей проекта  Персонифицированное распределение ответственности за 

исполнение целевых показателей. 

Осуществлять системный мониторинг исполнения целевых 

показателей по контрольным точкам проекта.  

5. Риск отсутствия средств на капитальные ремонты библиотек, в 

которых планируется создание модельных библиотек, связанный 

с увеличением нагрузки на муниципальный бюджет  

Предусмотреть увеличение расходных полномочий 

муниципальным образованиям, которые планируют создавать 

модельные библиотеки 

6. Риск удорожания проекта Осуществлять постоянный мониторинг цен на оборудование и 

материалы в ходе строительства 
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7. Дополнительная информация 
  

Одним из целевых показателей национального проекта «Культура» является увеличение на 15 % числа посещений организаций 

культуры (%): 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Уровень 

контроля 

Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

1. Увеличение на 15 % числа 

посещений организаций 

культуры (%) 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

100 

 

01.01.2018 101 103 105 107 110 115 

 
 Темпы роста посещений организаций культуры 

№  

п/п 

Целевые показатели 

  

  

  

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Прирост посещений театров (%) (нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,00% 103,01% 107,01% 111,04% 115,12% 120,00% 

2. Прирост посещений музеев (%) (нарастающим итогом) 100,00% 01.01.2018 102,00% 105,00% 108,00% 111,00% 114,00% 117,02% 

3. 
Прирост посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках (%) (нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,00% 102,00% 103,00% 105,00% 107,00% 110,00% 

4. 
Прирост посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры(%) 

(нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 104,00% 110,00% 115,00% 120,00% 125,00% 130,00% 

5. 
Прирост участников клубных формирований (%) 

(нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,00% 102,00% 103,00% 104,00% 105,00% 106,00% 
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6. 
Прирост учащихся ДШИ и училищ (%) (нарастающим 

итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,00% 102,95% 105,10% 106,07% 108,02% 110,01% 

7. 
Прирост посещений концертных организаций (%) 

(нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,30% 101,88% 102,47% 106,01% 111,90% 122,12% 

8. 
Прирост посещений организаций культуры  (%) 

(нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,58% 103,61% 105,62% 108,39% 111,28% 115,04% 

 
Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», 

по аналогии которых разработано три паспорта региональных проектов. 

Паспорт регионального проекта «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни населения путем модернизации 

инфраструктуры культуры от организаций, имеющих государственное значение до сельских организаций культуры. Все эти объекты 

формируют культурное пространство Свердловской области, и являются неотъемлемой частью единого культурного пространства 

Российской Федерации.  

В результате реализации проекта будет: 

− построен 1 центр культурного развития (далее – ЦКР) в городах с числом жителей до 300 тыс. человек.  

ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, 

библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).  

Условия получения финансирования: 

− наличие земельного участка под строительство; 

− наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на софинансирование строительства, в том числе 

разработанная и прошедшая государственную экспертизу проектно-сметная документация (далее – ПСД), привязка ПСД к местности. 

Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, должны обеспечить: 

− благоустройство прилегающей территории простроенного ЦКР (обеспечение подъездными путями, пешеходными дорожками с 

твердым покрытием и хорошим освещением, на ней должны располагаться зеленые насаждения, газоны, клумбы, садовые скамейки, 

эстрадно-танцевальная площадка, места для детских игр с аттракционами малых форм, специально оборудованная площадка для 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и народных игр); 

− подключение ЦКР к инженерным сетям; 

− закупку и установку немонтируемого оборудования (цифровое, аудиовизуальное и пр.), мебель, одежда сцены, музыкальные 

инструменты, компьютерная и оргтехника; 

− дальнейшее содержание и эксплуатацию новых объектов (за счет балансодержателя и (или) на основании договора (контракта) с 

управляющей компанией, привлекаемой к управлению объектом после его ввода в эксплуатацию). 

− капитально отремонтировано 22 культурно-досуговой учреждения (далее – КДУ), расположенных в сельской местности.  

Реконструкция позволит модернизировать пространство и оснастить КДУ мультимедийным оборудованием. 
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КДУ должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами 

для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания 

также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. 

Участие в мероприятиях по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту КДУ будет осуществляться на конкурсной основе. 

Условие получения финансирования – наличие необходимого уровня софинансирования, установленного Минфином России. Работы по 

реконструкции и капитальному ремонту будут осуществляться Свердловской областью при софинансировании за счет средств 

федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов; 

− реконструирован и технически переоснащен 1 муниципальный театр кукол.  

Условия получения финансирования: 

− наличие предусмотренных в бюджете Свердловской области средств на софинансирование реконструкции (капитального ремонта), 

в том числе: увеличение мощности инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории; 

− наличие средств на немонтируемое оборудование (мебель, одежда сцены, оборудование для театральных мастерских); 

− оснащено 75 детских, музыкальных, хореографических школ и школ искусств и 9 колледжей музыкальными инструментами 

и оборудованием для повышения качества учебного процесса.  

Механизм финансирования – предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования. Данная 

мера поддержки повысит престиж художественного образования. В целом число обучающихся вырастет за счет расширения перечня 

учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности и открытия новых отделений; 

− создано 9 модельных муниципальных библиотек для повышения качества библиотечного обслуживания за счет средств 

бюджета Свердловской области.  

Модельные муниципальные библиотеки станут современными интеллектуальными центрами, оснащенными скоростным 

Интернетом, доступом к оцифрованным ресурсам научного и художественного содержания, что повысит посещаемость 

модернизированных библиотек. Участие в проекте создания модельных библиотек предусматривается на конкурсной основе. 

Условия получения финансирования: 

− обеспечить ремонт библиотечного пространства в соответствии с требованиями к библиотеке нового поколения, включая ремонт 

фасада и благоустройство прилегающей территории; 

− обеспечить минимум штатных единиц (не менее 3-х полных ставки) и повышение их квалификации; 

− обеспечить новые поступлений в фонд в количестве 2 000 экз. на момент открытия библиотеки и в размере 10% от общего фонда 

ежегодно в течение 5 лет; 

− оснащено 6 современных кинозалов оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием  

и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области. 

Распределение средств на создание современных кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек, источником которых является 

субсидия из федерального бюджета, осуществляется Фондом кино на конкурсной основе при наличии заявок от организаций кинопоказа, 

расположенных в том или ином субъекта Российской Федерации.  
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8. Сведения о федеральном проекте 

 
Наименование национального 

проекта 
Культура 

Руководитель федерального 
проекта  Обрывалин С.Г. −  заместитель Министра культуры Российской Федерации 

Администратор федерального 
проекта  

Кононов М.В. – директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 
годы 

 



 

 

Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Обеспечение качества нового 

уровня развития инфраструктуры» 

(«Культурная среда») 
 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации регионального проекта 

«Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)  

 
Номер 

строки 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных 

на улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

 01.03.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

1.1.1. Информирование 

муниципальных и 

государственных 

учреждений о конкурсном 

отборе на получение 

грантов региональным  

и муниципальным 

учреждениям отрасли 

01.01.2019 01.03.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды, в рамках 

реновации 

культуры 

Свердловской области 

 

Буракова О.А., 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

1.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

 01.03.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Заявка  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных 

на улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

 01.03.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1. Информирование 

муниципальных и 

государственных 

учреждений о конкурсном 

отборе на получение 

грантов региональным  

и муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды, в рамках 

реновации 

 

01.01.2019 01.03.2020 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Буракова О.А., 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

 01.03.2020 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Заявка  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

 01.03.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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1 2 3 4 5 6 7 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных 

на улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

Свердловской 

области 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

3.1.1. Информирование 

муниципальных и 

государственных 

учреждений о конкурсном 

отборе на получение 

грантов региональным  

и муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды, в рамках 

реновации 

 

01.01.2019 01.03.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Буракова О.А., 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

 01.03.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

Заявка  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

4. Оснащено 28 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Отчет образовательного 

учреждения об 

использовании субсидии 

на оснащение  

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры  

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием  

и учебными материалами 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

4.1.1. Заключение соглашения с 

Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 

на оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

(детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

01.01.2019 01.03.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Соглашение о 

предоставлении субсидий 

на оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

(детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

4.1.2. Оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры музыкальными 

01.01.2019 31.12.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 
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инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Свердловской 

области 

4.1.3. Осуществление закупочных 

процедур с целью 

оснащения 

образовательных 

учреждений в 

сфере культуры (детских 

школ 

искусств по видам искусств 

и училищ) музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

01.05.2019 01.11.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Документы  

на осуществление 

закупочных 

процедур 

с целью оснащения 

образовательных 

учреждений в 

сфере культуры (детских 

школ 

искусств по видам искусств 

и училищ) музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

4.1. Музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами оснащено 28 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об укреплении 

материально-технической 

базы образовательных 

учреждений в сфере 

культуры, направленный в 

Минкультуры России 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

5. Оснащено 56  31.12.2021 Головина Г.Ю.,  Отчет образовательного Проектный 
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образовательных 

учреждений в сфере 

культуры музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

(нарастающим итогом) 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

учреждения об 

использовании субсидии 

на оснащение  

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры  

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием  

и учебными материалами 

комитет 

Свердловской 

области 

5.1.1. Направление перечня 

детских школ искусств по 

видам искусств и училищ, а 

также предусмотренных 

для них музыкальных 

инструментов, 

оборудования и учебных 

материалов 

01.01.2021 01.02.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.1.2. Подготовка и заключение 

соглашения с 

Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 

на оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

(детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

01.01.2021 01.03.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

 

Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Соглашение о 

предоставлении субсидий 

на оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

(детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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5.1.3. Оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

01.01.2021 31.12.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

4.1.4. Осуществление закупочных 

процедур с целью 

оснащения 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры (детских школ 

искусств по видам искусств 

и училищ) музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

01.05.2021 01.11.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Документы  

на осуществление 

закупочных 

процедур 

с целью оснащения 

образовательных 

учреждений в 

сфере культуры (детских 

школ искусств по видам 

искусств и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.1. Музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами оснащено 56 

образовательных 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об укреплении 

материально-технической 

базы образовательных 

учреждений в сфере 

культуры, направленный в 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 
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учреждений в сфере 

культуры  

(нарастающим итогом) 

Минкультуры России политики 

Свердловской 

области 

6. Направлена заявка  для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

 01.04.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

6.1.1. Проведение отбора заявок 

на 2020 год для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

01.02.2019 22.02.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.1. Направлена заявка для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) 

 01.03.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 



10 

 

1 2 3 4 5 6 7 

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

7. Направлена заявка  для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

 01.04.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

7.1.1. Проведение отбора заявок 

на 2021 год для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

01.02.2020 22.02.2020 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 



11 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Свердловской области 

7.1. Направлена заявка для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) 

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

 01.04.2020 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

8. Направлена заявка для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

 01.04.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

8.1.1. Проведение отбора заявок 

на 2022 год для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

01.02.2021 22.02.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

8.1. Направлена заявка для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) 

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

 01.04.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

9. Построено 

(реконструировано) 

и (или) капитально 

отремонтировано 7 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Отчет о вводе 

в эксплуатацию 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

9.1.1. Проведение работ по 

реконструкции и ремонту 

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

01.01.2019 01.12.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Буракова О.А., 

Отчет об использовании 

субсидии на капитальный 

ремонт культурно-

досуговых учреждений в 

сельской местности  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

9.1. Осуществлен ввод 

в эксплуатацию 

7 культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности 

 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Документ о вводе объекта в 

эксплуатацию 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

10. Построено 

(реконструировано) 

и (или) капитально 

отремонтировано 10 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Отчет о вводе 

в эксплуатацию 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

10.1.1. Проведение работ по 

реконструкции и ремонту 

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

01.01.2020 01.12.2020 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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Буракова О.А., 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

10.1. Осуществлен ввод 

в эксплуатацию 

10 культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об использовании 

субсидии на капитальный 

ремонт культурно-

досуговых учреждений в 

сельской местности 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

11. Построено 

(реконструировано) 

и (или) капитально 

отремонтировано 13 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Отчет о вводе 

в эксплуатацию 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

11.1.1. Проведение работ по 

реконструкции и ремонту 

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

01.01.2021 01.12.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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Буракова О.А., 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

11.1. Осуществлен ввод 

в эксплуатацию 

13 культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об использовании 

субсидии на капитальный 

ремонт культурно-

досуговых учреждений в 

сельской местности 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

12. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета на 

создание модельных 

муниципальных 

библиотек 

01.01.2019 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка 

 Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

12.1.1. Проведение отбора 

библиотек на участие в 

конкурсе на получение 

субсидии из федерального 

бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2019 01.06.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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12.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета  

на создание модельных 

муниципальных библиотек 

 02.06.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявка 

 Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

13. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета на 

создание модельных 

муниципальных 

библиотек 

01.01.2020 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка 

 Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

13.1.1. Проведение отбора 

библиотек на участие в 

конкурсе на получение 

субсидии из федерального 

бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2020 01.06.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

13.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета  

на создание модельных 

муниципальных библиотек 

 02.06.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Заявка 

 Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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Свердловской области 

14. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета на 

создание модельных 

муниципальных 

библиотек 

01.01.2021 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка 

 Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

14.1.1. Проведение отбора 

библиотек на участие в 

конкурсе на получение 

субсидии из федерального 

бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2021 01.06.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

14.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета  

на создание модельных 

муниципальных библиотек 

 02.06.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявка 

 Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

15. Создана 1 модельная 

муниципальной 

библиотеки за счет 

средств бюджета 

Свердловской области 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

15.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на получение 

01.01.2019 01.06.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 
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субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

библиотеки 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

области Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

15.1 Создана 1 модельная 

муниципальная библиотека 

за счет средств бюджета 

Свердловской области 

 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об использовании 

субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

библиотеки 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

16. Создано  3  модельные 

муниципальные 

библиотеки  за счет 

средств бюджета 

Свердловской области 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

16.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на получение 

субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

библиотеки 

01.01.2020 01.06.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

16.1 Создано 3 модельные 

муниципальные 

библиотеки  за счет средств 

бюджета Свердловской 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об использовании 

субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-
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области (нарастающим 

итогом) 

библиотеки экономической 

политики 

Свердловской 

области 

17. Создано 5 модельных 

муниципальных 

библиотек за счет средств 

бюджета Свердловской 

области (нарастающим 

итогом) 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

17.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на получение 

субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

библиотеки 

01.01.2021 01.06.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

17.1 Создано 5 модельных 

муниципальных библиотек 

за счет средств бюджета 

Свердловской области 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об использовании 

субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

библиотеки 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

18. Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

01.01.2019 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявки  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 
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области 

18.1.1. Организациями, 

осуществляющими 

кинопоказ или 

планирующими кинопоказ 

в кинозалах Свердловской 

области, направлены заявки 

для участия в конкурсе  

на получение субсидий  

из федерального бюджета 

на оснащение 

оборудованием кинозалов 

31.12.2019 31.12.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Сканы сопроводительных 

писем на имя 

исполнительного директора 

Федерального фонда 

социальной  

и экономической 

поддержки 

отечественной 

кинематографии 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

18.1 Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

 31.12.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявки  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

19. Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

01.01.2020 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявки  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

19.1.1. Организациями, 

осуществляющими 

кинопоказ или 

планирующими кинопоказ 

в кинозалах Свердловской 

31.12.2020 31.12.2020 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

Сканы сопроводительных 

писем на имя 

исполнительного директора 

Федерального фонда 

социальной  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 
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области, направлены заявки 

для участия в конкурсе  

на получение субсидий  

из федерального бюджета 

на оснащение 

оборудованием кинозалов 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

и экономической 

поддержки 

отечественной 

кинематографии 

области 

19.1. Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

 31.12.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявки  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

20. Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

01.01.2021 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявки  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

20.1.1. Организациями, 

осуществляющими 

кинопоказ или 

планирующими кинопоказ 

в кинозалах Свердловской 

области, направлены заявки 

для участия в конкурсе  

на получение субсидий  

из федерального бюджета 

на оснащение 

оборудованием кинозалов 

31.12.2021 31.12.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Сканы сопроводительных 

писем на имя 

исполнительного директора 

Федерального фонда 

социальной  

и экономической 

поддержки 

отечественной 

кинематографии 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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20.1. Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

 31.12.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявки  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

21. Оснащен оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

1 кинозал за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

21.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на предоставление 

субсидии на оснащение 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

кинозалов за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

01.03.2019 30.04.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

21.1. Оборудован для 

осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Итоговый отчет  

о достижении значения 

показателя 

результативности 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-
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1 2 3 4 5 6 7 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

1 кинозал за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

использования субсидий на 

оснащение кинотеатров 

необходимым 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  и 

тифлокомментированием 

согласно приложению  

№ 3 к Соглашению  

о предоставлении 

субсидий на оснащение 

кинотеатров 

необходимым 

оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  

и тифлокомментированием  

(приложение № 23  

к государственной 

программе 

«Развитие культуры 

в Свердловской области до 

2024 года», утвержденной 

постановлением 

Правительства Свердловской 

области  

от 21.10.2013  

№ 1268-ПП) 

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

22. Оснащено оборудованием 

для осуществления 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

Проектный 

комитет 
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1 2 3 4 5 6 7 

кинопоказов с 

подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием 

2 кинозала за счет средств 

бюджета Свердловской 

области  (нарастающим 

итогом) 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

области Свердловской 

области 

22.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на предоставление 

субсидии на оснащение 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

кинозалов за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

01.03.2020 30.04.2020 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

22.1. Оборудован для 

осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

1 кинозал за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Итоговый отчет  

о достижении значения 

показателя 

результативности 

использования субсидий на 

оснащение кинотеатров 

необходимым 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  и 

тифлокомментированием 

согласно приложению  

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 

№ 3 к Соглашению  

о предоставлении 

субсидий на оснащение 

кинотеатров 

необходимым 

оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  

и тифлоком-ментированием  

(приложение № 23  

к государственной 

программе 

«Развитие культуры 

в Свердловской области до 

2024 года», утвержденной 

постановлением  

Правительства 

Свердловской области от 

21.10.2013 № 1268-ПП) 

23. Оснащено оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов с 

подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием 

3 кинозала за счет средств 

бюджета Свердловской 

области (нарастающим 

итогом) 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

23.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на предоставление 

субсидии на оснащение 

01.03.2021 30.04.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 
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1 2 3 4 5 6 7 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

кинозалов за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

культуры 

Свердловской 

области 

23.1. Оснащено оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов с 

подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием 3 

кинозала за счет средств 

бюджета Свердловской 

области  

(нарастающим итогом) 

31.12.2021 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Итоговый отчет  

о достижении значения 

показателя 

результативности 

использования субсидий на 

оснащение кинотеатров 

необходимым 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  и 

тифлокомментированием 

согласно приложению  

№ 3 к Соглашению  

о предоставлении 

субсидий на оснащение 

кинотеатров 

необходимым 

оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  

и тифлокомментированием  

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 

(приложение № 23  

к государственной 

программе 

«Развитие культуры 

в Свердловской области до 

2024 года», утвержденной 

постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013  

№ 1268-ПП) 

24. Капитально 

отремонтирован  

1 муниципальный театр 

кукол  

31.12.2019 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Акт приемки Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

24.1.1. Подготовка и заключение 

Соглашения  

01.01.2019 01.03.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области  

Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Соглашение Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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24.1. Капитально 

отремонтирован 1 

муниципальный театр 

кукол 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет о вводе в 

эксплуатацию 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

 
 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области 

по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области
1 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)  

(Свердловская область) 

 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального 

проекта  

Культура 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Творческие люди» 
 
 

Сроки начала и 
окончания 
регионального проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта  Креков П.В. − Заместитель Губернатора Свердловской области 
Руководитель регионального 
проекта 

Радченко С.В.− Заместитель Министра культуры Свердловской области 

Администратор регионального 
проекта  

Литовских В.К. − начальник отдела профессионального искусства и художественного образования 
Министерства культуры Свердловской области 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП) 

 

                                           
1
 Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколами Проектного комитета Свердловской области от 28.01.2019 №1, от 31.01.2019 №2, 

от 27.02.2019 № 4, от 06.03.2019 № 5. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: 
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих 
инициатив 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

значение дата 

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры  

1. Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры (человек) (нарастающим 

итогом) 

основной 0 01.01.2018 350 700 1050 1400 1750 2100 

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку  

2. Количество любительских творческих 

коллективов, получивших грантовую 

поддержку (ед.) (нарастающим итогом) 

основной 0 01.01.2018 9 18 27 36 45 54 

Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством и сфере культуры 

3. Количество проектов некоммерческих 

организаций на реализацию творческих 

проектов, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов 

основной  19 01.01.2018 36 53 70 87 104 121 
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Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел (ед.) 

(нарастающим итогом) 

Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством и сфере культуры 

4. Количество проектов некоммерческих 

организаций на реализацию 

всероссийских и международных 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(ед.) (нарастающим итогом) 

основной 2 01.01.2018 4 6 8 10 12 14 

Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры  

5. Доля граждан Российской Федерации, 

удовлетворенных условиями для 

занятия творчеством в сфере культуры 

(%) (нарастающим итогом) 

дополнительный n 01.01.2018 n+0,5 n+2,9 n+4,3 n+6,7 n+9,1 n+12,5 

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»  

6. Количество добровольцев, 

участвующих в общественной 

деятельности в области академической 

музыки (чел.) (нарастающим итогом) 

дополнительный 100 01.01.2018 200 210 230 250 270 300 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного 
симфонического оркестра 

1. Создание национального молодежного симфонического оркестра 
До 31 декабря 2018 г. создан национальный молодежный симфонический оркестр. За период с 2019 по 2023 гг. организованы и 
проведены на ежегодной основе конкурсные отборы молодежи для функционирования национального молодежного 
симфонического оркестра. Для ведущих профессиональных музыкальных коллективов до1 июня 2019 г. создана база данных 
кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра. 
31.12.2018 – 31.12.2023 

1.1. Обеспечена деятельность Уральского 

молодежного симфонического оркестра 

01.01.2019 – 
31.12.2024 
 
 

Уральский молодежный симфонический оркестр основан  

в 2006 году на базе Свердловской государственной академической 

филармонии. 

Оркестр-академия – это концертный практикум и образовательная 

база для начинающих солистов симфонического оркестра. 

Деятельность Уральского молодежного симфонического оркестра 

способствует выявлению и продвижению талантливой молодежи, 

созданию условий для их творческого саморазвития и создает 

профессиональный лифт, который позволяет успешно войти 

в профессиональную творческую среду. 

1.2. Обеспечена деятельность Международной 

летней оркестровой академии 

01.01.2019 – 
31.12.2024 
 
 

Международная летняя оркестровая академия – главный проект 

Международного молодежного культурного центра, созданного в 

2014 году по инициативе Министерства культуры Российской 

Федерации на базе Свердловской государственной академической 

филармонии. 
Деятельность Международной летней оркестровой академии 
способствует продвижению талантливой молодежи, созданию 
условий для их творческого саморазвития посредством работы с 
лучшими музыкантами мира. 

1.3. Увеличилось количество лауреатов 01.01.2019 – Участие обучающихся государственных профессиональных 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

международных и всероссийских конкурсов, 

обучающихся в государственных 

профессиональных учреждениях в сфере 

культуры 

31.12.2024 образовательных учреждений в сфере культуры в международных 

и всероссийских конкурсах  способствует выявлению и 

продвижению талантливой молодежи, созданию условий для их 

творческого саморазвития. 

К 2024 году доля лауреатов международных конкурсов  

и фестивалей, обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях в сфере культуры, в общем числе 

таких обучающихся, увеличится с 3,5 до 6,5 процентов. 

в 2019 году – 4,0 процента 

в 2020 году – 4,5 процента 

в 2021 году – 5,0 процентов 

в 2022 году – 5,5 процентов 

в 2023 году – 6,0 процентов 
в 2024 году – 6,5 процентов 

2. Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов 
Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов (по 20 грантов ежегодно). 
01.01.2019 – 31.12.2024 

2.1. Направлены заявки для участия в фестивале 

любительских творческих коллективов с 

вручением грантов лучшим коллективам  

01.01.2019 – 
31.12.2024 

В период 2019–2024 годов ежегодно от Свердловской области 
направляются заявки для участия в фестивале любительских 
творческих коллективов с вручением грантов лучшим 
коллективам. 

2.2. Проведен конкурсный отбор коллективов 

самодеятельного художественного творчества, 

постоянно действующих на территории 

Свердловской области, на предоставление 

грантов, оказана государственная поддержка 9 

коллективам самодеятельного художественного 

творчества 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году оказана государственная поддержка  

54 коллективам самодеятельного художественного творчества: 

в 2019 году – 9 коллективов 

в 2020 году – 9 коллективов 

в 2021 году – 9 коллективов 

в 2022 году – 9 коллективов 

в 2023 году – 9 коллективов 
в 2024 году – 9 коллективов 

2.3. Проведен конкурсный отбор коллективов 

самодеятельного художественного творчества, 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

постоянно действующих на территории 

Свердловской области, на предоставление 

грантов, оказана государственная поддержка 18 

коллективам самодеятельного художественного 

творчества (нарастающим итогом) 

2.4. Проведен конкурсный отбор коллективов 

самодеятельного художественного творчества, 

постоянно действующих на территории 

Свердловской области, на предоставление 

грантов, оказана государственная поддержка 27 

коллективам самодеятельного художественного 

творчества (нарастающим итогом) 

2.5. Проведен конкурсный отбор коллективов 

самодеятельного художественного творчества, 

постоянно действующих на территории 

Свердловской области, на предоставление 

грантов, оказана государственная поддержка 36 

коллективам самодеятельного художественного 

творчества (нарастающим итогом) 

2.6. Проведен конкурсный отбор коллективов 

самодеятельного художественного творчества, 

постоянно действующих на территории 

Свердловской области, на предоставление 

грантов, оказана государственная поддержка 45 

коллективам самодеятельного художественного 

творчества (нарастающим итогом) 

2.7. Проведен конкурсный отбор коллективов 

самодеятельного художественного творчества, 

постоянно действующих на территории 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Свердловской области, на предоставление 

грантов, оказана государственная поддержка 54 

коллективам самодеятельного художественного 

творчества (нарастающим итогом) 

Подготовить кадры для организаций культуры 

3. Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 
Будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры, оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы 
дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и 
культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных 
площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. Повышение квалификации пройдут 200 000 
работников культуры или 24% работников отрасли культуры. 
01.01.2019 – 31.12.2024 

3.1. Повышена квалификация 350 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на 

базе Центров непрерывного образования  

и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

На базе Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры прошли повышение квалификации 2100 работников 
культуры. 

3.2. Повышена квалификация 700 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на 

базе Центров непрерывного образования  

и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

3.3. Повышена квалификация 1050 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на 

базе Центров непрерывного образования  

и повышения квалификации творческих и 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

3.4. Повышена квалификация 1400 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на 

базе Центров непрерывного образования  

и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

3.5. Повышена квалификация 1750 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на 

базе Центров непрерывного образования  

и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

3.6. Повышена квалификация 2100 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на 

базе Центров непрерывного образования  

и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

3.7. Увеличилась доля выпускников 

профессиональных образовательных 

учреждений, трудоустроенных по полученной 

специальности в первый год после окончания 

обучения 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

В 2017 году доля выпускников профессиональных 

образовательных учреждений, трудоустроенных по полученной 

специальности в первый год после окончания обучения, составляла 

78%.  

К 2024 году планируется увеличить до 80%: 

в 2019 году – 78,2% 

в 2020 году – 78,5% 

в 2021 году – 78,9% 

в 2022 году – 79,0% 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

в 2023 году – 79,5% 
в 2024 году – 80,0% 

3.8. Обеспечена реализация Всероссийского проекта 

«Школа директора» для руководителей 

образовательных учреждений в сфере культуры  

и искусства 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Всероссийский проект «Школа директора» для руководителей 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 

реализован Региональным ресурсным центром в сфере культуры и 

художественного образования. 
Главная особенность проекта – привлечение отдаленных 
территорий к участию в нем с помощью использования 
современных информационных технологий. 

Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации 

4. Реализация программы «Волонтеры культуры» 

Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия 

в 2019 году создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре». С 2020 по 2024 гг. в рамках международного 

лагеря на ежегодной основе будут реализованы образовательные программы для волонтеров по направлениям работы в сфере 

культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия. Будет сформирован социальный институт 

добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а так же отработаны альтернативные механизмы 

вовлечения в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия. 

01.01.2019 – 31.12.2024 

4.1. Увеличилось число добровольцев, участвующих 
в общественной деятельности в области 
академической музыки 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году число добровольцев, участвующих в проекте 

Свердловской государственной академической филармонии 

«Концертный зал без границ», вырастет  

с 200 до 300 человек. 

2019 – 200 человек 

2020 – 210 человек 

2021 – 230 человек 

2022 – 250 человек 

2023 – 270 человек  
2024 – 300 человек 

Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
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Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Федерации 

5. Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства 
Выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов ежегодно) некоммерческим организациям на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. 
 01.01.2019 – 31.12.2024 

5.1. Направлены письма поддержки для  участия в 
конкурсе на получение грантов из федерального 
бюджета на творческие проекты, направленные  
на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского 
языка и литературы, народных промыслов и 
ремесел, некоммерческими организациями 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

В период 2019–2024 годов направлены письма поддержки для 
участия в конкурсе на получение грантов из федерального 
бюджета на творческие проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и литературы, народных 
промыслов и ремесел, некоммерческими организациями 

5.2. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 17 творческих 

проектов, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных промыслов и ремесел 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году количество проектов, реализованных  

некоммерческими организациями, получивших поддержку путем 

предоставления на конкурсной основе субсидий, вырастет до 102 

единиц. 

2019 – 17 проектов 

2020 – 17 проектов 

2021 – 17 проектов 

2022 – 17 проектов 

2023 – 17 проектов 
2024 – 17 проектов 

5.3. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 34 творческих 

проектов, направленных на укрепление 
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Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных промыслов и ремесел (нарастающим 

итогом) 

5.4. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 51 творческих 

проектов, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных промыслов и ремесел (нарастающим 

итогом) 

5.5. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 68 творческих 

проектов, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных промыслов и ремесел (нарастающим 

итогом) 

5.6. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 85 творческих 

проектов, направленных на укрепление 
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российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных промыслов и ремесел (нарастающим 

итогом) 

5.7. Предоставлена некоммерческим организациям 

на реализацию 102 творческих проектов, 

направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского 

языка и литературы, народных промыслов и 

ремесел (нарастающим итогом) 

6. Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального 
искусства и изобразительного искусства 
Некоммерческим организациям выделено 60 субсидий (по 10 субсидий ежегодно) на реализацию всероссийских и международных 
творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. 
 01.01.2019 – 31.12.2024 

6.1. Поддержано участие в конкурсе на получение 
грантов из федерального бюджета на 
реализацию всероссийских и международных 
творческих проектов в области музыкального и 
театрального искусства, некоммерческими 
организациями 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

В период 2019–2024 годов направлены письма поддержки для 
участия в конкурсе на получение грантов из федерального 
бюджета на реализацию всероссийских и международных 
творческих проектов в области музыкального и театрального 
искусства, некоммерческими организациями. 

6.2. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 2 всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году количество всероссийских и международных 

творческих проектов в области музыкального и театрального 

искусства, реализованных  некоммерческими организациями, 
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музыкального и театрального искусства   составит 12 единиц. 

2019 – 2 проекта 

2020 – 2 проекта 

2021 – 2 проекта 

2022 – 2 проекта 

2023 – 2 проекта  
2024 – 2 проекта 

6.3. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 4 всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

6.4. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 6 всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

6.5. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 8 всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

6.6. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 10 всероссийских 

и международных творческих проектов в 

области музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

6.7. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 12 всероссийских 

и международных творческих проектов в 

области музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов 

1.1. Проведен конкурсный отбор коллективов 

самодеятельного художественного 

творчества, постоянно действующих на 

территории Свердловской области, на 

предоставление грантов, оказана 

государственная поддержка 54 коллективам 

самодеятельного художественного 

творчества (нарастающим итогом) 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)
2
 

- - - - - - - 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
3
 

- - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:
4
 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

1.1.3.1. бюджет Свердловской области
5
 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

                                           
2
 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
3
 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4
 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 

5
 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований
6
 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
7
 

- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники
8
 - - - - - - - 

2. Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

2.1. Повышена квалификация 2100 творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры 

на базе Центров непрерывного образования  

и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 131,28 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)
9
 

- - - - - - - 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных - - - - - - - 

                                           
6
 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
7
 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 

8
 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 

9
 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
10

 

2.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:
11

 

21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 131,28 

2.1.3.1. бюджет Свердловской области
12

 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 19,5 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований
13

 

- - - - - - - 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
14

 

18,63 18,63 18,63 18,63 18,63 18,63 111,78 

 

2.1.4. внебюджетные источники
15

 - - - - - - - 

3. Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства 

3.1. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 102 

творческих проектов, направленных на 

укрепление российской гражданской 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

                                           
10

 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
11

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
12

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
13

 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
14

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
15

 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных промыслов и 

ремесел (нарастающим итогом) 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)
16

 

- - - - - - - 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
17

 

- - - - - - - 

3.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:
18

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

3.1.3.1. бюджет Свердловской области
19

 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований
20

 

- - - - - - - 

                                           
16

 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
17

 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
18

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
19

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
20

 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 



18 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
21

 

- - - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники
22

 - - - - - - - 

4. Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального 

искусства и изобразительного искусства 

4.1. Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию 12 

всероссийских и международных 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)
23

 

- - - - - - - 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
24

 

- - - - - - - 

4.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:
25

 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 

                                           
21

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
22

 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
23

 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
24

 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
25

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.3.1. бюджет Свердловской области
26

 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований
27

 

- - - - - - - 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
28

 

- - - - - - - 

4.1.4. внебюджетные источники
29

 - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: 35,88 35,88 35,88 35,88 35,88 35,88 215,28 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 

- - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

консолидированный бюджет Свердловской области, 

в т.ч.: 

35,88 35,88 35,88 35,88 35,88 35,88 215,28 

бюджет Свердловской области 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 103,5 

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

                                           
26

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
27

 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
28

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
29

 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетные трансфертов из бюджета 

Свердловской области 

18,63 18,63 18,63 18,63 18,63 18,63 111,78 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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5. Участники регионального проекта 
 

№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта  Радченко 

С.В. 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

30 

2. Администратор регионального 

проекта  

Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

40 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

40 

4. Участник регионального проекта Механова 

Л.В. 

Главный специалист отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Литовских В.К. − 

начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

40 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

Организована концертная  деятельность Уральского молодежного симфонического оркестра   

6. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В.  

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области  

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

7. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

Организована деятельность Международной летней оркестровой академии 

8. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В.  

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области  

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

9. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

Радченко С.В. – 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Обеспечено участие обучающихся государственных профессиональных учреждений в сфере культуры в международных и всероссийских 

конкурсах 

10. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В.  

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области  

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

11. Участник регионального проекта Механова 

Л.В. 

Главный специалист отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Литовских В.К. − 

начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

30 

Поддержано направление заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам 

12. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В.  

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области  

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

5 

13. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

области 

Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории 

Свердловской области, на предоставление 54 грантов 

14. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В.  

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области  

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

15. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

16. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

Организовано направление 2100 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на повышение квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

17. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В.  

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области  

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

18. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

20 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

культуры Свердловской 

области 

19. Участник регионального проекта Механова 

Л.В. 

Главный специалист отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Литовских В.К. − 

начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

30 

Проведен мониторинг о наличии вакантных должностей в организациях культуры, расположенных на территории Свердловской области  

20. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В.  

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области  

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

21. Участник регионального проекта Мажирова 

Е.В. 

Начальник отдела 

государственной 

гражданской службы, 

кадров, правовой и 

организационной работы 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. – Первый  

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

20 

Проведены Региональным ресурсным центром в сфере культуры и художественного образования мероприятия  в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Школа директора» для руководителей образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

22. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В.  

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области  

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

23. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. –

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

Организовано привлечение 200 добровольцев к участию в общественной деятельности в области академической музыки 

24. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В. 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

25. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

Обеспечена поддержка участия в конкурсе на получение грантов из федерального бюджета на творческие проекты, направленные  

на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных промыслов и ремесел, 

некоммерческими организациями 

26. Ответственный за достижение Радченко Заместитель Министра Учайкина С.Н. – Министр 10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

результата регионального проекта С.В.  культуры Свердловской 

области  

культуры Свердловской 

области 

27. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

Организовано проведение конкурсного отбора на предоставление поддержки некоммерческим организациям на реализацию 102 творческих 

проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел  

28. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В.  

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области  

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

29. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

30. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Обеспечена поддержка для участия в конкурсе на получение грантов из федерального бюджета на реализацию всероссийских  

и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, некоммерческими организациями 

31. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В.  

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области  

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

32. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

Организовано проведение конкурсного отбора на предоставление поддержки некоммерческим организациям на реализацию 12 

всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства 

33. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Радченко 

С.В.  

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области  

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

34. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

35. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

начальник отдела 

бухгалтерского учета  

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

20 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

области 

 

 
6. Ключевые риски и возможности 

 
№  

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

1. Риск неспособности муниципальных образований обеспечить 
софинансирование мероприятий по повышению квалификации  

Рекомендовать муниципальным образованиям предусмотреть 
командировочные расходы на софинансирование мероприятия 
при формировании бюджета на очередной финансовый год 

2. Риск снижения финансирования мероприятий предоставления 
грантов и субсидий по причине увеличения нагрузки на 
областной бюджет 

Установить финансовые нормативы по предоставлению 
грантов и субсидий 
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7. Дополнительная информация 
  

Паспорт регионального проекта «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих 

самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. 

Задачей проекта является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов к лучшим образцам музыкального, 

театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. 

Проект позволит в полной мере реализовать созидательный потенциал нации, предоставит каждому человеку возможность 

осуществить любые творческие планы, послужить укреплению чувства национального единства и гражданской идентичности. 

В результате реализации регионального проекта будет: 

− обеспечена деятельность Уральского симфонического оркестра; 

− обеспечена деятельность Международной летней оркестровой академии; 

− увеличено количество лауреатов международных и всероссийских конкурсов, обучающихся в государственных 

профессиональных учреждениях в сфере культуры Свердловской области, с 3,5 процентов до 6,5 процентов; 

− оказана поддержка системе конкурсов и фестивалей для детей и молодежи, организаторами которых выступают некоммерческие 

организации (далее – НКО). Механизм финансирования – ежегодный конкурс грантов в виде субсидий для НКО; 

− оказана грантовая поддержка музыкальному и театральному искусству, что позволит создать условия для творческого поиска, 

поддержать талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар театральных и концертных организаций; 

− оказана грантовая поддержка НКО на реализацию 102 творческих проектов, направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных промыслов и ремесел некоммерческими 

организациями; 

− оказана государственная поддержка 54 коллективам самодеятельного художественного творчества Свердловской области путем 

предоставлений грантов на конкурсной основе; 

− 2100 работников культуры (творческие и управленческие кадры) повысят профессиональный уровень в Центрах непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе ведущих вузов Минкультуры 

России; 

− увеличена доля выпускников профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, трудоустроенных по 

полученной специальности в первый год после окончания обучения; 

− обеспечена реализация Всероссийского проекта «Школа директоров» для руководителей образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства; 

− увеличено количество добровольцев, участвующих в общественной деятельности Свердловской области. 
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8. Сведения о федеральном проекте 

 
Наименование национального 

проекта 
Культура 

Руководитель федерального 
проекта  

Степанов П.В. – заместитель Министра культуры Российской Федерации 

Администратор федерального 
проекта  

Косарева О.В. – и.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного 
творчества Министерства культуры Российской Федерации 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 
годы 

 
 



 

 
Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации» 
(«Творческие люди») 

 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации регионального проекта 
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди») 
 

Номер 

строки 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечена деятельность 

Уральского молодежного 

симфонического оркестра 

 31.12.2019 С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

1.1.1. Организация концертной 

деятельности Уральского 

молодежного симфонического 

оркестра 

15.01.2019 31.12.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

План концертной 

деятельности 

Уральского 

молодежного 

симфонического 

оркестра 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

1.1. Обеспечена деятельность 

Уральского молодежного 

симфонического оркестра 

 31.12.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

Отчет  

о концертной 

деятельности 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 
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и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Уральского 

молодежного 

симфонического 

оркестра 

культуры 

Свердловской 

области 

2. Обеспечена деятельность 

Уральского молодежного 

симфонического оркестра 

 

 31.12.2020 С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

2.1.1. Организация концертной 

деятельности Уральского 

молодежного симфонического 

оркестра  

15.01.2020 31.12.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

План концертной 

деятельности 

Уральского 

молодежного 

симфонического 

оркестра 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2.1. Обеспечена деятельность 

Уральского молодежного 

симфонического оркестра 

 

 31.12.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчет  

о концертной 

деятельности 

Уральского 

молодежного 

симфонического 

оркестра 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3. Обеспечена деятельность 

Уральского молодежного 

симфонического оркестра 

 

 31.12.2021 С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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3.1.1. Организация концертной 

деятельности Уральского 

молодежного симфонического 

оркестра  

15.01.2021 31.12.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

План концертной 

деятельности 

Уральского 

молодежного 

симфонического 

оркестра 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3.1. Обеспечена деятельность 

Уральского молодежного 

симфонического оркестра 

 

 31.12.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчет  

о концертной 

деятельности 

Уральского 

молодежного 

симфонического 

оркестра 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

4. Обеспечена деятельность 

Международной летней 

оркестровой академии 

 01.08.2019 С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

4.1.1. Организация деятельности 

Международной летней 

оркестровой академии 

 

01.06.2019 01.08.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

План концертной 

деятельности 

Международной 

летней оркестровой 

академии 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

4.1 Обеспечена деятельность 

Международной летней 

оркестровой академии 

 

 01.08.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

Отчет  

о концертной 

деятельности 

Международной 

летней оркестровой 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 
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культуры Свердловской 

области 

академии, академия 

проведена 

области 

5. Обеспечена деятельность 

Международной летней 

оркестровой академии 

 01.08.2020 С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

5.1.1. Организация деятельности 

Международной летней 

оркестровой академии 

 

01.06.2020 01.08.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

План концертной 

деятельности 

Международной 

летней оркестровой 

академии 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.1. Обеспечена деятельность 

Международной летней 

оркестровой академии 

 

 01.08.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчет  

о концертной 

деятельности 

Международной 

летней оркестровой 

академии, академия 

проведена 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6. Обеспечена деятельность 

Международной летней 

оркестровой академии 

 01.08.2021 С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

6.1.1. Организация деятельности 

Международной летней 

01.06.2021 01.08.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

План концертной 

деятельности 

Ведомственный 

проектный офис 
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оркестровой академии 

 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Международной 

летней оркестровой 

академии 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.1. Обеспечена деятельность 

Международной летней 

оркестровой академии 

 

 01.08.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчет  

о концертной 

деятельности 

Международной 

летней оркестровой 

академии, академия 

проведена 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

7. Доля лауреатов 

международных конкурсов  

и фестивалей, обучающихся 

в государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях в сфере 

культуры, в общем числе 

таких обучающихся, 

увеличена до 4% 

 31.12.2019 С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

7.1.1. Обеспечение участия 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

учреждений в сфере культуры 

в международных и 

всероссийских конкурсах 

01.01.2019 31.12.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчеты 

государственных 

профессиональных 

учреждений, 

участие 

обучающихся в 

конкурсах 

обеспечено 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

7.1. Обеспечено участие 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

 31.12.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

Отчет о 

выполнении 

мероприятия 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 
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учреждений в сфере культуры 

в международных и 

всероссийских конкурсах 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Свердловской 

области 

8. Доля лауреатов 

международных конкурсов  

и фестивалей, обучающихся 

в государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях в сфере 

культуры, в общем числе 

таких обучающихся, 

увеличена до 4,5% 

 31.12.2020 С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

8.1.1. Обеспечение участия 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

учреждений в сфере культуры 

в международных и 

всероссийских конкурсах 

01.01.2020 31.12.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчеты 

государственных 

профессиональных 

учреждений, 

участие 

обучающихся в 

конкурсах 

обеспечено 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

8.1 Обеспечено участие 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

учреждений в сфере культуры 

в международных и 

всероссийских конкурсах 

 31.12.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчет о 

выполнении 

мероприятия 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

9. Доля лауреатов 

международных конкурсов  

и фестивалей, обучающихся 

в государственных 

профессиональных 

образовательных 

 31.12.2021 С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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учреждениях в сфере 

культуры, в общем числе 

таких обучающихся, 

увеличена до 5% 

Свердловской 

области 

9.1.1. Обеспечение участия 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

учреждений в сфере культуры 

в международных и 

всероссийских конкурсах 

01.01.2021 31.12.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчеты 

государственных 

профессиональных 

учреждений, 

участие 

обучающихся в 

конкурсах 

обеспечено 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

9.1. Обеспечено участие 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

учреждений в сфере культуры 

в международных и 

всероссийских конкурсах 

 31.12.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчет о 

выполнении 

мероприятия 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

10. Поддержано направление 

заявок для участия в 

фестивале любительских 

творческих коллективов с 

вручением 20 грантов 

лучшим коллективам  

 01.08.2019 

 

С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

10.1.1. Обеспечение поддержки 

участия в фестивале 

любительских творческих 

коллективов с вручением 20 

грантов лучшим коллективам  

01.06.2019 01.08.2019 

 

Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Аналитическая 

справка 

поступивших 

заявок от 

муниципальных 

образований на 

участие в конкурсе, 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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заявки направлены 

для участия в 

фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов 

10.1. Обеспечена поддержка 

участия в фестивале 

любительских творческих 

коллективов с вручением 20 

грантов лучшим коллективам  

 01.08.2019 

 

Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Отчет о 

выполнении 

мероприятия 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

11. Поддержано направление 

заявок для участия в 

фестивале любительских 

творческих коллективов с 

вручением 40 грантов 

лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

 01.03.2020 

 

С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

11.1.1. Обеспечение поддержки 

участия в фестивале 

любительских творческих 

коллективов с вручением 40 

грантов лучшим коллективам 

(нарастающим итогом)  

01.01.2020 01.03.2020 

 

Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Аналитическая 

справка 

поступивших 

заявок от 

муниципальных 

образований на 

участие в конкурсе, 

заявки направлены 

для участия в 

фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

11.1 Обеспечена поддержка  01.03.2020 Н.Г. Шибанова, Отчет о Ведомственный 
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участия в фестивале 

любительских творческих 

коллективов с вручением 40 

грантов лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

 начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

выполнении 

мероприятия 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

12. Поддержано направление 

заявок для участия в 

фестивале любительских 

творческих коллективов с 

вручением 60 грантов 

лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

 01.03.2021 

 

С.В. Радченко, 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

12.1.1. Обеспечение поддержки 

участия в фестивале 

любительских творческих 

коллективов с вручением 60 

грантов лучшим коллективам 

(нарастающим итогом)   

01.01.2021 01.03.2021 

 

Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Аналитическая 

справка 

поступивших 

заявок от 

муниципальных 

образований на 

участие в конкурсе, 

заявки направлены 

для участия в 

фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

12.1. Обеспечена поддержка 

участия в фестивале 

любительских творческих 

коллективов с вручением 60 

грантов лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

 01.03.2021 

 

Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Отчет о 

выполнении 

мероприятия 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

13. Оказана государственная 

поддержка 9 коллективам 

 01.08.2019 

 

С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры   

Приказ 

Министерства 

Проектный 

комитет по 
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самодеятельного 

художественного творчества  

Свердловской области культуры 

Свердловской 

области 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

13.1.1. Организация проведения 

конкурсного отбора 

коллективов самодеятельного 

художественного творчества, 

постоянно действующих на 

территории Свердловской 

области, на предоставление 

грантов 

04.02.2019 01.05.2019 Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

13.1.2. Доведение финансирования до 

победителей конкурсного 

отбора коллективов 

самодеятельного 

художественного творчества, 

постоянно действующих на 

территории Свердловской 

области, на предоставление 

грантов 

02.06.2019 01.08.2019 Н.И. Просолупова, 

начальник отдела  
бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения 

Средства грантов 

доведены до 

получателей 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

13.1. Проведен конкурсный отбор 

коллективов самодеятельного 

художественного творчества, 

постоянно действующих на 

территории Свердловской 

области, на предоставление 

грантов 

 01.08.2019 

 

 

Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

9 коллективов 

получили 

государственную 

поддержку в форме 

грантов 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

14. Оказана государственная  01.08.2020 С.В. Радченко, Заместитель Приказ Проектный 
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поддержка 18 коллективам 

самодеятельного 

художественного творчества 

(нарастающим итогом) 

 Министра культуры   

Свердловской области 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

14.1.1. Организация проведения 

конкурсного отбора 

коллективов самодеятельного 

художественного творчества, 

постоянно действующих на 

территории Свердловской 

области, на предоставление 

грантов 

04.02.2020 01.05.2020 Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

14.1.2. Доведение финансирования до 

победителей конкурсного 

отбора коллективов 

самодеятельного 

художественного творчества, 

постоянно действующих на 

территории Свердловской 

области, на предоставление 

грантов 

02.06.2020 01.08.2020 Н.И. Просолупова, 

начальник отдела  
бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения 

Средства грантов 

доведены до 

получателей 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

14.1. Проведен конкурсный отбор 

коллективов самодеятельного 

художественного творчества, 

постоянно действующих на 

территории Свердловской 

области, на предоставление 

грантов 

 01.08.2020 

 

 

Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

18 коллективов 

получили 

государственную 

поддержку в форме 

грантов 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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(нарастающим 

итогом) 

15. Оказана государственная 

поддержка 27 коллективам 

самодеятельного 

художественного творчества 

(нарастающим итогом) 

 01.08.2021 

 

С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры   

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

15.1.1. Организация проведения 

конкурсного отбора 

коллективов самодеятельного 

художественного творчества, 

постоянно действующих на 

территории Свердловской 

области, на предоставление 

грантов 

04.02.2021 01.05.2021 Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

15.1.2. Доведение финансирования до 

победителей конкурсного 

отбора коллективов 

самодеятельного 

художественного творчества, 

постоянно действующих на 

территории Свердловской 

области, на предоставление 

грантов 

02.06.2021 01.08.2021 Н.И. Просолупова, 

начальник отдела  
бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения 

Средства грантов 

доведены до 

получателей 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

15.1. Проведен конкурсный отбор 

коллективов самодеятельного 

художественного творчества, 

постоянно действующих на 

территории Свердловской 

области, на предоставление 

грантов 

 01.08.2021 

 

 

Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

27 коллективов 

получили 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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государственную 

поддержку в форме 

грантов 

(нарастающим 

итогом) 

Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) 

16. Повышена квалификация 

350 творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

 01.12.2019 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры   

Свердловской области 

Отчет о 

проведенной 

работе 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

16.1.1. Организация направления 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры на 

повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

01.02.2019 01.12.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области  

 

Письма 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, отчет 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы, кадров, 

правовой и 

организационной 

работы 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

16.1. Для повышения квалификации 

на базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

 01.12.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

Реестр творческих 

и управленческих 

кадров, 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 



14 

 
квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры направлено не 

менее 350 творческих и 

управленческих кадров 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

повысивших 

квалификацию,  

повышение 

квалификации 

прошли 350 

человек 

культуры 

Свердловской 

области 

17. Повышена квалификация 

700 творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2020 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры   

Свердловской области 

Отчет о 

проведенной 

работе 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

17.1.1. Организация направления 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры на 

повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

01.02.2020 01.12.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Письма 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, отчет 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы, кадров, 

правовой и 

организационной 

работы 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

17.1. Для повышения квалификации 

на базе Центров непрерывного 

 01.12.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

Реестр творческих 

и управленческих 

Ведомственный 

проектный офис 
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образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры направлено не 

менее 700 творческих и 

управленческих кадров 

(нарастающим итогом) 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

кадров, 

повысивших 

квалификацию,  

повышение 

квалификации 

прошли 700 

человек 

(нарастающим 

итогом) 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

18. Повышена квалификация 

1050 творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры   

Свердловской области 

Отчет о 

проведенной 

работе 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

18.1.1. Организация направления 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры на 

повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

01.02.2021 01.12.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Письма 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, отчет 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы, кадров, 

правовой и 

организационной 

работы 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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области 

18.1. Для повышения квалификации 

на базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры направлено не 

менее 1050 творческих и 

управленческих кадров 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Реестр творческих 

и управленческих 

кадров, 

повысивших 

квалификацию,  

повышение 

квалификации 

прошли 1050 

человек 

(нарастающим 

итогом) 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

19. Увеличена доля 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры Свердловской 

области,  трудоустроенных 

по полученной 

специальности и (или) 

продолживших обучение по 

профильному направлению 

в первый год после 

окончания обучения, до 

78,2% 

 25.12.2019 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Доклад о 

проведенной 

работе 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

19.1.1. Проведение мониторинга о 

наличии вакантных 

должностей в организациях 

культуры, расположенных на 

территории Свердловской 

области  

  

 

01.02.2019 

 

01.06.2019 

 

Е.В. Мажирова, 

начальник отдела 

государственной гражданской 

службы, кадров, правовой и 

организационной работы 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Свод вакантных 

должностей в 

организациях 

культуры, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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19.1. Увеличено количество 

выпускников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

сферы культуры 

Свердловской области, 

трудоустроенных по 

полученной специальности и 

(или) продолживших обучение 

по профильному направлению 

в первый год после окончания 

обучения  

 25.12.2019 

 

В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчеты 

профессиональных 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

20. Увеличена доля 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры Свердловской 

области,  трудоустроенных 

по полученной 

специальности и (или) 

продолживших обучение по 

профильному направлению 

в первый год после 

окончания обучения, до 

78,5% 

 25.12.2020 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Доклад о 

проведенной 

работе 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

20.1.1. Проведение мониторинга о 

наличии вакантных 

должностей в организациях 

культуры, расположенных на 

территории Свердловской 

области  

  

 

01.02.2020 

 

01.06.2020 

 

Е.В. Мажирова, 

начальник отдела 

государственной гражданской 

службы, кадров, правовой и 

организационной работы 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Свод вакантных 

должностей в 

организациях 

культуры, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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20.1. Увеличено количество 

выпускников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

сферы культуры 

Свердловской области, 

трудоустроенных по 

полученной специальности и 

(или) продолживших обучение 

по профильному направлению 

в первый год после окончания 

обучения  

 25.12.2020 

 

В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчеты 

профессиональных 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

21. Увеличена доля 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры Свердловской 

области,  трудоустроенных 

по полученной 

специальности и (или) 

продолживших обучение по 

профильному направлению 

в первый год после 

окончания обучения, до 

78,9% 

 25.12.2021 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Доклад о 

проведенной 

работе 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

21.1.1. Проведение мониторинга о 

наличии вакантных 

должностей в организациях 

культуры, расположенных на 

территории Свердловской 

области  

  

 

01.02.2021 

 

01.06.2021 

 

Е.В. Мажирова, 

начальник отдела 

государственной гражданской 

службы, кадров, правовой и 

организационной работы 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Свод вакантных 

должностей в 

организациях 

культуры, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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21.1. Увеличено количество 

выпускников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

сферы культуры 

Свердловской области, 

трудоустроенных по 

полученной специальности и 

(или) продолживших обучение 

по профильному направлению 

в первый год после окончания 

обучения  

 25.12.2021 

 

В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчеты 

профессиональных 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

22. Обеспечена реализация 

Всероссийского проекта 

«Школа директора» для 

руководителей 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры и искусства  

 31.12.2019 

 

С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

22.1.1. Проведение Региональным 

ресурсным центром в сфере 

культуры и художественного 

образования мероприятий в 

рамках реализации 

Всероссийского проекта 

«Школа директора» для 

руководителей 

образовательных учреждений 

в сфере культуры и искусства  

01.02.2019 

 

15.12.2019 

 

В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

План работы 

Регионального 

ресурсного центра 

в сфере культуры и 

художественного 

образования 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

22.1. Обеспечена реализация 

Всероссийского проекта 

«Школа директора» для 

руководителей 

 15.12.2019 

 

В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

Отчет об 

исполнении плана 

работы 

Регионального 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 
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образовательных учреждений 

в сфере культуры и искусства 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

ресурсного центра 

в сфере культуры и 

художественного 

образования 

Свердловской 

области 

23. Обеспечена реализация 

Всероссийского проекта 

«Школа директора» для 

руководителей 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры и искусства  

 31.12.2020 

 

С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

23.1.1. Проведение Региональным 

ресурсным центром в сфере 

культуры и художественного 

образования мероприятий в 

рамках реализации 

Всероссийского проекта 

«Школа директора» для 

руководителей 

образовательных учреждений 

в сфере культуры и искусства  

01.02.2020 

 

15.12.2020 

 

В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

План работы 

Регионального 

ресурсного центра 

в сфере культуры и 

художественного 

образования 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

23.1. Обеспечена реализация 

Всероссийского проекта 

«Школа директора» для 

руководителей 

образовательных учреждений 

в сфере культуры и искусства 

 15.12.2020 

 

В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчет об 

исполнении плана 

работы 

Регионального 

ресурсного центра 

в сфере культуры и 

художественного 

образования 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

24. Обеспечена реализация 

Всероссийского проекта 

«Школа директора» для 

руководителей 

 31.12.2021 

 

С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-
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образовательных 

учреждений в сфере 

культуры и искусства  

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

24.1.1. Проведение Региональным 

ресурсным центром в сфере 

культуры и художественного 

образования мероприятий в 

рамках реализации 

Всероссийского проекта 

«Школа директора» для 

руководителей 

образовательных учреждений 

в сфере культуры и искусства  

01.02.2021 

 

15.12.2021 

 

В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

План работы 

Регионального 

ресурсного центра 

в сфере культуры и 

художественного 

образования 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

24.1. Обеспечена реализация 

Всероссийского проекта 

«Школа директора» для 

руководителей 

образовательных учреждений 

в сфере культуры и искусства 

 15.12.2021 

 

В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчет об 

исполнении плана 

работы 

Регионального 

ресурсного центра 

в сфере культуры и 

художественного 

образования 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

25. Увеличилось число 

добровольцев, участвующих 

в общественной 

деятельности в области 

академической музыки 

 31.12.2019 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

25.1.1. Организация привлечения  

добровольцев к участию в 

общественной деятельности в 

области академической 

14.01.2019 15.12.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

План работы 

Свердловской 

государственной 

академической 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 
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музыки 

 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

филармонии 

 

Свердловской 

области 

25.1. Увеличилось число 

добровольцев, участвующих в 

общественной деятельности в 

области академической 

музыки 

 15.12.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчет об 

исполнении плана 

работы 

Свердловской 

государственной 

академической 

филармонии 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

26. Увеличилось число 

добровольцев, участвующих 

в общественной 

деятельности в области 

академической музыки 

 31.12.2020 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

26.1.1. Организация привлечения  

добровольцев к участию в 

общественной деятельности в 

области академической 

музыки 

 

14.01.2020 15.12.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

План работы 

Свердловской 

государственной 

академической 

филармонии 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

26.1. 210 добровольцев приняли 

участие в общественной 

деятельности в области 

академической музыки 

(нарастающим итогом) 

 15.12.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчет об 

исполнении плана 

работы 

Свердловской 

государственной 

академической 

филармонии 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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27. Увеличилось число 

добровольцев, участвующих 

в общественной 

деятельности в области 

академической музыки 

 31.12.2021 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Доклад по 

результатам 

работы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

27.1.1. Организация привлечения  

добровольцев к участию в 

общественной деятельности в 

области академической 

музыки 

 

14.01.2021 15.12.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

План работы 

Свердловской 

государственной 

академической 

филармонии 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

27.1. 230 добровольцев приняли 

участие в общественной 

деятельности в области 

академической музыки 

(нарастающим итогом) 

 15.12.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Отчет об 

исполнении плана 

работы 

Свердловской 

государственной 

академической 

филармонии 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

28. Предоставлена поддержка 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 17 творческих 

проектов, направленных на 

укрепление российской 

гражданской идентичности 

на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов 

Российской Федерации, 

включая мероприятия, 

 01.08.2019 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных промыслов и 

ремесел 

28.1.1. Организация проведения 

конкурсного отбора на 

предоставление поддержки 

некоммерческим 

организациям на реализацию  

17 творческих проектов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные 

на популяризацию русского 

языка и литературы, народных 

промыслов и ремесел 

11.02.2019 11.03.2019 Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

организован 

конкурсный отбор 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

28.1.2. Доведение финансирования до 

победителей конкурсного 

отбора  

12.03.2019 01.08.2019 Н.И. Просолупова, 

Начальник отдела  
бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения 

Средства грантов 

доведены до 

получателей 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

28.1. Проведен конкурсный отбор 

на предоставление поддержки 

некоммерческим 

организациям на реализацию  

творческих проектов, 

направленных на укрепление 

 01.08.2019 Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Протокол 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

выбраны проекты-

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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российской гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные 

на популяризацию русского 

языка и литературы, народных 

промыслов и ремесел 

победители на 

предоставление 

государственной 

поддержки, 

предоставлены 

гранты на 

реализацию 17 

творческих 

проектов 

 

29. Предоставлена поддержка 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 34 творческих 

проектов, направленных на 

укрепление российской 

гражданской идентичности 

на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов 

Российской Федерации, 

включая мероприятия, 

направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных промыслов и 

ремесел (нарастающим 

итогом) 

 01.08.2020 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

29.1.1. Организация проведения 

конкурсного отбора на 

предоставление поддержки 

некоммерческим 

организациям на реализацию  

творческих проектов, 

11.02.2020 11.03.2020 Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

организован 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные 

на популяризацию русского 

языка и литературы, народных 

промыслов и ремесел 

конкурсный отбор 

 

29.1.2. Доведение финансирования до 

победителей конкурсного 

отбора  

12.03.2020 01.08.2020 Н.И. Просолупова, 

Начальник отдела  
бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения 

Средства грантов 

доведены до 

получателей 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

29.1. Проведен конкурсный отбор 

на предоставление поддержки 

некоммерческим 

организациям на реализацию 

творческих проектов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные 

на популяризацию русского 

языка и литературы, народных 

промыслов и ремесел 

 01.08.2020 Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Протокол 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

выбраны проекты-

победители на 

предоставление 

государственной 

поддержки, 

предоставлены 

гранты на 

реализацию 34 

творческих 

проектов 

(нарастающим 

итогом) 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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30. Предоставлена поддержка 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 51 творческих 

проектов, направленных на 

укрепление российской 

гражданской идентичности 

на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов 

Российской Федерации, 

включая мероприятия, 

направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных промыслов и 

ремесел (нарастающим 

итогом) 

 01.08.2021 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

30.1.1. Организация проведения 

конкурсного отбора на 

предоставление поддержки 

некоммерческим 

организациям на реализацию 

творческих проектов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные 

на популяризацию русского 

11.02.2021 11.03.2021 Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

организован 

конкурсный отбор 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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языка и литературы, народных 

промыслов и ремесел 

30.1.2. Доведение финансирования до 

победителей конкурсного 

отбора  

12.03.2021 01.08.2021 Н.И. Просолупова, 

Начальник отдела  
бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения 

Средства грантов 

доведены до 

получателей 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

30.1. Проведен конкурсный отбор 

на предоставление поддержки 

некоммерческим 

организациям на реализацию  

творческих проектов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные 

на популяризацию русского 

языка и литературы, народных 

промыслов и ремесел 

 01.08.2021 Н.Г. Шибанова, 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Протокол 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

выбраны проекты-

победители на 

предоставление 

государственной 

поддержки, 

предоставлены 

гранты на 

реализацию 51 

творческого 

проекта 

(нарастающим 

итогом) 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

31. Предоставлена поддержка 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 2 всероссийских 

и международных 

творческих проектов в 

области музыкального и 

театрального искусства  

 31.12.2019 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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31.1.1. Проведение конкурса на  

предоставление поддержки 

некоммерческим 

организациям на реализацию 

всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

01.08.2019 01.10.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Протокол 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

выбраны проекты-

победители на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

31.1.2. Доведение финансирования до 

победителей конкурсного 

отбора  

01.02.2019 01.08.2019 Н.И. Просолупова, 

Начальник отдела  
бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения 

Средства грантов 

доведены до 

получателей 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

31.1. Предоставлены поддержка 

некоммерческим 

организациям на реализацию 

всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

 31.12.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

32. Предоставлена поддержка 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 4 всероссийских 

и международных 

творческих проектов в 

области музыкального и 

театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2020 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

32.1.1. Проведение конкурса на  01.08.2020 01.10.2020 В.К. Литовских, Протокол Ведомственный 
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предоставление поддержки 

некоммерческим 

организациям на реализацию 

всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

выбраны проекты-

победители на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

32.1.2. 

 

Доведение финансирования до 

победителей конкурсного 

отбора  

01.02.2020 01.08.2020 Н.И. Просолупова, 

Начальник отдела  
бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения 

Средства грантов 

доведены до 

получателей 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

32.1. Предоставлены поддержка 

некоммерческим 

организациям на реализацию 

всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

 31.12.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

33. Предоставлена поддержка 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 6 всероссийских 

и международных 

творческих проектов в 

области музыкального и 

театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2021 С.В. Радченко, Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

33.1.1. Проведение конкурса на  

предоставление поддержки 

01.08.2021 01.10.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

Протокол 

Министерства 

Ведомственный 

проектный офис 



31 

 

 
 

 

некоммерческим 

организациям на реализацию 

всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

культуры 

Свердловской 

области, 

выбраны проекты-

победители на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

33.1.2. Доведение финансирования до 

победителей конкурсного 

отбора  

01.02.2021 01.08.2021 Н.И. Просолупова, 

Начальник отдела  
бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения 

Средства грантов 

доведены до 

получателей 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

33.1. Предоставлены поддержка 

некоммерческим 

организациям на реализацию 

всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

 31.12.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального искусства 

и художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области 

по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области
1 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»  

(«Цифровая культура») 

(Свердловская область) 

 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального 

проекта  

Культура 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Цифровая культура» 
 

Сроки начала и 
окончания 
регионального проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 
 

Куратор регионального проекта  Креков П.В. − Заместитель Губернатора Свердловской области 
Руководитель регионального 
проекта 

Головина Г.Ю. − Первый заместитель Министра культуры Свердловской области 

Администратор регионального 
проекта  

Буракова О.А. − начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия 
Министерства культуры Свердловской области 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  

на 2013 – 2020 годы 

2. «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП) 

 

 

 

                                           
1
 Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколами Проектного комитета Свердловской области от 28.01.2019 №1, от 31.01.2019 №2, 

от 06.03.2019 № 5. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 16 виртуальных концертных залов 

и 27 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Количество созданных виртуальных концертных  залов  

1. Количество созданных виртуальных 

концертных  залов (ед.) 

(нарастающим итогом) 

основной 29 01.01.2018 31 

 

33 35 38 41 45 

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности 

2. Количество выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в 

формате дополненной реальности (ед.) 

(нарастающим итогом) 

основной 0 01.01.2018 3 7 12 17 22 27 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Создать виртуальные концертные залы не менее в 500 городах Российской Федерации  

1. Создано 500 виртуальных залов 
Открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 – 2023 гг.,  
100 – в 2024 г.). 
01.01.2019 – 31.12.2024 

1.1. Направлена заявка Свердловской области 

на создание виртуальных концертных залов 

01.01.2019 – 

31.12.2024 

В период с 2019 по 2024 годы поддержано направление заявок 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, на создание виртуальных концертных залов 

за счет средств федерального бюджета. 

1.2. Создано 2 виртуальных концертных зала  01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году на территории Свердловской области в городах 

открыто 16 виртуальных концертных залов Свердловской 

государственной академической филармонии.  

в 2019 году −2;  

в 2020 году − 2; 

в 2021 году − 2;   

в 2022 году − 3; 

в 2023 году − 3; 

в 2024 году − 4. 
 

1.3. Создано 4 виртуальных концертных зала 

(нарастающим итогом) 

1.4. Создано 6 виртуальных концертных залов 

(нарастающим итогом) 

1.5. Создано 9 виртуальных концертных залов  

(нарастающим итогом) 

1.6. Создано 12 виртуальных концертных залов  

(нарастающим итогом) 

1.7. Создано 16 виртуальных концертных залов  

(нарастающим итогом) 

Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны 

2. Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»  
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по 100онлайн-трансляций 
ежегодно). 
01.01.2019 – 31.12.2024 

2.1. Создан интернет-портал «культура-урала.рф» 01.01.2019 – 
31.12.2019 
 

В 2019 году создан интернет-портал «культура-урала.рф», который 

станет официальной информационной платформой всей сферы 

культуры региона. 

3. Создание  мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 
Создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении 
которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Жители 
Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет 
способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. 
01.01.2019 – 31.12.2024 

3.1. Создано 3 мультимедиа-гида  по экспозициям и 

выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности 

01.01.2019 – 
31.12.2024 
 

К 2024 году создано 27 мультимедиа-гидов по экспозициям  

и выставочным проектам Свердловской области,  

при посещении которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии дополненной 

реальности: 

в 2019 году – 3; 

в 2020 году – 4; 

в 2021 году – 5; 

в 2022 году – 5; 

в 2023 году – 5; . 

в 2024 году – 5. 
 

3.2. Создано 7 мультимедиа-гидов  по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 

3.3. Создано 12 мультимедиа-гидов  по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.4. Создано 17 мультимедиа-гидов  по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 

3.5. Создано 22 мультимедиа-гида  по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 

3.6. Создано 27 мультимедиа-гидов  по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 

4. Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 
Будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в 
Национальную электронную библиотеку. Основная цель  Национальной электронной библиотеки – обеспечить свободный доступ 
граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и 
научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. 
01.01.2019 – 31.12.2024  

4.1. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 10 

книжных памятников 

01.01.2019 – 
31.12.2024 
 

С 2019 по 2024 годы в Свердловской области будут оцифрованы 60 

книжных памятников, которые будут включены в Национальную 

электронную библиотеку:  

в 2019 году – 10; 

в 2020 году – 10;  4.2. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 20 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

книжных памятников (нарастающим итогом) в 2021 году – 10; 

в 2022 году – 10;  

в 2023 году – 10;  
в 2024 году – 10. 

4.3. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 30 

книжных памятников (нарастающим итогом) 

4.4. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 40 

книжных памятников (нарастающим итогом) 

4.5. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 50 

книжных памятников (нарастающим итогом) 

4.6. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 60 

книжных памятников (нарастающим итогом) 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создано 500 виртуальных залов (нарастающим итогом) 

1.1. Создано 16 виртуальных концертных залов 

за счет средств бюджета Свердловской 

области  (нарастающим итогом) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)
2
 

- - - - - - - 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
3
 

- - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:
4
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 

1.1.3.1. бюджет Свердловской области
5
 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований
6
 

- - - - - - - 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований - - - - - - - 

                                           
2
 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
3
 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4
 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 

5
 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 

6
 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
7
 

1.1.4. внебюджетные источники
8
 - - - - - - - 

2.1. Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

2.1.1. Создано 27 мультимедиа-гидов   

по экспозициям и выставочным проектам, 

при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях  

с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 

0,9 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 8,1 

2.1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)
9
 

- - - - - - - 

2.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
10

 

- - - - - - - 

2.1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:
11

 

0,9 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 8,1 

                                           
7
 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 

8
 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 

9
 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
10

 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
11

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.1.3.1. бюджет Свердловской области
12

 0,9 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 8,1 

2.1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований
13

 

- - - - - - - 

2.1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
14

 

- - - - - - - 

2.1.1.4. внебюджетные источники
15

 - - - - - - - 

3. Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 

3.1. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 

60 книжных памятников (нарастающим 

итогом) 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,8 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)
16

 

- - - - - - - 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных - - - - - - - 

                                           
12

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
13

 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
14

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
15

 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
16

 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
17

 

3.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:
18

 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,8 

3.1.3.1. бюджет Свердловской области
19

 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,8 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований
20

 

- - - - - - - 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 
21

 

- - - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники
22

 - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 15,9 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 

- - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

                                           
17

 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
18

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
19

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
20

 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
21

 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
22

 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

консолидированный бюджет Свердловской области, 

в т.ч.: 

2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 15,9 

бюджет Свердловской области 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 15,9 

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетные трансфертов из бюджета 

Свердловской области 

- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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5. Участники регионального проекта 
 

№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта  Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

2. Администратор регионального 

проекта  

Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

4. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. – 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

5. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

20 



13 

 

№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

области 

6. Участник регионального проекта Кутарев В.С. Главный специалист отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Буракова О.А. − начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

30 

Направлена заявка Свердловской области на создание виртуальных концертных залов 

7. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

8. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

Создано 16 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) 

9. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Свердловской области области 

10. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

20 

11. Участник регионального проекта Кутарев В.С. Главный специалист отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Буракова О.А. − начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

20 

12. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

Создан интернет-портал «культура-урала.рф» 

13. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

14. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

15. Участник регионального проекта Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

Создано 27 мультимедиа-гидов  по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии дополнительной реальности (нарастающим итогом) 

16. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

17. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

18. Участник регионального проекта Кутарев В.С. Главный специалист отдела 

стратегического 

планирования и 

Буракова О.А. − начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

20 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

19. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 книжных памятников (нарастающим итогом) 

20. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

21. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

22. Участник регионального проекта Кутарев В.С. Главный специалист отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Буракова О.А. − начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

20 
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6. Ключевые риски и возможности 
 

№  

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

1. Ограниченность бюджетных ресурсов на реализацию 
регионального проекта  

Мониторинг финансового обеспечения запланированных 
мероприятий. 

 

7. Дополнительная информация 
  

Паспорт регионального проекта «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство. 

В результате реализации регионального проекта будет: 

− продолжено развитие проекта Свердловской государственной академической  филармонии «Виртуальный концертный зал». К 2024 году 

планируется создать в городах 16 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростной сетью «Интернет», 

формат которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши 

онлайн-трансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив 

условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных 

центров. С учетом действующих площадок, общее число филиалов Виртуального концертного зала в городах к 2024 году составит 45; 

− создано 27 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате 

дополненной реальности позволит привлекать больше посетителей в музеи, в том числе детей, а также будет способствовать углубленному изучению 

информации о культурном наследии; 

− оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. Это обеспечит сохранение и 

предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 

пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую ценность. 

 

8. Сведения о федеральном проекте 
 

Наименование национального 

проекта 
Культура 

Руководитель федерального 
проекта  Ярилова О.С. – заместитель Министра культуры Российской Федерации 

Администратор федерального 
проекта  

Ваньков В.В. − директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства 

культуры Российской Федерации 
Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 
годы 

 



Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере 

культуры» («Цифровая культура») 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Созданы 2 виртуальных 

концертных зала 

 01.12.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской области. 

На основе учреждений 

культуры создана сеть 

виртуальных 

концертных залов, 

обеспечивающих 

возможность 

просмотра 

и прослушивания 

концертов ведущих 

отечественных 

исполнителей 

и музыкальных 

коллективов 

 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1.1.  Сбор данных для проведения 

отбора учреждений культуры 

и распределения субсидий 

на создание виртуальных 

концертных залов на основании 

утвержденных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методики отбора учреждений 

культуры и порядка 

распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

01.03.2019 20.03.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

1.1.1.2. Анализ данных для проведения 

отбора учреждений культуры 

и распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

20.03.2019 25.03.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Аналитическая справка Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

1.1.1. Направлена заявка Свердловской 

области на создание виртуальных 

концертных залов  

 25.03.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

1.2.1.1 Заключение соглашений 

с Министерством культуры 

Российской Федерации 

01.01.2019 01.04.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Соглашение с 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2.1.2. Проведение мероприятий по 

созданию 2 виртуальных 

концертных залов  

01.01.2019 01.12.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

План мероприятий Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

1.2.1. Завершены работы по созданию 

2 виртуальных концертных залов  

 01.12.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

2. Созданы 4 виртуальных 

концертных зала (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2020 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской области.  

На основе учреждений 

культуры создана сеть 

виртуальных 

концертных залов, 

обеспечивающих 

возможность 

просмотра 

и прослушивания 

концертов ведущих 

отечественных 

исполнителей и 

музыкальных 

коллективов 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

2.1.1.1.  Сбор данных для проведения 01.01.2020 01.02.2020 В.К. Литовских, Письмо Министерства Ведомственный 



4 

 

1 2 3 4 5 6 7 

отбора учреждений культуры 

и распределения субсидий 

на создание виртуальных 

концертных залов на основании 

утвержденных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методики отбора учреждений 

культуры и порядка 

распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

культуры Свердловской 

области 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2.1.1.2. Анализ данных для проведения 

отбора учреждений культуры и 

распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

01.02.2020 01.03.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Аналитическая справка Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2.1.1. Направлена заявка Свердловской 

области на создание виртуальных 

концертных залов  

 01.03.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2.2.1.1 Заключение соглашений с 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

01.01.2020 01.04.2020 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Соглашение с 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

2.2.1.2. Проведение мероприятий 01.01.2020 01.12.2020 В.К. Литовских, План мероприятий Ведомственный 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 

по созданию 4 виртуальных 

концертных залов (нарастающим 

итогом) 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2.2.1. Завершены работы по созданию 

4 виртуальных концертных залов 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2020 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

3. Созданы 6 виртуальных 

концертных залов 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской области.  

На основе учреждений 

культуры создана сеть 

виртуальных 

концертных залов, 

обеспечивающих 

возможность 

просмотра 

и прослушивания 

концертов ведущих 

отечественных 

исполнителей и 

музыкальных 

коллективов 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

3.1.1.1.  Сбор данных для проведения 

отбора учреждений культуры 

01.01.2021 01.02.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 



6 

 

1 2 3 4 5 6 7 

и распределения субсидий 

на создание виртуальных 

концертных залов на основании 

утвержденных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методики отбора учреждений 

культуры и порядка 

распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

области Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3.1.1.2. Анализ данных для проведения 

отбора учреждений культуры и 

распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

01.02.2021 01.03.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Аналитическая справка Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3.1.1. Направлена заявка Свердловской 

области на создание виртуальных 

концертных залов  

 01.03.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3.2.1.1 Заключение соглашений с 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

01.01.2021 01.04.2021 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Соглашение с 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

3.2.1.2. Проведение мероприятий 

по созданию 6 виртуальных 

01.01.2021 01.12.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

План мероприятий Ведомственный 

проектный офис 



7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

концертных залов (нарастающим 

итогом) 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3.2.1. Завершены работы по созданию 

6 виртуальных концертных залов 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

4. Создан информационный ресурс 

о культуре России «культура-

урала.рф» 

 01.12.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

интернет-портала 

«культура-урала.рф» 

Ведомственный 

проектный 

офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

4.1.1. Обеспечение мероприятий по 

созданию интернет-портала 

«Культура-Урала.рф» 

01.01.2019 02.12.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

План мероприятий, 

мероприятия обеспечены 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

4.1. Создан интернет-портал 

«культура-урала.рф» 

03.12.2019 03.12.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Акт ввода в 

эксплуатацию интернет-

портала «культура-

урала.рф» 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 



8 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

5.  Создано 3 мультимедиа-гида 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении 

которых возможно получение 

информации о произведениях 

с использованием технологии 

дополненной реальности 

 01.12.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Посетителям 

учреждений 

предоставлена 

возможность 

воспользоваться 

цифровым гидом 

в формате дополненной 

реальности 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

5.1.1. Проведение мероприятий 

по формированию списка 

проектов-претендентов 

на создание мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

01.01.2019 20.02.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Сетевой план-график, 

список сформирован 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.1.2. Отбор заявок на создание 

мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности, на основании 

критериев отбора, утвержденных 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

20.02.2019 01.06.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Перечень заявок 

на создание 

мультимедиа-гидов 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.1. Направлена заявка в 

Министерство культуры 

 01.06.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 
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Российской Федерации на 

создание мультимедиа-гидов 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

области в Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.2.1 Проведение мероприятий по 

созданию мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

01.01.2019 01.12.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

План мероприятий  Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.2 Создано 3 мультимедиа-гида 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

 01.12.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.  Создано 7 мульти-медиа гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении 

которых возможно получение 

информации о произведениях 

с использованием технологии 

 01.12.2020 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Посетителям 

учреждений 

предоставлена 

возможность 

воспользоваться 

цифровым гидом 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

в формате дополненной 

реальности 

6.1.1. Проведение мероприятий 

по формированию списка 

проектов-претендентов 

на создание мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

01.01.2020 20.02.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Сетевой план-график, 

список сформирован 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.1.2. Отбор заявок на создание 

мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности, на основании 

критериев отбора, утвержденных 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

20.02.2020 01.03.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Перечень заявок 

на создание 

мультимедиа-гидов 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.1. Направлена заявка в 

Министерство культуры 

Российской Федерации на 

создание мультимедиа-гидов 

 01.03.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области в Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.2.1 Проведение мероприятий по 01.01.2020 01.12.2020 Шибанова Н.Г., План мероприятий  Ведомственный 
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созданию мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.2 Создано 7 мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

7.  Создано 12 мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении 

которых возможно получение 

информации о произведениях 

с использованием технологии 

дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Посетителям 

учреждений 

предоставлена 

возможность 

воспользоваться 

цифровым гидом 

в формате дополненной 

реальности 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

7.1.1. Проведение мероприятий 

по формированию списка 

проектов-претендентов 

на создание мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

01.01.2021 20.02.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Сетевой план-график, 

список сформирован 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

7.1.2. Отбор заявок на создание 

мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности, на основании 

критериев отбора, утвержденных 

Министерством культуры 

Российской Федерации, 

20.02.2021 15.03.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Перечень заявок 

на создание 

мультимедиа-гидов 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

7.1. Направлена заявка в 

Министерство культуры 

Российской Федерации на 

создание мультимедиа-гидов 

 15.03.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области в Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

7.2.1 Проведение мероприятий по 

созданию мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

01.01.2021 01.12.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

План мероприятий  Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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7.2 Создано 12 мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

8. Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 10 книжных 

памятников 

 01.12.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Цифровые копии 

книжных памятников 

возвращены в 

культурный оборот 

путем публикации в 

свободном бесплатном 

доступе в 

Национальной 

электронной 

библиотеке 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

8.1.1. Отбор книжных памятников для 

оцифровки на основании 

разработанных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методических рекомендаций 

по отбору и оцифровке книжных 

памятников для включения в 

Национальную электронную 

библиотеку  

30.04.2019 15.05.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

8.1.2. Проведение мероприятий 

по оцифровке книжных 

памятников и их загрузке 

в Национальную электронную 

15.05.2019 01.12.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 
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библиотеку и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Свердловской Свердловской 

области 

8.1 Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 10 книжных 

памятников 

 01.12.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

9. Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 20 книжных 

памятников (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2020 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Цифровые копии 

книжных памятников 

возвращены в 

культурный оборот 

путем публикации в 

свободном бесплатном 

доступе в 

Национальной 

электронной 

библиотеке 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

9.1.1. Отбор книжных памятников для 

оцифровки на основании 

разработанных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методических рекомендаций 

по отбору и оцифровке книжных 

памятников для включения в 

Национальную электронную 

01.01.2020 01.02.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 



15 

 

1 2 3 4 5 6 7 

библиотеку  культуры 

Свердловской области 

9.1.2. Проведение мероприятий 

по оцифровке книжных 

памятников и их загрузке 

в Национальную электронную 

библиотеку 

01.02.2020 01.12.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

9.1 Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 20 книжных 

памятников (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

10. Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 30 книжных 

памятников (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2021 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Цифровые копии 

книжных памятников 

возвращены в 

культурный оборот 

путем публикации в 

свободном бесплатном 

доступе в 

Национальной 

электронной 

библиотеке 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

10.1.1. Отбор книжных памятников для 

оцифровки на основании 

01.01.2021 01.02.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

Протокол заседания 

рабочей группы 

Ведомственный 

проектный офис 
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разработанных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методических рекомендаций 

по отбору и оцифровке книжных 

памятников для включения в 

Национальную электронную 

библиотеку  

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

10.1.2. Проведение мероприятий 

по оцифровке книжных 

памятников и их загрузке 

в Национальную электронную 

библиотеку 

01.02.2021 01.12.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

10.1 Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 30 книжных 

памятников (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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