


Приложение   

к  приказу управления 

образования   Администрации 

Красногвардейского района 

Республики Крым 

от 23.01.2023 №28 

  

 

План мероприятий 

 («дорожная карта»)  по апробации проекта  «Школа Минпросвещения 

России» в общеобразовательных организациях  

Красногвардейского района на 2023 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

I. Организационно- управленческое обеспечение апробации проекта «Школа 

Минпросвещения России». 

1. Координация деятельности 

общеобразовательных организаций 

по апробации проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

В течение 2023 

года 

Управление образования 

(Кулиш М.В.), 

МКУ «ЦИМОУО»  

(Полякова О.В.)  

2. Участие в совещаниях, семинарах в 

рамках сопровождения апробации 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

По приглашению Управление образования 

(Кулиш М.В.), 

МКУ «ЦИМОУО»  

(Полякова О.В.) 

3. Организация деятельности по 

методическому сопровождению 

проекта «Школа Минпросвещения 

России 

В течение 2023 

года 

Управление образования 

(Кулиш М.В.), 

МКУ «ЦИМОУО»  

(Полякова О.В.) 

4. Разработка и утверждение 

Положения по организации 

методического сопровождения 

педагогического состава и 

управленческих кадров 

образовательных организаций, 

участвующих в проекте «Школа 

Минпросвещения России» 

апрель-июнь 2023 Управление образования 

(Кулиш М.В.), 

МКУ «ЦИМОУО»  

(Полякова О.В.) 

5. Изучение Концепции и критериев 

уровневых моделей «Школы 

Минпросвещения России»  

с 01.09.2023 Управление образования 

(Кулиш М.В.), 

МКУ «ЦИМОУО»  

(Полякова О.В.), 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

6. Информирование общественности 

через средства массовой информации 

о проведении апробации проекта 

«Школы Минпросвещения России» в 

общеобразовательных организациях 

В течение 2023 

года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 



7. Проведение классных родительских 

собраний посвященных 

разъяснениям  по вопросам 

апробации проекта «Школа 

Минпросвещения России» в 

общеобразовательных организациях  

В течение 2023 

года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

8.  Проведение просветительских 

мероприятий направленных на 

повышение компетентности 

педагогов  общеобразовательных 

организаций и родителей 

обучающихся в части апробации 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» в общеобразовательных 

организациях 

В течение 2023 

года 

Управление образования 

(Кулиш М.В.), 

МКУ «ЦИМОУО»  

(Полякова О.В.), 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

 

II.  Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России». 

 

9.  Организация обучения по 

дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации: 

- «Основы управленческой 

деятельности в «Школе 

Минпросвещения России» 

(категория слушателей: 

руководители образовательных 

организаций, заместители 

руководителей по учебно- 

воспитательной работе); 

- «Школа Минпросвещения России» 

- центр развития, воспитания, 

обучения» (категория слушателей: 

учителя-предметники). 

В соответствии с 

планом - графиком 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации 

Управление 

образования, МКУ 

«ЦИМОУО»,  

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

10.  Участие в семинаре для учителей 

школ с низкими образовательными 

результатами «Повышение качества 

образовательного процесса в 

школах с низкими результатами 

обучения» 

19.01.2023 Общеобразовательные 

организации с низкими 

результатами обучения 

11 Участие в  семинаре для методистов 

муниципальных методических 

служб, педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

«Строим Школу Минпросвещения 

России: ключевые аспекты 

реализации федерального проекта» 

21.02.2023 МКУ «ЦИМОУО»,  

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

12 Проведение семинаров для 

различных категорий 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

по вопросам введения обновленных 

федеральных государственных 

В течение года по 

отдельному плану 

Управление 

образования, МКУ 

«ЦИМОУО»,  

 



образовательных стандартов общего 

образования 

12 Участие в семинаре для 

руководителей муниципальных 

методических служб «Реализация 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования: 

управленческий аспект и 

методическое сопровождение» 

13.04.2023 МКУ «ЦИМОУО» 

III. Нормативно-правовое обеспечение апробации проекта 

 «Школа Минпросвещения России». 

13 Разработка и утверждение 

Программы развития организации - 

участника проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

До 01 марта 2023 

года 
Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

14 Разработка и утверждение единых 

подходов к содержанию общего 

образования (ФООП, ФРП, ПРП): 

-ООП; 

К 01 сентября 2023 

года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

15 Разработка и утверждение единых 

подходов к организации внеурочной 

деятельности (ФООП, ПРП): 

- РП 

К 01 сентября 

2023 года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

16 Разработка и утверждение единых 

подходов к организации 

внутришкольной системы оценки 

качества образования: 

Положение о ВСОКО 

До 01 февраля 2023 

года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

17 Разработка и утверждение единых 

подходов к составлению расписания 

уроков 

С 31 июля 2023 

года до 01 сентября 

2023 года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

18 Разработка и утверждение 

эффективной модели сетевой 

формы взаимодействия 

С 31 июля 2023 

года до 01 сентября 

2023 года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

19 Разработка и утверждение 

локальных актов по управлению 

процессами государственно-

общественного управления в 

общеобразовательной организации 

С 31 июля 2023 

года до 01 сентября 

2023 года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

20 Разработка и утверждение 

Программы здоровьесбережения 

 

С 31 июля 2023 

года до 01 сентября 

2023 года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

21 Разработка и утверждение 

Регламента медицинского 

сопровождения обучающихся в 

рамках деятельности 

образовательной организации 

С 31 июля 2023 

года до 01 сентября 

2023 года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 



22 Планирование и организация 

системной работы с обучающимися 

по профилактике раннего 

вовлечения в незаконное 

потребление наркотических средств 

и психотропных веществ 

С 31 июля 2023 

года до 01 сентября 

2023 года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

23 Разработка и утверждение 

Концепции организации и контроля 

горячего питания в 

образовательных организациях 

С 31 июля 2023 

года до 01 сентября 

2023 года 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 

 

IV.Мониторинг реализации проекта «Школы Минпросвещения России». 

 

24 Проведение повторной 

самодиагностики и анализ 

полученных результатов по итогам 

выполнения «Дорожной карты» 

Октябрь - декабрь 

2023 

Организации — 

участники проекта 

«Школа 

Минпросвещения 

России» 

25 Проведение мониторинга апробации 

проекта «Школа Минпросвещения 

Россиии» в общеобразовательных 

организациях Республики Крым 

Декабрь 2023 года Управление 

образования, МКУ 

«ЦИМОУО», 

Руководители МБОУ 

общеобразовательных 

организаций-участников  

апробации Проекта 
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