

УТВЕРЖДАЮ:  
директор МБОУ СОШ № 16  
имени Ф.И. Кравченко  
села Унароково  
МО Мостовский район  
Спорникова Т.В.  
подпись руководителя ОУ \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
13.11.2021 года



**План подготовки  
МБОУ СОШ № 16 имени Ф.И. Кравченко  
села Унароково  
к реализации регионального проекта Современная школа**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование мероприятия</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Сроки</b>                 | <b>Ответственные за реализацию мероприятия</b>                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Выбор варианта визуализации                                                                                                                                                                                                                                                      | Ноябрь 2021 г.               | Администрация школы                                                   |
| 2.           | Информирование родителей                                                                                                                                                                                                                                                         | В течение реализации проекта | Администрация школы                                                   |
| 3.           | Создание нормативных документов в соответствии с «Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» | Ноябрь 2021г.                | Администрация школы                                                   |
| 4.           | Формирование списков обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                 | Август 2022г.                | Администрация школы, классные руководители                            |
| 5.           | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ образования, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».                                                 | август 2022г.                | Администрация школы, классные руководители, педагоги доп. образования |
| 6.           | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»                       | август 2022г.                | Администрация школы                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 7. | Составление и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания региональной сети Центров «Точка роста» в МБОУ СОШ № 16 имени Ф.И. Кравченко села Унароково                                                 | В течение реализации проекта | Администрация школы |
| 8. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Физика», «Химия», «Математика», «Информатика», «Технология»:                        | До 1 сентября 2022г.         | Педагоги школы      |
| 9. | Составление плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно — научного и технологического профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 16 имени Ф.И. Кравченко села Унароково | Июнь 2022г.                  | Администрация школы |
| 10 | Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)                                                   | Июнь-август 2022г.           | Подрядчик           |
| 11 | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий                                                                                                    | Сентябрь 2022г.              | Администрация школы |