

**План
работы по реализации инновационного проекта
«Патриотическое воспитание в организации дополнительного
образования посредством туристско-краеведческой деятельности»
на 2023-2025 гг.**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
Аналитическая			
1.	Мониторинг наличия туристского снаряжения и оборудования по организации туристско-краеведческой деятельности в рамках проекта.	Январь 2023 г.	Редкобородая А.А.; Аксентьева Е.В.
2.	Мониторинг состояния патриотического воспитания в объединениях Центра творчества.	Ежегодно в апреле месяце	Сочнева Т.П., Антипова Ю.В., Бурдюг Е.А.
3.	Анализ ежегодных отчетов по итогам реализации проекта.	Ежегодно в апреле месяце	Шульга А.Е., Сочнева Т.П.
4.	Подготовка ежегодных отчетов по итогам реализации проекта.	Ежегодно в сентябре месяце	Сочнева Т.П.
5.	Определение степени удовлетворенности родителей по работе туристско-краеведческих объединений.	Апрель-май 2023 г.	Плохая В.С., Шульга Е.А., Аксентьева Е.В., Чирко И.В.
6.	Проведение диагностических исследований по определению сформированности патриотических компетенций среди учащихся.	На начало и конец реализации проекта	Плохая В.С., Шульга Е.А., Сочнева Т.П., Аксентьева Е.В., Чирко И.В.
7.	Подбор, систематизация, организация информационной поддержки участникам инновационной площадки.	На период реализации проекта	Плохая В.С., Шульга Е.А., Сочнева Т.П., Бурдюг Е.А.
Информационная			
1.	Информационная поддержка мероприятий, реализуемых в рамках проекта, материалов о деятельности КИП на официальном сайте Центра	На период реализации проекта	Шульга А.Е., Плохая В.С., Шульга Е.А., Сочнева Т.П., Антипова Ю.В.,

	творчества, в периодических профессиональных изданиях, в педагогических сообществах сети интернет.		Бурдюг Е.А., Аксентьева Е.В., Чирко И.В.
2.	Материально-техническое сопровождение мероприятий в рамках проекта.	На период реализации проекта	Шульга А.Е., Редкобородая А.А.
Организационно-методическая			
1.	Организация методического обеспечения инновационной деятельности.	На период реализации проекта	Сочнева Т.П., Бурдюг Е.А.
2.	Организация и проведение семинаров-практикумов.	В период реализации проекта	Сочнева Т.П., Бурдюг Е.А., Антипова Ю.В.
3.	Организация и проведение научно-практической конференции.	2025 г.	Сочнева Т.П., Бурдюг Е.А., Антипова Ю.В.
Учебно-воспитательный процесс			
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.	В период реализации проекта	Аксентьева Е.В., Чирко И.В.
2.	Проведение обзорных экскурсий по станице Медведовской.	В период реализации проекта	Аксентьева Е.В., Чирко И.В.
3.	Организация и проведение походов выходного дня по разработанным маршрутам.	В период реализации проекта	Аксентьева Е.В., Чирко И.В.
Диссеминация педагогического опыта			
1.	Подготовка материалов из опыта работы участников проекта и публикации на сайте Центра творчества, и профессиональных периодических изданиях.	В период реализации проекта	Сочнева Т.П., Бурдюг Е.А., Антипова Ю.В., Аксентьева Е.В.
2.	Подбор, систематизация и распространение материалов по организации и проведения обзорных экскурсий, методических рекомендаций по результатам работы инновационной деятельности в рамках проекта.	Май 2025 г.	Сочнева Т.П., Бурдюг Е.А., Антипова Ю.В., Аксентьева Е.В.