

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ближнеосиновская средняя общеобразовательная школа»
(МКОУ «Ближнеосиновская СОШ»)

404443, Россия, Волгоградская область, Суровикинский район, х. Ближнеосиновский
ул. Школьная, 6. тел. 89023866174 E-mail:schoolbos@yandex.ru

П Р И К А З

№ 30

от 27.02.2023г

Об организации деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ «Ближнеосиновская СОШ» в 2023 году.

Во исполнение приказа Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 22.11.2022 года №870 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Волгоградской области, центров образования естественно-научной и технологической направленности "«Точка роста» в 2023 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе МКОУ «Ближнеосиновская СОШ» Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году.
2. Назначить руководителем центра учителя биологии Горбункову Т.Ю.
3. Создать рабочую группу по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»:
Чернова М.В., директор школы — председатель рабочей группы;
Горбункова Т.Ю., учитель биологии, заместитель председателя
Макарова Т.Б., учитель, секретарь рабочей группы
Лосева Е., методист, член рабочей группы
Наумов А.Д., учитель, член рабочей группы
4. Горбунковой Т.Ю., ответственной за ведение школьного сайта, создать раздел «Точка роста» на школьном сайте с наполнением его требуемой информацией, регулярно обновляемой актуальными сведениями.
5. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленности «Точка роста» в 2023 году (приложение №1)
6. Расположить Центр «Точка роста» в двух кабинетах школы:
кабинет №1 — биологии и химии
кабинет №2 - физики.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



М.В.Чернова

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной
направленности
«Точка роста» в 2023 году**

МКОУ «Ближнеосиновская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы		
1.1.	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы	Приказ директора школы о создании Центра, согласно методическим рекомендациям	Февраль
1.2.	Разработка документов регламентирующих деятельность Центра образования «Точка роста»	План первоочередных мероприятий	
1.3.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно - научной направленности «Точка роста». Создание Интернет странички на сайте школы	Февраль - май
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	май
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Проект зонирования	март
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра		март
1.7.	Назначение руководителя Центра	Приказ директора	Февраль
1.8.	Создание рабочей группы	Приказ директора	Февраль
2.	Финансово-хозяйственная деятельность		
2.1.	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии	Определение базового комплекта	май
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендом для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Проектно-сметная документация	Апрель
2.3.	Информация об объемах операционных расходов на	Заявки на финансирование извещения о проведении закупок. Проведение закупочных процедур.	Апрель - июнь

	функционирование центров по статьям расходов. Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг		
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендом	Отчеты о ремонте , приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	июнь – август
2.5.	Приемка помещений Центра	акт	август
3.	Кадровое обеспечение		
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; Обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Февраль - август
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение		
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Новости, статьи, репортажи	август 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Новости, статьи, репортажи	май 2023
4.3.	Запуск сайта	Новости Раздел «Точка роста»	Май 2023
4.4.	Открытие Центра	Торжественное мероприятие. Организационное обеспечение открытия	01.09.2023
4.5.	Утверждение графика работы Центра образования «Точка роста», расписания занятий	Расписание Расстановка кадров планирование Информация на сайте школы	с 01.09.2023
4.6.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	Июль – август 2023

	программ по предметным областям «Химия», «Биология», «Физика»		
4.7.	Разработка и утверждение плана и реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно - научной направленности «Точка роста» (по отдельным планам)	Согласно расписанию
4.8.	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» на базе МКОУ «Ближнеосиновская СОШ» сформированных исходя из основных задач центров образования естественно - научной направленности «Точка роста»	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучении по естественно - научной направленности «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра	постоянно