

**План подготовки
МАОУ МО Динской район СОШ №15 имени В.И.Гражданкина
к реализации регионального проекта «Современная школа»,
на 2021-2022 учебный год**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Анализ существующих условий ОО, определение месторасположения и проектирование Центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по АХР	Проект Центра «Точка роста»	Октябрь 2021г.
2	Изучение методических рекомендаций по созданию и функционированию в ОО центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор, заместители директора по УВР, ВР	заместитель директора по УМР	Ноябрь 2021г.
3	Составление локального сметного расчета на проведение косметического ремонта в помещениях школы в связи с открытием образовательного центра «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	локальный сметный расчет на проведение косметического ремонта	Декабрь 2021г.
4	Разработка Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Заместитель директора по УМР	Утверждение на педагогическом совете	Февраль 2022г.
5	Разработка должностной инструкции руководителя центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Специалист по кадрам	Должностная инструкция	Февраль 2022г.
6	Изучение проекта по зонированию центра «Точка роста»	Директор, заместители директора	Школьный проект по зонированию центра «Точка роста» Приказ о создании	Февраль 2022г.
7	Подготовка локального нормативного акта о назначении руководителя «Точка роста»	Директор	Приказ о назначении руководителя «Точка роста»	Май 2022г.
8	Составление локального сметного расчета на оформление интерьера (брендинг) центра образования «Точка роста»	Директор, заместитель директора по АХР	локальный сметный расчет по брендингу	Март 2022г.

9	Организация прохождения курсов повышения квалификации сотрудниками Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УМР	Удостоверения о повышении квалификации	Апрель-август 2022г.
10	Проведение косметического ремонта помещений школы Центра «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	Акт выполненных работ	Июнь 2022г.
11	Внесение изменений в образовательные программы, обновление содержание рабочих программ по химии, биологии, физики.	Заместитель директора по УМР, руководители ШМО	Рабочие программы	Май-август 2022г.
12	Разработка дополнительных учебных программ, курсов внеурочной деятельности	Заместитель директора по ВР, ПДО	Рабочие программы	Май-август 2022г.
13	Организация и контроль своевременности получения оборудования для Центра «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	Акт приемо-передачи	20 июля 2022г.
14	Установка и настройка оборудования для Центра «Точка роста»	Заместитель директора по АХР, электроник	Акт Готовности Центра	Август 2022г.
15	Размещение информации в сети Интернет об открытии Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по УМР	Разделы на сайте в социальных сетях ОО	Август 2022г.
16	Информирование родителей по вопросам записи детей	Заместитель директора по ВР	Информация на сайте и в социальных сетях ОО	Август 2022г.
17	Утверждение рабочих программ по химии, биологии, физики, ДО и курсов внеурочной деятельности	Директор	Протокол педагогического совета	Август 2022г.
18	Разработка плана деятельности Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	план работы Центра «Точка роста»	Август 2022г.
19	Старт набора детей в группы Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по ВР	Формирование групп учащихся	Август-сентябрь 2022г.
20	Открытие Центра образования «Точка роста»	Директор	Сообщение в СМИ	Сентябрь 2022г.